



Tunja, 13 de julio de 2023

Doctor

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA TUNJA

PEDRO RODRÍGUEZ ÁVILA

CLL 19 9-95 EDIFICIO MUNICIPALEXT- 1405-1409

Tunja, Boyacá

7405770

infraestructura@tunja.gov.co



TUN2023EE003956

Asunto: D INFORMACIÓN ESTADO ACTUAL DEL TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ

Cordial saludo ingeniero Pedro Rodríguez,

En atención a solicitud de respuesta de proceso de Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 977 DE 2022 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA? donde se solicita información al estado actual del trámite de la licencia de construcción en modalidad de ampliación de la Institución Educativa José Joaquín Castro Martínez ante la curaduría urbana No. 2, a lo anterior se comunica en su tramite ante la Curaduría N. 2.

1. Que en fecha 10 de julio del 2023, se cito por parte de la curaduría N2 a los contratistas a estudios y diseños de la ampliación de la Sede Castro Martínez de la IE Rural del Sur, donde la Secretaria de Educación dio acompañamiento a observaciones dadas por la profesional que lleva el proceso. Se informo a los diseñadores de la necesidad de dar cumplimiento a la norma NTC4595 dada por el Ministerio de Educación, se solicitó igualmente tener en cuenta las áreas y los índices de las áreas a intervenir y por ultimo la obligación de tener presente el diseño urbano, el cual se debe de trabajar conjuntamente con el diseño del CBA.

2. En fecha 11 de julio se entrego por parte del área jurídica de la Curaduría N2 las observaciones ya en su formalidad, estas fueron dadas al apoderado del proceso de licencia del proyecto del CBA, del cual se nos facilito una copia de lo que compete a nuestra ampliación de Castro Martínez. Anexo observaciones Curaduría N. 2.

A todo lo citado se informa, que los tiempos dados por la curaduría en visita técnica se informo por parte de la Arquitecta Diana funcionaria de la Curaduría, que se tiene prácticamente hasta el viernes para entregar correcciones dada según las observaciones. Que es necesario hacer una reunión conjunta con diseñadores del CBA para coincidir en áreas de los dos proyectos y diseño urbano del predio de uso en desarrollo, Es de esta manera que se cito por parte de la





Secretaria de Infraestructura a los diseñadores de dos proyectos a una reunión técnica para el día viernes 14 de julio a las 9 am para consolidar criterios de diseño, para esta reunión es necesario que estén todos los intervinientes del contrato 977 del 2022. Se anexan la documentación que necesitan los contratistas de diseños de ampliación de la Sede Castro Martínez, para culminar los diseños ante la curaduría N. 2

Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO

Anexos: CURADURIA 2 OBSERVACIONES.pdf

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

