



Tunja, 10 de febrero de 2023

Señores

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

Doctora ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Bogotá, D.C., Bogotá, D. C.



TUN2023EE000802

Asunto: Solicitud reiterada de inicio de construcción Instituciones Educativas Julius Sieber y agilidad a estudios complementarias Rural del Sur

Cordial saludo Doctora Adriana:

De manera recurrente me permito reiterarle la preocupación del gobierno de Tunja y del sector Educativo, por la demora en el inicio de las obras fase 2 de la Institución Educativa Julius Sieber sede Santa Rita, desde hace varios meses la comunidad educativa está en espera de este reinicio y el cambio de contratista ha afectado el cronograma y las agendas establecidas.

Muy comedidamente y en nombre de la comunidad reiteramos que desde su cargo directivo se den lineamientos para la celeridad a este tema, de otra parte y de carácter también urgente de la obra Rural del Sur se nos defina por los nuevos contratistas el valor de las obras complementarias y se apruebe por su interventoría, para el inicio de las mismas, pues estos procesos llevan más de siete años y la paciencia de la comunidad educativa se está acabando.

Atentamente,

**JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL**

Secretario de Educación Territorial

DESPACHO

Anexos:

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO

Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

