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	#
	INSTITUCION EDUCATIVA
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	1
	ACCION POPULAR-SILVINO RODRIGUEZ -SEDE SAN ANTONIO-JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA BOYACA     (FALLO CONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION)
	PROCESO: ACCION POPULAR – JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
RADICACION: 15001333300320180009000
DEMANDANTE: YESID FIGUERO GARCIA DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA Y ICBF- 
	Institución donde funcionaba primaria y preescolar – 482 total de estudiantes y docentes
	DOCTOR MAURICIO SOLER
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	10 JUNIO 2021: Se da respuesta a Jurídica a ejecución de cronograma a ejecución de convocatoria de construcción de muro de cerramiento de la sede San Antonio, se asignara recursos según rubro para inicio de actividades y se proyecta estar su construcción a finales del año 2021                                                                                                                                        OCTUBRE 2021: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, de avances a proceso del ,mes de julio a octubre del 2021                                                                                     DICIEMBRE 2021: Adjudicación de muro de cerramiento de contrato 1138 DE 2021, con un presupuesto de $432,993,925   tiempo de ejecución 30 días.                                                                                                                                               A LA FECHA MARZO 2022: LA CONVOCATOTIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION CONTRATO-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO 1138 DE 2021 CUYO OBJETO ES: CONTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO PARA LA SEDE DE SAN ANTONIO DE LA IE SILVINO RODRIGUEZ EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO  EN LA ACCION POPULAR No. 15001333300320180009000 DEL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA. ESTRATEGIA 5.1.1.1 INDICADOR P_05.108 EBI 2020150010036. ´POR UN VALOR DE $30, 000,000  SMC-AMT-0072022.  ABRIL 29-2022:   se entrega informe a Jurídica en Cronograma de actividades ejecutadas del 2020 al 2022, con sus anexos.                                                                                         FEBRERO 13 DEL 2023:     Se da informe a Jurídica de las Gestiones técnicas, administrativas y presupuestales al cumplimiento al cronograma                                                                                                                                                                      

	
	
	
	·         En 5 de abril del año 2018 por ola invernal, se presentó daños considerables a las cubiertas y estructura en general, se hicieron alguna reparaciones y arreglos por parte de la Alcaldía, pero del 2019 al 2020 la situación empeoro, evidenciándose un deterioro en un 90% 
	
	
	

	
	
	
	·         El lunes 27 de enero 2020, se trasladaron alumnos, profesores y administrativos, de urgencia para la Sede Manzanare.
	
	
	

	
	
	
	·         En diciembre 2020- se contrató patología, donde se concluyó demolición de la infraestructura más el muro de cerramiento.
	
	
	

	
	
	
	·         Actualmente se lleva un proceso de acción popular JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA BOYACA, donde en fallo ordenan la construcción total de la institución con obras de URBANISMO Y MURO DE CERRAMIENTO, donde en patología representa un costo total de 3.000 millones de pesos.
	
	
	

	
	
	
	·         A la fecha el Municipio con recursos de sentencias saco a licitación muro de cerramiento por un valor de 2 500 millones, únicos recursos con el que cuenta la ETC, para darle solución parcialmente a lo requerido por el juzgado.
	
	
	

	2
	PROYECTOS FFIE
	PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL -
	PLAN DE MEJORAMIENTO
	CONTRALORIA GENERAL 
	CONTROL INTERNO 
	DICIEMBRE 2021: Entrega a control interno del plan de mejoramiento, anexos de documentación, actas, licencias, cronogramas a los procesos en curadurías
DE JULIO A DICIEMBRE 2022: Se entrega informe al área de Planeación de Educación, informes mensuales requeridos por la auditoria de Contraloría de las actuaciones dadas con el FFIE, del mes de julio hasta diciembre  avances de construcción, actas comités de Gestión Territorial, oficios


	3
	SILVINO RODRIGUEZ-SEDE MANZANARE-MODULO DOS
	Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-2017-00240 – Municipio de Tunja – Oficio 80153-266-03 de fecha 14 de abril de 2021 – Solicitud de información PRF-2017-00240 OBS 2021EE0056220
	Institución que actualmente cuenta con 1.857 de estudiantes de los cuales 300 estudiantes recibían clases en el módulo 2
	CONTRALORIA DOCTOR JUAN PABLO NIETO 
	 
	5 MAYO 2021: Respuesta Oficio 80153-266-03 de fecha 14 de abril de 2021 – Solicitud de información PRF-2017-00240 OBS 2021EE0056220 de informe de las actividades desarrolladas a la fecha, se determina darle uso por medio de Tecno academia convenio con el Sena                                                                                                                                                                12 MAYO 2021: Visita técnica Contraloría General al módulo dos, verificación del estado real de lo contratado y ejecutado en obras, más lo faltante del ala norte. Se determina que se debe realizar una consultoría de Patología del ala Norte para que esta nos informe si se hace rehabilitación del módulo o demolición total.                                                                                         2 NOVIEMBRE 2021: Acta de actividades realizadas a la fecha por la Secretaria de Educación y de Infraestructura, a acciones de contratación Patología Modulo dos.                                                                                                 23 NOVIEMBRE 2021: Respuesta a Contraloría a solicitud de información proceso de convocatoria a consultoría Patología módulo 2, en este se entrega un cronograma de actividades a desarrollar hasta la adjudicación y ejecución de los estudios.
A LA FECHA SIGUE PROCESO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN ESTUDIOS PREVIOS 

	
	
	
	·         Sede construida hace 35 años, donde lleva actualmente 12 años sin ser utilizado este módulo, que consta de 14 aulas de clases, zona administrativa, biblioteca, dos baterías sanitarias, esto debido a grietas considerables y de gran peligro que presentaba su estructura.
	
	
	

	
	
	
	·         En año 2017, se abrió proceso de responsabilidad fiscal no prf-2017-00240 Municipio de Tunja, por el no uso de la infraestructura educativa y no intervención al módulo dos
	
	
	

	
	
	
	·         En el 2018 se hace contrato de obra de rehabilitación y diciembre del 2019 se entregó solo el 50% del módulo, razón por la cual que sigue en proceso como hallazgo ante la contraloría.
	
	
	

	
	
	
	·         A la fecha se está llevando una convocatoria, de patología, que será adjudicada en el mes de octubre a 6 meses y esta determinará si se debe continuar con la fase dos de rehabilitación o demolición total,
	
	
	

	
	
	
	·         A la fecha la ETC, no cuenta con recursos para intervenir este módulo, y este a raíz de las olas invernales frecuentes han deteriorado más la estructura.
	
	
	

	4
	ACCION POPULAR-PROYECTOS FFIE- (Colegios Normal Femenina, Normal Santiago de Tunja, Gonzalo Suarez Rendon y la
institución Rural del Sur)Juzgado administrativo oral del Circuito de Tunja 
	RADICADO: 2019-00213-00
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL 
ACCIONATE: YESID FIGUEROA GARCIA ACCIONADO:
MUNICIPIO DE TUNJA ACCION POPULAR
	Proceso jurídico llevado desde el año 2019, donde se requiere el inicio de obras de 4 instituciones educativas, se requiere información del juzgado en trazabilidad desde sus inicios de los proyectos, licencias, planos, al igual información contractual de los contratos en curso llevados por el FFIE.
	DOCTOR CARLOS ROJAS
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	2 MARZO 2021: Información a peticionado a documentación a trazabilidad a la fecha de los proyectos FFIE de cuatro instituciones educativas
[bookmark: _GoBack]OCTUBRE 2022: Notificación de la Secretoria Jurídica a respuesta de apelación, a juzgados con argumentos técnicos. 

	5
	ACCION POPULAR INSTITUCION EDUCATIVA GONZALLO SUAREZ RENDON- (MURO CERRAMIENTO)
	REFERENCIA: ACCION POPULAR 
RADICACION: 15001-33-33-006 2020-00174-00 
ACTOR POPULAR: YESID FIGUERO GARCIA 
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA
	Sede central, donde se presenta la pérdida de dos tramos de muro de cerramiento, producto del daño ocasionado por la empresa EBSA, quienes al instalar un transformado de la nueva sede, ocasionaron la caída de parte de un tramo del muro. 
	DOCTOR FABIAN ANDRES ARIAS
	 
	8 OCTUBRE 2020: Visita de riesgos a verificación de estado de muro, se presupuesta arreglo de este muro.                                                                                                                            24 JUNIO 2021: Entrega de documentación requerida por el juzgado y la propuesta de pacto de cumplimiento donde se ofrece reparar el muro afectado.

	6
	ACCION POPULAR INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL- JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
	REFERENCIA: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS - ACCION POPULAR
ACTOR POPULAR: YESID FIGUEROA GARCIA
ACCIONADO: MUNICIPIO DE TUNJA
EXPEDIENTE: 15001-33-33-006-2019-00120-00
	Proceso que se lleva en acción popular, por pretensiones del demandante a dar cumplimiento a jornada única en la institución educativa Antonio José Sandoval, se entrega levantamiento topográfico que esta, información requerida de espacios, número de alumnos y documentación respectiva del predio. 
	DOCTOR FABIAN ANDRES ARIAS
	DOCTORA  LINA  GONZALEZ
	29 SEPTIEMBRE 2020: Audiencia pacto de cumplimiento, se pretende que se compren predios aledaños o se haga una ampliación para la buena prestación del servicio.                                       28 OCTUBRE 2020: Requerimiento probatorio, documentos de prueba, informe del estado actual del colegio junto con la Gobernación de Boyacá, Secretaria de Educación.                                      10 NOVIEMBRE 2021: Requerimiento probatorio, mas información solicitada por parte del juzgado                                                               

	7
	PROYECTOS FFIE- IE JULIUS SIEBER- ACCION POPULAR-juzgado noveno Administrativo notificado 
	MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN POPULAR
RADICADO: 15001 33 33 009 2019 00001 
DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCÍA 
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA 
ASUNTO: REQUERIMIENTO- EN LO DE SU COMPETENCIA
	Proyecto FFIE de la sede Julius Sieber, sede santa Rita, donde juzgado noveno administrativo, solicita documentación a trazabilidad de los proyectos, informe de estos, y anexos. Se dio un pacto de cumplimiento en el año 2020, donde no se cumplió en sus tiempos.
	DOCTORA CLARIBETH ARMIJO
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	16 NOVIEMBRE 2021: Solicitud de ETC, a FFIE, información a proceso Julius Sieber, esto para dar respuesta a juzgado                                                                                                      29 NOVIEMBRE 2021: Respuesta de acción popular a Jurídica, a obligaciones de la ETC en el convenio respecto a las actuaciones a la fecha

	8
	SEDE JARDIN NACIONAL "IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA" ACCION POPULAR 2022 (PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES)
	CLASE DE PROCESO : ACCIÓN POPULAR                      ACCIONANTE : YESID FIGUEROA GARCÍA ACCIONADOS : MUNICIPIO DE TUNJA                              RADICACIÓN : 15001-3333-005-2022-00029-00
	La Sede Jardín Nacional ha presentado durante años inundaciones en su zona deportivas y algunos salones, debido a que se encuentra a un nivel por debajo del de desagües, esto ha permitido que las aguas negras se devuelvan, generando problemas de salubridad. La solución que sirve es estar haciendo campañas de limpieza de pozos y del canal del rio que queda contiguo a la sede.
	DOCTOR DIEGO JOSUE BACCA
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	3 FEBRERO 2022: Respuesta Secretaria Infraestructura, a Jurídica ETC pretensiones acción popular. Se da informe por parte de infraestructura educativa, al estado actual de la sede, s evidenciar si esta deterioradas las instalaciones debido a las inundaciones, se determina ratificar qué no es necesario cambios de tuberías de estas, si no hacer limpiezas frecuentes al canal del rio   

	9
	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CENTRAL-ACCION POPULAR 2021(MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL)
	DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCIA DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA RADICACIÓN: 150013333014-2021-00089-00 MEDIO DE CONTROL: PROTECCION DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (Acción Popular)
	La Sede central de la IE Gustavo Rojas, en su cerramiento perimetral ha venido presentado problemas con avocamiento de mampostería en la zona norte, y el deterioro de la malla de cerramiento, al igual que oxidación de estas. La solución es el mantenimiento de este cerramiento. Dentro de la demanda se cita que el cerramiento de la parte alta no pertenece a la institución, lo que conlleva a que se pronuncie jurídica a que intervenga la Junta de Acción Comunal del Barrio, quienes son los propietarios de este predio
	DOCTOR CARLOS ROJAS
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	22 MARZO 2022: Respuesta a Jurídica a pacto de cumplimiento y cronogramas a ejecutar, a reparación del muro de cerramiento.

	10
	INSTITUCION EDUCATIVA INEN  SEDE CENTRAL-ACCION POPULAR 2022(MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL, DAÑO DOS TRAMOS FRONTALES)
	MEDIO DE CONTROL: POPULAR
DEMANDANTE: YESID FIGUEROA GARCÍA
DEMANDADO MUNICIPIO DE TUNJA
RADICACION: 15000133330012022-0002900
	Institución INEM, donde por motivos de accidente de camión sobre el muro frontal, derrumbo dos tramos de este, donde se encontraba en proceso con tránsito, se acordaron el implicado del accidente con el rector de hacer las reparaciones, se hizo el presupuesto por parte de infraestructura educativa, y se inició la reparación del muro. se entregó en el mes de febrero.
	DOCTOR CARLOS ROJAS
	DOCTOR CARLOS FELIPE PRIETO
	18 FEBRERO 2022: Se da respuesta a Jurídica mediante un informe de acciones tomadas, donde se anexan los documentos de tránsito, las fotos de la reparación del muro ya ejecutada. Se espera respuesta por parte del juzgado a este proceso

	11
	PROYECTOS FFIE- IE GONZALO SUAREZ-RURAL DEL SUR-NORMAL SANTIAGO
	CLASE DE PROCESO: ACCIÓN POPULAR
ACCIONANTE: YESID FIGUEROA GARCIA
ACCIONADOS: MUNICIPIO DE TUNJA Y OTROS
RADICACIÓN: 15001-3333-013-2021-00213-00
	Acción popular donde se requiere información de las tres sedes, en sus diseños, avances, estado actual de obra, problemáticas, todo lo contractual de los contratos, informe de supervisión y de interventoria.D3:D29
	 
	 
	10 MARZO 2022: Respuesta



