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Bogota, 4 de marzo de 2020

Sefiores

UNIDAD DE GESTION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ARQ. ALVARO JULIAN ARDILA ESTEVEZ

Coordinador Regional Zona centro Oriente

Calle 94 Numero 13-72

Piso 3 técnica

Bogota D.C.

REFERENCIA:  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO NUMERO 00911 DE- 2016 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y EL MUNICIPIO DE TUNJA

ASUNTO: Priorizacion de los recursos aportados por la ETC Tunja Boyac para la adicion obras complementarias
para la IE Normal Santiago de Tunja de Tunja Boyacd.

Cordial saludo

Por medio de la presente comunicacion nos permitimos informar al Patrimonio Auté del Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa (el “PA-FFIE”), que la ETC Tunja, Boyaca ha determinado que la adicion obras complementarias
consistentes en ESTUDIOS DE TRANSITO la IE Normal Superior Santiago de Tunja que se presentan a continuacion
sean ejecutadas por el Contratista de Obra e Interventoria del PA-FFIE.

Esta inacion se hace el i akb ido en el Convenio Interadministrativo No. 00911 de 2016
suscrito entre el Ministerio de Edwac;én Nacional y el municipio de Tunja y de acuerdo con las comunicaciones soporte

idas por el ista di obra ei 1a, remitidas por el PA FFIE, a través de las cuales se indica la necesidad
de adicion de obras i enla ion de estudios de transito, IE Normal Superior Santiago

de Tunja conforme se indica a continuacién:

Valor Plazo Porcentaje Valor
ETC Municiplo| Acuer Institucion Educativa aprobado ;prgba de Interventoria
doz de obras °| I:s Intervento sobre adicién
ra complemen ”;" @ | ra segin porcentaje
tarias ° Tce TCC
Tuja | Tuna | 4005 | Normal 5‘"::'; de | $31202000| 60 15,00% $4,680.449

Por lo anterior, se aprueba la priorizacién de recursos al Acuerdo de obra 406036 yal Acta de Servicio No 406058 un total
de $ 35.883.439 correspondientes costos de obra por estudios en el Estudio de transito con
los costos de Interventoria por los Estudios complementarios consistentes en estudio de trénsito.
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En este sentido, se aprueba que la necesidad de recursos indicados para la obra complementaria corespondiente, sean
i de los recursos disponibles que la ETC ha girado al PA FFIE.

Cordialmente,

Dc JOSE MORENO VILLAMIL

Secretario de Educacion

Secrétario de infraestructura
TUNJA - BOYACA

TUNJA - BOYACA
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