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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN 

JOSE ALBERTO MORENO Secretario de Educación ETC – Tunja 

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO 
Delegada por la Secretaría de Educación de la ETC – 
Tunja 

ALVARO GARCIA 
Supervisor de Infraestructura educativa Secretaría de 
Educación de la ETC – Tunja 

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y 
Equidad 

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE (Opcional) 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Verificación de los asistentes. 

2 Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. 

3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. 

4 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades 
contempladas en el convenio. 

5 Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado 
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este 
comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario 
hacerlo. 

2 

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de 
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del 
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, 
tales como, contratistas y sus interventorías. 

3 
En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: 
 
Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones: 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 2:30 pm 
Hora de 

finalización 
3:30 pm 

11 diciembre 2020 
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• Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes 
públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran 
afines para el logro del objeto del presente convenio. 

• Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de 
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, 
cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con 
el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en 
virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la 
ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías 
de las instituciones educativas que serán atendidas. 

•  Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de 
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos 
espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y 
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean 
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la 
implementación de la jornada única escolar. 

4 

 
El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2020 remitida por la 
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos 
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente: 
 

 
 

IE-SEDE ETAPA DE EJECUCIÓN (1) % EJECUTADO 

IE GONZALO SUAREZ RENDON OBRA TERMINADA 100% 

IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA TRAMITE DE LICENCIA 0% 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL TRAMITE DE LICENCIA 0% 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL TRAMITE DE LICENCIA 0% 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON OBRA 94% 

 
Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 
2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite 
de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente: 

IE-SEDE
VALOR MAXIMO 
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IE GONZALO SUAREZ RENDON $ 3.086 $ 926 $ 2.161 8 0 4 0 12 1.270

IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA $ 2.686 $ 864 $ 1.822 11 0 4 0 15 310

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL $ 7.278 $ 3.362 $ 3.916 26 0 7 0 33 960

I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL $ 6.223 $ 1.858 $ 4.365 22 0 6 0 28 820

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON $ 4.840 $ 1.792 $ 3.047 18 0 2 0 20 2.476

$ 24.113 $ 8.801 $ 15.312 85 0 23 0 108 5.836
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JULIUS SIEBER:  se informa que se radico oficialmente en la curaduría No. 01 de la ciudad de Tunja 
el día 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduría el día 23-10-2020. En estos 
momentos se encuentra en subsanación de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE 
y el tiempo de entrega de las subsanación fue el pasado 08-12-2020, pero se informa que se solicitó 
prorroga al tiempo de respuesta hasta el 29-12-2020.  Se realizará mesa de trabajo el día 16-12-2020 
para verificacion de cumplimiento. 
 
Por lo anterior se estima que si las observaciones son aceptadas por la curaduría a mediados de enero 
se pronunciaría la curaduría para la expedición de esta. La ETC informa que requiere de un tiempo 
aproximado de 2 semanas adicionales para realizar los pagos de expensas por los tramites 
administrativos que requiere el pago. 
 
Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de 
desmantelacion del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta 
comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizarán dichas actividades 
teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se deberá entregar a la comunidad los elementos 
reciclables que puedan ser reutilizables. 
 
De acuerdo con la verificación de diseños se evidencio que se han presentado obras complementarias 
correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentías. Debido a que se 
solicitó ejecutar las actividades de adecuación del lote por parte del contratista del FFIE, este 
presupuesto ya fue presentado a la ETC y se informa que la próxima semana dará una respuesta toda 
vez que la oficina de infraestructura se encuentra evaluando la priorización de actividades ya que hay 
unas obras no fundamentales que se están verificando su viabilidad para su ejecución teniendo en 
cuenta el presupuesto presentado el cual es aproximado a los $ 888.000.000. 
 
MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos una vez 
sea aprobadas a las licencias de construcción. 
 
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el 
día 01-09-2020 y se presentaron observaciones el día 17-11-2020. En estos momentos se encuentra 
en subsanación de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE y el tiempo de entrega 
de las subsanación es el 06-01-2021. 
 
Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada 
frente a las cotas del terreno, se informa que se confrontaron y se identificaron las diferencias en los 
diferentes planos existentes y ya se definió técnicamente la cota de entrega y el relleno a ejecutarse 
en el proyecto. la empresa VEOLIA ESP deberá entregar el certificado de disponibilidad y entrega del 
punto indicando la cota; dado lo anterior la ETC realizará los tramites ante la empresa de servicios 
públicos para gestionar este documento la próxima semana. Lo anterior para iniciar con los diseños 
de obras de alcantarillados y los demás referentes a redes técnicas. 
 
I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento 
y aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. 
Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer 
una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría en 
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un tiempo estimado de 15 dias para realizar la respectiva revisión documental, toda vez que se están 
realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones 
presentadas por la Interventoría del proyecto.   
 
ETC informa que se puede realizar el trámite de radicación de licencia mientras se hace paralelamente 
un estudio de transito requerido por la curaduría, cuyo presupuesto de ejecución ya fue aprobado por 
la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE. Se informa que a la fecha no se realizado 
la radicación de la solicitud por que la curaduría requiere del estudio de tránsito para la evaluación del 
proyecto. finalmente, los contratistas del FFIE no han realizado el estudio de tránsito, debido a que no 
se podido establecer el alcance en tiempo y recursos para la realización del mismo, por lo que se 
solicita a la UG-FFIE adelantar las acciones correspondientes para la realización de este estudio. La 
ETC informa que se gestionara una reunión con la secretaria de movilidad de Tunja para que se den 
los lineamientos para la presentación del estudio 
 
Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, 
escorrentías y PTAR con conexión final con recursos aproximados de ($ 1.030 millones) los cuales se 
deben ajustar por los diseños finales de la conexión final de la PTAR, ante lo cual se informa que 
también se está evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del 
FFIE que cualquier opción escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposición 
requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente trámite ante la corporación ambiental 
correspondiente. A la fecha no se ha iniciado con los tramites de solicitud del permiso de vertimientos. 
Una vez se tengan los diseños y los presupuestos definitivos se informará a la entidad territorial para 
su aprobación, situación que se presentara en el transcurso de la próxima semana (14 a 18 de 
diciembre de 2020)  
 
Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL 
MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades 
de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de 
capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por 
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión. 
 
Las obras fueron cesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones 
resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de construcción 
estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se 
evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo 
con la siguiente información: 
 
 

Nombre IE  Cesión   Cedente   Cesionario  

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE JULIUS SIEBER  Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO IE BOYACÁ 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 
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Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los 
proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:  
 
IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados 
y que el proyecto se reinició desde el 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios 
públicos completos donde está garantizada la conexión de todos los servicios públicos. El proyecto 
termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios el 08-10-2020. 
 
Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras 
de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.  
 
Se informa que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de 
energía. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se 
ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado. 
 
En términos de dotación se realizó inspección para verificar la dotación de cocina y restaurante y el 
próximo año se realizarán los procesos de contratacion a través de la entidad territorial. 
 
Se esta organizando la información para la entrega del dossier documental, donde se esta subsanado 
las observaciones presentadas por la unidad de bomberos para la expedición del certificado de 
seguridad humana. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente. 
 
Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a 
Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez terminadas y entregadas.  
 
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendió el 15 de enero debido a que se 
requerían obras complementarias para la conexión de los puntos de conexión eléctrico y de gas y la 
aprobación de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo 
y escorrentías; se informa que los motivos de la suspensión fueron superados y la fecha de 
terminación del proyecto es el día 15-12-2020.  
 
FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexión eléctrica correspondiente a la 
instalación del transformador. El contratista realizo los tramites de solicitud de conexión ante la 
empresa prestadora de servicio EBSA, y se autorizó el día 07-12-2020 la energización por lo que se 
espera tener energizado el proyecto en un tiempo aproximado de 15 dias. 
 
Para el caso de gas natural se informa que se realizaron las obras externas por parte de VANTI y se 
deben realizar los tramites para que la empresa realice la conexión definitiva al nicho existente. La 
ETC informa que dio poder al contratista para este trámite la presente semana. 
 
Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya 
existentes en el lote. 
 
Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes: 
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1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y 
cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000. 

2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado 
de $ 55.000.000 

 
Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE 
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos 
contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la 
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se 
pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase 
de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y 
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario 
por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento 
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en 
funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios 
públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su 
utilización. 
 
Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final 
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final 
del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto. 
 
Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación 
referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de 
las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante 
precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto 
(ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de 
ocupación (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y 
previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá 
expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en 
el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se 
ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y 
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y 
aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio 
de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad  territorial para que esta realice la 
correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública 
con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez están sean terminadas y entregadas. 
 
Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios 
en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de 
cumplimiento de las obligaciones de la ETC. 

5 

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a 
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido: 
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El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa 
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(…) a todas las autoridades del país y particulares, de 
acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con 
el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por 
COVID-19 (…) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”. 
 
Es así como, la Unidad de Gestión del FFIE ha realizado una evaluación del estado de ejecución de 
los proyectos que se vienen ejecutando en el FFIE, encontrándose por un lado, que aquellas actas de 
servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase II “Construcción” no pueden ejecutarse 
por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en Fase I en 
ejecución, con diseños aprobados o en trámite de licencia y permisos, o con licencia de construcción 
ejecutoriada, o para inicio o ejecución de Fase II de obra, no se puede considerar que existan 
circunstancias que indiquen que los contratos logren seguir su ejecución en condiciones remotas por 
lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoría así como los 
contratos de obra e interventoría que se encuentren actualmente vigentes y en ejecución. Para el caso 
de los contratos de Interventoría, entendiendo su coligación funcional con los contratos de obra, al no 
contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su actividad, también sería 
objeto de suspensión. 
 
En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de órgano máximo de decisión del 
Patrimonio Autónomo del FFIE y luego de la evaluación realizada, aprobó la suspensión del plazo de 
ejecución de los contratos de obra e interventoría, y contratos marco de obra e Interventoría, extensivo 
a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoría derivadas 
de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que están en trámite de legalización 
con los Contratistas, debido a las circunstancia de inminencia e imprevisibilidad que se presentó con 
ocasión de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional. 
 
De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepción que desde el 27 de abril de 
2020 se puedan ejecutar actividades de ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra 
pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de 
estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoría, 
pero no los acuerdos de obra e interventoría toda vez que se deben realizar los protocolos de 
bioseguridad – aprobación e implementación de estos planes. El PAPSO (PLAN DE APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor. 
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, el cual tiene por objeto 
regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regirá en la 
República de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus - 
COVID 19.  
 
Que el referido decreto 1168, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 
del 30 de octubre de 2020, fue modificado el pasado 28 de noviembre mediante el Decreto 1550 de 
2020, prorrogando su vigencia hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021. 
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Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de 
la Resolución No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 28 de febrero de 2021. 
 
2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a 

desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el 
marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente: 

 
El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del 
- sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad 
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»  que se 
encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 ¨ Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única 
señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente: 
 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen: 
 
“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 
1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades 
territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 
institución educativa.  
 
La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 
85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 
Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos 
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo 
del establecimiento educativo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, 
que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la 
definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única 
la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo 
Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.  
 
Por lo que para el cumplimento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios 
que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, 
hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de 
validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y 
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el 
marco de este convenio. 
 
Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo 
ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados 
de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo 
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informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del 
respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un 
supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de 
vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar 
periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta 
actividad. 
 
se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es 
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos 
designados de la siguiente manera: 
  

 

Proyecto Contratista de Interventoría Inicial 

 
Contratista de Interventoría 

reasignado o cesionados 

I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE JULIUS SIEBER  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

 

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que 
se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen 
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto 
de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el 
Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.  

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia 
de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente 
información con corte a 30 de septiembre de 2020: 

 
 

 

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior) 
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Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación de licencias de construcción IE JULIUS 
SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL 
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE 
CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

Sujeto a 
evolución de 
emergencia 

sanitaria 
nacional – 30 

de agosto 2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja. – 
Cumplida para IE JULIUS SIEBER 
SEDE SANTA RITA, IE NORMAL 
SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA SEDE CENTRAL; 
pendiente I.E. RURAL DEL SUR 
SEDE PRINCIPAL 

Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON. Aprobación de obras 

Complementarias. 

30 de agosto 
de 2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja - 
cumplida 

Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos 

Octubre 30-
2020 

Alcaldia de Tunja – en 
cumplimiento 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

Octubre 30-
2020 

FFIE - Alcaldia de Tunja – en 
cumplimiento. 

Presentación de balance general de obras 
complementarias de todo el universo de proyectos 
con el ánimo de evaluar las prioridades y definir el 
techo presupuestal de estas actividades 

15 – 
septiembre de 

2020 
FFIE – cumplida. 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL 
DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de estudio 
de tránsito y definición de sistema de PTAR para 
inicio de tramite de solicitud ambiental. 

30-01-2020 FFIE – Alcaldia de Tunja. 

Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos  

30-01-2020 Alcaldia de Tunja 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

30-01-2020 FFIE - Alcaldia de Tunja 
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Nombre NIDIA LEONOR ISRAEL 
SALGADO 

Nombre JOSE ALBERTO MORENO 

Dependencia/
Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 

Dependen
cia/Entidad 

Secretario de Educación ETC SED 
del Alcaldia de Tunja 

                    
 
 

 

Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre PAULO HERRERA  

Dependencia/
Entidad 

Directora de Cobertura y Equidad - 
Ministerio de Educación Nacional 

Dependen
cia/Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 

 
 
 
 

 

Nombre ALVARO GARCIA Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ 

Dependencia/
Entidad 

Supervisor de Infraestructura 
Educativa ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 

Dependen
cia/Entidad 

Apoyo – Dirección de Cobertura y 
Equidad MEN 

 


