ACTA No 07, SESION ORDINARIA Codigo: PM-FT-01
‘gj COMITE DE SEGUIMIENTO CONVENIO Version: 03

Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG

Dia Mes Afo Hora de

Fecha

11 diciembre 2020 finalizacién

Hora de inicio | 2:30 pm 3:30 pm

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos

Dependencia/Entidad

SOL INDIRA QUICENO FORERO

Directora de Cobertura y Equidad - MEN

JOSE ALBERTO MORENO

Secretario de Educacién ETC — Tunja

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO

Delegada por la Secretaria de Educacion de la ETC —
Tunja

ALVARO GARCIA

Supervisor de Infraestructura educativa Secretaria de
Educacion de la ETC — Tunja

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Direccién de Cobertura y

Equidad

PAULO HERRERA

Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacién Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS
1 Verificacion de los asistentes.
2 Lectura, ajustes y aprobacién del orden del dia.
3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.

contempladas en el convenio.

Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades

5 Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cldusula quinta del mencionado
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrara minimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario
hacerlo.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de
las funciones que se le asignhan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias contractuales,
tales como, contratistas y sus interventorias.

En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:

Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:
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Garantizar la conexion de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes
publicas, accesos, pozos, canales, la operacion, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes,
cerramientos, arborizacion o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con
el inicio de operacion de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en
virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la
ejecucion de los proyectos no cuenten con vias de acceso, a traves de las Alcaldias
de las instituciones educativas que seran atendidas.

Una vez construida la obra, la ETC deberd suministrar la dotacion necesaria y de
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacion de los nuevos
espacios construidos. Para el efecto debera cumplir con los lineamientos y
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional que sean
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la
implementacion de la jornada Unica escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacidn con corte a junio de 2020 remitida por la
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

« 2
g g 22 | 8. z
VALOR g g g3 EX 3 s
| 5| z8 | g% ® | ¢
- - v - v = - - 3 v - -
IE GONZALO SUAREZ RENDON $3.086 $926 $2.161 8 0 4 0 12 1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA $2.686 S 864 $1.822 11 0 4 0 15 310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL $7.278 $3.362 $3.916 26 0 7 0 33 960
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL $6.223 $1.858 $4.365 22 0 6 0 28 820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON $4.840 $1.792 $3.047 18 0 2 0 20 2.476
$24.113 $ 8.801 $15.312 85 0 23 0 108 5.836
|IE-SEDE ETAPA DE EJECUCION (1) % EJECUTADO
IE GONZALO SUAREZ RENDON OBRA TERMINADA 100%
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL TRAMITE DE LICENCIA 0%
I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON OBRA 94%

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educacion Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trdmite
de licencia de construccién cuyo estado es el siguiente:

Pagina 2 de 11




ACTA No 07, SESION ORDINARIA Cédigo: PM-FT-01
@5 COMITE DE SEGUIMIENTO CONVENIO Version: 03
Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG

JULIUS SIEBER: se informa que se radico oficialmente en la curaduria No. 01 de la ciudad de Tunja
el dia 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduria el dia 23-10-2020. En estos
momentos se encuentra en subsanacion de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE
y el tiempo de entrega de las subsanacion fue el pasado 08-12-2020, pero se informa que se solicitd
prorroga al tiempo de respuesta hasta el 29-12-2020. Se realizar4 mesa de trabajo el dia 16-12-2020
para verificacion de cumplimiento.

Por lo anterior se estima que si las observaciones son aceptadas por la curaduria a mediados de enero
se pronunciaria la curaduria para la expedicion de esta. La ETC informa que requiere de un tiempo
aproximado de 2 semanas adicionales para realizar los pagos de expensas por los tramites
administrativos que requiere el pago.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de
desmantelacion del salén comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta
comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizaran dichas actividades
teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se debera entregar a la comunidad los elementos
reciclables que puedan ser reutilizables.

De acuerdo con la verificacion de disefios se evidencio que se han presentado obras complementarias
correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentias. Debido a que se
solicité ejecutar las actividades de adecuacion del lote por parte del contratista del FFIE, este
presupuesto ya fue presentado a la ETC y se informa que la préxima semana dara una respuesta toda
vez que la oficina de infraestructura se encuentra evaluando la priorizacién de actividades ya que hay
unas obras no fundamentales que se estan verificando su viabilidad para su ejecucion teniendo en
cuenta el presupuesto presentado el cual es aproximado a los $ 888.000.000.

MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexién de servicios publicos una vez
sea aprobadas a las licencias de construccion.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el
dia 01-09-2020 y se presentaron observaciones el dia 17-11-2020. En estos momentos se encuentra
en subsanacion de observaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE y el tiempo de entrega
de las subsanacion es el 06-01-2021.

Frente a la definiciébn de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada
frente a las cotas del terreno, se informa que se confrontaron y se identificaron las diferencias en los
diferentes planos existentes y ya se definié técnicamente la cota de entrega y el relleno a ejecutarse
en el proyecto. la empresa VEOLIA ESP debera entregar el certificado de disponibilidad y entrega del
punto indicando la cota; dado lo anterior la ETC realizara los tramites ante la empresa de servicios
publicos para gestionar este documento la proxima semana. Lo anterior para iniciar con los disefios
de obras de alcantarillados y los demas referentes a redes técnicas.

I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento
y aclaracion de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC.
Con lo anterior se subsano juridicamente la documentacion predial del lote y se tiene definido hacer
una Ultima mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicacién en curaduria en
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un tiempo estimado de 15 dias para realizar la respectiva revision documental, toda vez que se estan
realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones
presentadas por la Interventoria del proyecto.

ETC informa que se puede realizar el tramite de radicacion de licencia mientras se hace paralelamente
un estudio de transito requerido por la curaduria, cuyo presupuesto de ejecucion ya fue aprobado por
la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE. Se informa que a la fecha no se realizado
la radicacion de la solicitud por que la curaduria requiere del estudio de transito para la evaluacion del
proyecto. finalmente, los contratistas del FFIE no han realizado el estudio de transito, debido a que no
se podido establecer el alcance en tiempo y recursos para la realizacion del mismo, por lo que se
solicita a la UG-FFIE adelantar las acciones correspondientes para la realizacion de este estudio. La
ETC informa que se gestionara una reunion con la secretaria de movilidad de Tunja para que se den
los lineamientos para la presentacion del estudio

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras,
escorrentias y PTAR con conexion final con recursos aproximados de ($ 1.030 millones) los cuales se
deben ajustar por los disefios finales de la conexion final de la PTAR, ante lo cual se informa que
también se esta evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del
FFIE que cualquier opcion escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposicion
requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente tramite ante la corporacion ambiental
correspondiente. A la fecha no se ha iniciado con los tramites de solicitud del permiso de vertimientos.
Una vez se tengan los disefios y los presupuestos definitivos se informara a la entidad territorial para
su aprobacion, situacién que se presentara en el transcurso de la préxima semana (14 a 18 de
diciembre de 2020)

Seinforma que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL
MEN 2016 — G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades
de la Fase 1), asi como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE Il, por Falta de
capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecucién de las obras, por lo que se iniciaron por
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminacion anticipada y acuerdos de cesion.

Las obras fueron cesionados el ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas las condiciones
resolutorias para que la cesion pudiera surtirse como que los disefios y las licencias de construccion
estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se
evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo
con la siguiente informacion:

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR i )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE i

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
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Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los
proyectos que se encuentran en fase 2 de construccion:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados
y que el proyecto se reinicié desde el 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios
publicos completos donde esta garantizada la conexién de todos los servicios publicos. El proyecto
termino el pasado 08-10-2020 y se entregd por espacios el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras
de escorrentias y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.

Se informa que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestacién del servicio de
energia. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se
ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

En términos de dotacién se realiz6 inspeccién para verificar la dotacion de cocina y restaurante y el
proximo afio se realizaran los procesos de contratacion a través de la entidad territorial.

Se esta organizando la informacion para la entrega del dossier documental, donde se esta subsanado
las observaciones presentadas por la unidad de bomberos para la expedicién del certificado de
seguridad humana. Adicionalmente se solicité el certificado de supervision técnica independiente.

Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligacion referente a
Constituir o modificar sus pélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez terminadas y entregadas.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendi6 el 15 de enero debido a que se
requerian obras complementarias para la conexion de los puntos de conexién eléctrico y de gas y la
aprobacién de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo
y escorrentias; se informa que los motivos de la suspension fueron superados y la fecha de
terminacion del proyecto es el dia 15-12-2020.

FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexion eléctrica correspondiente a la
instalacion del transformador. El contratista realizo los tramites de solicitud de conexion ante la
empresa prestadora de servicio EBSA, y se autorizé el dia 07-12-2020 la energizacion por lo que se
espera tener energizado el proyecto en un tiempo aproximado de 15 dias.

Para el caso de gas natural se informa que se realizaron las obras externas por parte de VANTI y se
deben realizar los tramites para que la empresa realice la conexion definitiva al nicho existente. La
ETC informa que dio poder al contratista para este tramite la presente semana.

Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron a las redes ya
existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:
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1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentias, espacio publico, urbanismos y
cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000.

2. Fase complementaria: conexion final eléctrica y la instalacién de un hidrante por valor aproximado
de $ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccion de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestidén y sus respectivos
contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volumenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexién de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se
pueden ejecutar durante la fase 2 de construccion o en una fase complementaria posterior a la fase
de construccién. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el animo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacion y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejara constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situacién que implique una entrega posterior de algin equipo o elemento para su
utilizacion.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al final
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacion entregar a la ETC la documentacion final
del proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacién documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion
referente a Constituir o modificar sus pélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de
las obras una vez terminadas y entregadas debera iniciar los respectivos tramites. Es importante
precisar que para este tramite la entidad territorial requiere de la informacién documental del proyecto
(ver listado de documentacién segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de
ocupacion (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccion y
previamente a la ocupacién de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera
expedir bajo la gravedad de juramento la certificacién técnica de ocupacion de la respectiva obra, en
el cual se certificara que la obra cont6 con la supervision correspondiente y que la edificacion se
ejecutd de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y
aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construccion solicitada antes de junio
de 2017 no aplica), si le aplica deberd entregar a la entidad territorial para que esta realice la
correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura nueva construida ante escritura publica
con el animo de expedir una pdliza todo riesgo que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez estan sean terminadas y entregadas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectda la supervision de los convenios
en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacion de
cumplimiento de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) lo
calificé el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:
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El Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucién No. 385 del 12 de marzo de 2020
declaré “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del pais y particulares, de
acuerdo con su naturaleza y en el &mbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con
el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por
COVID-19(...)y através de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Econdmica,
Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por los términos sefialados en cada uno de ellos”.

Es asi como, la Unidad de Gestién del FFIE ha realizado una evaluacién del estado de ejecucion de
los proyectos gque se vienen ejecutando en el FFIE, encontrandose por un lado, que aquellas actas de
servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase Il “Construccidn” no pueden ejecutarse
por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en Fase | en
ejecucion, con disefios aprobados o en tramite de licencia y permisos, o con licencia de construccion
ejecutoriada, o para inicio o ejecucién de Fase Il de obra, no se puede considerar que existan
circunstancias que indiquen que los contratos logren seguir su ejecucion en condiciones remotas por
lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoria asi como los
contratos de obra e interventoria que se encuentren actualmente vigentes y en ejecucion. Para el caso
de los contratos de Interventoria, entendiendo su coligacién funcional con los contratos de obra, al no
contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su actividad, también seria
objeto de suspension.

En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de érgano maximo de decisién del
Patrimonio Autbnomo del FFIE y luego de la evaluacion realizada, aprobé la suspensién del plazo de
ejecucion de los contratos de obra e interventoria, y contratos marco de obra e Interventoria, extensivo
a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoria derivadas
de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del dia 25 de marzo de 2020, hasta
las cero horas (00:00 am) del dia 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que estan en tramite de legalizacion
con los Contratistas, debido a las circunstancia de inminencia e imprevisibilidad que se presenté con
ocasion de la declaratoria de Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio
Nacional.

De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepcion que desde el 27 de abril de
2020 se puedan ejecutar actividades de ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra
publica, asi como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de
estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoria,
pero no los acuerdos de obra e interventoria toda vez que se deben realizar los protocolos de
bioseguridad — aprobacion e implementacion de estos planes. El PAPSO (PLAN DE APLICACION
DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor.

El Gobierno Nacional expidio el Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 2020, el cual tiene por objeto
regular la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable que regira en la
Republica de Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus -
COVID 19.

Que el referido decreto 1168, prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408
del 30 de octubre de 2020, fue modificado el pasado 28 de noviembre mediante el Decreto 1550 de
2020, prorrogando su vigencia hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021.
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Es importante precisar que la emergencia Econdémica, Social y Ecoldgica se ha extendido a través de
la Resolucion No. 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccién Social
prorrogd la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 28 de febrero de 2021.

2. Frente a la obligacion referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a
desarrollar cumplan con los pardmetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el
marco de la politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacién, en relacién con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del
- sistema especial de carrera. docente y su forma de provision, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basica y media.» que se
encuentra vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 ~ Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica
sefala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:

“Una vez verificadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
territoriales certificadas en educacion otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.

La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo
85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podré instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacion, establecimientos
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo
del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar,
gue la verificacion que sefiala la obligacién No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la
definicién de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestacion de la jornada Unica
la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo
Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacion.

Por lo que para el cumplimento de esta obligacion, los miembros del comité validaran que los espacios
gue han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada,
hayan contado con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien sera la responsable de
validar tanto el cumplimiento de la aplicacién de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el
marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo
ambito es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados
de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo
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informado por el FFIE quien manifiesta que periddicamente la unidad aprueba la suficiencia del
respectivo informe de interventoria y adicionalmente este viene acompanado de un informe de un
supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecucién de las actividades desde el punto de
vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar
periédicamente de manera virtual soportes sobre esta situacion con el &nimo de soportar esta
actividad.

se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo ambito es
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria
Contratista de Interventoria Inicial

Proyecto

reasignado o cesionados

I.E.RURAL DEL SUR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE GONZALO SUAREZ RENDON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE JULIUS SIEBER

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

ALVAREZ PINZON
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
TUNJA

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

3. Frente ala obligacién referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que
se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realiz6 los aportes por concepto
de contrapartida con ocasion del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de 2016 y el
Acuerdo de Cofinanciacion suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la informacién entregada por el Patrimonio Autonomo La ETC ha dado cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacion de las condiciones de transferencia
de recursos al Patrimonio Auténomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente
informacion con corte a 30 de septiembre de 2020:

PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL

TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS S 8.791.528.553 | § 14.960.573.762 | & -1s 23.752.102.316
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FUIO INTERVENTORIA 3 100.147.183 | 5 147.665.893 | $ 203.504.184 | § 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESQ DE PRIORIZACION S -1 s -1s - $ -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS S 8.891.675.736 | $ 15.108.239.656 | S 203.504.184 | § 24.203.419.576
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL

TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR 5 3.297.548.632 S 3.297.548.632
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR B 3.297.548.632 | $ -1 -15 3.297.548.632
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL

TOTAL PAGO POR PROYECTOS 5 1.125.300.863 | S 4,233.023.508 | 5 -5 5.358.324.371
TOTAL PAGO POR COSTO FIIO INTERVENTORIA 3 99.887.266 | 5 147.282.648 | 5 202.976.019 | $ 450.145.934
TOTAL PAGO VISITAS S 2.103.000 | $ 4.907.000 | S -3 7.010.000
TOTAL PAGO S 1.227.201.129 | § 4.385.213.156 | $ 202.976.019 | 5 5.815.480.305

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)
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Compromiso

Fecha de
limite de
cumplimiento

Responsable

Radicacion de licencias de construccion IE JULIUS
SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE
CENTRAL, I|I.E. RURAL DEL SUR SEDE
PRINCIPAL

Sujeto a
evolucién de
emergencia

sanitaria
nacional — 30

de agosto 2020

FFIE — Alcaldia de Tunja.

Cumplida para IE JULIUS SIEBER
SEDE SANTA RITA, IE NORMAL

SUPERIOR
TUNJA

SANTIAGO
SEDE

DE
CENTRAL,

pendiente I.E. RURAL DEL SUR

SEDE PRINCIPAL

Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ  PINZON.  Aprobacion de  obras

30 de agosto

FFIE — Alcaldia de Tunja -

. de 2020 cumplida
Complementarias.
Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotaciéon, prestacion de servicios publicos,; Octubre 30- Alcaldia de Tunja — en
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 2020 cumplimiento
de los proyectos
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las neceS|dade_s existentes y las nuevas Octubre 30- FFIE - Alcaldia de Tunja — en
gue se lleguen a surgir con relacibn a obras 2020 cumplimiento
complementarias necesarias para el buen P '
funcionamiento de los proyectos.
Presentacion de balance general de obras 15 —
complementarias de todo el universo de proyectos . .

L o e septiembre de FFIE — cumplida.

con el animo de evaluar las prioridades y definir el 2020

techo presupuestal de estas actividades

Compromisos adquiridos (Revision proxima reunion)

Compromiso

Fecha de
limite de
cumplimiento

Responsable

Radicacion de licencias de construccion |.LE. RURAL
DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definicion de estudio
de transito y definicion de sistema de PTAR para
inicio de tramite de solicitud ambiental.

30-01-2020

FFIE — Alcaldia de Tunja.

Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotacion, prestacion de servicios publicos,
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento
de los proyectos

30-01-2020

Alcaldia de Tunja

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacibn a obras
complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.

30-01-2020

FFIE - Alcaldia de Tunja
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JOSE ALBERTO MORENO

Nombre NIDIANLEGNOR ISRAEL Nombre
Dependencia/ : Delegado ETC SED del Alcaldia de : Dependen : Secretario de Educacion ETC SED
Entidad Tunja cia/Entidad : del Alcaldia de Tunja
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO :Nombre PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - i Dependen :
Entidad Ministerio de Educacién Nacional :cia/Entidad Profesional de apoyo FFIE

Firma \lé MJL \,w =
Nombre ALVARO GARCIA Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ Egﬁggﬁgrgﬁérgrsgségilﬁg; dia de Dependen : Apoyo — Direccion de Cobertura 'y
Entidad cia/Entidad ;| Equidad MEN

Tunja
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