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CONTRATO " ACUERDO DE
MARCO X . ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 JN“ N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL N° 25 ETC ALCALDIA DE TUNJA
FECHA: 29/01/2020
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
OBJETO: POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
) EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA | AeChl DE
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL
DEL COMPROMISO COMPROMISO'
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1 En cada acta deben verificarse los compromisas pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento, Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 29 de enero de 2020, se reunen en las dependencias de la Administracion Municipal
de Tunja, representante del FFIE, representantes de la interventoria Consorcio Sedes
Educativas, representante del Consorcio IE BOYACA, representantes del Consorcio GA
ESCUELAS BOYACA Yy representantes de la ETC para revisar el estado actual y seguimiento al
proceso de cesion de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles IE
NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON, IE JULIUS SIEBER, IE RURAL DEL SUR, NORMAL IE
SANTIAGO DE TUNJA, IE GONZALO SUAREZ RENDON.

FASE 2.
CONSORCIO IE BOYACA.

AO 201002 NSU IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON.

El gestor territorial del FFIE hace una resefia del proyecto desde su inicio informando y colocando en
contesto el proceso evolutivo que ha tenido el proyecto desde su puesta en ejecucion hasta la fecha,
se comenta que en este caso las excavaciones iniciales estuvieron a cargo de la ETC, una vez ya
con el terreno en condiciones de aceptacion por parte del FFIE y el contratista se dio orden inicio a la
fase del Acuerdo de Obra 201002 con el contratista UTMEN 2016 quienes incumplieron quedando el
proyecto en el un 79% de ejecucioén, dando paso a la cesion de contrato y actualmente se encuentra
bajo la responsabilidad de ejecutar por parte del consorcio |E Boyaca.

Avance fase 2: Programado: 98,56%; Ejecutado: 90,28%; se observa un a diferencia negativa del
8,28%. El acuerdo de obra tiene orden de reinicio de obras desde el 21 de octubre de 2019, fecha de
terminacion el 21 de enero de 2020 total del pazo 3 meses. El cuerdo de obra actualmente esta en
suspension desde el 15 de enero de 2020 hasta el 29 de febrero de 2020, 45 dias calendario. En este
orden la fecha de finalizacion se ajustara de acuerdo a la nueva fecha de reinicio de obra.

Suspension de obra. El acuerdo de obra se suspende por varias razones.

1 - Tramites ante la EBSA sin respuesta. El gestor territorial del FFIE informa que desde el reinicio
del 21 de octubre de 2019 se ha venido trabajando y radicando ante las entidades de servicios
publicos, en este caso la Empresa de Energia de Boyaca S.A. la solicitud final de servicio, disefios
para tramite de aprobacién de los mismos, sin embargo a la fecha no se tienen en avances en estos
temas, tampoco se ha definido el punto de conexién para definir la conexiéon externa o acometida
eléctrica, esta ultima seria una obra complementaria por tanto no se ha podido cuantificar ni hacer el
tramite de aprobacion de la obra completaria de conexién eléctrica externa.

2 - Conexion a red de gas domiciliario. En este tema esta pendiente por parte de la ETC la entrega
de un poder al contratista para que adelante el proceso ante la ESP Vanti, la solicitud del poder se ha
venido requiriendo ala ETC desde el afios anterior en los comités de gestion territorial del mes de
diciembre de 2019.
La ETC informa que el poder se lo dara el representante legal del municipio (alcalde) a un funcionario
de la ETC para que este agilice los tramites y acercamientos en haya lugar con la empresas de
servicios publicos y conjuncién con el funcionario del contratista quien también debe estar autorizado
por la ETC. — el contratista informa que a la fecha no se ha definido el punto conexién para la
acometida del gas, y se esta a espera que ESP Vanti delegue una visita de campo para definir el
punto conexion.
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3 — Obras Complementarias. Las obras complementarias consisten en un tendido de taludes y
manejo de escorrentias, a la fecha estan en revision por parte de interventoria,

También se explica que las obras complementarias son a costo de la ETC, los procedimientos
consisten en una aprobacion técnica y financiera por parte de interventoria, una vez estén aprobadas
se remiten a la ETC para su aprobacion de aprobarse se remiten al comité fiduciario del FFIE.

El contratista informa que se solcito una suspension por 45 dias para agilizar los tramites ante las
Empresas de Servicios Publicos y finalizar los disefios de las obras complementarias, en cuanto a
esta Ultima manifiesta que el dia hoy (29 de enero de 2020) se espera que el geotecnista aporte un
concepto solicitado por la interventoria en una primera revision; se procedera a radicar nuevamente
para revision ante el proximo viernes 29 de enero y se espera que por parte de la interventoria se
tenga respuesta para el dia 5 de febrero de 2020. Agrega que para las obras complementarias de
tendidos de taludes se solicitaron 60 dias calendarios para su ejecucion.

Tramites ante Bomberos. EL contratista informa que se esta ajustando los disefos de instalaciones
de redes contra incendio de acuerdo a solicitud hecha por la oficina de bomberos de Tunja en cuanto
la reubicacién de la siamesa y cambio de especificacion de una tuberia. Adicionalmente informa que
puede salir una obra complementaria y es la instalacion de un hidrante debido q que esta por fuera
del predio.

Estado de licencia de construccion. Se recuerda que el estado de la licencia de construccion, la
cual tiene vigencia hasta el proximo mes de abril de 2020, se requiere estar pendiente y realizar la
solicitud de prérroga ante la curaduria.

CONSORCIO GA ESCUELAS.

El represéntate del contratista hace una pequefia resefia de la conformacion del consorcio GA
Escuelas, sus objetivos y el estado de obra de cauno de los acuerdos de obra (1 en fase 2 y 3 en
fase 1)

AO 201001 _ IE GONZALO SUAREZ RENDON.

Avance fase 2: Programado: 67,03%; Ejecutado: 71,10%; se observa un a diferencia positiva del
4,07%. El acuerdo de obra tiene orden de reinicio de obras desde el 26 de agosto de 2019, fecha de
terminacion el 26 de abril de 2020 total del pazo 8 meses.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS.

- Conexién a energia. El contratista informa que en el caso de esta IE por ser una ampliacion se
prevé hacer una conexion por ampliacion de carga agregandose a la acometida existente bajo el
concepto de aumento de carga. En este escenario se evaluara el procedimiento técnico que mejor se
ajuste a las condiciones de aprobacion de RETIE y que cumpla con los estandares solicitados con el
prestador del servicio. Finalmente todos los temas de disposicion del servicio se trataran en reunion
con ESP EBSA en reunién con fecha por definir.

- Conexién a gas domiciliario. El contratista informa que a la fecha se tiene presupuestada y esta
en proceso de ser radicada a la interventoria para su revision.
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- Instalacién de hidrante. Adicionalmente el contratista informa que de acuerdo a la solcitud de
bomberos y segun disefio se requiere instalar un hidrante para dar cumplimiento a las normas
aplicables de areas educativas.

- Cerramiento sobre perimetro. El contratista informa que se esta adelantando en la propuesta
técnica y financiera del cerramiento ubicado sobre la transversal, no obstante es necesario previo a
determinar la propuesta se requiere hacer unos apiques que permitan establecer la estabilidad del
muro y terreno sobre el cual se va a sustentar el muro de cerramiento.

- Manejo de escorrentias: Consiste en la construccion de una cuneta para encausar las aguas
lluvias que fluyen por los lloraderos del muro de contencién que sustenta la transversal 16.

Finalmente el contratista informa que radicaran las propuestas técnicas y financieras de estas obras
complementarias el préximo jueves 6 de febrero de 2020.

Por otra parte el FFIE informa que segun el convenio y acuerdos previos la ETC esta a cargo de las
dotaciones de los colegios, la ETC informa que actualmente ya se cuanta con la dotacion.

AO 406001 JSB IE JULIUS SIEBER

El acuerdo de obra se encuentra en fase 1, actualmente en proceso de licenciamiento en curaduria,
desde el 4 de septiembre de 2019, la Unién Temporal MEN 2016 solcito prorroga para subsanar
observaciones el dia 13 de diciembre de 2019, las observaciones finalmente fueron radicadas
UTMEN 2016 el dia 16 de enero de 2020.

Dentro de las observaciones se informa que esta pendiente por parte de la ETC la entrega de un
reconocimiento arquitecténico y estructural a las instalaciones del saldon comunal existente. Se
informa que inicialmente el proyecto se plantet en la totalidad del lote sin embargo en la socializacion
del disefio la comunidad se opuso a que se demoliera el salén comunal por lo que se tuvo que
redisefiar el proyecto, una vez presentado para licenciamiento la curaduria hace la observacion que
se requiere el reconocimiento arquitecténico y estructural del inmueble, reconocimiento que estaria a
cargo de la ETC. la ETC prevé radicar para el proximo comité de gestion territorial.

Otro pendiente por parte de ETC es el Certificado del IGAC, el cual ya se radico ante curaduria.

Otra observacion hace referencia al namero de parqueaderos y el numero de bafnos por modulo o
bloque, esta Gltima se remitié a la interventoria quienes emitieron el concepto d aprobacion respecto
al nimero de unidades sanitarias, respecto a los parqueaderos aun no hay respuesta por lo que se
requiere posiblemente por parte de planeacion municipal que haga un aporte aclaratorio respecto a la
norma aplicable para para el numero de parqueaderos. Finamente también se aclara que estas areas
de parqueadero no estan dentro del alcance de la fase 2.

Otra observacion es la firma de los planos por parte del alcalde municipal, la ETC informa que estara
atento para cuando se alleguen los planos finales aprobados.

Traslado de parque y huerta la ETC adelantara estas actividades con la comunidad para poder
despejar el lote.
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OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Las obras complementarias hacen referencia a las actividades de demoliciones, Contenciones y
escorrentias, Obras de urbanismo (barandas), el contratista informa que actuaimente ya fue radicada
la propuesta técnica econémica, a la fecha ya esta aprobado el presupuesto y la propuesta técnica.

AO 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS).
El acuerdo de obra se encuentra en fase 1, actualmente en proceso de licenciamiento en curaduria,
desde el 4 de septiembre de 2019, la Union Temporal MEN 2016 solcito prorroga para subsanar
observaciones el dia 13 de diciembre de 2019, las observaciones finalmente fueron radicadas
UTMEN 2016 el dia 16 de enero de 2020.

Dentro de las observaciones se informa que esta pendiente por parte de la ETC el Certificado
Catastral el cual tiene como particularidad es que sale a nombre del antiguo propietario. La ETC hara
los tramites pertinentes para subsanar este documento.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Las obras complementarias hacen referencia a las actividades de movimiento de tierras incluye
rellenos, manejo de escorrentias y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR

El contratista informa que en comités de gestion territorial anteriores se plante6é el compromiso por
parte de la ETC de ampliar el vallado que conduzca las aguas de escorrentia desde el lote hasta
conectar con el cauce de la quebrada chorro blanco, dado que el contratista solo puede intervenir el
manejo de escorrentias y darle manejo a estas dentro del area del lote por tal razén se habia
informado y ETC habia manifestado su compromiso de ampliar el vallado existente.

Construccion de PTAR. Dado que es un predio rural y no hay cobertura de una red de aguas
sanitarias, se planted la planta de tratamiento de aguas residuales. Para la ejecucion de la planta en
mencion se requiere el permiso de vertimiento por parte de Corpoboyaca,

También se informa que se consultd con el prestador de servicio publico ESP Veolia que si era
posible ampliar la cobertura e informaron que no.

Respecto a los presupuestos y disefios se han presentado a interventoria y a la fecha se ha ido
aprobando sin embargo aun esta pendiente una revision final para dar aprobacién en firme.

AO 406058 IE NTU _ NORMAL SANTIAGO DE TUNJA.

Licencia de Construccién.

El acuerdo de obra se encuentra en fase 1, actualmente en proceso de licenciamiento en curaduria,
desde el 4 de septiembre de 2019, la Union Temporal MEN 2016 soicito prérroga para subsanar
observaciones el dia 13 de diciembre de 2019, las observaciones finalmente fueron radicadas
UTMEN 2016 el dia 16 de enero de 2020.

Se hace ajustes a los disefios en fase de pre-disefio y se plazo de un disefio de un solo nivel a uno
de tres pisos dado que la ETC plantea dejar un area de ampliacion.
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Pendientes de curaduria. — Reconocimiento a vivienda existe por parte de la ETC dado que la ETC
solcito conservar el inmueble.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Cancha multifuncional. - Inicialmente se habia planteado el uso de las areas recreativas del
instituto departamental de deportes, no obstante durante la presente administracién solicita incluir el
area recreativa dentro del area del lote a intervenir. Por lo anterior el FFIE solicita que se haga oficio
por parte de la ETC solicitando que el contratista ejecute disefios y construccion un area recreativa
(cancha multifuncional). LA ETC entregara Oficio en el transcurso de la semana.

Relleno. Dado que los niveles de los pozos de para descarga de aguas servidas no se ajustaban y
los puntos de descarga quedarian en contrapendiente, se plante¢ elevar todo el proyecto 1,40 mts.

CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS.

Las conexiones hacen referencia a conexioén eléctrica externa, conexion a gas y conexiéon a red
alcantarillado, la conexion a la red de alcantarillado se plantea en conexion de aguas lluvias y
conexion a red sanitaria,

La ETC solicita informacion referente a los valores finales de todas las obras complementarias para
verificar el alcance sobre las obras complementarias.

NOTAS.

Se sugiere programar reuniones con las empresas de servicios publicos con fechas por definir para
tratar los temas de disponibilidad de final del servicio, certificacion de RETIE y RETILAP de lo nuevo
vs lo existente.

También programar reuniones con la curaduria para tratar temas de tramites de los proyecto de fase
1.
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