CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DEL _FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE con NIT 830.053.812-2,
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogota,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382, actuando en su calidad de Suplente
del Presidente, y quien obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad
de servicios financieros legalmente constituida todo lo cual consta en certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que
actlia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por
ALIANZA FIDUCIARIA S.A y la FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD
FIDUCIARIA, consorcio que actla Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE con NIT 830.053.812-2, quien en adelante se
denominara EL CONTRATANTE, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA, y por la otra CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO identificado con cédula de
ciudadania No. 74.181.015 de Sogamoso, quién actia en calidad de representante legal del
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, conformado por CARLOS URIAS RUEDA
ALVAREZ identificado con cedula de ciudadania No. 79.254.943 de Usme con una participacion del
30%, y CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO con cedula de ciudadania 74.181.015 de
Sogamoso con una participacion del 70%, (se decreté cambio de razén social por Acta No. 009 del
22 de noviembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas de Monteria , inscrito en esta Camara de
Comercio el 24 de noviembre de 2021, con el No. 54708 del libro 1X) con NIT 802.012.655-5,
constituido mediante documento privado de fecha 15 de julio de 2019, quien para efectos del
presente contrato se denominard EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran
tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regira en general por las normas
civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante “TCC”) establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019, b)
el Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, vy, d) de
manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. 1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo
184 de la Ley 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de
Educacion Nacional sin personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizaciéon y financiacién de
proyectos para la construccion, mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de
infraestructura educativa fisica y digital de caracter publico en educacion inicial, preescolar,
educacién basica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residenciasescolares en
zonas rurales dispersas, asi como los contratos de interventoria asociados a tales proyectos.

Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
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Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y
los gastos de operaciéndel fondo.”

2. Que el 3 de junio de 2015 se expidio por parte del Gobierno Nacional el documento CONPES
3831 mediante el cual se declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura
Educativa (en adelante el “PNIE”) para la implementacion de la jornada Unica escolar.

3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en
adelante el “PA FFIE”), cuyo objetoes "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la
ejecucion del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio auténomo
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar,
Bésica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

“(...)

Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de
liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros,
los de: (...) b. Contratos de disefios integrales y estudios técnicos e interventoria de
disefios y contratos de construccion e interventoria de los proyectos de
infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales
guedara establecido que la responsabilidad por dichas actividades de disefio,
estudios, interventoria y construccion son del respectivo contratista bajo tales
contratos.

Apoyar los procesos de seleccion con base en términos y condiciones contractuales
gue previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria
y asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracion de proyectos de
infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que
ejecutaran los proyectos de disefios integrales yestudios técnicos y de infraestructura
y (i) los interventores de los mismos proyectos, que seranadjudicados conforme a los
procedimientos establecidos en el Manual Operativo.

“(..)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligacionessefaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...)

Nota: Haran parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio
establecidas y reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con
la necesidad contractual y aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son
obligaciones de la Fiduciaria (i) La estructuracién y definicion de criterios
juridicos, financieros y técnicos de los bienes y servicios a contratar con
recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y necesidad de los mismos.
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(i) La seleccién de contratistas (iii) EI seguimiento, control, supervision,
interventoria, y recibo de los bienes y servicios que se contratan (obras,
suministro, etc.), (iv) La definicion y conformacién de la Unidad de Gestién del
FFIE, la supervision y responsabilidad sobre el personal que laintegray por
las decisiones juridicas, financieras y técnicas que tomen estos en relacion con
la ejecucion de los recursos que conforman el fideicomiso, en el seguimiento
de los contratos y en la estructuraciéon de los proyectos, entre otras
actividades" (negrilla fuera de texto)

5. Que de acuerdo con lo sefialado en el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015
modificado por el articulo 184 de la Ley 1955 de 2019 “(...) con cargo al Fondo de Financiamiento

de la Infraestructura Educativa se podran constituir patrimonios autbnomos que se regiran por

normas de derecho privado en donde podran confluir todas las fuentes de recursos con las que
cuenten los proyectos”

6. Que conforme lo establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el
régimen de contratacion aplicable para los contratos con cargo a los recursos del PA FFIE
“...estard orientado por los principios que rigen la contratacion publica y las normas dirigidas a

prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcién. La seleccién de sus contratistas estara
precedida de procesos competitivos, regidos por los estandares y lineamientos que establezca

Colombia Compra Eficiente, los cuales deberan incorporar condiciones tipo, asi como elementos
para evitar la concentracién de proveedores y para promover la participacion de contratistas
locales (...)".

7. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado y las instrucciones que para tal efecto impartio

el Comité Fiduciario del PA FFIE, con cargo a los recursos del PA FFIE se adelant6 la

convocatoria denominada INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 para seleccionar a los
proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE
HABILITEN CONTRATISTAS PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE” de acuerdo con los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante TCC) establecidos para la citada invitacion abierta.

8. Que de acuerdo con la audiencia de desempate llevada a cabo por la Unidad de Gestién del
FFIE de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada Invitacién Abierta, se determiné que el
noven lugar en el orden de elegibilidad para la ejecucion de las obras del Grupo 3: BOYACA,
corresponde al CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

9. Que en Comités Fiduciarios del PA FFIE, en sesién No. 620 celebrada el 02 de diciembre de

2022 y No. 628 celebrada el 03 de enero de 2023 seleccioné al CONTRATISTA CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA para la ejecucion de las obras del Grupo 3: BOYACA, e
instruyé a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el
contrato derivado de la Invitacion Abierta No. 008-2019.

10. Que de acuerdo con la informacion entregada por la Unidad de Gestién del FFIE a los Comités
Técnico y Comité Fiduciario, el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en

Pagina3de26

Vo CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA


josantamaria
VB


CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

el numeral 9.2 de los Términos de Condiciones Contractuales de la Invitacién Abierta No. 008
de 2019 para efectos de la suscripcion del presente contrato.

11. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra,
gue se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la elaboracién de los disefios y estudios
técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccidbn en cualquiera de sus
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como
la ejecucion de las obras en la Institucion Educativa RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL, ubicada
en el Municipio de Tunja, Departamento de Boyaca, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PNIE.

Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato.

En caso de contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En
caso de contradiccion entre los TCC y el Contrato de obra prima lo indicado en los TCC, excepto si
las partes acuerdan la modificacion en la presente minuta.

SEGUNDA. ALCANCE. EIl alcance de la intervencion a realizar en la Institucion Educativa
corresponde a las actividades que a continuacion se relacionan:

| ALCANCE |
No. ALCANCE DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIONICONSTRUCCION
1 Aulas (Preescolar) 3 3
Aulas (Basicay Media) - Con capacidad
2 . 19 19
para 40 estudiantes
3 Biblioteca 1 1
3.1 Biblioteca Sl SI
3.2 Bilingliismo Sl SI
Laboratorio de ciencias
4 . . 0 0
naturales/biologia
5 Laboratorio de fisica 0 0
6 Laboratorio de quimica 0 0
Laboratorio integrado - Con capacidad
7 . 2 2
para 40 estudiantes
Aula de tecnologia innovacién y
8 : : 1 1
multimedia
Aula polivalente (Garantizar area de
9 D A 1 1
dibujo técnico y/o artistico)
10 Comedor / Cocina 1 1

Pagina4de26
Vo CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA


josantamaria
VB


CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Comedor - Debera disefarse de acuerdo
10.1 €On lo establecido en la NTC 4595 segln S| S|
"1 la matricula certificada por la ETC en la
visita de verificacién del alcance.
Cocina - Debera disefiarse de acuerdo con
lo establecido en la NTC 4595 segun la
matricula certificada por la ETC en la visita
10.2 e Sl SI
de verificacion del alcance y al Concepto
técnico generado por el MEN el 13 de
Junio de 2016.
10.3 Depoésitos Sl SI
10.4 Expresion artistica NO NO
Zonas administrativas
(Direccién administrativa y académica,
11 : RN 1 1
bienestar estudiantil y areas para
almacenamiento temporal
11.1 Ambientes para administracion Sl Sl
11.2 Servicios generales Sl Sl
11.3 Bienestar estudiantil Sl Sl
11.4 Otros NO NO
Baterias | Aulas| Aulas [Matricula
12 L .
sanitarias |NuevasExistentescompleta
Baterias
12,4 _Sanitarias |- g S| S|
(Personal con
discapacidad)
Baterias
12.2| sanitarias Sl Sl Sl
(Prescolar)
Baterias
sanitarias
12.3 (Basica y Sl SI SI
Media)
13 Zonas recreativas* 1 1
14 |Muros, Circulaciones y Accesibilidad** SI Sl
* Las Zonas Recreativas aungue son un espacio a disefiar, no hacen parte de la base de
calculo para el componente Muros y Circulaciones y tampoco como base para el calculo
del costo total del disefio.
** Se refiere a los espacios contemplados en la NTC-4595 como Ambientes E
NOTA: Los metros cuadrados son una referencia técnica y NO se deben incluir en el
acuerdo de obra.
¢EL PROYECTO INCLUYE MEJORAMIENTO DE Sl
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE? NO X
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La intervencion descrita anteriormente comprende todos los demas componentes que se requieran
para que la infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtencién de la
licencia de construccion, asi como todas las demdas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del objeto.

PARAGRAFO: Dadas las condiciones del proyecto, se debera tener en cuenta como parte del
seguimiento al mismo, que el contratista debera presentar presupuestos y cronogramas detallados
para aprobacion de la interventoria y visto bueno de la UG FFIE, y en funcion de estos, se realizara
la medicién y control del avance de obra.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato serd por la suma de OCHO
MIL VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($8.023.911.000),
incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y los demas impuestos, tasas, contribuciones
requeridas para la correcta ejecucion del objeto contratado.

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial segun lo indicado en su
numeral 10.8 y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizaran, dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en
los TCC, previa radicacion de la factura y demas documentos que se requieran para tal efecto.

El pago se realizara en la cuenta corriente 0 cuenta de ahorros que indique previamente el
CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificacion bancaria
correspondiente.

Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos
de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan
establecido para tal efecto.

En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a
la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el
articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 y resoluciéon
10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con
la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucién del presente Contrato es de
DOCE (12) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion y conforme las fases y etapas
sefialadas en el presente documento, el cual serda contado a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio, que debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato.

SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA: Para efectos de ejecucion del presente
contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el estado reportado, se
adelantara una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, con un término de 8
dias calendario contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato.
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Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y programacion de obra
previamente revisados y aprobados por la Interventoria dentro del mismo plazo, sin que dicho
presupuesto supere el inicialmente estimado en el valor total del contrato. Dichos presupuestos y
cronogramas deberan ser elaborados y aprobados de manera simultanea.

No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o
supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programacién, o ii) no recibir dichos productos por
parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoria, dentro del término
anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de pleno derecho, sin que exista posibilidad de
reclamacion por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el
desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el Contratista de obra y la supervision integral del FFIE
sobre el presupuesto y programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes
acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles el Contratista de obra debera presentar
una nueva propuesta, avalada por la Supervision integral, que incluya las consideraciones y
sugerencias que efectle la Unidad de Gestion del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira
la objecién, se aplica la consecuencia prevista para la no presentacion del presupuesto y el
cronograma, a saber, la terminacion de pleno derecho del contrato, sin que ello constituya
incumplimiento y sin que haya lugar a procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones
en favor de los contratistas.

En aquellos proyectos en las cuales se pueda dar inicio a la ejecucion de obra porque asi lo
determiné la UG FFIE en atencién a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista
en el presente acapite se debera desarrollar de manera simultanea, sin que ello afecte la entrega
que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento sefialada en la presente
clausula y que el proyecto asignado cuenta con Disefios Técnicos aprobados por Interventoria
contratadas en el pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervencién corresponde a la
terminacion de obras ejecutadas en el sistema FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no sera necesario
suscribir un acta de apropiacion de disefios y no se adelantara el procedimiento descrito en el literal
i “Disefios ejecutados por un Contratista del sistema FFIE” del Numeral 2.1.1 “Componente 1:
Estudios técnicos y disefios existentes, tramites de Licencias y/o permisos necesarios para el inicio
de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente se realizara la vista de
reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO
DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista no realizara las “Actividades minimas
a realizar en la revision para la apropiacion de los Estudios y Disefios” descritas en el numeral
referenciado”.

Dependiendo del proyecto y en consideracion al desarrollo de mismo es posible que se deban
adelantar tramites de permisos y/o licencias.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA advierte que a la consultoria suministrada por la
UG FFIE le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Disefios necesarios para construir la obra,
o los mismos se encuentran incompletos, el CONTRATISTA debera entregar dentro del mismo plazo
previsto en la presente clausula, un cronograma para la elaboraciéon de los componentes de los
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estudios y disefios faltantes, o para la complementacion de los mismos, para lo cual se podra
prorrogar el plazo contractual conforme corresponda.

En aquellos proyectos en las cuales se requiera elaborar Estudios y Disefios o ajustes a los
existentes y estos no sean necesarios para el inicio de las obras, el CONTRATISTA debera iniciar
las actividades de construccion y simultdneamente ejecutar los Estudios o ajustes faltantes. Con la
presentacion del cronograma y presupuesto iniciales para ejecutar las obras pacadas, el
CONTRATISTA debera presentar una cronograma y presupuesto para elaborar los Disefios 0
ajustes correspondientes. La entrega del cronograma y presupuesto contemplado en este supuesto
deberé realizarse de acuerdo a los establecido en la presente clausula, en la cual el plazo es el
mismo y transcurre de manera simultanea para los contratistas de obra e interventoria.

En caso de que la propuesta en plazo y precio para la terminacién de los estudios y disefios no sea
aceptada por la UG FFIE el contrato se resolvera de pleno derecho en los términos regulados en la
CLAUSULA SEXTA. Visita de Reconocimiento de Obra. En ningun caso el precio propuesto puede
exceder el ofertado en el Formato 10 A vigencia 2021.

PARAGRAFO TERCERO: Los productos relacionados con el informe de visita de reconocimiento
de obra, desplazamientos de los profesionales al lugar de ejecucion, elaboracion del presupuesto,
programacion de obra, planes de ejecucion contractual, flujo de inversién del contrato y de anticipo,
entre otros, descritos en el Anexo Técnico 1 deberan ser desarrollados por el contratista de obra sin
gue se genere costos adicionales para el FFIE, lo anterior por cuanto los mismos fueron previstos
en la estructura de costos del AlU, como esta descrito en el numeral 7.1 de los TCC.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando la UG FFIE asi lo requiera, El CONTRATISTA debera ajustar la
materialidad de las especificaciones de los items de construccion, tanto durante la VISITA DE
RECONOCIMIENTO, como durante la ejecucion del CONTRATO. El cambio de materialidad
siempre deberd ajustarse a las disposiciones normativas que regulan este tipo de obras, asi como
mantener los estandares de calidad de los materiales.

SEPTIMA. LUGAR DE EJECUCION: La Institucién Educativa sobre la cual recaen las actividades
contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en el Municipio de Tunja,
Departamento de Boyaca de la Republica de Colombia, en el predio identificado con Matricula
Inmobiliaria No. 075-19516, con cedula catastral 10392000-10109000 y ubicado en la lote el
Portachuelo — Verada Chorro Blanco.

El CONTRATISTA debera ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico.

OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: ElI CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado
del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus
Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren
imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:
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1. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios que rigen la contratacién publica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion, el Manual de Contratacion
del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, la norma sismo-resistente
colombiana NSR-10 asi como, las demas normas técnicas vigentes y aplicables para la
ejecucion del objeto del Contrato.

2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar
los estudios, disefios, obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias
(estudios y licencias cuando se requiera), y las obras contempladas en este contrato.

3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de
riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad.

4. Realizar y ejecutar los estudios, disefios (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en
la forma, tiempos, caracteristicas y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en
los anexos técnicos.

5. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecucion del
presente contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el estado
reportado, se adelantard una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista,
con un término de 8 dias calendario contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del
Contrato.

Al final del plazo dispuesto, el contratista debera entregar presupuesto y programacion de
obra previamente revisados y aprobados por la Interventoria dentro del mismo plazo, sin que
dicho presupuesto supere el inicialmente estimado en el valor total del contrato. Dichos
presupuestos y cronogramas deberan ser elaborados y aprobados de manera simultanea.

No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor
ylo supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programacion, o ii) no recibir dichos
productos por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoria,
dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolvera de pleno derecho, sin
gue exista posibilidad de reclamacion por parte del contratista toda vez que el tiempo
dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta.

En el evento en que exista un acuerdo entre el Contratista de obra y la supervision integral
del FFIE sobre el presupuesto y programacion, pero la UG FFIE objete alguno de los
componentes, las partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles el
Contratista de obra debera presentar una nueva propuesta, avalada por la Supervision
integral, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectle la Unidad de Gestion del
FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objecién, se aplica la consecuencia
prevista para la no presentacion del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminacién de
pleno derecho del contrato, sin que ello constituya incumplimiento y sin que haya lugar a
procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas.

En aquellos proyectos en las cuales se pueda dar inicio a la ejecucion de obra porque asi lo
determiné la UG FFIE en atencién a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

prevista en el presente acdpite se deberd desarrollar de manera simultanea, sin que ello
afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programacion.

Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto,
programacion detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de
trabajo, el cual debera contar con la revision y aprobacion de la interventoria, para lo cual el
interventor debera realizar el acompafamiento, revisiobn y observaciones de manera
simultanea durante este periodo, y posterior remision a la UG FFIE.

Tramitar los documentos propios de la ejecucion contractual (modificaciones, suspensiones
y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervision e Interventoria
del FFIE.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando
guarden relacién con el objeto del Contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
del CONTRATANTE, la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE y/o por la INTERVENTORIA, asi
como suscribir las Actas y demas documentos que se requieran para la ejecucion y desarrollo
del Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del Contrato.

No ceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algan hecho que incida con la ejecucién del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

Radicar las facturas y demas documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC
para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos alli
sefialados.

Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en
el establecidos en los TCC y en el presente contrato.

Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
respecto del personal vinculado directamente para la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en Colombia.

Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o
emolumento que cause la legalizacién y ejecucién del presente Contrato.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucién de cualquier
labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecucion del contrato, de conformidad
con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin
limitarse a planes de contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminacion similar,
ser& de cargo exclusivo del contratista de obra, sin lugar a revisién o reconocimiento de valor
alguno por parte del contratante y conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social en la Resolucién No. 777 del 02 de junio de 2021, prestando principal
atencion en las medidas de bioseguridad mediante el autocuidado, como principal
herramienta para la proteccién y prevencion contra el COVID 19.

Vincular y tener a disposicién el personal minimo exigido para la ejecucion del Contrato,
segun lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal debera tener permanencia
exclusiva conforme a la dedicacién prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada
por el CONTRATISTA durante la ejecucién del mismo.

Utilizar la informacion entregada por el CONTRATANTE, la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE
y el MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecuciéon de los
proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de
ella para propositos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a terceros no
autorizados por el CONTRATANTE.

Dar a conocer al CONTRATANTE y/o a la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE cualquier
reclamacion de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algun efecto sobre
la ejecucion y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicar al CONTRATANTE y/o la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que
pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de
seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podran asistir el
municipio, el FFIE, el MEN y las deméas entidades involucradas en el desarrollo de cada uno
de los proyectos derivados del presente Contrato.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este Contrato.

Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo
convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato. Esta obligacién incluye la concurrencia
a las reuniones de socializacion con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de
presente Contrato.

Convocar y realizar las reuniones de socializacién con la comunidad beneficiaria de los
proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus
anexos.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

confidencialidad de la documentacién que reciba u obtenga para y durante la ejecucion
presente Contrato.

Entregar a la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE, al finalizar el Contrato, toda la informacion y
documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecucién del mismo.
Dicha entrega deberé efectuarse, tanto en medio fisico como magnético, de conformidad con
lo aqui previsto y segun lo dispuesto en los TCC.

En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en
funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el
CONTRATISTA asumira los costos de cualquier indole que puedan presentarse por cuenta
de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestacion
integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia
definido para tal efecto.

Presentar un informe final de ejecucién en el cual conste cada una de las actividades
realizadas durante la ejecucion del presente Contrato.

Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional
para efectos de la promocién de bienes y servicios nacionales.

Garantizar la contratacién o vinculacién de personas provenientes de la region y Entidades
Territoriales en las cuales se ejecutaran los Proyectos requeridos para el cumplimiento del
presente Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el
personal, especificando la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, vy el
tipo de contratacién o vinculacion.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que
asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, 0
al personal contratado para la ejecucion del Contrato, por causa o con ocasion del desarrollo
del mismo.

Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por
el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren
tramites de permisos provisionales sin concluir. En ningln caso se afectara el plazo
contractual.

Disefiar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energia para adelantar las obras
y su posterior recepcién bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecucion
del proyecto. Para lo cual la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE incluy6 en la estructura de
costos de la administracion un profesional eléctrico con la dedicacion requerida para
desarrollar este producto.

Contar con los profesionales o0 técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el
contrato, tanto en plazo como en calidad, ademas del contar siempre con el personal minimo
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

exigido.

Rendir y elaborar los informes, conceptos o0 ajustes a estudios o elaboracién de nuevos
estudios y disefios que se soliciten, siempre y cuando guarden relacién con el objeto del
Contrato. Si durante la ejecucién de la obra fisica se requiere de la elaboracion de ajustes a
estudios o elaboracién de nuevos estudios y disefios estos deberdn ser elaborados
paralelamente a la ejecucion de las obras. Los ajustes minimos (ajustes, conceptos
soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y responsabilidad de cada uno de
los especialistas vinculaos a la obra, elaboracion del presupuesto, programacién y demas
programas complementarios), deberan ser adelantados por el contratista y avalados por la
interventoria sin que esto genere reconocimiento econdmico alguno. Si los ajustes o disefios
nuevos implican modificacion de los disefios sustancialmente y/o licencia de construccion,
estos seran reconocidos como ajustes a los disefios de acuerdo con lo establecido en los
TCC, aplicando el formato 10A para el contrato de obra.

Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta,
documentos que hacen parte integral del presente Contrato.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecucion de obra
al momento de su suscripcidn, deberan constituirse las poélizas conforme lo establece la
clausula DECIMA TERCERA — GARANTIAS, y que amparen el eventual incumplimiento de
las obligaciones del contratista.

Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la aprobacion de las poélizas indicadas en el numeral anterior
por parte de Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demas requisitos
previstos en el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico.

Posterior a la suscripcion del Acta de Entrega del predio el contratista de obra se hace
responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligacion de
custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripcion del Acta de Inventario por
Espacios con la ETC.

El Contratista debera contar con al menos tres (3) frentes simultdneos para garantizar la
ejecucion de la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible.

La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripcion
del Acta de Inicio del Contrato con la ejecucién de: TPO, PMT, actas de vecindad,
modificacion de licencia de construccién cambio de constructor responsable, afiliaciones del
personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla,
socializaciones con la comunidad, entre otras, de modo tal que al término de la ejecucién del
plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecucion fisica de obra
conforme la programacion y presupuesto obtenido.

La logistica de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripcién
del Acta de Inicio del Contrato con la ejecucion de: TPO, PMT, actas de vecindad,
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modificacion de licencia de construccion cambio de constructor responsable, afiliaciones del
personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla,
socializaciones con la comunidad, entre otras, de modo tal que al término de la ejecucion del
plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecucion fisica de obra
conforme la programacién y presupuesto obtenido.

47. Todos los Estudios y Disefios o cualquier ajuste a los mismos, debera ser entregado dentro
del plazo pactado por el CONTRATISTA asi:

a) Un (1) original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del Contratista
y por el revisor de Independiente de disefios de la Interventoria, cuando aplique.

b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.

¢) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construccién y permisos de las
empresas de servicios.

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y disefios en formato DWG y PDF o
similar.

e) Para cada especialidad se debera entregar la copia de la matricula profesional,
certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la
presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y
lineamientos determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.
PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser
avalado y aprobado por la INTERVENTORIA.
NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demas obligaciones vy
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas,
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el
CONTRATISTA.
DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:
1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato
2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos.
3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos.
DECIMA PRIMERA: MAYORES CANTIDADES DE OBRA
EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias

para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta
Econdmica”, previa autorizacion de la interventoria y de la UG FFIE.
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Si con ocasion de la ejecucion contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de
este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos
se aplica el procedimiento items o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado
del mismo, su ejecucion podré autorizarse y formalizarse mediante la suscripcién de un acta de
mayores 0 menores cantidades o compensacion, segun corresponda, suscrita entre el interventor y
el contratista, con la autorizacion de la UG-FFIE.

Cuando las mayores cantidades de obra y/o item no previstos impliguen el aumento del valor
estimado del contrato, sera necesaria la modificacion del contrato, previa expedicion deldocumento
de disponibilidad presupuestal (DDP) que las ampare.

Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores
cantidades de obra e items no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del
contrato, el interventor debera determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los
productos entregados en la Fase |, caso en el cual correspondera al CONTRATISTA asumirdichos
valores, como responsable directo de los productos entregados en dicha fase. Lo anterior, sin
perjuicio del inicio de las actuaciones legales y contractuales que EL CONTRATANTE deba asumir
por tal situacién respecto del cumplimiento de la Fase |

DECIMA SEGUNDA: ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

Son items o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio
del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin
embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su
conveniencia y oportunidad técnica.

Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoria y el
PA-FFIE, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian,
sin variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no
previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa aprobacion del precio
unitario por parte de la interventoria y la autorizacion de la UG-FFIE.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra ser& autorizada por la UG-FFIE, previo concepto
de la interventoria.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin la respectiva aprobacion por parte de la interventoria y la autorizacion de la UG- FFIE.

Cualquier item que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobacion previa de la interventoria y la
autorizacién de la UG FFIE sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que
el PA-FFIE no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del andlisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendra en cuentael
valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios
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de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal.

Los precios que se pacten por los items, actividades no previstas, en ningun caso, seran superiores
a los del mercado al momento de su aprobacion.

Para tal efecto, el contratista entregara a la interventoria un documento donde se presenten la
justificacién técnica correspondiente y el Analisis de los nuevos Precios Unitarios. La UG-FFIE podréa
solicitar al contratista la modificacion o aclaracién que estime conveniente y la decision final se hara
constar en el memorando de Fijacidn de Precios no Previstos.

En el caso en el que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacién en laque
la interventoria informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el item, actividad no
prevista y el evento, en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo
estimado de diez (10) dias calendario maximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procedera
a presentar a la UG-FFIE el APU correspondiente con precios del mercado el cual se entendera
aceptado por el Constructor al no haberlo presentarlo en oportunidad.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, seré la UG-
FFIE quien tendra la dltima palabra y cuya decision debera ser respetada por el Contratista del
proyecto, por tal razén las actividades para pactar precios unitarios nuevos, no seran excusa valida
para la no ejecucion de las obras o la solicitud de prérrogas al contrato por retrasos en el cronograma
para la elaboracién de los APU nuevos.

DECIMA TERCERA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracién y ejecucion
del presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la
ejecucion del mismo, el CONTRATISTA deberéa constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato, las
siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA
Buen manejo y [Cien (100%) del valor \Vigente desde el momento del
correcta inversion delentregado a titulo de anticipo. |desembolso del anticipo y hasta
anticipo (Cuando su amortizacion
aplique)
Calidad del Servicio Cinco (5%) del valor del Vigente por el plazo de
contrato Reconocimiento de Obra vy tres
(3) meses mas
Cumplimiento Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del contrato y
total del contrato ocho (8) meses mas.
Salarios, prestaciones |Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo del contrato
sociales e [total del contrato y tres (3) afilos mas.
indemnizaciones
Laborales
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Estabilidad y calidad de|Veinte (20%) del valor Vigente por tres (3) afiog
obra total del contrato contados a partir de Ig
suscripcion del actade recibo a
satisfaccion de la obra.
Responsabilidad Civil |Veinte (20%) del valor Vigente por el plazo de la etapa
Extracontractual Total del contrato de obra y ocho (8) meses mas.

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
informacion y condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las
anteriores garantias, el asegurado — beneficiario deberd ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actla Unica y exclusivamente
como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de
garantia bancaria: Sera ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autébnomo del Fondo de Infraestructura Educativa -
FFIE- NIT 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como
figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representacion legal. En el evento
gue el Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador
debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitucién, indicando expresamente los
integrantes y porcentajes de participacion.

Deberan acompafiarse con las polizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en
vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la pdliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente
y debe afiadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el
contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de
reclamacion de un tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS
AFECTADOS.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la
respectiva compafiia de seguros, cualquier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la
poéliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacién del presente Contrato y
la modificacion de las obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucion de las garantias a las que hace referencia esta clausula
no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en
relaciéon con los riesgos asegurados.
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PARAGRAFO CUARTO: Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la
autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, EIl CONTRATISTA deberd cumplir con todos los
requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento y
restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situacibn como un incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE
a la garantia, el Contratista deber& subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so
pena en incurrir en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada por
parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma sera
otorgada una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccion por el PA-FFIE y el interventor.

DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad
de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podra subcontratar parte de
las actividades que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendra ningun
vinculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el Unico
responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En
consecuencia, el PA - FFIE no seré solidario por ningun tipo de obligacién adquirida por EL
CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos,
planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra darse
por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EI CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos:

a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte
la ejecucion del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se debera agotar el
procedimiento establecido en la clausula vigésima del presente contrato.

b. El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupcién presentado en la
Propuesta.

c. Por ausencia de acuerdo entre la Interventoria y el CONTRATISTA respecto del presupuesto
y cronograma producto de la visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA, o por la no entrega de
dichos productos, o por la no subsanacién de las objeciones que realice la UG FFIE al
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cronograma y al presupuesto dentro de los 3 dias siguientes que estas sean realizadas en los
términos previstos. Respecto de la entrega tardia del presupuesto y cronograma, la UG FFIE
analizara la procedencia de la terminacion del contrato, sin que ello constituya incumplimiento.

d. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

e. Enelcasoenque el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

f.  Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso de
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

g. Por inclusion del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la Republica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado
de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el
CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara extensiva tanto a las
personas naturales y/o juridicas que lo conforman, como a los socios 0 accionistas respectivos.

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios
y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigacién de cualquier tipo (penal,
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC,
asi en Colombia no se hubiere iniciado la

investigacion penal.

i. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos
sefalados en laley y enlos TCC.

j- Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del
Contratista por parte de la jurisdiccion ordinaria.

k. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracion,
seleccién o ejecucion del presente contrato, lo indujo en error.

[.  Porimposibilidad en la ejecucion del contrato.

Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna
de las causales previstas para la terminacioén del Contrato, con excepcion sefialada en el literal |,
operaran los siguientes efectos:

a. No habrd lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se haran efectivas la Clausula Penal Pecuniaria y las garantias a que haya lugar.

c. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacion se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las
compensaciones o salvedades a que haya lugar.
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d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

En el evento sefialado en el literal |, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucién,
cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas
0 econdmicas previstas, o cuando deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o0 si durante la
ejecucion del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que
puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizaciéon a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA,
si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.

Declarada la terminacion anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucién, se ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas
y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes
puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

2.  Terminacion por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecucion del plazo
del contrato podran darlo por terminado de comun acuerdo.

3. Las demaés establecidas en los TCC y/o en la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los
literales sefialados en el numeral 1 de la presente clausula, con excepcion de los literales a), y ), el
CONTRATANTE notificarda al CONTRATISTA, la situacién de encontrarse incurso en alguno de
estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion
se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo
acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no procede a realizar las
acciones necesarias para su subsanacion, el CONTRATANTE dara por terminado anticipadamente
el contrato. En este evento procedera a la liquidacion del Contrato y haran los reconocimientos y
pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE
procederd a hacer efectivas las garantias respectivas derivadas del incumplimiento, asi como el
cobro de la Clausula Penal prevista en la clausula décima novena.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la terminacién se produce con ocasién del literal c), las partes
entienden que la misma operara de pleno derecho, y no habra lugar a indemnizacion a cargo del
CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, y se ordenara la liquidaciéon del contrato en el estado
en que se encuentre.

DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse dentro de los ocho (8) meses
siguientes a su terminacion.

DECIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el
cumplimiento respecto de alguna de las siguientes obligaciones imputable al Contratista, previo
concepto de la interventoria, el Contratante podré exigir el pago de una pena moratoria por cada dia
de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para
la clausula penal y sin perjuicio de la aplicacion de la misma, por un valor equivalente a los siguientes
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porcentajes:

a) Retardo en la constituciéon de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de
los valores que debera asegurar el contratista.

b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecucion- Sera equivalente al 0,1% del
valor del contrato.

c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Sera equivalente al
0,05% del valor del contrato.

d) Retardo en larealizacién de cualquierade las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccion. Seré equivalente al 0,05% del valor del contrato.

f) Retardo en la acreditacion del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF
y cajas de compensacion familiar- Sera equivalente al 0,05% del valor del contrato.

g) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales- Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los
literales anteriores, el contratista debera pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del
valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no seran acumulables. A partir del
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacion
incumplida que tenga la pena de apremio mas alta.

DECIMA NOVENA. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera
de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoria evidenciado
durante su ejecucidn o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de
una clausula penal cuyo monto sera hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime
al contratista del cumplimiento de la obligacién principal, ni del pago de los perjuicios que superen
el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 del Cédigo Civil y demas normas
concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante debera descontar el valor correspondiente a las penas
antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la clausula penal, de las sumas que se
adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensacion). De no ser posible el descuento total
0 parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no
descontado, dentro del plazo que se sefiale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El
contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacién
hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la clausula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL. Cuando se
presente un posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto
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de cualquiera de las obligaciones del mismo, el PA-FFIE, segun reporte del interventor del Contrato,
se debera observar el siguiente procedimiento: (i) EI PA-FFIE mediante comunicacién dirigida al
domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE, hara mencion expresa y detallada de los hechos que
soportan el presunto incumplimiento contractual atribuible al CONTRATISTA, acompafado del
informe del interventor en el que se sustente el mismo y las pruebas que soporten dicha
comunicacion; de igual forma, se enunciarén las clausulas contractuales, o disposiciones de los TCC
o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las consecuencias que podrian derivarse
para EL CONTRATISTA conforme a la tasacion de la sancion realizada por la interventoria. En la
misma comunicacién se establecera el plazo para que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten
los descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que deberd radicarse en el PA-
FFIE dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcién de la comunicacion.
(i) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas
solicitadas o en caso de que se hayan practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10)
dias siguientes al recibo de éstos, mediante decision motivada que constara por escrito, procedera
a resolver sobre la procedencia o no de la sancién contractual. Si se resuelve que no hubo
incumplimiento, se archivara la actuacion contractual. Por el contrario, si se decide que hubo
incumplimiento, se aplicara la tasacion de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del
CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, y en caso de
incumplimiento grave o total se ordenard la terminacion anticipada del contrato, asi como su
liquidacion en el estado en que encuentre. La respectiva decision se notificar4d al CONTRATISTA y
al GARANTE, quienes podran presentar escrito de reconsideracion dentro de los dos (2) dias
siguientes a la fecha de la notificacién de la decisién, el cual debera ser decidido por EL PA-FFIE,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL
GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideracion se procedera al cobro o descuento
de la penal moratoria y/o clausula penal segun el caso.

PARAGRAFO PRIMERQO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepcion al
sefalado para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del previsto
para presentar el escrito de reconsideracion por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podran
ser prorrogados por parte del CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente sefialado cuando
lo considere necesario para el correcto desarrollo de la presente actuacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de
declaratoria de siniestro de las garantias previstas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante
cualquier reclamacion —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por
terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la
ejecucion del presente contrato y defendera al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los
gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos
procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente su
defensa repetird contra EL CONTRATISTA por todos los costos que impliqgue dicha defensa
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir
saldos, podra efectuar su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los
documentos que soporten los costos asumidos prestard meérito ejecutivo sin que se requiera
constitucién en mora alguna.

VIGESIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El CONTRATISTA debera cumplir
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con el compromiso anticorrupcion presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse
incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes,
asesores 0 de cualquier otra persona que en el proceso de la contratacién o durante la ejecucién
del Contrato actie en su nombre, el CONTRATANTE podréa dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato.

VIGESIMA TERCERA. INTERVENTORIA: La interventoria del contrato podréa estar a cargo de una
firma que sera contratada para este efecto. El interventor estara facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidén contractual, y sera responsable de
mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningun caso el
interventor estd facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y
responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se desarrollara de conformidad con las
normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual
forma parte de este contrato.

PARAGRAFO. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que corresponda- en
el evento de designar supervision integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el
Manual de Contratacion del PA FFIE.

VIGESIMA CUARTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacion que debera constar
por escrito.

VIGESIMA QUINTA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo
acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o
técnicas que la fundamenten. La suspensién se realizara mediante acta suscrita por el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la condicién para
reiniciar el Contrato.

VIGESIMA SEXTA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacion o suspension
del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de
manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtira el mismo
procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacién del
mismo.

VIGESIMA SEPTIMA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: EI CONTRATISTA o sus
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta
directiva, no podran encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo
(penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilicitas, corrupcién, soborno, lavado de
dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control
como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales
relacionadas con actividades ilicitas, fraude o corrupcion. Ademas, el CONTRATISTA manifiesta de
manera expresa, que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema
para la Administracion del Riesgo de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT,
es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte | Titulo IV, Capitulo IV
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de la Circular Basica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacion a la que se refiere la Parte |, titulo 1V,
Capitulo IV de la Circular Bésica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que
la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA debera actualizar una vez al afio, la documentacion e informacién aportada que
exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del
referido Manual; asi como, todos los demas documentos e informacion que el CONTRATANTE
estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucion 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para
el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automético de informacion respecto
a la ley FATCA y Resolucion 119 de 2015 referente al intercambio automéatico de informacién para
efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la OCDE, emitidas por la Direccion de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de intercambio de informacioén fiscal,
el cual establece la obligacion de recolectar y reportar la informacion requerida. En consecuencia,
el CONTRATANTE esta facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra
informaciéon financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos y Aduanas
nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula,
dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el
contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido
gue no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA
FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con
los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se
obliga durante toda su vigencia a la Contratacién de los trabajadores, servicios, bienes o equipos,
gue requiera para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por
tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecucion de las obras seran contratados por su
propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los
salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda
otra obligacion o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su caracter de empleador le
imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la misma manera corresponde al
CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
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derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA
se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito
le sea remitido, la informacion que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y
Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) El Manual de Contratacion del PA - FFIE.

e) Manual de supervision e interventoria del PA FFIE.

TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procuraré
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacién. De no ser posible la solucién
directa dentro de los treinta (30) dias siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por
cualquiera de las partes, podra emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como conciliacién,
amigable composicion y transaccion, previa justificacion del mecanismo seleccionado y atendiendo
los lineamientos de la Agencia de Defensa Juridica del Estado. Las partes asumiran, cada una por
Su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de estos mecanismos.

TRIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
suscripcion de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los
términos establecidos en el presente Contrato y en los TCC.

TRIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo
estricta reserva y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que
indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de
considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada.

TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere de la aprobacién, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA CUARTA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo
expresa autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas,
técnicas y financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la presente
invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la cesién del presente Contrato Marco o de los Acuerdos de Obra,

debera verificarse la Capacidad Residual del cesionario presentado como requisito adicional para
obtener la autorizacién escrita del CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La metodologia de célculo de la Capacidad Residual se encuentra
definida en los TCC numeral 6.3.13 basado en la Guia para determinar y verificar la Capacidad
Residual del proponente de Obra Publica (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no
podra, sin autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesion total o
parcial la conformacion, posicién y porcentaje de participacion de las empresas que conforman la
estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: La cesion a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesion
de los derechos econdémicos derivados del presente Contrato.

TRIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los 11 de enero de 2023

EL CONTRATANTE

(FIRMA DIGITAL)

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL
Representante Legal Alianza Fiduciaria,
sociedad que actia como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando
Unica y exclusivamente como vocero Yy
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DEL _FONDO DE __INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE. NIT 830.053.812-2

Vo CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

EL CONTRATISTA

(FIRMA DIGITAL)

CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO
Representante Legal
CONSORCIO
EDUCATIVA

INFRAESTRUCTURA
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