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ACTA No:
FECHA: 12/10/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA CUII:VIEP(I;_TI\?IEDETO
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL DEL
COMPROMISO

COMPROMISO'

TEMAS PRESENTE ACTA

El presente dia 12 de octubre de 2021, se realiza recorrido a los proyectos de las IE Gonzalo Suarez Rendon,
IE Rural del Sur e IE Normal Santiago de Tunja, con la participacion de representantes de la Secretaria de
Educacion de Tunja, Secretaria de Infraestructura de Tunja, UG FFIE, Contratista e Interventoria, con el
objetivo de revisar Post Ventas en IE Gonzalo Suarez Renddn y socializar las Obras Complementarias de las
demas Instituciones Educativas, lo anterior atendiendo el compromiso adquirido en comité de gestion territorial
con ETC Tunja el pasado 7 de octubre de 2021.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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AO 201001 GSR
IE GONZALO SUAREZ RENDON

El dia 12 de octubre de 2021 se realiza visita a la institucion educativa Gonzalo Suarez Rendén de Tunja con el
fin atener requerimiento realizado por la ETC y la IE dado que manifiestan que se estan presentando algunas
deficiencias en el funcionamiento de las instalaciones ejecutadas bajo el acuerdo de obra No 201001 del
contrato marco No. 1380-37-2016 |IE Gonzalo Suarez Renddn de Tunja.

e La IE informa que en los bafios para nifios del bloque No. 1 el punto eléctrico de la toma no esta
funcionando.

e En el aula No. 2 del bloque 1, (actualmente aula 901) las lamparas no estan funcionando.

e De parte de la ETC se indaga al rector de la IE sobre mas posibles posventas a lo que informan que no
se registra ningun otro inconveniente con las instalaciones.

o El contratista informa que hara las revisiones y arreglos el proximo martes 19 de octubre de 2021

A.O. 406036 RUS
IE RURAL DEL SUR

Se informa que desde el viernes 1 de octubre de 2021, se cuenta con la viabilidad de la licencia de
construccion.

Por parte del FFIE, se socializan las obras complementarias fundamentales que se requieren para el proyecto,
las cuales consisten en un sistema séptico, movimiento de tierras y consultoria de escorrentia.

El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-257, enviado por correo electréonico el 6 de
octubre de 2021, remitié la actualizacion de las obras complementarias previas necesarias correspondientes al
movimiento de tierras, rellenos y terraceo. Por parte de la Interventoria se informa que se dio respuesta
mediante comunicado COM-1417-21 del 7 de octubre de 2021, indicando que las cantidades fueron avaladas
mediante comunicado LEN-3526-19 el pasado 16 de diciembre de 2019, obras que en su momento, el
contratista manifiesto que una vez realizado el levantamiento topografico del lote, conociendo la pendiente del
predio destinado a la ejecucion de la obra y verificada la implantacion del proyecto segun disefios aprobados ,
se evidencio la necesidad de unas obras complementarias fundamentales de movimiento de tierras y rellenos
para la construccion de los bloques de la IE Rural del Sur, los cuales en un inicio estaban contemplados para
realizar por parte de la ETC; pero segun comunicado 1-10-1-2-2 442 emitido por el secretario de infraestructura
del municipio de Tunja, con fecha 28 de agosto de 2019 se solicitdé el que fueran cotizadas estas obras por
parte del contratista. De igual manera se informa que a los items actualizados se realizaron las siguientes
observaciones:

- El contratista presenta las cantidades de las obras, modificando la cantidad descrita en los items 0.2 y
0.3, el cual debe ser corregido, ya que corresponde a 1.5 meses y no a 2.

- Con relacion a los valores unitarios presentados, estos no tienen observaciones, ya que corresponden a
los establecidos en la lista de precios de la gobernacion de Boyaca, segun decreto 053 del 2020 y
debidamente indexados para el afio 2021.

- Las cantidades correspondientes a las actividades descritas en capitulo 1 de movimiento de tierras y
rellenos, no tienen comentarios, ya que corresponden a las avaladas anteriormente y se relacionan en
el siguiente cuadro:
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POZO DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS TERRACEOQ
INSPECCION
ITEM UND VIUNIT-2020 ICCV ANO 2021 CANT. CANT. TOTAL
4.38%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
EXCAVACION DE CORTES Y CAMALES SIN CLASFICAR NCLUYE -
ACARRED LIBRE DE 5 KM M3 3 1632025 | 8 17.035,08 8,25 1201845 | 5 204 735253
TRAMSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-KM | 5 132500 | 3 1.382,04 1201845 | § 16.821.840
SUMINISTRO, EXTENDIDA ¥ COMPACTACION DE MATERIAL PARA
AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O =
IGUAL 9% ¥ COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREQ LERE 5 M3 ¥ rREalis | 78.087.46 T ¥ 42252315
KM (™)
SUMMISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
SELECCIONADC PARA SUBBASE GRAMULAR (MCLUYE ACARREC LBRE M3 3 8010077 | 5 04 047,18 806,62 § 84324528
DE SKM) (™)
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION - &
SUBRASAMNTE/CAPAS GRANULARES YO SUBDREMNES/FLTROS M2 E 731433 3 7.834.70 151080 | 3 11832074

- El contratista relaciona un capitulo adicional dentro de las actividades previas a realizar como obra
complementaria, el cual llama, descoles cajas tanque cloracion y petar, el cual no va al caso, pero que
incluye la actividad del pozo de inspeccion, como punto de entrega final de las aguas residuales de la
Institucién educativa, el cual no se considera como una actividad previa a la Fase 2, ya que es el punto
final de descarga de las redes sanitarias de la Institucion educativa, por lo que se debe reconsiderar
dentro de esta etapa, por ende, no haria parte del este paquete de obras complementarias.

De acuerdo a las observaciones anteriormente relacionadas, se solicita al Contratista retirar el capitulo adicional
del paquete, con el objetivo de poder radicar ante la ETC el movimiento de tierras que ya se encuentra
aprobado por parte de la Interventoria. El Contratista manifiesta que de acuerdo a esta observacion remitira la
respuesta a la Interventoria el 13 de octubre de 2021.

Por parte de la ETC se solicita incluir en el paquete a radicar, las memorias de calculo, la topografia inicial y el
levantamiento topografico realizado para determinar las cantidades de cortes y rellenos, al igual asegurarse que
en la propuesta presentada se incluyan todos los movimientos de tierras necesarios con el objetivo de evitar
que mas adelante se realicen solicitudes de este tipo. Por parte del FFIE se indica que una vez aprobado por la
Interventoria y la ETC, se debe llevar a comité técnico y fiduciario para la adicidon de estas obras como una
Fase Intermedia.

Se consulta al Contratista que en caso de contar con la aprobacién del movimiento de tierras en el mes de
octubre tiene la disponibilidad para iniciar obra en el mes de noviembre de 2021. Por parte del Contratista se
indica que no veria ningun inconveniente para iniciar con esta Obra Complementaria.

El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253 enviado por correo electronico el 5 de
octubre de 2021, remite la propuesta econdmica, construccion y puesta en funcionamiento del sistema de
laminas filtrantes para el tratamiento de aguas servidas de la IE. Por parte de la Interventoria se indica que dio
respuesta mediante comunicado COM-1442-21 del 11 de octubre de 2021, informando que este sistema fue
avalado en disefo y construccion para otra institucion educativa bajo los mismos parametros de
funcionamiento, solo que con un caudal diferente, por lo que es necesario tener en cuenta que los costos de
disefio deben encontrarse dentro del mismo parametro del valor avalado de los $ 28.580.000, de igual manera
se realizaron las siguientes observaciones:




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Cddigo Pagina

©
inivacstraciira Vigencia a partir de:

Educativa 16-08-2016 01 FE-30 DE

- Enla propuesta indican que el agua tratada va a ser utilizada para descargas de sanitarios, por tanto,
deben aclarar si incluyen tratamiento para remocion color y desinfeccién. Adicionalmente deben tener
en cuenta que de realizarse el uso de las aguas tratadas es necesario entrar a redisefar de la red para
la reutilizacién del agua tratada lo cual no seria optimo en este proceso.

Adicionalmente es necesario contar con los siguientes soportes

1. Memoria descriptiva del sistema

2. Memorias de calculo (incluido el caudal a tratar)

3. Planos de generales y de detalles del sistema de tratamiento.

4. Especificaciones técnicas y de calidad de cada uno de los componentes del sistema de tratamiento.
5. Cantidades de obra y presupuesto.

Vale la pena recordar que el sistema debera ser verificado durante su puesta en marcha y funcionamiento, a la
luz de la resolucion 0630 de 2015.

Por parte del Contratista se indica que las observaciones en cuanto al costo seran elevadas al proveedor e
indica que remitira la respuesta a la Interventoria el 13 de octubre de 2021.

Por parte de la ETC se solicita consultar a Corpoboyaca la necesidad o no del permiso de vertimientos y
tratamiento. Mediante via telefénica la especialista ambiental del FFIE indica que no se requiere permiso de la
entidad ambiental sin embargo si es necesario informar a la corporacion y esto se realizara por parte del FFIE
una vez se cuente con la aprobacién de esta obra complementaria.

El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253, enviado por correo electrénico el 12 de
octubre de 2021, remitié la propuesta de consultoria para el estudio y control de escorrentias superficiales
provenientes de la via nacional. Por parte de la Interventoria se manifiesta que al recibir este comunicado el
presente dia, se encuentra en proceso de revision para lo cual se tienen 5 dias habiles contados a partir de la
radicacion. Se hace la claridad que de acuerdo al convenio entre ETC y FFIE la conexion final esta a cargo de
la ETC

El FFIE manifiesta que en cuanto al reajuste del acero solicitado por el Contratista se tendra respuesta para el
préximo comité de gestion territorial.

Se programa mesa de trabajo para el viernes 15 de octubre de 2021 en la Secretaria de Infraestructura de
Tunja, con el objetivo de revisar documentalmente las obras complementarias.

A.O. 406058 NST
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Se informa que se encuentra pendiente el retiro de unos arboles y maquinaria por parte de la ETC. La ETC
indica que se encuentran en proceso de permisos para el retiro de los arboles, dicho tramite puede durar
alrededor de 20 dias, tiempo en que ademas se estara retirando la maquinaria almacenada en el predio.

Se realiza socializacion de las estructuras necesarias a demoler para la implantacion del proyecto; el
Contratista indica cuales son las estructuras a demoler con cemento expansivo no explosivo, item que es el de
mayor valor en la propuesta presentada. La ETC indica que se tienen otras cotizaciones con demoliciones
convencionales y de menor valor que la propuesta presentada por el Contratista. El Contratista indica que no
estan en disposicién de realizar la demolicidon con sistemas convencionales ya que no es posible asumir el
riesgo no poder completar al 100% todas las demoliciones y los mayores tiempos que esto conllevaria.

Por parte de la ETC se propone revisar en la implantacion del proyecto la posibilidad de evitar realizar unas
demoliciones de placa de contra piso. Con el objetivo de revisar esta propuesta, las cantidades de las
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demoliciones y las otras cotizaciones realizadas por parte de la ETC, se programa mesa de trabajo el dia
viernes 15 de octubre de 2021 en la Secretaria de Infraestructura de Tunja.

Por parte del Contratista se socializa la trazabilidad del tramite para la definicién de la localizacion de la caja de
llegada del sistema sanitario del proyecto, lo anterior de acuerdo a visitas y socializaciones con Veoliay la ETC,
se aclara que que de acuerdo al convenio entre ETC y FFIE la conexion final esta a cargo de la ETC.

Se informa que ya fue radicado ante la ETC, la solicitud de la obra complementaria referente a consultaria de
rediseno de la red sanitaria y estudios hidrolégicos necesarios teniendo en cuanta el ingreso de escorrentia
proveniente de la via, actualmente se encuentran en proceso de revision y también seran revisados en mesa de
trabajo del viernes 15 de octubre. La ETC manifiesta que es necesario dentro de la consultoria tener en cuenta
el encole y descole de las aguas.
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