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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN 

NESTOR BARRERA Secretario de Educación ETC – Tunja 

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO 
Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación 
de la ETC – Tunja 

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y 
Equidad 

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE  

MONICA CORTES RAMIREZ Profesional de Apoyo FFIE 

MARIA CAMILA MANRIQUE Profesional Senior de Apoyo FFIE 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Verificación de los asistentes. 

2 Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. 

3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. 

4 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades 
contempladas en el convenio. 

5 Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 
En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado 
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este 
comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo. 

2 

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de 
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del 
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, 
tales como, contratistas y sus interventorías. 

3 

En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: 
 
Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones: 
 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 08:00 am 
Hora de 

finalización 
10:00 am 

05 abril 2022 
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• Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes 
públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran 
afines para el logro del objeto del presente convenio. 

• Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de 
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, 
cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el 
inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud 
del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecución de 
los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías de las 
instituciones educativas que serán atendidas. 

•  Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de 
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos 
espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y 
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean 
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la 
implementación de la jornada única escolar. 

4 

 
El presente comité se adelanta con base en la información con corte a marzo de 2022 remitida por la 
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos 
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TIPO 

PREDIO 
 VALOR TOTAL MAXIMO ESPERADO 

($)  
 VALOR TOTAL FFIE ($)  

 VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN 
ETC ($)  

 IE GONZALO SUAREZ RENDON  
 

URBANO  
 $                                3.234.935.896   $                          2.182.840.972   $                                 1.052.094.924  

 IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA 
RITA 

 
URBANO  

 $                                3.380.524.429   $                          1.822.103.632   $                                 1.558.420.797  

 IE NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA SEDE 
CENTRAL 

 
URBANO  

 $                                7.313.854.785   $                          3.916.294.266   $                                 3.397.560.519  

 I.E.RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

 RURAL   $                                6.252.821.902   $                          4.365.128.248   $                                 1.887.693.654  

 IE NORMAL SUPERIOR 
LEONOR ALVAREZ PINZON  

 
URBANO  

 $                                4.902.467.368   $                          3.048.699.639   $                                 1.853.767.729  

 TOTAL  $             25.084.604.380   $         15.335.066.757   $                 9.749.537.623  

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 

To
ta

l A
u
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s 

(N
+M

+E
sp

.)
 

ESTADO DEL ACTA ETAPA DE OBRA 
% AVANCE 

EJECUTADO DE 
OBRA 

 IE GONZALO SUAREZ RENDON  12 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 

 IE JULIUS SIEBER  15 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  33 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 I.E.RURAL DEL SUR  28 EN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON  20 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 
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Es importante tener en cuenta que los proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 por inconvenientes y atrasos presentados en la entrega de los 
productos (especialidades de la Fase I), así como en los hitos y obras complementarias que componían 
la FASE II. 
 
Las obras fueron sesionadas el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones 
resolutorias para que la cesión pudiera surtirse, como que los diseños y las licencias de construcción 
estuvieran listas por parte del contratista cedente, se reiniciaron las actividades de los proyectos de 
acuerdo con la siguiente información: 
 

Nombre IE  Cesión   Cedente   Cesionario  

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE JULIUS SIEBER  Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO IE BOYACÁ 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

 
Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 
2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite 
de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente: 
 
JULIUS SIEBER:  Finalmente se obtuvo la licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución 
No. 150011210262 – 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021 
 
El día 04 de junio de 2021 se hizo la verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma 
manera se entregó al contratista del proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio 
a la interventoría. 
 
Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran 
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoría, 
correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y 
una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos.  Se definió que las obras complementarias se van a 
realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 días. 
 
Frente a los requerimientos existentes sobre el cierre financiero del proyecto se informa por las partes 
que de acuerdo con reunión sostenida el pasado 13/01/2021 entre el alcalde municipal y la gerente de 
la unidad de gestión del FFIE  se llegó al acuerdo de que la entidad territorial financiará los valores 
correspondientes para los cierres de los proyectos de la entidad territorial y que en un término de 15 
días se gestionará el correspondiente CDP y se modificará el acuerdo de cofinanciación. 
 
Sin embargo se informa que no se ha podido llegar a un acuerdo directo con el contratista frente a 
algunos precios sobre insumos y materiales, especialmente el acero, por lo que se está evaluando 



 

  
 
 

 

Página 4 de 13 
 

ACTA No 12, SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 

Nro. 1037 de 2015 
 

Código: PM-FT-01 
Versión: 03 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

sesiones internas del contratista a uno de los socios del Consorcio contratante CONSORCIO GA 
ESCUELAS 
 
los valores necesarios para la reactivación del proyecto corresponden aproximadamente a: 
acuerdo de obra: $232.179.680  
acta de servicio de interventoría $ 13.930.781 y supervisión técnica independiente: $1.062.669 
Se informa por parte de la unidad de gestión que los recursos para el ajuste del ítem de acero de las 
obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor 
indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prórroga y el valor de los costos fijos 
de la mayor permanencia de interventoría serán asumidas por el fondo de financiamiento para la 
infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este 
proyecto.  
 
se informa que las obras complementarias correspondientes a demoliciones, contenciones, rellenos y 
una bahía se encuentran adicionadas. 
se debe estructurar y presupuestar todas las obras complementarias correspondientes a conexión de 
servicios públicos. 
 
MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad 
territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para 
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control 
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por 
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial 
manifiesta preocupación porque existe una acción popular para que el colegio se encuentre construido 
y se pueda empezar a prestar el servicio educativo. 
 
Adicionalmente se informa que se debe resolver previo al inicio de las obras una situación contractual, 
toda vez que el consorcio GA escuelas solicitó la terminación anticipada de los proyectos por problemas 
de liquidez de uno de los socios. Por lo anterior se está negociando con uno de los consorciados para 
la contratación de los proyectos cuya sesión se surtiría con el contratista ALFACO. 
 
Frente a lo anterior la unidad de gestión informa que el día 08 de abril de 2022 dará una respuesta oficial 
sobre el procedimiento contractual a definir para la reactivación de los tres proyectos. Julius Sieber, 
Normal Superior Santiago de Tunja y Rural del Sur 
 
ETC informa que se requiere esta respuesta con el ánimo de responder también a una acción popular 
la cual se lleva a cabo en el juzgado noveno de Tunja donde ya hay un fallo en primera instancia en 
donde se obliga al municipio a ejecutar el proyecto. 
 
También existen acciones populares en el juzgado 13 de la ciudad de Tunja sobre la falta de ejecución 
en los proyectos  
 
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 
2021 a través de la resolución No. 15001221055. La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa 
y se está la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduría. El estudio de tránsito se encuentra 
aprobado 
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Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente 
a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de 
entrega, ante lo cual el contratista presentó la correspondiente propuesta de diseño de alcantarillado a 
través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografía de la línea de alcantarillado, 
diseño hidrológico para manejo de escorrentías, diseño de una placa deportiva, concepto geotécnico 
del relleno. 
es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen 
funcionamiento de la institución con el ánimo de que la entidad territorial apruebe la ejecución de estos 
diseños para verificar o gestionar los recursos para su ejecución. 
el valor de esta consultoría es de aproximadamente 9 millones de pesos incluida la interventoría.  
expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizará la aprobación de la correspondiente 
consultoría ante lo cual se realizarán los trámites correspondientes. 
se informa por parte de la unidad de gestión que la duración de esta consultoría es de aproximadamente 
65 días calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalización contractual. 
 
se informa que continua la evaluación sobre unas mayores cantidades correspondientes a unas 
demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400 
millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoría y la unidad 
de gestión se presentará el correspondiente a la entidad territorial. ETC reitera en la evaluación de las 
cotizaciones presentadas por el municipio cuyos valores no superan los 200 millones ante lo cual la UG-
FFIE manifiesta que se evalúe la posibilidad de que la ETC realice estas actividades. La ETC informa 
que tiene todo el recursos en la bolsa del patrimonio y que actualmente no cuenta con recursos para 
esta actividad ante lo cual la UG-FFIE informa que continuara con las evaluaciones. 
La ETC reitera su preocupación frente a esta contratacion, y solicita evaluar muy bien las propuestas 
toda vez que se encuentran en un proceso de mejora con la contraloría. 
 
se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una 
gestión de tala de árboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presentó el permiso de 
tala ante Corpoboyacá, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizará el trámite de 
notificación ante la oficina de Secretaría de Desarrollo la cual es la que se encargará de la gestión de la 
tabla de los individuos arbóreos. Esta gestión continua en ejecución y en 15 días se tendrá desocupado 
el lote. 
 
La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se 
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica 
independiente de la siguiente manera: 
 
acuerdo de obra: $649.641.446  
acta de servicio de interventoría $ 29.232.865  
supervisión técnica independiente: $7.433.398 
La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del 
proyecto será asumida por el fondo. 
 
expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciación de 
acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité y queda a la espera de la respuesta por 
parte de la UG-FFIE frente a la solución contractual para activar el proyecto en su fase de construcción. 
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La UG-FFIE manifiesta que el contratista está solicitando indexación sobre los precios del metro 
cuadrado, recursos que debería gestionar se a través de la bolsa de contingencias y que sobre los 
cuales no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender esta petición. 
se informa que en la bolsa hay recursos disponibles para poder iniciar con obras fundamentales sin 
embargo a la fecha no se ha podido cotizar las mismas toda vez que no se ha podido conciliar con el 
contratista para el inicio de los proyectos. 
 
de todas maneras la entidad territorial informa que tiene priorizado los recursos por valor aproximado de 
1657 millones de pesos para financiar las necesidades contractuales de los proyectos. 
 
la entidad territorial solicita que se presenten las cotizaciones de todas las actividades necesarias para 
la terminación de los proyectos incluidas conexiones de servicios públicos, cerramientos y urbanismos. 
 
I.E. RURAL DEL SUR:  
 
A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que se expidió la licencia de construcción el pasado 10-12-2021 
Se informa por parte de la unidad de gestión que se encuentra pendiente la entrega del oficio de 
aprobación del estudio de tránsito por lo que solicita la entidad territorial realizar las gestiones para poder 
obtener el documento. 
 
Se informa que se encuentra en proceso de estructuración unas obras complementarias 
correspondientes a movimiento de tierras, escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva 
de las aguas residuales.  
para el caso del manejo de escorrentías se presentó una propuesta para el diseño hidrológico y manejo 
de escorrentías. 
para el caso de la solución de disposición de aguas residuales se informa que finalmente se decidió 
ejecutarse la propuesta de tratamiento biológico. 
Actualmente se encuentra en adición una obra complementaria correspondiente a un levantamiento 
topográfico para verificar la implantación del proyecto debido a una observación presentada por la 
curaduría sobre el perfil vial. 
 
La unidad de gestión informa que el contratista del proyecto solicitó indexación de precios por lo que se 
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervisión técnica 
independiente de la siguiente manera: 
 
acuerdo de obra: $556.623.258  
acta de servicio de interventoría $ 27.831.163  
supervisión técnica independiente: $6.369.054 
La indexación por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del 
proyecto será asumida por el fondo. 
 
expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciación de 
acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité. 
 
Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias 
de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se 
encuentran en curso. 
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Es importante precisar que el día jueves 30 de marzo de 2022 se realizó seguimiento a la ejecución de 
los proyectos con la Contraloría General de la Republica en el marco del programa Colombia Avanza. 
 
Se informa por parte de la UG-FFIE que el día 08 de abril de 2022 se informara sobre los procedimientos 
o las soluciones contractuales para reactivar los proyectos e iniciar las fases de ejecución de los mismos. 
 
Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos 
que se encuentran en fase 2 de construcción:  
 
IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios 
el 08-10-2020. 
Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestión que el acta de cierre de los acuerdos se 
cerró en diciembre de 2021, el dossier documental se encuentra completo, mediante oficio radicado bajo 
el numero FIE2022EE003724 de fecha 15 de marzo de 2022 con asunto AO 201001 - Revisión Informe 
final - IE Gonzalo Suarez Rendon – Tunja se concluye que el informe final y el dossier presentado por 
la interventoría para la IE Gonzalo Suarez Rendon, se encuentra acorde a lo contemplado en el CMI, 
anexo técnico y los TCC. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente, 
ante lo cual se informa que este documento ya se encuentra suscrito y presentado. Lo anterior con el 
fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o modificar 
sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez terminadas y 
entregadas. 
También se informa que continua en trámite el certificado de ocupación humana por parte de la ETC. 
El acta de bienes y servicios se encuentra en revisión. 
 
Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras 
de escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.  
 
Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. 
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron 
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado. 
 
Se informa que la dotación de aulas de esta institución se encuentra al 100% 
La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La 
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, 
la ETC informa que se encuentra en estructuración una convocatoria de dotación para menaje de varias 
instituciones del municipio de Tunja, donde se espera poder realizar una dotación del menaje del 
restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en un 100%. Se informa 
que al final de la vigencia del año 2021 no se pudo materializar la compra de la dotación y se iniciará en 
febrero del 2022 con los respectivos procesos contractuales. 
Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia. 
 
La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión 
del riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará 
una reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por 
otra parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas 
actividades de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita 
los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para 
obtener el certificado de seguridad humana.  
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IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del 
proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial. 
Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión con observaciones y la unidad de gestión 
está en revisión el informe final de interventoría. Se cuenta con el certificado de ocupación. El proceso 
de revisión se encuentra en un 96% y se espera radicar la próxima semana. 
 
la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% 
y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlas a 
través de la convocatoria mencionada. 
Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa 
que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio. 
 
Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se 
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron 
a las redes ya existentes en el lote. 
 
Se informa que se presentó una atención de posventas para unas humedades, unas tomas eléctricas y 
unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y se realizó visita 
el 23-03-2022 por parte del contratista para atender la situación. 
 
Se recomienda por parte de la UG-FFIE realizar mantenimiento de vigas canales y se solicita a la ETC 
evaluar algunas obras de manejo de aguas lluvias ante lo cual la ETC manifiesta que realizara las 
evaluaciones correspondientes. 
 
Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes: 
 
1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, conexiones, 

urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $420.000.000 
2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado 

de $ 55.000.000 
 
Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE 
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos 
contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la 
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden 
ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de 
construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y 
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario 
por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento 
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en 
funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios 
públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su 
utilización. 
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Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final 
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del 
proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto. 
 
Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente 
a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que 
para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de 
documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupación (una 
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la 
ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad 
de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la 
obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los 
planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para 
licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la 
entidad  territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura 
nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen 
todo riesgo y daño material de las obras una vez están sean terminadas y entregadas. 
 
Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en 
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de 
cumplimiento de las obligaciones de la ETC. 

5 

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a 
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido es importante precisar que la 
emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la Resolución No. 304 de 
2022, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio 
Nacional hasta el 30 de abril de 2022. 

 
2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a 

desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco 
de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente: 

 
El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - 
sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad 
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»  que se encuentra 
vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 ¨ Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única señala en 
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente: 
 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen: 
 
“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 
1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades 
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territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 
institución educativa.  
 
La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 
de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 
Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos 
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo 
del establecimiento educativo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que 
la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición 
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el 
establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y 
la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.  
 
Por lo que para el cumplimento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios 
que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, 
hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de 
validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y 
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el 
marco de este convenio. 
 
Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito 
es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la 
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado 
por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe 
de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico 
independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo 
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera 
virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad. 
 
se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es 
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos 
designados de la siguiente manera: 
  

 

Proyecto Contratista de Interventoría Inicial 

 
Contratista de Interventoría 

reasignado o cesionados 

I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE JULIUS SIEBER  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 
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3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que 
se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen 
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de 
contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo 
de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.  

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de 
recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información 
con corte a 28 de febrero de 2022: 

 

 

 
 

Nota:  
 
 

 
 
 
 

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior) 

Compromiso 
Fecha de límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Definición contractual frente a 
requerimiento de CONSORCIO GA 
ESCUELAS de terminación 
anticipada y cesión a uno de sus 
socios. 

04-02-2022 

UG-FFIE – a la fecha no se ha podido 
definir la situación contractual para la 
reactivación de los proyectos que ejecuta 
este contratista – en espera de respuesta 
oficial por parte del FFIE el 08-04-2022 

Inicio del proyecto JULIUS SIEBER  14-02-2022 UG-FFIE – Contratistas – no cumplida 

JULIUS SIEBER: definición de obras 
complementarias de servicios 
públicos 

30-03-2022 UG-FFIE – no se ha cumplido 

JULIUS SIEBER - I.E. RURAL DEL 
SUR SEDE PRINCIPAL y IE 
NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 
DE TUNJA expedición de CDP para 
cierre financiero del proyecto e inicio 
de las obras 

14-02-2022 

Alcaldía de Tunja – en espera de 
presentación de presupuestos oficiales 
por parte de contratistas de UG-FFIE - 
Continua pendiente 



 

  
 
 

 

Página 12 de 13 
 

ACTA No 12, SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONVENIO 

Nro. 1037 de 2015 
 

Código: PM-FT-01 
Versión: 03 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 
DE TUNJA I.E. RURAL DEL SUR 
SEDE PRINCIPAL Aprobación y 
legalización de consultorías para 
obras complementarias 

14-02-2022 
UG-FFIE – Alcaldía de Tunja – en 
ejecución de legalización 

IE GONZALO SUAREZ RENDON 
Ejecución de obras complementarias 
de ampliación de red contra incendios  

30-03-2022 Alcaldía de Tunja – en ejecución 

IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE 
NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON entrega de 
dossier documentales – certificados 
de ocupación. 

30-03-2022 UG-FFIE – liquidaciones en tramite 

Cumplimiento de obligaciones 
referentes a dotación, prestación de 
servicios públicos, vigilancia, obras 
complementarias y aseguramiento de 
los proyectos  

30-03-2022 Alcaldia de Tunja – En cumplimiento 

Informar al MEN sobre el inventario 
efectuado en cuanto a las 
necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a 
obras complementarias necesarias 
para el buen funcionamiento de los 
proyectos. 

30-03-2022 
FFIE - Alcaldia de Tunja – En 
cumplimiento 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Definición contractual frente a requerimiento de 
CONSORCIO GA ESCUELAS para reactivación de 
proyectos 

08-04-2022 UG-FFIE 

JULIUS SIEBER - I.E. RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 
DE TUNJA expedición de CDP para cierre 
financiero del proyecto e inicio de las obras 

Depende de 
solución 

contractual 
para 

reactivación de 
proyectos 

Alcaldía de Tunja 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecución de 
obras complementarias de ampliación de red contra 
incendios  

30-04-2022 Alcaldía de Tunja 

IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL 
SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega 
de dossier documentales – certificados de 
ocupación. 

30-05-2022 UG-FFIE 
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Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos  

30-06-2022 Alcaldia de Tunja 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

30-06-2022 FFIE - Alcaldia de Tunja 

 

 
 
 

 

Nombre NIDIA LEONOR ISRAEL 
SALGADO 

Nombre NESTOR BARRERA 

Dependencia/
Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 

Dependen
cia/Entidad 

Secretario de Educación ETC SED 
del Alcaldia de Tunja 

 

                         
 

 

Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre PAULO HERRERA  

Dependencia/
Entidad 

Directora de Cobertura y Equidad - 
Ministerio de Educación Nacional 

Dependen
cia/Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 

 
 
 
 

 

Nombre MARIA CAMILA MANRIQUE Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ 

Dependencia/
Entidad 

Profesional Senior de apoyo FFIE 
Dependen
cia/Entidad 

Apoyo – Dirección de Cobertura y 
Equidad MEN 

 
 
 
 

 

Nombre MONICA CORTES RAMIREZ Nombre  

Dependencia/
Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 
Dependen
cia/Entidad 

 

 


