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ACTA DE ACUERDO DE
CONTRATO MARCO X SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 N° N°
ACTA No- REUNION VISITA A PREDIO IE NST PARA DEFINICION DE NIVEL DE DESCARGA AGUAS
°: SERVIDAS Y PLUVIALES.
FECHA: 25/05/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA FECHA DE
COMPROMISO RESPONSABLE PARA LA EJECUCIONDEL | CUMPLIMIENTO
COMPROMISO DEL COMPROMISO!
TEMAS PRESENTE ACTA

Se relnen en las instalaciones del predio definido para el proyecto de la IE Normal Superior Santiago de Tunja,
representantes de la ETC, representante de la ESP Veolia S.A. Representante del FFIE, representante del Contratista
Consorcio GA Escuelas y representante de Interventoria para revisar y definir en sitio de obra el punto de descarga de
aguas servidas y pluviales del proyecto a construir en la IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA.

AO 406058 NST NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Se informa que el alcance de inversidn del acuerdo de obra solo llega hasta el perimetro del predio, por tal razén el tramo
de conexion desde el borde del predio hasta el pozo de inspeccion que se designara por la ESP Veolia S.A. se convierte en

obra complementaria. Para este caso la ETC informo que se haria cargo de esta actividad.

Tomando como referencia lo anterior es necesario definir el nivel de descarga en el pozo de inspeccién que asigne la ESP

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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Veolia S.A., de igual manera establecer el nivel las cajas de inspeccién hasta donde llegara el contratista a borde de predio
y desde donde la ETC realizara la conexién de aguas servidas y pluviales a red publica.

La ESP Veolia informa que cuando se dio la disponibilidad del servicio se inform6 que se podria realizar la conexién en los
pozos 1, 2, 3, 0 4. El contratista solicita a la ETC que se defina el nivel del punto hasta donde debe llegar la red a borde de
predio, a lo que la ETC y la ESP Veolia S.A. informan que la conexion se puede reanalizar al pozo 3 0 4, en el transcurso de
la semana verificaran niveles en campo y se entregara la informacién al consorcio GA escuelas a mas tardar el viernes 28
de mayo de 2021 en lo referente a niveles y ubicacion de caja de inspeccidn de aguas servidas y pluviales.

Se le solita al contratista que una vez recibida la informacién de niveles dada por la ETC se verifique niveles dentro del
predio y se identifique si finalmente se requieren obras complementarias o0 no de contenciones y movimiento de tierras
(rellenos), el contratista informa que una vez recibida la informacién actualizara los disefios hidrosanitarios y se radicaran a
la interventoria y a la ESP Veolia S.A., también verificara el tema de obras complementarias y se entraran disefios y
presupuestos a la interventoria a mas tardar el dia viernes 4 de junio de 2021.

Se le recordd a la ETC que se deben retirar del predio los arboles que interfieren con la implantacion del proyecto o en
desarrollo constructivo del mismo, asi mimo retirar materiales (piedras plaza de Tunja y materia fresado de via) y equipos
alli almacenados, el contratista manifiesta que aportara el plano de implantacion para que se identifique que arboles se
deben trasladar, la ETC informa que se realizara esta actividad en un tiempo no mayor a un mes.

La ETC recuerda que a la fecha no se ha aportado ningun tipo de documentacion a las oficinas de transito para iniciar el
proceso de verificacion del estudio de transito. También comenta que se requiere que las obras complementarias deben
estar aprobadas y adicionadas al acuerdo de obra para poder inicio de obra incluyendo la obra complementaria de la
cancha multiple. Finalmente manifiestan que si quedan saldos financieros en la bolsa del FFIE se proyecte el retiro y
reposicion del cerramiento.

La ETC solicita al contratista que se le allegue informacién sobre el personal que estara visitando el predio a fin de hacer el
reporte al servicio de celaduria del predio para que les permitan el ingreso a realizar las actividades de topografia.

OTROS.

AO 406001 JSB IE JULIUS SIEBER
La ETC informa que se ha adelantado acercamientos con la comunicad realizando los inventarios de las existencias en el
predio, (parque biosaludable, huerta) y se prevé que la entrega del lote al contratista el préximo 31 de mayo de 2021.

AO 406036 IE RURAL DEL SUR.

La ETC informa que se esta en espera de que la curaduria expida observaciones, para lo que solicitara que sean atendidas
dentro de los tiempos de ley.

Compromisos.
e La ETC entregara niveles y ubicacién del punto de descarga (caja de inspeccion) de aguas servidas y pluviales al
contratista el dia 28 de mayo de 2021.
o El contratista realizara ajustes a disefios hidrosanitarios y radicara a ETC, ESP Veolia S.A. he interventoria el dia 4
de junio de 2021.
o LaETC hara traslado de arboles, retiro de materiales y equipos del predio en un tiempo no mayor a un mes.
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