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ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos

Dependencia/Entidad

SOL INDIRA QUICENO FORERO

Directora de Cobertura y Equidad - MEN

JOSE ALBERTO MORENO

Secretario de Educacién ETC — Tunja

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO

Arquitecta Contratista de la Secretaria de Educacion
de la ETC — Tunja

OSCAR PACHECO

Ingeniero De apoyo — secretaria de Infraestructura -
Tunja

NESTOR PEREZ

Ingeniero De apoyo — secretaria de Infraestructura -
Tunja

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES

Profesional de Apoyo MEN Direccion de Cobertura y
Equidad

PAULO HERRERA

Profesional de Apoyo FFIE

MARIA CAMILA MANRIQUE

Profesional Senior de Apoyo FFIE

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacién Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS
1 Verificacion de los asistentes.
2 Lectura, ajustes y aprobacién del orden del dia.
3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.
4 Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades
contempladas en el convenio.
5 Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la clausula quinta del mencionado
1 | Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrard minimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias contractuales,
tales como, contratistas y sus interventorias.

3 | En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:
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Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:

e Garantizar la conexién de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes
publicas, accesos, pozos, canales, la operacion, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

e Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes,
cerramientos, arborizacion o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el
inicio de operacién de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud
del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecucion de
los proyectos no cuenten con vias de acceso, a través de las Alcaldias de las instituciones
educativas que seran atendidas.

e Unavez construida la obra, la ETC debera suministrar la dotacién necesaria y de manera
oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacion de los nuevos espacios
construidos. Para el efecto deberd cumplir con los lineamientos y especificaciones
establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional que sean aplicables a cada uno de
los ambientes del establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con
las cuales se propenda por el aseguramiento de la implementacion de la jornada Unica
escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacion con corte a septiembre de 2021 remitida por
la UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

TIPO VALOR TOTAL MAXIMO VALOR TOTAL COFINANCIACION
INSTITUCION EDUCATIVA PREDIO Fe VALOR TOTAL FFIE ($) o
IE GONZALO SUAREZ RENDON URBANO | $ 3.212.889.387 | $ 2.160.794.463 | $ 1.052.094.924
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA | URBANO | $ 3.380.524.429 | $ 1.822.103.632 | $ 1.558.420.797
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO
DE TUNIA SEDE CENTRAL URBANO | $ 7.313.854.785 | $ 3.916.294.266 | $ 3.397.560.519
|I.E.RURAL DEL SUR SEDE
DRINCIPAL RURAL | $ 6.248.884.130 | $ 4.365.128.248 | $ 1.883.755.882
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVARLY PINYON URBANO | $ 4.901.190.960 | $ 3.047.423.231 | $ 1.853.767.729
TOTAL | $ 25.057.343.691
g =
s g % AVANCE
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Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL
MEN 2016 — G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades
de la Fase |), asi como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE I, por Falta de
capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecucion de las obras, por lo que se iniciaron por
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminacion anticipada y acuerdos de cesion.

Los contratos de los proyectos fueron sesionados el ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas
las condiciones resolutorias para que la cesién pudiera surtirse como que los disefios y las licencias de
construccion estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los
proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre
de 2019 de acuerdo con la siguiente informacion:

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR i )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Si

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educacion Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de tramite
de licencia de construccion cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: Finalmente se obtuvo la licencia el dia 06 de mayo de 2021 a través de la resolucion
No. 150011210262 — 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021

El dia 04 de junio de 2021 se hizo la verificacion del lote por parte de la unidad de gestion y de la misma
manera se entreg6 al contratista del proyecto. se informa que ya se envié la solicitud de orden de inicio
a la interventoria.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoria,
correspondientes a unos muros de contencién, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y
una carpeta asfaltica para accesos y urbanismos. Se definié que las obras complementarias se van a
realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 dias.

Para esta fase de obras complementarias se informa que el contratista solicité un ajuste al item de acero,
lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado de 32 millones de pesos.

Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista
solicité indexacion de precios (en especial en el item del acero).

Una vez analizadas las situaciones por parte del equipo de controversias contractuales de la unidad de
gestion del FFIE se determin6 que éstas eran viables ante lo cual se le solicité a la ETC la aprobacién
de los recursos.
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La ETC manifiesta que a través de oficio del 29/09/2021 no aprobd los recursos disponibles
argumentando que con la bolsa actual se deben de financiar las obras complementarias necesarias para
terminar todos los proyectos y Adicionalmente argumenta que ellos en su momento fueron diligentes con
los tiempos transcurridos del convenio y de los proyectos siendo no atribuible esta causa de indexacién
a ellos.

expuesto lo anterior la unidad de gestion informa que para la reactivacion del proyecto no estan
solicitando todo el 100% de los recursos solicitados por el contratista y que la solicitud corresponde a
financiar $247.173.130 millones de pesos m/cte. (acuerdo de obra: $232.179.680 — acta de servicio de
interventoria $ 13.930.781 y supervision técnica independiente: $1.062.669) concerniente a los a los
ajustes que hay que realizar en los contratos de obra e interventoria y supervision técnica independiente.
se informa por parte de la unidad de gestion que los recursos para el ajuste del item de acero de las
obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor
indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prérroga y el valor de los costos fijos
de la mayor permanencia de interventoria seran asumidas por el fondo de financiamiento para la
infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este
proyecto.

Explica la formulacion de los presupuestos la entidad territorial solicita radicar nuevamente la solicitud
de recursos para la institucion cole con el animo de realizar la correspondiente evaluacién de aprobacién
de recursos.

MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexion de servicios publicos. La entidad
territorial solicita iniciar las obras lo méas pronto posible toda vez que estan dadas las condiciones para
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realiz6 compromisos con los entes de control
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, asi como con las comunidades educativas por
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial
manifiesta preocupacion porque existe una accion popular para que el colegio se encuentre construido
y se pueda empezar a prestar el servicio educativo.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el dia 08 de abril de
2021 a través de la resolucion No. 15001221055. La entidad territorial ya realiz6 el pago de la expensa
y se estd la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduria.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduria solicitd presentar un estudio de
transito, de acuerdo con lo estipulado en la resolucion 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad
con lo establecido por el articulo 101 de la ley 769 de 2002, que para la hueva edificacién y/o ampliacion
de este desarrollo institucional, con el &nimo de verificar el impacto en el sistema de transito y a la
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio debera ser tramitado y aprobado por parte
de la autoridad de transito competente y sera exigible por parte del municipio, en el momento de
comenzar la ejecucién de la obra autorizada en la licencia de construccién. Lo anterior toda vez que la
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaria de educacién realizara las reuniones
internas con la oficina de transito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el animo de iniciar
con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprob6 la ejecucion de este estudio a través del
contratista de la unidad de gestién del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecut6, se
encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobacién para la
préxima semana. Dentro del estudio de transito se plante6 la ejecucion del disefio de bahias para
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estacionamiento de buses, actividad que esta siendo evaluada como una obra complementaria no
fundamental y que se encuentra en analisis de factibilidad.

Frente a la definicion de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente
a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de
entrega, ante lo cual el contratista presenté la correspondiente propuesta de disefio de alcantarillado a
través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografia de la linea de alcantarillado,
disefio hidrologico para manejo de escorrentias, disefio de un muro de contencion, disefio de una placa
deportiva, concepto geotécnico del relleno.

es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen
funcionamiento de la institucion con el &nimo de que la entidad territorial apruebe la ejecucion de estos
disefios para verificar o gestionar los recursos para su ejecucion.

el valor de esta consultoria es de aproximadamente 32 millones de pesos incluida la interventoria.
expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizar4 la aprobacién de la correspondiente
consultoria ante lo cual se realizaran los tramites correspondientes.

se informa por parte de la unidad de gestion que la duracion de esta consultoria es de aproximadamente
65 dias calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalizacién contractual.

se identific6 que la actividad del tanque enterrado ya no es necesaria.

se informa que actualmente se estan evaluando unas mayores cantidades correspondientes a unas
demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400
millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoria y la unidad
de gestion se presentara el correspondiente a la entidad territorial.

se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una gestién
de tala de arboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presento el permiso de tala ante
Corpoboyaca, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizara el tramite de notificacion ante la
oficina de Secretaria de Desarrollo la cual es la que se encargara de la gestién de la tabla de los
individuos arboreos.

La unidad de gestion informa que el contratista del proyecto solicitd indexacion de precios por lo que se
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervision técnica
independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: $649.641.446

acta de servicio de interventoria $ 29.232.865

supervision técnica independiente: $7.433.398

La indexacién por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del
proyecto sera asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los
correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiacion 100% por
parte de la misma. Se continuara con la evaluacién de posibles alternativas para la ejecucion del proyecto
por parte del fondo y la entidad territorial.

I.E. RURAL DEL SUR:
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A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicacion se realiz6 una mesa de subsanacion
de observaciones el dia 06/03/2021. el 24/03/2021 se radico en debida forma la solicitud de licencia de
construccion del proyecto. el dia 08/06/2021 se recibié acta de observaciones por parte de la curaduria
y ya se subsanaron las observaciones finales. Actualmente ya existe la viabilidad de la licencia de
construccion y la entidad territorial se encuentra gestionando el pago de la expensa.

Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduria solicité presentar un estudio de
trnsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolucion 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad
con lo establecido por el articulo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificacién y/o ampliacién
de este desarrollo institucional, con el animo de verificar el impacto en el sistema de transito y a la
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio debera ser tramitado y aprobado por parte
de la autoridad de transito competente y serd exigible por parte del municipio, en el momento de
comenzar la ejecucion de la obra autorizada en la licencia de construccion. Lo anterior toda vez que la
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaria de educacion realizara las reuniones
internas con la oficina de transito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el animo de iniciar
con los preliminares de obra.

Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprob6 la ejecucion de este estudio a través del
contratista de la unidad de gestién del fondo, ante lo cual se informa que el estudio ya se ejecuto, se
encuentra terminado y radicado en la secretaria de transito donde se espera la aprobacién para la
proxima semana.

Se informa que se encuentra en estructuracidbn unas obras complementarias correspondientes a
movimiento de tierras, escorrentias y la definicion del sistema de entrega definitiva de las aguas
residuales.

Para el caso de los movimientos de tierra se debe hacer un ajuste a la estructuracién de esta actividad
por una observacion presentada por la curaduria sobre el perfil vial.

para el caso del manejo de escorrentias se presenté una propuesta para el disefio hidrolégico y manejo
de escorrentias por valor aproximado de 22 millones de pesos mas interventoria.

para el caso de El sistema de entrega definitiva de aguas residuales se presentd propuesta de consultoria
para solucion a través del sistema de laminas filtrantes por un valor de 28 millones de pesos mas
interventoria.

actualmente la entidad territorial esta solicitando un concepto a la corporacién ambiental con el &nimo
de validar si efectivamente el sistema de laminas filtrantes no requiere del permiso de vertimientos, con
el propésito de aprobar estas consultorias para la estructuracion de las obras complementarias.

La unidad de gestién informa que el contratista del proyecto solicité indexacion de precios por lo que se
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervision técnica
independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: $556.623.258

acta de servicio de interventoria $ 27.831.163

supervision técnica independiente: $6.369.054

La indexacién por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del
proyecto sera asumida por el fondo.
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expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que no cuenta con los recursos para los
correspondientes ajustes y que reitera que no es atribuible estas causas para financiacion 100% por
parte de la misma. Se continuara con la evaluacion de posibles alternativas para la ejecucién del proyecto
por parte del fondo y la entidad territorial.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias
de conexiones de servicios publicos de energia acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se
encuentran en curso.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos
gue se encuentran en fase 2 de construccion:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entreg6 por espacios
el 08-10-2020.

Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestién que el acta de cierre de los acuerdos se
encuentra en tramite de firmas, el dossier documental se encuentra completo y esta en revision por parte
de la interventoria ante lo cual se espera entregar en aproximadamente un mes. Adicionalmente se
solicité el certificado de supervision técnica independiente. Lo anterior con el fin de gestionar con la
entidad territorial el cumplimiento de la obligacion referente a Constituir o modificar sus pdélizas de
seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras una vez terminadas y entregadas.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de
escorrentias y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestacion del servicio de energia.
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que continda gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestacion del servicio. De todas maneras,
la ETC informa que se encuentra en estructuracion una convocatoria de dotacién para menaje de varias
instituciones del municipio de Tunja y se espera en el mes de noviembre del 2021 poder realizar una
dotacion del menaje del restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en
un 100%.

Se informé por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestién del
riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeacién del municipio se determiné que se realizara una
reparacion del muro existente el cual seguira funcionando como cerramiento de la institucion. Por otra
parte, se informé que se esta gestionando un proceso de minima cuantia para ejecutar unas actividades
de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos
necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para obtener el
certificado de seguridad humana.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminacion del
proyecto fue el dia 15-12-2020 y se realizé la entrega por espacios a la entidad territorial.

Se informa que el dossier documental se encuentra en revision y la unidad de gestion est4 pendiente de
la entrega del informe final de interventoria.

Pagina 7 de 13




ACTA No 10, SESION ORDINARIA Cédigo: PM-FT-01
‘gj COMITE DE SEGUIMIENTO CONVENIO Version: 03
Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG

la entidad territorial informa que la dotacion de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100%
y que se estan realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el animo de gestionarlas a
través de la convocatoria mencionada.

Adicionalmente se informa que la institucion cuenta con vigilancia y en términos generales se informa
gue existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron
a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que se present6 una tension de posventas para unas humedades unas tomas eléctricas y
unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y esta pendiente
de realizar la visita de verificacion y el informe de cierre.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentias, espacio publico, urbanismos y
cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000.

2. Fase complementaria: conexion final eléctrica y la instalacion de un hidrante por valor aproximado
de $ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccion de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestion y sus respectivos
contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volimenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexion de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden
ejecutar durante la fase 2 de construccibn o en una fase complementaria posterior a la fase de
construccion. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el animo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacion y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejara constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situacion que implique una entrega posterior de algun equipo o elemento para su
utilizacion.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al final
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacién entregar a la ETC la documentacion final del
proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacién documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion referente
a Constituir o modificar sus polizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez terminadas y entregadas debera iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que para
este tramite la entidad territorial requiere de la informacion documental del proyecto (ver listado de
documentacion segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupacion (una
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccion y previamente a la
ocupacioén de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera expedir bajo la gravedad
de juramento la certificacion técnica de ocupaciéon de la respectiva obra, en el cual se certificara que la
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obra cont6 con la supervision correspondiente y que la edificacién se ejecuté de conformidad con los
planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para
licencias de construccion solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica debera entregar a la
entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura
nueva construida ante escritura publica con el &nimo de expedir una péliza todo riesgo que amparen
todo riesgo y dafio material de las obras una vez estan sean terminadas y entregadas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectia la supervision de los convenios en
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacion de cumplimiento
de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) lo
califico el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:

El Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020
declaré “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del pais y particulares, de
acuerdo con su naturaleza y en el &mbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el
plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19
(...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Econémica, Social y
Ecolégica en todo el territorio Nacional por los términos sefialados en cada uno de ellos”.

Es importante precisar que la emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica se ha extendido a través de la
Resolucion No. 1315 de 2021, el Ministerio de Salud y Proteccion Social prorrog6 la emergencia sanitaria
en todo el territorio Nacional hasta el 30 de noviembre de 2021.

2. Frente ala obligacion referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar
cumplan con los parametros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la
politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacion, en relacién con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del -
sistema especial de carrera. docente y su forma de provision, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basicay media.» que se encuentra
vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica sefiala en
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:

“Una vez verificadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
territoriales certificadas en educacion otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.
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La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo 85
de la Ley 115 de 1994, modificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podra instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacién, establecimientos educativos
0 sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del
establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que
la verificacion que sefiala la obligacion No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definicion
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestacion de la jornada Unica la realiza el
establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la
potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacion.

Por lo que para el cumplimento de esta obligacion, los miembros del comité validaran que los espacios
gue han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada,
hayan contado con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien seré la responsable de
validar tanto el cumplimiento de la aplicacién de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el
marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo ambito
es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados de la
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado
por el FFIE quien manifiesta que periédicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe
de interventoria y adicionalmente este viene acompafiado de un informe de un supervisor técnico
independiente quienes avalan la ejecucion de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periddicamente de manera virtual
soportes sobre esta situacién con el &nimo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validacion de los requisitos técnicos en todo ambito es
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria

Proyecto Contratista de Interventoria Inicial reasignado o cesionados
I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
IE JULIUS SIEBER CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
TUNJA

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 | CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

3. Frente a la obligacion referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que
se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizé los aportes por concepto de
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contrapartida con ocasion del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de 2016 y el Acuerdo
de Cofinanciacioén suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la informacién entregada por el Patrimonio Autbnomo La ETC ha dado cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacién de las condiciones de transferencia de
recursos al Patrimonio Autbnomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente informacion
con corte a 03 de septiembre de 2021:

PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGEMCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS 3 0.609.835.618 | § 14.960.573.763 | 5 -8 35.617.050 | % 24.570.409.381
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FLIO INTERVENTORIA | § 100.147.183 | & 147 665.893 | & 203.504.184 | § - S 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIDRIZACION S -ls -|s -5 -5 -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS S 0.709.982.801 [ S 15.108.239.656 | S 203.504.184 [ § 35.617.050 | S 25.021.726.641
DISPONIELE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGEMCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR S 2 574.819.783 5 2.674.819.783
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR S 2.674.819.783 | § 5 s $ 2.674.819.783
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGEMCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PAGO POR PROYECTOS 3 2301454323 |5 4 735877.252 | & -5 -5 7.037.331.575
TOTAL PAGO POR COSTO FUO INTERVENTORIA 5 100.147.183 | & 147 665.893 | & 203.504.184 | § - S 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS 5 2.103.000 | & 4.907.000 | S -5 5 7.010.000
TOTAL PAGO S 2.403.704.506 | § 4.888.450.145 | & 203.504.184 | § HIE 7.495,658.835

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)

Fecha de limite de

Compromiso .
cumplimiento

Responsable

FFIE — Alcaldia de Tunja — Cumplida
Actualmente ya existe la viabilidad de
29-07-2021 la licencia de construccién y la entidad
territorial se encuentra gestionando el
pago de la expensa.

Radicacion y subsanacién de
observaciones de licencias de
construccion |.E. RURAL DEL SUR
SEDE PRINCIPAL

FFIE — Alcaldia de Tunja — En
cumplimiento — se estd consultando

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL con Corpoboyaca si el sistema de
- definicion de sistema de entrega 16-07-2021 laminas filtrantes requiere de permiso
definitiva de aguas residuales de vertimientos; en caso de no

requerirse se aprobara la consultoria a
través del fondo.

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL Contratista FFIE — En cumplimiento se
y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 15-09-2021 radicaron los informes de transito los
DE TUNJA aprobacién de estudio de cuales deberan ser aprobados 12-11-
transito e inicio de obras 2021

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Contratistas FFIE — En cumplimiento -
TUNJA presentacion de Propuesta para 30-08-2021 en wamite de aprobacion de

consultoria para estructuracién de
disefos y presupuestos.

obras complementarias
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Alcaldia de Tunja — En cumplimiento —
Cumplimiento de obligaciones referentes en tramites  estructuracion  de
a dotacién, prestacibn de servicios convocatoria para dotacion; se
publicos, vigilancia, obras 30-09-2021 evidencia cumplimiento de prestacion
complementarias y aseguramiento de los de servicios publicos, accesos y
proyectos vigilancia en las instituciones. Lo
anterior para los proyectos terminados.
. . FFIE - Alcaldia de Tunja — En
Informar al MEN sobre el inventario o )
) cumplimiento — en aprobacion de fase
efectuado en cuanto a las necesidades . .
; complementarias de consultorias que
existentes y las nuevas que se lleguen a . - o
) o 30-09-2021 permitan definir disefios y
surgir con relacion a obras .
. . presupuestos de varias obras con el
complementarias necesarias para el : . .
. . animo de realizar las evaluaciones
buen funcionamiento de los proyectos. )
presupuestales correspondientes.

Compromisos adquiridos (Revision proxima reunion)

Compromiso

Fecha de
limite de
cumplimiento

Responsable

Pago de expensa y expedicion de licencias de
construccion |LE. RURAL DEL SUR SEDE
PRINCIPAL

30-11-2021

Alcaldia de Tunja.

JULIUS SIEBER: definicion de cierre financiero del
proyecto e inicio de las obras

15-12-2021

UG-FFIE — Alcaldia de Tunja

I.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE
NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
definicion de cierre financiero del proyecto e inicio
de las obras

31-12-2021

UG-FFIE — Alcaldia de Tunja

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL
Aprobacion y legalizacién de consultorias para
obras complementarias

31-12-2021

UG-FFIE — Alcaldia de Tunja

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
I.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL
Aprobacion de informe de transito por parte de
oficina de transito municipal

12-11-2021

UG-FFIE — Alcaldia de Tunja

IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecucion de
obras complementarias de ampliacion de red contra
incendios

31-12-2021

Alcaldia de Tunja

IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL
SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON entrega
de dossier documentales certificados de
ocupacion.

31-12-2021

UG-FFIE

Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotacién, prestacion de servicios publicos,
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento
de los proyectos

31-12-2021

Alcaldia de Tunja
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Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacibn a obras

31-12-2021

FFIE - Alcaldia de Tunja

complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.
V22 c b x X
= - —= N
Nombre NIDIANLEGNOR ISRAEL Nombre :JOSE ALBERTO MORENO
Dependencia/ : Delegado ETC SED del Alcaldia de ; Dependen : Secretario de Educacion ETC SED
Entidad Tunja cia/Entidad | del Alcaldia de Tunja
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO :Nombre PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - i Dependen :
Entidad Ministerio de Educacion Nacional : cia/Entidad Profesional de apoyo FFIE
Firma \blw,‘\« \‘"":,,,,
Nombre MARIA CAMILA MANRIQUE Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ : . Dependen i Apoyo — Direccion de Cobertura 'y
Entidad Profesional Senior de apoyo FFIE cia/Entidad : Equidad MEN
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