U ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

fare so rrapcamerc oo Vigencia a partir de:
IEfduéai‘:it\.l'a 16-08-2016 01 FE-30 DE
CONTRATO X ACTA DE X ACUERDO DE

MARCO SERVICIO OBRA
N° N°
ACTA No: Reunion ETC
FECHA: 03/03/2021
OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCION DEL )
CoMPROMISG | COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El 3 de marzo de 2021, se reunen en el auditorio del piso seis de edificio de la alcaldia de Tunja,
representantes de la ETC, arquitecta Nidia Israel, Doctor José Moreno Villamil secretario de
educacién Tunja, Arquitecto German Camacho secretario de infraestructura, Wilson Gonzalez
secretario de desarrollo, Carlos Andrés Uriza, Jhon Santamaria de la secretaria de infraestructura,
representantes de la UG FFIE, ingeniero José Duque supervisor de FFIE, Viviana Veloza ingeniera
especialista ambiental del FFIE y Arg Paulo Herrera gestor territorial del FFIE, RESPRESENTATES
del consorcio GA escuelas, Ing. Jaime Pefa, Ing Oscar Lozano, e ING Camilo Gémez, representante
de la interventoria consorcio sedes educativas, Arqg. Viviana, Arq Melissa Leon, para realizar la
socializacion del estado de las obras complementarias de la IE Normal Santiago de Tunja Y la IE
Rural del Sur y el estado de la |IE Julius Sieber .

Inicia la reunion con la intervencion del Doctor José Moreno Villamil secretario de educacion de
Tunja, quien resalta que el motivo de la presente concentracion es el de establecer el estado y
compromisos para la ejecucion y funcionamiento de las instituciones educativas, normal Santiago de
Tunja, Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon, Gonzalo Suarez Renddn, Julios Sieber y Rural del
Sur. Indica que los contratistas han realizado un excelente trabajo en adelantar las gestiones para
entregar a la ETC, las diferentes instituciones.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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El secretario de educacion sede la palabra a la parte técnica presente, por tanto, el Arq Paulo Herrera
intercede y manifiesta que en busqueda de determinar las obras complementarias y el estado de los
procesos realizados para iniciar la ejecucion de la fase 2 de los acuerdos, se realizara la descripcion
de cada una de las obras complementarios y los tramites realizados.

De acuerdo a lo anterior se indica lo siguiente en la reunion:
Normal Santiago de Tunja:

El contratista GA escuelas indica que se debe definir si la alcantarilla se debe de unir de clave con
clave debido a que este hace que el volumen cambie por ende el costo, del desarrollo de esta obra.

Resalta que existe un disefio aprobado por interventoria que cumple con la norma correspondiente,
pero que la ETC presentaria una alternativa a este.

La ETC manifiesta que ellos querian que la interventoria evaluara el disefio y lo avalara ya que ellos
no presentan ninguna alternativa para la necesidad correspondiente. Solicitan que les sea enviado el
disefio aprobado por interventoria, para realizar el analisis correspondiente.

El contratista GA escuelas manifiesta que le preocupa el disefio aprobado debido a que alteraria la
estabilidad de las edificaciones, ya que se generaria un relleno de 1.90 m, y en el futuro se tendria
gue evaluar los asentamientos correspondientes. Por consiguiente, consulta si la ETC tendria algun
disefio y se entraria a evaluar los costos correspondientes.

La ETC manifiesta que requiere que le entreguen copia del disefio existente para evaluar dicho
disefio.

El contratista GA escuelas manifiesta que el tramite de estos disefios ante VEOLIA tiene un costo,
consulta quien se haria cargo por este pago. La ETC (Arg. Nidia Israel), manifiesta que ella es la
encargada de tramitar la disponibilidad de los servicios de estas construcciones por consiguiente se
compromete a realizar dicho tramite ante la entidad, ya que ella cuenta con los documentos que
solicitan para este proceso, solicita al contratista se le haga llegar la copia de los disefios para
radicarlos ante la empresa de acueducto. El contratista GA escuelas se compromete a enviar los
disefios el 4 de marzo del 2021 con el oficio correspondiente para realizar radicado a la ETC.

La ETC (Arg. German Camacho), consulta si estos disefios cumplen con estabilidad, accesibilidad y
seguridad, el consorcio GA escuelas resalta que son disefios aprobados por interventoria, sin
embargo indica que el 4 de marzo del 2021, radicara el disefio y las observaciones de aprobacion por
interventoria para que la ETC realice la revision correspondiente y se solucionen las dudas
pertinentes, y ademas ofrece el lineamiento del asesor hidrosanitario del consorcio para que se
aclaren las inquietudes necesarias, ya que fue el disefio mas optimo y viable que como contratista e
interventoria evaluaron.

El contratista GA escuelas manifiesta que el tiempo esta transcurriendo y es posible que la
construccion no se ejecute por consiguiente que la ciudad se quede sin colegio, esto debido a que se
lleva mas de un afio revisando y evaluando y no se ha llegado a una solucién para ejecutar la
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construccion. Indica que es necesario y urgente el radicar los disefios ante la entidad VEOLIA, para
que ellos manifiesten si estos estan acuerdo, o de lo contrario indiquen que no son funcionales y
viables.

La ETC (Ar German Camacho) manifiesta que es entendible lo que indica el contratista, pero que el
monto a adicionar es considerable por ende no es una decision facil de tomar, ademas que se ha
realizado una trazabilidad extensa, ya que se han realizado reuniones, visitas a obra y mesas de
trabajo necesarias. Resalta, que en la ultima reuniéon se indico por el contratista va radicar los
disefios, pero no habia sido posible, solicita que se alleguen los disefios para que la encargada Arq
Nidia Israel realice el tramite correspondiente ante la entidad.

El FFIE (gestor territorial) indica que el relleno no es la Unica obra complementaria para la
construccion de esta institucion, solicita al contratista que indique que se hace necesario para la
ejecucion del proyecto y el funcionamiento del mismo. El consorcio GA escuelas indica que dentro de
las complementarias estan: demolicion de la construccion existente (tanque subterraneo, casa, vigas
placas, etc). La ETC manifiesta que no es posible hacerse cargo de dichas demoliciones debido a
que no cuentan con el tiempo y maquinaria necesarios para ejecutar estas actividades, por ende,
indican que, dentro de la licencia solicitada, se indiquen las demoliciones correspondientes, las
cuales seran ejecutadas por el contratista.

El contratista GA escuelas indica que la tercera obra complementaria es la consultoria debido al
estudio y disefo, las cuales estarian el estudio de transito y las contenciones requeridas debido al
relleno que se debe de realizar. La ETC ( Arg Nidia Israel), manifiesta si dentro de las obras
complementarias esta contemplado el sistema de red contra incendios, el contratista GA escuelas
indica que no cuenta con dicho disefio en el momento, ya que deberia de abastecerse de un tanque,
sin embargo la ETC (Ara Nidia Israel) indica que es necesario radicar los disefios ante bomberos
debido a que esta entidad podria servir de orientacion del sistema necesario para dicha institucion, ya
que se debe cumplir con la norma vigente.

El FFIE (gestor territorial) indica que se debe evaluar el sistema de red contra incendios y debe se
aprobada por interventoria, lo que entraria en obra complementaria seria la instalacion y adquisicién
del hidrante.

El FFIE (gestor territorial) realiza resumen de las obras complementarias, para la presente institucion
las cuales serian: consultoria, rellenos, hidrante, contenciones y demoliciones. Resalta que en el
predio se encuentran unas piedras que fueron las sobrantes de la plaza de Bolivar, solicita que estas
sean retiradas por la ETC. La ETC se compromete a realizar el retiro correspondiente en los proximos
dias.

La ETC manifiesta que se adelante el tramite del estudio de transito ante secretaria de transito,
incluyendo el de la institucion Rural Del Sur.

En la reunion se indica que, para tramitar la licencia de construccion necesaria para la construccion
de la IE, el contratista GA escuelas debe de allegar los planos y disefios aprobados por interventoria
en medio magnético el 4 de marzo del 2021, y en fisico el martes firmados el 9 de marzo del 2021.

El FFIE (gestor territorial) resalta que para las obras complementarias para iniciar la construccién son
las mencionadas anteriormente, pero que se hace necesario para el funcionamiento del colegio,
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adicionar obras como los accesos debido a la diferencia de niveles, conexiones de servicios publicos,
las cuales se evaluaran en el transcurso de la ejecucion de la obra. La ETC (Arg Nidia Israel)
manifiesta que dentro de estas obras complementarias existe también el cerramiento esto debido a
gue en la valla se informa.

Rural del sur:

El contratista GA escuelas indica que en la institucion la obra complementaria esta el estudio de
transito, y el sistema de desagie del alcantarillado para la construccion, y resalta que es importante
definir dicho sistema ya que el disefio tendria cambios en cuanto a cotas de entrega, para definir los
disefios respectivos.

La ETC manifiesta que el estudio de transito es fundamental y debe estar tramitado antes de iniciar la
construccion debido a que Curaduria no dejaria iniciar la ejecucion de estas actividades, resalta que
no es motivo de detencién de la licencia, pero si detendrian el desarrollo de actividades en obra.

El FFIE (supervisor Ing José Duque), indica si este estudio se adicionaria al contratista GA escuelas,
la ETC afirma, por lo que el FFIE indica que esta adicion debe de ir a un comité en el FFIE, indica que
esta semana entraria a comité técnico y la préxima semana a la fiduciaria, es decir que en 15 dias se
estaria dando solucion.

El contratista GA escuelas manifiesta que deben de generar informe después de realizarlo en campo,
radicarlo a secretaria de transito, con el radicado la Arq Nidia Israel lo entrega a la curaduria. El FFIE
y contratista manifiestan que no es posible realizar dicho tramite en 15 dias.

La ETC indica que el 4 de marzo del 2021 realiza el tramite de la radicacion del estudio del transito
ante la secretaria de transito, para ser radicado ante curaduria.

El contratista GA escuelas, indica que se determinaron algunas alternativas para solucionar el
desaglie de la construccion, y consulta a la ETC las soluciones que ellos plantean y que ellos se
acomodarian a lo que ellos indiquen.

La ETC (Arg Nidia Isarael), indica que se realizo visitas al sitio y en reuniéon con secretaria de
desarrollo se determino una solucioén, el secretario de desarrollo indica que, de acuerdo al cambio de
niveles entre el sitio de conexidn y la construccién, es necesario realizar un sistema de bombeo para
conectar a la red de alcantarillado, ya que es dificil realizar la contaminacién a nacimiento del rio
Jordan el cual se encuentra en proceso de descontaminacion.

El secretario de desarrollo de la ETC, indica que el sistema de bombeo se ejecutara por medio de dos
bombas, la cuales trabajan alternativamente, el sistema funcionara 3 dias a la semana y no necesita
quien lo maneje diariamente ya que seria semiautomatizado, y el mantenimiento es ocasional.
Resalta que es un sistema viable y funcional por las condiciones del predio y ademas de que se
descargaria en la red de alcantarillado existente haciendo una sola contaminacion junto con la demas
ciudad.

El FFIE (supervisor) consulta si este sistema de conexion de red ya se encuentra contratada, a ETC
manifiesta que no, pero se ejecutara en el transcurso del afio, y ademas que se encuentra en
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estudios previos, manifiesta que existe confianza en que la red se realizara, y que tendrian un costo
de 603.000.000 de pesos y se encuentra dentro del presupuesto. Resalta que como ETC no se
quiere descargar agentes contaminantes en la parte rural del municipio.

El contratista GA escuelas manifiesta que el alcance de la ejecucién de ellos se haria hasta el limite
de bateria, la ETC afirma lo dicho.

El FFIE (Ingeniera Viviana Veloza) indica que de acuerdo a la visita realizada al predio y de acuerdo a
las experiencias que se ha tenido desde las construcciones realizadas por el FFIE, no recomienda
realizar el sistema de conexion por bombeo.

Indican gue los sistemas de bombeo, requieren realizar mantenimiento a los pozos y estos colmatan
rapido, ademas de que requieren alimentacion constante de energia. Plantea dos alternativas par
solucion a la necesidad, la primera un juego de pozos sépticos realizando un vertimiento al suelo, en
un campo de infiltracién, contando con un buen disefio para gue se cuente con el espacio suficiente,
y la segunda alternativa es no convencional por medio de laminas filtrantes que se intenta
implementar en zona rurales, debido a que es funcional y viables, debido a que el sistema permite
utilizar el agua de desagiie no para consumo pero para otras actividades, o una infiltracién a suelo,
resalta que el sistema cuenta con muy buena eficiencia de tratamiento.

La ingeniera resalta que son proyectos que se llevan a instituciones educativas con énfasis en
ambiental ya que este cuenta con plantas, por consiguiente, es facil de integrar en la pedagogia del
colegio. Ademas, indica que el sistema presenta un costo de 200.000.000 pesos si se realiza la
reutilizacion del agua tratada y 100.000.000 si se hace el vertimiento al suelo.

El FFIE resalta que es decision de la ETC el sistema que utilizaria para subsanar la necesidad.

El contratista GA escuelas manifiesta que el sistema de pozos sépticos no es funcional debido a la
cantidad de tanques que se requieren y el mantenimiento y funcionamiento de los mismos, y el
espacio es minimo. El FFIE (Ingeniera Viviana Veloza) manifiesta que el contratista debe de radicar
las alternativas con costos y que la ETC tome la decisién respectiva.

La ETC manifiesta que el 5 de marzo del 2021, se debe de iniciar con el trdmite ante la curaduria.
Gonzalo Suarez Rendon:

La ETC (secretario de educacion) consulta por el muro que es necesario para seguridad en la
institucion, el FFIE (gestor territorial) indica que este no esta contemplado ya que en reuniones
pasadas se indico que las prevalencias son Normal Santiago y Rural del Sur.

El FFIE (gestor territorial) indica que el sistema de red contraincendios se encuentra instalado para la
ampliacion de la institucion, la ETC tendra que ejecutar la Red contraincendios de acuerdo a la visita
realizada por bomberos en compafiia de la ETC para las areas construidas existentes de la IE
Gonzalo Suarez Rendon.
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En tramite de licencia ante curaduria y dar inicio a la fase 2.

El FFIE (gestor territorial) solicita a la ETC realizar el retiro del parque biosaladuble y la huerta, para

iniciar con la construccion correspondiente.

Observaciones:

El alcalde de la ciudad de Tunja manifiesta que el martes 12 de marzo del 2021 realizar4 mesa de

trabajo para agilizar los procesos correspondientes.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
EJECUCION DEL
COMPROMISO

1. Radicacion de disefio magnéticos Normal

Contratista GA

4 marzo 2021

Santiago ante la ETC y participantes. escuelas
2. Radicacion de disefio fisicos y firmados Normal Contratista GA
) . 9 marzo 2021
Santiago ante la ETC y participantes. escuelas
3. Estudios de manejo del transito Normal Contratista GA
Santiago y Rural del Sur ante secretaria de 9 marzo 2021
. escuelas
transito
4. Alternativas de sistema de conexién de aguas Contratista GA

residuales Rural del Sur ante ETC

escuelas

10 marzo 2021
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