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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 N° N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 07/10/2021

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO
OBJETO: DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA | o ;vpLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA -y
EJECUCION DEL
O e |  COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 07 de octubre de 2021, se retnen a través de plataforma virtual Microsoft Teams, representantes de la ETC Arq.
Nidia Israel, Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique, Arq. Paulo Andrés Herrera, representantes del
Contratista Consorcio GA Escuelas, Oscar Lozano representantes del contratista Consorcio IE Boyaca, Ing. Eduardo
Aldana y representantes de interventoria PAYC SAS, Arg. Martha Cortes, Ing. Rafael Ricardo Cabrera. Juan Pablo Perilla,
para revisar el estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en
ejecucion por parte del Consorcio GA Escuelas.

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidacion.

Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%.

Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidacion y se ha solicitado documentacion para cumplimiento de
procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificacion RETIE y RETILAP.

Durante el comité se solicita al contratista informacién respecto al avance en la certificacion de RETIE y RETILAP, estudio
luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han tenido algunos inconvenientes administrativos
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al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se espera proceder agilizando recursos a los proyectos para
continuar con las actividades, en este caso pagar los costos de estudio luminotécnico, certificacion RETIE y RETILAP,
Certificacion de se seguridad humana. Por lo anterior manifestado el contratista informa:

o Estudio luminotécnico: Se solicita al contratista el estudio luminotécnico el cual estaba pendiente para el 30 de
septiembre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso
de la proxima semana radicarlo a interventoria.

o Se solicita al contratista la certificacion RETIE y RETILAP el cual estaba también pendiente para el 30 de
septiembre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso
de la proxima semana radicarlo a interventoria.

e Subsanar temas de humedades en bloque 4 placa de tanques: El contratista informa que el fin de semana
anterior se estuvo realizando la actividad sin embargo no termino y espera terminar la préxima semana para el dia
miércoles 13 de octubre, incluyendo el arreglo de las bombas. En cuanto al tema del funcionamiento de las
alarmas continua pendiente que se socialice el funcionamiento de estas con el personal de la IE.

En cuanto a otros pendientes como la conexidn eléctrica para los Rack en los cuartos técnicos se realizd de
acuerdo a las solicitudes que se realizaron en la visita del 24 de julio de 2021.

o Mesa de trabajo para revisar planos record: Se informa por parte de interventoria que esta se realizé el pasado
30 de septiembre donde se concretaron las observaciones y el alcance de las mismas, se consulta al contratista
sobre que avance se ha logrado al respecto, el contratista informa que se espera tener ajustados planos record
para el proximo 12 de octubre de 2021.

e Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de |IE Boyaca. — El Contratista manifestd que se
encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obtener la paz y salvo y se encuentra
en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revision dossier | proximo jueves 7 de octubre.

COMPROMISOS.
o Entregar estudio luminotécnico.
o Entregar RETIE y RETILAP.
e Subsanar posventas.
o Mesa de trabajo para revisién de dossier.

CONSORCIO GA ESCUELAS
A0 201001 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%

Personal en obra: N.A.

Actividades en ejecucion.

o DOSSIER. El FFIE consulta sobre el estado de avance del Dossier del contratista y de interventoria. De parte de
interventoria se informa que el Dossier de interventoria fue radicado al FFIE quien en su momento emitid
observaciones, las cuales fueron atendidas mediante mesa de trabajo con el GT del FFIE quedando pendiente las
actas de cierre de fase 2. En cuanto el dossier del contratista este se encuentra en interventoria con un visto
bueno de lo que se tiene hasta ahora revisado, quedando pendiente hacer los trdmites del acta de cierre de fase 2.

o ACTA DE CIERRE FASE 2. El acta de fase 2 de acuerdo a solicitud del contratista se debe ajustar quitando los
valores de implementacion del PAPSO. El FFIE informa que para el acta de cierre se revisara la solicitud del
contratista y se procedera a radicacién para firmas.
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o POSVENTAS. La ETC manifiesta que el rector de la IE ha informado sobre un dafio eléctrico en las nuevas
instalaciones ejecutadas por el consorcio GA Escuelas, sin embargo, esta informacion la dio manera informal via
telefénica, por lo que la ETC haréa la respectiva averiguacion y para determinar si se requiere hacer una visita de
campo Yy definir fecha de la misma. El contratista también informa que hara las respectivas averiguaciones con el
rector del colegio. Finalmente, la interventoria solicita definir una fecha para visita a la IE y poder verificar las
condiciones de las posibles posventas, por lo anterior, se hara visita el préximo 12 de octubre de 2021.

o CERTIFICACION DE SEGURIDAD HUMANA. La UG FFIE solicita a la ETC informacion sobre el avance en la
ejecucion de las actividades correspondientes a subsanar el tema seguridad humana, la ETC informa que a la
fecha se han adelantado los estudios previos, los disefios y en la presente semana estd en la dependencia de
contratacion y se espera que sea subido a la pagina de contratacion SECOP en el transcurso de la préxima
semana. Lo anterior teniendo en cuanta que la ETC hara las adecuaciones en la |E para el cumplimiento de
seguridad humana y por tanto se continuara haciendo el seguimiento para poner en uso las instalaciones
ejecutadas.

COMPROMISOS
o Hacer seguimiento a Dossier y acta de cierre de fase 2.
e Hacer visita para verificacion de posventas el 12 de octubre de 2021.
e Hacer seguimiento proceso de certificacion de seguridad humana

A.0. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, solicito reajuste
a los precios del acero; la Interventoria de acuerdo a la revision realizada a los soportes remitidos por el Contratista y las
cotizaciones realizadas por el personal de Interventoria, encontré que se evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo
cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las
acciones a tomar, segun la informacion suministrada. El FFIE manifiesta que ya se estim6 una formula para estimar el
ajuste al acero y actualmente se encuentra en revision por parte de la direccion técnica y en la consecucion de los recursos.

La ETC informa que el tema fue tratado en Consejo de Gobierno y solicita se informe por escrito el estado del tramite de
reajuste de acero y la posible fecha de inicio.

A.0. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA)
Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envié la viabilidad de la licencia de construccidn y estaria pendiente cancelar el
valor de la misma.

OC: El Contratista manifiesta que radicé el 5 de octubre la cotizacion de las laminas filtrantes, la Interventoria manifiesta
que se encuentra en proceso de revision. En cuanto al movimiento de tierras el contratista radicd el 6 de octubre y la
Interventoria mediante comunicado COM-1417-21 del 7 remitié observaciones. En cuanto a la consultoria de escorrentias el
Contratista manifiesta que se radicara el 8 de octubre de 2021.

Teniendo en cuenta la aprobacion de la fase intermedia (Estudio de transito) por parte del comité fiduciario en sesién No
413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duracién de 60 dias calendario y con fecha fin del
25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicd el 22 de septiembre el estudio de transito ante la entidad
competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido, dejando la salvedad que es
compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Transito de Tunja; cabe resaltar que el
pago de la Fase Intermedia se realizaré hasta contar con el Estudio aprobado.

La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexacion de las obras complementarias teniendo en cuenta que se
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tiene como referencia los precios de la Gobernacién de Boyaca los cuales son recientes. Por parte del FFIE se explica que
las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual
manera se informa que la informacion seré enviada por escrito.

La ETC informa que se realizé cambio del personal de la Secretaria de Infraestructura encargado de revisar y aprobar las
obras complementarias, por tal motivo se solicita realizar mesa de trabajo y recorrido a obra con el objetivo de socializar las
obras y contar con todas las herramientas para poder conceptuar. De acuerdo a la solicitud de la ETC, se programa
recorrido a las obras para el dia 12 de octubre de 2021.

De igual manera se establece realizar comités de gestion territorial los dias jueves cada 15 dias.
A.0. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA

Demoliciones. La ETC manifiesta estar en desacuerdo con la cotizacion de las demoliciones presentadas por el Contratista,
teniendo en cuenta que se han realizado otras cotizaciones con valores muy por debajo de la presentada, de igual manera
manifiesta que se radicard comunicado al FFIE solicitando cambio de Contratista teniendo en cuenta que se percibe
demoras y dilatacion para el inicio de los proyectos. El Contratista manifiesta que las cotizaciones se han realizado de
acuerdo a las propuestas técnicas y la experiencia que se tiene, de igual manera manifiesta que para las obras
complementarias GA Escuelas es una alternativa mas, sin embargo, no tienen inconveniente en hacerse a un lado y que la
ETC realice las respectivas obras complementarias. Por parte del FFIE se indica que a pesar de los inconvenientes que se
han tenido, este Contratista ha entregado otras instituciones dentro de los plazos contractuales establecidos, ademas la
Interventoria es garante de las obras complementarias aprobadas; por otro lado, manifiesta que, en caso de reasignacion
de proyectos, es posible que se generen incrementos de valores tanto de obra como de Interventoria y al ser una solicitud
de la ETC, serian ellos quienes deben asumir estos sobrecostos.

Se encuentra pendiente el retiro de unos arboles, maquinaria y equipos por parte de la ETC, se informa que el tramite para
el retiro de los arboles se encuentra demorado y se esta adelantando por parte de la oficina de riesgos y se estima que
aproximadamente 20 dias se pueda hacer ese retiro y paralelamente se estaria realizando el retiro de la maquinaria.
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PARTICIPANTES

NOMBRE Arq. Maria Camila Manrique Firma

En Representacién de UG FFIE

Correo electronico mmanrique@ffie.com.co

Teléfono

NOMBRE Paulo Andrés Herrera Firma

En Representacién de UG FFIE

Correo electronico pherrera@ffie.com.co .

Teléfono 3002414965

NOMBRE Nidia Israel Salgado Firma

En Representacion de ETC Tunja

Correo electronico nidiaisrael@hotmail.com

Teléfono 313 5982517

NOMBRE Oscar Lozano Firma

En Representacién de Consorcio GA Escuelas

Correo electronico oscar.lozano@alfacosas.com

Teléfono 314 3476283

NOMBRE Eduardo Aldana Robayo Firma

En Representacién de Consorcio |IE Boyaca

Correo electronico consorcio.i.e.boyaca@gmail.com

Teléfono 301 799 3540

NOMBRE Martha Patricia Cortés Salazar Firma

En Representacién de PAYC SAS J h (\ <

Correo electrénico martha.cortes@payc.co W

Teléfono 300 419 6207 ,

NOMBRE Rafael Cabera Firma

En Representacién de PAYC SAS 2 (

Correo electronico Coordinador1.ffie2@payc.co M K- p,

Teléfono 316 6182120

NOMBRE Juan Pablo Perilla Romero Firma

En Representacién de

PAYC SAS

Correo electrénico

Coordinador2.ffie2@payc.co

Teléfono

313 661 7664

ol
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NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono




