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        CONTRATO 
MARCO 

X 
ACTA DE 
SERVICIO 

 
ACUERDO 
DE OBRA 

 

 

N° 1380-53-2016 N° N° 

ACTA  No : 
REUNION VISITA DE OBRA BOBEROS A LA IE GONZALO SUAREZ RENDON DE 

TUNJA – BOYACÁ.   

FECHA: 20/01/2021 

OBJETO: 

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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TEMAS PRESENTE ACTA 

 

Se reúnen en las instalaciones de la IE Gonzalo Suarez Rendón representante de bomberos, representante de 
la ETC, Representante del FFIE, Representante del Contratista Consorcio GA Escuelas y representante de 
Interventoría Consorcio Sedes Educativas con el fin de hace seguimiento a observaciones hechas por la 
dependencia de Bomberos Tunja a fin de obtener la certificación de seguridad humana para el área construida 
en la IE Gonzalo Suarez Rendón.  
 
El capitán de bomberos informa que se requiere ejecutar la instalación de una red seca que incluya la ubicación 
de una siamesa y gabinetes, durante recorrido la ETC informa que esta actividad estará a cargo de la 
administración municipal. En el acta de bomberos se aclara que para la siguiente visita se espera que estas 
estructuras estén ejecutadas para dar el visto bueno a la certificación de seguridad humana.  
 
La UG FFIE informa a la ETC que estará a la espera de la solución de red contraincendios para IE Gonzalo 
Suarez Rendón con el fin de dar inicio al proceso de liquidación al acuerdo de obra 201002 ejecutado por el 
consorcio GA Escuelas y contratista de interventoría CSE.  
 
Por otra parte, informa que para la firma del certificado de ocupación por parte del supervisor técnico 
independiente debe estar firmado el certificado de seguridad humana expedido por bomberos.  
 
El comandante de bomberos hace lectura del acta diligenciada por esta entidad, la cual se anexa a la presente.  
 
 
Finalmente, se hace recorrido de revisión a los pendientes del acta del 16 de octubre de 2020 las cuales hacen 
referencia a: 
 

 Verificar el acabado de la lámina en acero galvanizado instalada como protección de las bajantes de 
aguas lluvias que por sugerencia del FFIE se solicita que en anticorrosivo y pintura. – El contratista 
realizo el debido acabado con pintura.  

 

 Señalizar y marcar tapas de cajas de inspección de aguas negras, aguas lluvias, agua potable, cajas de 
paso eléctricas, mejorar el acabado de los ganchos instalados en las tapas de concreto se deben dejar 
a ras para evitar tropiezos. -  El contratista realizo la debida señalización de las cajas de inspección 
según su función (Eléctrica, pluvial o sanitaria) 

 

 Verificar tomas en el área de cocina deben ser tomas GFCI que cumplan con los requisitos para zonas 
húmedas. -  se cambiaron las tomas convencionales por tomas GFCI.  

 

 La ETC solicita que se les allegue la documentación referente al Dossier, adicionalmente solicita mesa 
de trabajo para socializar el manual de mantenimiento y entregables a la ETC. Aun continua pendiente 
el radicado de esta documentación.  

 

 EL FFIE solicita la instalación de la señalización de acuerdo al plano de rutas de evacuación, el 
contratista informa que hará los respectivos ajustes atendiendo indicaciones.  

 
 
COMPROMISOS. 

  

 La ETC adelantara la ejecución pertinente a la red contraincendios con el fin de obtener la certificación 
de seguridad humana para la IE Gonzalo Suarez Rendón.  
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PARTICIPANTES 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
 
 

NOMBRE 
 
 

Firma 

En Representación de 
 
 

Correo electrónico 
 
 

 Teléfono 
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