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' COMPLEMENTARIAS DE LAS IE RURAL DEL SUR 'Y NORMAL SANTIAGO DE TUNJA
FECHA: 23 de junio de 2022
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO
; DE LA INFRAESTRUCTURA-EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
SIS ) FECHA | |
PROPUESTA FECHA DE
PARA LA CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE EJECUCION DEL
DEL COMPROMISO
COMPROMISO
Recorrido de obra en los predios de las IE de Rural | FFIE-Contratista-
del sury la IE Normal Santiago de Tunja. ETC 23-Jun-2022 23-Jun-2022
TEMAS PRESENTE ACTA

[ El dia 23 de junio de 2022, se relnen en las instalaciones de la IE Rural del sur, IE Normal Santiago de Tunjay
finalmente en el Instituto de Recreacion y Deportes de Tunja IRDET, representantes de la ETC, el sefior alcalde
doctor Luis Alejandro Fineme Gonzalez, Arq. German Ricardo Camacho secretario de infraestructura, Ing. Néstor
Alfredo Barrera Mora Secretario de educacion, Ing. John Santamaria, Arg. Nydia Israel Salgado, Cristian José
Rojas, Representante de la contraloria municipal de Tunja Doctor Fausto A. Castelblanco, Maria del Pilar Viana
lider territorial del Ministerio de Educacién, Representante de la ESP Veolia S.A. Juan Pablo Alarcén, Ing. Freddy
Acosta, Representante de la EG FFIE Arq. Maria Camila Manrique profesional Senior para proyectos FFIE -
Boyaca Arq. Paulo Andrés Herrera Gestor territorial del FFIE, Ing. Eduardo Leon especialista Hidrosanitario de
UG FFIE, representante del contratista ALFA CO SAS Ing. Oscar Lozano, y representante de la Interventoria
Arq. Juan Pablo Perilla para hacer seguimiento a las fases intermedias de las IE Rural del Sur y Normal Santiago
de Tunja.

Ala 1:30 pm se realiza recorrido en predio de |a IE Rural del Sur,

AO 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR

Sistema séptico y escorrentias internas: la UG FFIE informa que inicialmente se tenia previsto un sistema
séptico el cual consistia en una PETAR, luego con el cambio de administracion municipal en el afio 2020, la ETC




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

Ty

niraestructura Vigencia a partir de: ,
tfauégﬁva 16-08-2016 01 FE-30 7 DE -70

MESA DE TRABAJO IE RUS, IE TNU - ETC TUNJA

manifestd que este sistema era muy costoso, por lo que se procedio a plantear un sistema séptico de laminas
filtrantes. Finalmente, la ETC propone un sistema séptico encapsulado. Este ultimo esta en proceso de
formalizacion de la propuesta técnica y financiera por parte del contratista; inicialmente, el contratista radico la
obra complementaria y fue observada por el area especialista del FFIE y la interventoria, actualmente esta en
subsanacion por parte del contratista.

El contratista manifiesta que las observaciones se estan atendiendo, incluyendo las aportadas por la especialista
del FFIE Ing. Viviana Vellosa quien solicito quitar de la propuesta lo referente a los tramites ante entidades
ambientales dado a que estos deben ser asumidos por la ETC. En este orden, espera radicar nuevamente a
interventoria en el transcurso de la proxima semana. La UG FFIE aclara que la obra complementaria referente al
sistema séptico incluye el manejo de escorrentias internas del predio. El contratista agrega que las escorrentias
externas que afectan al predio por la descarga de aguas pluviales de varios box-coulvert ubicados de la via
nacional sobre el lote, estan contempladas en una obra complementaria que ya se adelanto y que esta aprobada
por interventoria. Esta obra complementaria de escorrentias externas tiene como objetivo plantear un sistema de
recoleccion de las aguas que vienen desde la via nacional, encausarias por el borde de la via que ingresa hacia
el predio y llevarlas hasta el final del lote y alli descargar sobre un vallado existente.

El especialista hidrosanitario del FFIE solicita que se aclare en la propuesta técnica del sistema séptico
encapsulado cuanto son los costos de mantenimiento del sistema encapsulado esto para tener claridad para
quien vaya operar el sistema sépfico y no se tengan inconvenientes; también, aclarar como seria el manejo del
sistema séptico en periodo de vacaciones de la |E dado que durante estos tiempos no se aportan aguas para
tratar, dejar constancia de las recomendaciones operacionales que deben tener en cuenta para la puesta en
funcionamiento.

El FFIE informa que la descarga de aguas provenientes del sistema séptico no se puede hacer a cielo abierto
sobre el vallado seco, en consecuencia, se recomienda que la ETC extienda una red de alcantarillado desde el
predio hasta el punto de descarga sobre la quebrada mas cercana en este caso la quebrada chorro blanco.

Fase intermedia topografia y cuantificacion de movimiento de tierras.

Topografia: La UG FFIE informa que se vio la necesidad de replantear la implantacion del proyecto
arquitectonico por las afectaciones que surgieron una vez se realiza el estudio de transito y adicionalmente la-
ETC corrigio el concepto de paramentarian de la via de acceso dado inicialmente. Dadas estas situaciones se
aprob6 una consultoria de revision topogréafica para una nueva localizacion y cuantificacion del movimiento de
tierras (cortes y rellenos) resultantes; esta obra complementaria actualmente esta en subsanaciones de
observaciones por parte del contratista. El contratista informa que esta ajustando las observaciones emitidas por
interventoria y radicara en el franscurso de la proxima semana.

Movimiento de tierras: La UG FFIE informa que inicialmente la ETC habia realizado cortes de terreno para el
terraceo e implantacion del colegio, sin embargo, no terminaron la actividad y solicitaron que esta se realizara a
traves del FFIE con el contratista de obra. Actualmente, el contratista presento cuantificacion del movimiento de
tierras el cual fue observado por la interventoria y esta en subsanacion por parte del contratista.

Por otra parte, el contratista informa que tenia la duda sobre el nivel de terminado de cada terraza, comenta que,

para efectos de entregar los niveles de relleno, se descontaron el espesor de la placa de contrapiso y el espesor
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del relleno contractual en este orden se proyect6 descontar - 0,25m por abajo del nivel de acabado de cada una
de las terrazas, finalmente el tema se aclaré en mesa de trabajo del 16 de junio de 2022. También, aclara que los
cortes de terreno corresponden a retiro de la capa vegetal y la ampliacion sobre los taludes y perfilado de taludes,
en cuanto a los rellenos informa que estos corresponden a los necesarios para conformar las terrazas para
implantacion del proyecto arquitectonico incluyendo andenes y posibles andenes complementarios.

El FFIE solicita tener en cuenta la posibilidad de bajar los niveles de relleno sin afectar el proyecto arquitectonico,
también solicita entregar debidamente firmada la obra complementaria por los profesionales responsables,
entregar informacion detallada con cortes longitudinales y transversales con niveles y cotas, proyeccion de
implantacion de proyecto arquitectonico sobre terrazas, también recuerda que para los porcentajes de cortes de
talud y tendido de los taludes del relleno debe estar soportado con concepto de geotecnista, se recomienda tener
en cuenta el estudio de suelos inicial. Lo anterior teniendo en cuenta que la ETC puede decidir si ejecuta o no la
obra complementaria del movimiento de tierras en este orden se debe dejar la informacion clara para que no se
tengan inconvenientes en el recibo del lote.

El contratista informa que para definir los niveles de cada terraza se tuvo en cuenta la afectacion del estudio de
transito el cual planteo la necesidad de atender el ingreso de rutas escolares y zonas de descarga de
estudiantes, dejando que el nivel de ingreso sobre la terraza 2,

AO 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA.

Siendo las 3:30pm se inicia reunion en instalaciones del IRDET, el sefior alcalde Doctor Alejandro Flneme
manifiesta que la administracion municipal ha tenido toda la disposicion y ha estado al tanto para poder llevar a
cabo la ejecucion de las instituciones educativas que estan en convenio con el Fondo de Infraestructura
Educativa, no obstante, ve con preocupacion que se han presentado algunas situaciones como mayores costos
en obras complementarias y solicita que sean revisadas para poder encontrar soluciones para avanzar en el
desarrollo de los proyectos IE Rural del Sur y la IE normal Santiago, esto en el entendido que la ETC tiene
recursos limitados, por tal razén, es pertinente aprovechar la convocatoria a la presente reunion con los diferentes
actores que pueden aportar decisiones en blsqueda de soluciones técnicas al menor costo que permita hacer
uso eficiente de los recursos que aln quedan en el convenio con el FFIE.

La UG FFIE informa que actualmente hay dos IE en fase de liquidacion que corresponden a la IE Gonzalo Suarez
Rendon finalizada el 8 de octubre de 2020 y la IE Normal Leonor Alvarez Pinzén finalizada el 15 de diciembre de
2020; ofra |E fase de ejecucion de la fase intermedia de contenciones y escorrentias que corresponde a la |E
Julius Sieber, y las dos tltimas IE que corresponden a Rural del Sur y Normal Santiago de Tunja, a las cuales se
les realizo una fase intermedia correspondiente a una consultoria para definir obras complementarias como
movimiento de tierras (cortes y rellenos) en el caso de Rural del Sur; reajuste de disefio hidrosanitario y pluvial,
disefio de placa deportiva y cuantificacion de posibles rellenos para el caso de la IE Normal Santiago, estas dos
fases intermedias actualmente estan en proceso de aprobacion y subsanacion de observaciones por parte de los
contratistas de obra e interventoria.

Continta informando que hace un tiempo se habia enviado un oficio solicitando la priorizacion de recursos para la
obra complementaria de demoliciones de estructuras en concreto existentes dentro el predio, no obstante,
durante recorrido del dia hoy 23 de junio de 2022, se evidenci6 que la ETC tiene equipo mecanizado en el lote y




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

n a::)cura Vigencia a partir de:
Educativa 16-08-2016 o1 | FE30 | 4 DE 70

MESA DE TRABAJO IE RUS, IE TNU - ETC TUNJA

se esta avanzando con la demolicién de las estructuras en concreto. En este caso seria necesario que la ETC
informe mediante oficio que ejecutara esta actividad y entregara el lote sin estas estructuras.

En cuanto a la conexidn final de aguas pluviales y servidas se han realizado varias reuniones y visitas al predio
en compafiia de profesionales de la ESP Veolia, de la ETC y el contratista con el fin de definir el punto y el nivel
de este para su descarga y conexion final a la red publica, en este orden se han plantado varias alternativas, por
lo que se vio la necesidad de proyectar una obra complementaria de revision topografica y redisefio de las redes
sanitarias y pluviales la cual fue aprobada por la ETC, este redisefio tendria en cuenta el punto de descarga
aportado por Veolia a través de le ETC. Con esta informacion el contratista realizo la consultoria la cual fue
radicada a interventoria, también fue presentada a la UG FFIE, una vez revisada se observd que esta dando
como resultado un relleno para cumplir con el Reglamento Técnico de Agua potable y Saneamiento RAS. En este
orden la UG FFIE considera pertinente informar a la ETC sobre el proceso que se esta adelantando y que se
pronuncie al respecto.

El Seflor alcalde solicita que se haga un esbozo general de las condiciones técnicas y financieras de las obras
complementarias para poder contextualizar y analizar la situacion, también considera pertinente tener en cuenta
lo manifestado por la ESP Veolia en cuanto a las condiciones técnicas de conexion final que podrian modificar lo
planteado por el contratista.

El contratista hace una introduccion del proceso adelantado en la obra complementaria del redisefio
hidrosanitario, y expresa: - 1. Se hizo un ejercicio de redisefio hidrosanitario cumpliendo de manera 6ptima las
pendientes y porcentajes de velocidad y arrastre de solidos lo que arrojaba como resultado que se debe elevar el
proyecto arquitectonico en 1,97m sobre el nivel del terreno natural del lote para poder cumplir con el Reglamento
Técnico de Agua potable y Saneamiento RAS y llegar a nivel de descarga en el pozo No. 02, Continta
comentando que la semana anterior en mesa de trabajo con la UG FFIE solicitaron revisar los porcentajes
pendientes de las tuberias, velocidades minimas, zonas aferentes. Atendiendo esta solicitud se hizo un ejercicio
de ajustes al redisefio sanitario y pluvial, y permitid bajar el nivel de relleno de 1,97m sobre el nivel de terreno
natural a 1,63m.

Para el analisis del redisefio hidrosanitario al interior del proyecto de la IE, se tomé como punto de partida el nivel
a-0,70m del nivel natural de terreno en el punto definido para la caja de entrega de las redes internas de la |E.

También se hizo una proyeccion de la red ubicada entre el pozo 2 y la caja de descarga, se tomé como punto de
partida la cota clave del pozo 2, y teniendo en cuanta el oficio emitido por la ETC donde informa que la pendiente
minima para conectar la seccion de tuberia que va del pozo dos a la caja de descarga de redes internas es el 2%
y que este tramo tiene una longitud de 69m en este orden la tuberia se eleva 1,40m desde la cota clave hasta la
localizacion de la caja de descarga de las redes de la IE .

El sefior alcalde consulta sobre el costo que tendria instalar el relleno, el contratista manifiesta que serian
aproximadamente 6000m* con un valor de 600 millones sin incluir contenciones, a lo que el alcalde manifiesta
que es un costo muy alto y se requiere revisar el concepto de la ESP Veolia.

La ETC consulta a los funcionarios de la ESP Veolia si el cumplimiento de la norma RAS 2000 es de estricto
cumplimiento, 0 es posible plantear una alternativa técnica que sea funcional y que cumpla con las normas
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aplicables. - El contratista interviene y manifiesta que se han planteado diferentes propuestas como los bombeos
sin embargo de parte del FFIE no se han aceptado. De parte del FFIE manifiestan que se debe garantizar la
operatividad constante del sistema es decir evacuar de manera permanente las aguas servidas para evitar
estancamiento, malos olores o posibles vectores de contaminacion, para el caso de un sistema de bombeo se
corre el riesgo de que este falle y quede inoperativa la red sanitaria lo que ocasionaria posibles reclamaciones
por parte del usuario. De parte de la ESP Veolia manifiestan que el cumplimiento normativo de RAS no es una
regla para cumplir estrictamente y pueden hacer algunas excepciones y en cuanto a un sistema alternativo que
complemente la evacuacion de aguas tampoco es una limitante y se puede proponer.

Adicionalmente la ESP Veolia S.A., aclara que, si bien la ubicacion del predio esta en la zona plana y baja de la
ciudad y eventualmente en una situacion de aguaceros torrenciales podria verse afectado por una inundacion, o
de otros fallos como cortes de energia, esta condicion no es un tema exclusivo de este predio, es un tema zonal
que afecta al desarrollo urbano de toda la zona de esta parte aledaiia al rio Jordan. También agregan que no se
deberia estigmatizarse el sistema de eyeccion o pozo de tormentas para la evacuacion de aguas servidas y
pluviales, el cual se debe concebir con todas las prevenciones y condiciones tecnicas para que el sistema no
falle, dado que para eso es que se proyecta, para casos extremos y condiciones de dificil operacion. EL sefior
alcalde agradece los conceptos dados por la ESP Veolia y solicita tener esto en cuenta en la proyeccion de las
obras complementarias. Agrega que objetivo es encontrar una solucion que cumpla técnicamente, ajustada a la
normatividad optimizando los recursos financieros con los que se cuentan en el convenio.

El ingeniero Juan Pablo Alarcon de Veolia agrega que se pueden tener en cuenta ofras alternativas, en las cuales
no se tendria que recurrir a un sistema mecanizado o pozo de eyeccion. Para tal propuesta la ESP Veolia aportd
informacion sobre una catenaria de pozos de inspeccion sobre los cuales se podria hacer la descarga directa de
la red de aguas servidas y pluviales, quedaria pendiente que la alcaldia municipal gestione los permisos para las
intervenciones sobre vias publicas, también se requiere gestionar los permisos sobre los predios continuos. El
seflor alcalde informa que no hay problema para intervenir los predios continuos ya que estos pertenecen a la
alcaldia.

Luego el ingeniero Wilson de servicios publicos informa que la red de alcantarillado pasa por predios de la ETC
iniciando con el pozo 1 hasta el pozo 4; manifiesta que esta situacion ya se habia dialogado y definido en varias
reuniones del afio anterior, por lo que en su momento se aporté la informacion técnica mediante oficio para la
ubicacion de la caja final, también se establecio el nivel de la misma para la descarga de aguas servidas y
pluviales, ademas, se dejo claro que la ETC seria la responsable de ejecutar el tramo de conexion entre la caja
final del predio y el pozo No. 2 de la red publica.

La ESP Veolia manifiesta que en su momento realizo la materializacion de las cotas de cada uno de los pozos de
la red alcantarillado y las cotas de caja de entrega por lo que no se deberia tener problemas para la proyeccion
de conexionado final. Adicionalmente, reitera que el cumplimiento normativo del RAS no es de estricto
cumplimiento, dicho de otra manera, es una guia de buenas practicas de fontaneria. El concepto de pendiente
minima es aquella que garantiza y cumple con la velocidad minima de arrastre de sélidos, y la pendiente maxima
es aquella que cumple y garantiza la velocidad maxima de arrastre de solidos. Cuando no se puede cumplir con
las velocidades minimas 0 méximas por que las cotas son obligadas sencillamente no se puede cumplir con las
sugerencias del RAS, y se debe justificar el por qué, y uno de los porqués es la cota de empalme con el pozo de
la red piblica. La preocupacién que manifiesta el contratista consiste en que en uno de los apartes de la norma
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RAS dice que para hacer un empalme sobre un tubo de didametro x se debe hacer en la medida de lo posible a
1/3 del eje del mismo, no sobre el fondo o cota batea. Para este caso se puede obviar esta condicion y se puede
empalmar en la cota batea con el fin de garantizar un poco méas de pendiente en la tuberia de descarga.

Para este caso se recomienda usar el pozo 4 ya que es ofrece una posibilidad de descarga con mayor gradiente,
ademas por la longitud del tramo entre pozo y caja puede ayudar a disipar los posibles problemas de
presurizacion de la red principal en caso de que esta se sature en lluvias torrenciales. En este orden disedar un
proyecto condicionado a la imprevisibilidad del clima seria un desacierto, ahora si lo que se quiere es blindar el
proyecto para estas eventualidades se podria aplicar los pozos de tormenta o el sistema de eyeccion.

La UG FFIE (Especialista hidrosanitario) manifiesta y sugiere que se haga el redisefio sanitario y pluvial tomando
como punto de partida el -2,45m de la cota batea del pozo 4, tener en cuenta que del pozo 4 al punto de la caja
final del hay unos 100 mt bordeando el predio de la cancha, revisar el tema de velocidad minima, ajustar el
porcentaje de pendiente el cual se puede dejar al 0,5%. El objetivo de manejar una pendiente minima en la
tuberia final es evitar al maximo la necesidad de relleno. Veolia informa que de acuerdo con lo expresado no se
requiere relleno al interior del lote y se puede implantar a nivel de terreno.

El profesional senior del FFIE (Arg Ma Camila Manrique) solicita que se atiendan las observaciones y
recomendaciones dadas el dia hoy y se ajuste el disefio sanitario y pluvial. El contratista manifiesta que atendera
las recomendaciones. El secretario de infraestructura solicita que se atiendan las recomendaciones dadas por la
ESP Veolia y reitera que esta situacion ya se habia aclarado el afio anterior. El contratista responde a lo anterior
que siempre se ha tratado de presentar los disefios ajustados a normas aplicables vigentes entiendo que en
casos eventuales de reclamaciones seran los responsables de atender estas situaciones.

El contratista consulta sobre que directriz debe seguir para el redisefio hidrosanitario, puede o no omitir la Norma
RAS, el especialista del FFIE le informa que se debe ajustar al porcentaje minimo que lo permita

El FFIE consulta si hay escorrentias externas que afecten el predio, la ETC comenta que mediante oficio informo
que las escorrentias serian atendidas por esta entidad.

Durante la reunion se cuenta con la asistencia del contralor municipal de Tunja y solicita que se dejen unas
fechas como compromiso para revisar el avance en esta actividad.

COMPROMISOS.
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA
e El contratista de obra revisara el redisefio sanitario y pluvial teniendo en cuanta las observaciones
mencionadas durante |a presente reunion y radicara en el transcurso de la proxima semana.
e Se plantea como punto de descarga final el pozo 4 de la red de alcantarillado aportada por la ETC.
e El FFIE recomienda que el tramo final de la red de conexién (entre el pozo 4 y la caja final) se plantee
con un maximo de pendiente del 1%.
» El redisefio sanitario y pluvial debe incluir las redes internas de la IE y el tramo final hasta el pozo 4, se
aclara que el tramo desde el punto cero (caja final) y el pozo 4 sera ejecutado por la ETC.
e LaETC informa que las demoliciones de las estructuras en concreto existentes estaran finalizadas para
el 15 de julio de 2022.
e Se prevé entrega del lote de |a IE Normal Santiago de Tunja para el proximo 15 de julio de 2022.
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En este orden se podria programar inicio para la fase 2 para el proximo 18 de julio.

La ESP Veolia entregara la topografia de la red publica el proximo 30 de junio de 2022 para que el
contratista amarre el proyecto sanitario y pluvial.

Por sugerencia de la UG FFIE el trazado de la red de conexion entre el pozo No. 4 y caja final se debe
proyectar por el perimetro de la cancha.

IE RURAL DEL SUR.

L ]

El contratista radicara subsanacion de observaciones en el transcurso de la proxima semana.

El FFIE consulta a la ETC si tiene previsto ejecutar la obra complementaria de cortes y rellenos, la ETC
manifiesta que posiblemente si esta en disponibilidad, pero queda atento a recibir el consolidado de la
obra complementaria para tomar la decision respectiva.

Finalmente se realiza recorrido de obra y se evidencio que:

El nivel de la cota batea del carcamo ubicado sobre el perimetro del lote es de -0,90m del nivel del
terreno natural.

Se revisa la profundad del pozo 02. Es de 2,30m de la cota rasante a la cota batea.

Se revisa profundidad del pozo No. 04 es de 2,45m de la cota rasante a la cota batea, 1,07m de la
rasante a nivel de terreno de la cancha. El diametro de la tuberia de alcantarillado publico es de 48"
Durante recorrido se observa que en el tramo exterior se debe plantear la construccion de 2 pozos de
inspeccion.

Una vez terminado el recorrido el contratista manifiesta al FFIE y a la ETC que para cumplir con las
pendientes interiores de las redes es posible que de un relleno. A lo que responde la ETC que seria un
relleno minimo y estarian en capacidad de ejecutarlo, no obstante, se requiere tener el paquete completo
de la obra complementaria para revisar estas condiciones y dar una respuesta, pero en principio si se
tuviera la disponibilidad de ejecutar el relleno.
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