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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO  
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N° 1380-53-2016 N° N.A. 

ACTA  No : COMITÉ DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA 

FECHA:  07/10/2021 

OBJETO:   

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO  

DEL 
COMPROMISO 

    

    

    

    

    

    

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

El día 07 de octubre de 2021, se reúnen a través de plataforma virtual Microsoft Teams, representantes de la ETC Arq. 
Nidia Israel, Representantes del FFIE, Arq. María Camila Manrique, Arq. Paulo Andrés Herrera, representantes del 
Contratista Consorcio GA Escuelas, Oscar Lozano representantes del contratista Consorcio IE Boyacá, Ing. Eduardo 
Aldana y representantes de interventoría PAYC SAS, Arq. Martha Cortes, Ing. Rafael Ricardo Cabrera. Juan Pablo Perilla, 
para revisar el estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en 
ejecución por parte del Consorcio GA Escuelas. 

CONSORCIO IE BOYACA 
 
AO 201002 NSU   
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON – TUNJA  
Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidación.  
Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%.  
Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidación y se ha solicitado documentación para cumplimiento de 
procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificación RETIE y RETILAP.  
Durante el comité se solicita al contratista información respecto al avance en la certificación de RETIE y RETILAP, estudio 
luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han tenido algunos inconvenientes administrativos 
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al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se espera proceder agilizando recursos a los proyectos para 
continuar con las actividades, en este caso pagar los costos de estudio luminotécnico, certificación RETIE y RETILAP, 
Certificación de se seguridad humana. Por lo anterior manifestado el contratista informa:  
 

 Estudio luminotécnico: Se solicita al contratista el estudio luminotécnico el cual estaba pendiente para el 30 de 
septiembre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso 
de la próxima semana radicarlo a interventoría.  

 Se solicita al contratista la certificación RETIE y RETILAP el cual estaba también pendiente para el 30 de 
septiembre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso 
de la próxima semana radicarlo a interventoría. 

 Subsanar temas de humedades en bloque 4 placa de tanques: El contratista informa que el fin de semana 
anterior se estuvo realizando la actividad sin embargo no termino y espera terminar la próxima semana para el día 
miércoles 13 de octubre, incluyendo el arreglo de las bombas. En cuanto al tema del funcionamiento de las 
alarmas continua pendiente que se socialice el funcionamiento de estas con el personal de la IE.  
En cuanto a otros pendientes como la conexión eléctrica para los Rack en los cuartos técnicos se realizó de 
acuerdo a las solicitudes que se realizaron en la visita del 24 de julio de 2021.  

 Mesa de trabajo para revisar planos record: Se informa por parte de interventoría que esta se realizó el pasado 
30 de septiembre donde se concretaron las observaciones y el alcance de las mismas, se consulta al contratista 
sobre que avance se ha logrado al respecto, el contratista informa que se espera tener ajustados planos record 
para el próximo 12 de octubre de 2021.  

 Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de IE Boyacá. – El Contratista manifestó que se 
encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obtener la paz y salvo y se encuentra 
en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revisión dossier l próximo jueves 7 de octubre.  

 
COMPROMISOS.  

 Entregar estudio luminotécnico.  

 Entregar RETIE y RETILAP. 

 Subsanar posventas. 

 Mesa de trabajo para revisión de dossier.  
 
CONSORCIO GA ESCUELAS 
AO 201001 GSR 

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA 

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidación.  
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%  
Personal en obra: N.A.  
Actividades en ejecución.  

 DOSSIER. El FFIE consulta sobre el estado de avance del Dossier del contratista y de interventoría. De parte de 
interventoría se informa que el Dossier de interventoría fue radicado al FFIE quien en su momento emitió 
observaciones, las cuales fueron atendidas mediante mesa de trabajo con el GT del FFIE quedando pendiente las 
actas de cierre de fase 2. En cuanto el dossier del contratista este se encuentra en interventoría con un visto 
bueno de lo que se tiene hasta ahora revisado, quedando pendiente hacer los trámites del acta de cierre de fase 2.  

 

 ACTA DE CIERRE FASE 2. El acta de fase 2 de acuerdo a solicitud del contratista se debe ajustar quitando los 
valores de implementación del PAPSO. El FFIE informa que para el acta de cierre se revisará la solicitud del 
contratista y se procederá a radicación para firmas.  
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 POSVENTAS. La ETC manifiesta que el rector de la IE ha informado sobre un daño eléctrico en las nuevas 
instalaciones ejecutadas por el consorcio GA Escuelas, sin embargo, esta información la dio manera informal vía 
telefónica, por lo que la ETC hará la respectiva averiguación y para determinar si se requiere hacer una visita de 
campo y definir fecha de la misma. El contratista también informa que hará las respectivas averiguaciones con el 
rector del colegio. Finalmente, la interventoría solicita definir una fecha para visita a la IE y poder verificar las 
condiciones de las posibles posventas, por lo anterior, se hará visita el próximo 12 de octubre de 2021.  

 

 CERTIFICACION DE SEGURIDAD HUMANA. La UG FFIE solicita a la ETC información sobre el avance en la 
ejecución de las actividades correspondientes a subsanar el tema seguridad humana, la ETC informa que a la 
fecha se han adelantado los estudios previos, los diseños y en la presente semana está en la dependencia de 
contratación y se espera que sea subido a la página de contratación SECOP en el transcurso de la próxima 
semana. Lo anterior teniendo en cuanta que la ETC hará las adecuaciones en la IE para el cumplimiento de 
seguridad humana y por tanto se continuará haciendo el seguimiento para poner en uso las instalaciones 
ejecutadas.  

 
COMPROMISOS 

 Hacer seguimiento a Dossier y acta de cierre de fase 2. 

 Hacer visita para verificación de posventas el 12 de octubre de 2021. 

 Hacer seguimiento proceso de certificación de seguridad humana 
 
A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA) 
Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, solicitó reajuste 
a los precios del acero; la Interventoría de acuerdo a la revisión realizada a los soportes remitidos por el Contratista y las 
cotizaciones realizadas por el personal de Interventoría, encontró que se evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo 
cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las 
acciones a tomar, según la información suministrada.  El FFIE manifiesta que ya se estimó una fórmula para estimar el 
ajuste al acero y actualmente se encuentra en revisión por parte de la dirección técnica y en la consecución de los recursos. 
 
La ETC informa que el tema fue tratado en Consejo de Gobierno y solicita se informe por escrito el estado del trámite de 
reajuste de acero y la posible fecha de inicio. 
 
A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA) 
Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envió la viabilidad de la licencia de construcción y estaría pendiente cancelar el 
valor de la misma.  
 
OC: El Contratista manifiesta que radicó el 5 de octubre la cotización de las láminas filtrantes, la Interventoría manifiesta 
que se encuentra en proceso de revisión. En cuanto al movimiento de tierras el contratista radicó el 6 de octubre y la 
Interventoría mediante comunicado COM-1417-21 del 7 remitió observaciones. En cuanto a la consultoría de escorrentías el 
Contratista manifiesta que se radicará el 8 de octubre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta la aprobación de la fase intermedia (Estudio de tránsito) por parte del comité fiduciario en sesión No 
413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duración de 60 días calendario y con fecha fin del 
25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicó el 22  de septiembre el estudio de tránsito ante la entidad 
competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido, dejando la salvedad que es 
compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Tránsito de Tunja; cabe resaltar que el 
pago de la Fase Intermedia se realizará hasta contar con el Estudio aprobado.  
 
La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexación de las obras complementarias teniendo en cuenta que se 
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tiene como referencia los precios de la Gobernación de Boyacá los cuales son recientes. Por parte del FFIE se explica que 
las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual 
manera se informa que la información será enviada por escrito. 
 
La ETC informa que se realizó cambio del personal de la Secretaría de Infraestructura encargado de revisar y aprobar las 
obras complementarias, por tal motivo se solicita realizar mesa de trabajo y recorrido a obra con el objetivo de socializar las 
obras y contar con todas las herramientas para poder conceptuar. De acuerdo a la solicitud de la ETC, se programa 
recorrido a las obras para el día 12 de octubre de 2021. 
 
De igual manera se establece realizar comités de gestión territorial los días jueves cada 15 días.   
 
A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA 
 
Demoliciones. La ETC manifiesta estar en desacuerdo con la cotización de las demoliciones presentadas por el Contratista, 
teniendo en cuenta que se han realizado otras cotizaciones con valores muy por debajo de la presentada, de igual manera 
manifiesta que se radicará comunicado al FFIE solicitando cambio de Contratista teniendo en cuenta que se percibe 
demoras y dilatación para el inicio de los proyectos.  El Contratista manifiesta que las cotizaciones se han realizado de 
acuerdo a las propuestas técnicas y la experiencia que se tiene, de igual manera manifiesta que para las obras 
complementarias GA Escuelas es una alternativa más, sin embargo, no tienen inconveniente en hacerse a un lado y que la 
ETC realice las respectivas obras complementarias. Por parte del FFIE se indica que a pesar de los inconvenientes que se 
han tenido, este Contratista ha entregado otras instituciones dentro de los plazos contractuales establecidos, además la 
Interventoría es garante de las obras complementarias aprobadas; por otro lado, manifiesta que, en caso de reasignación 
de proyectos, es posible que se generen incrementos de valores tanto de obra como de Interventoría y al ser una solicitud 
de la ETC, serían ellos quienes deben asumir estos sobrecostos. 
Se encuentra pendiente el retiro de unos árboles, maquinaria y equipos por parte de la ETC, se informa que el trámite para 
el retiro de los árboles se encuentra demorado y se está adelantando por parte de la oficina de riesgos y se estima que 
aproximadamente 20 días se pueda hacer ese retiro y paralelamente se estaría realizando el retiro de la maquinaria.  
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PARTICIPANTES 
 

NOMBRE Arq. María Camila Manrique Firma 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico mmanrique@ffie.com.co 

Teléfono  

NOMBRE Paulo Andrés Herrera Firma 

En Representación de UG FFIE 

Correo electrónico pherrera@ffie.com.co 

Teléfono 3002414965  

NOMBRE Nidia Israel Salgado Firma 

En Representación de ETC Tunja 

Correo electrónico nidiaisrael@hotmail.com 

Teléfono 313 5982517 

NOMBRE Oscar Lozano Firma 

En Representación de Consorcio GA Escuelas 

Correo electrónico oscar.lozano@alfacosas.com 

Teléfono 314 3476283 

NOMBRE Eduardo Aldana Robayo Firma 

En Representación de Consorcio IE Boyacá 

Correo electrónico consorcio.i.e.boyaca@gmail.com 

Teléfono 301 799 3540 

NOMBRE Martha Patricia Cortés Salazar  Firma 

En Representación de PAYC SAS 

Correo electrónico martha.cortes@payc.co  

Teléfono 300 419 6207  

NOMBRE Rafael Cabera Firma 

En Representación de PAYC SAS  

Correo electrónico Coordinador1.ffie2@payc.co 

Teléfono 316 6182120 

NOMBRE Juan Pablo Perilla Romero Firma 

En Representación de PAYC SAS  

Correo electrónico Coordinador2.ffie2@payc.co 

Teléfono 313 661 7664 
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NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

 


