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CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS|DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO |DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, |EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
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TEMAS PRESENTE ACTA

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%.
Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidacién y se ha solicitado documentacién

ra

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos qué
fecha del acta en elaboracién se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.

ala
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cumplimiento de procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificacién RETIE y RETILAP.
Durante el comité nuevamente se solicita al contratista informacién respecto al avance en la certificacion
RETIE y RETILAP, estudio luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han te

de
do

algunos inconvenientes administrativos al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se espera
proceder agilizando recursos a los proyectos para continuar con las actividades, en este caso pagar los costos
de estudio luminotécnico, certificacion RETIE y RETILAP, Certificacion de se seguridad humana. Por lo antefior
manifestado el contratista informa:

COMPROMISOS.
e Entregar estudio luminotécnico.
o Entregar RETIE y RETILAP.

AO 201002 GSR
IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%
Personal en obra: N.A.

ACTIVIDADES EN EJECUCION.

Estudio luminotécnico: Se solicita al contratista el estudio luminotécnico el cual se tenia previsto para
el 12 de octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que
en el transcurso de la proxima semana radicarlo a interventoria.

Se solicita al contratista la certificacién RETIE y RETILAP el cual se tenia previsto para el 12/ de
octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el
transcurso de la préxima semana radicarlo a interventoria.

Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de |E Boyaca. — El Contratista
manifestd que se encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obtener la
paz y salvo y se encuentra en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revisién dossier |
préximo jueves 7 de octubre.

Posventas por humedades. - El FFIE solicita realizar visita a obra con el fin de verificar unas nuevas
posventas refertes a humedades, el contratista informa que fue notificado via telefénica durante el fin
de semana anterior por la administracién del colegio por una fuga de agua, se realizé la revision en
campo identificando la rotura un tubo, se procedié a comprar los materiales y se espera subsanar esta
posventa el dia 20 de noviembre de 2021. También se realizé el mantenimiento de canales de aguas
lluvias las cuales se taparon por hojarascas, y recomienda que las canales se realice mantenimiento
cada tres meses. Se programa visita para el 26 de noviembre para verificacion de subsanacién de
posventas. La ETC informa que a aparte de lo mencionado no hay observaciones, en consecuenf;ia,
estara pendiente que la IE manifieste si ya fueron subsanas las posventas.
Planos record. — Se informa que se realiz revision a planos enviado por el contratista, y se
encontraron observaciones respecto a algunos textos de especificaciones faltantes, en cuanto a los
ajustes de dibujo y actualizacién de las modificaciones se subsanaron. De parte de interventoria se
envio respuesta a espera que se subsanacion de las observaciones. El contratista informa que espera
terminar ene le transcurso de la préxima semana.
Acta Formato FE 15. — EL FFIE informa que recibié acta formato FE 15 e informa que se esta a la
espera que de revivir instruccion respecto a que se debe trabajar dos actas una para cerrar la fase de
tiempo de UTMEN vy otra para la fase tiempo de |E Boyacd, una vez este claro se hara la revision con el
UG del FFIUE e interventoria.

Subsanar posventas.
Mesa de trabajo para revision de dossier.

Subsanacién de posventas de acuerdo a visita del 12 de octubre de 2021.
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Se solicita informacién al contratista respecto a la subsanacion de la posventa, el contratista informa que

la
fecha no se ha terminado de solucionar, no obstante, se ha avanzado en la compra de materiales y]sa

organizara visita al colegio el dia 27 de noviembre de 2021 para realizar las respectivas correcciones. Qu
pendiente definir fecha par visita a verificacién de cierre de actividades.

e Acta de cierre de fase 2
Las actas de contratista e interventoria de cierre de fase 2 ya fueron ajustadas de acuerdo a la solicitud
contratista de obra y enviada via e-mail al FFIE para que se continuara con los tramites correspondientes.

e Certificacion Seguridad Humana.

da

del

Se solicita informacién sobre el avance en los tramites de certificacion de seguridad humana para la IE, la ETC
informa que se esta avanzando, sin embargo, haré la consulta con el area de infraestructura sobre el avance en
la contratacién de las actividades correspondientes a subsanar los requerimientos de bomberos y poder

proceder con la certificacion. Finalmente, manifiesta que dara respuesta sobre el avance la préxima semana

* Revisiéon de Dossier.

El FFIE informa que esta pendiente definir fecha para revision de dossier fisico de contratista e interventoria, se
informa que a la fecha los dossiers de contrista e interventoria estan en interventoria en proceso de indizaciép y

adicidon de documentos pendientes.

e Certificado técnico de Ocupacion.

El FFIE solicita que se adelante el tramite de notariado del certificado de ocupacion expedido por la supervision
técnica independiente, la idea es radicarlo la ETC para que esta entidad adelante los tramites e actualizacion de
escritura, se informa que se notificara el supervisor para que adelante el respectivo tramite para el préximo 23

de noviembre.

COMPROMISOS.

e Subsanacién de posventas
Ajustar acta de cierre para liquidar de manera formal la fase 2.
Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC
Programar fecha para revision de dossier fisico.
Adelantar tramites de notariado de certificado técnico de ocupacion.

A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021,
solicité reajuste a los precios del acero; la Interventoria de acuerdo a la revision realizada a los soportes
remitidos por el Contratista y las cotizaciones realizadas por el personal de Interventoria, encontré que se
evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de

junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las acciones a tomar, segun la informacién suministrada

1 El

FFIE manifiesta que ya se cuenta con una férmula para estimar el ajuste al acero y se encuentra en procesa de

segunda revisién, una vez sea aprobada seréa remitido al Contratista.

La ETC manifiesta que se envié una accién popular en donde ademas se solicita informar la posible fecha de
inicio de este proyecto; el FFIE manifiesta que una vez radicada la férmula de reajuste del acero al Contratista y

después de su revision no se tienen observaciones de fondo se podria prever una fecha de inicio, ade
informa que al final del presente mes se estarfan llevando prorrogas a los Contratcs marco de Ob
Interventoria. Sin embargo en este momento no es posible informar.

as
e

Se realizé reunién entre la ETC, MEN y FFIE, en donde se encuentra pendiente la respuesta por parte de la
ETC respecto a las Indexaciones. La ETC manifiesta que en este momento se encuentra en manos del Alcalde
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Municipal de Tunja, quien ademas solicita reunién con la Gerente del FFIE con el objetivo de solicitar qj,le
dichas indexaciones sean compartidas toda vez que las demoras en los inicios de los proyectos se han dado
por la ETC y Contratista; de igual manera informa que con el objetivo de priorizar el inicio del presente proyegto
se estaria pre aprobando la indexacién para la IE Julios Sieber. EI FFIE manifiesta que actuaimente se estad
realizando un esfuerzo para reconocer otras indexaciones y sobrecostos de aceros principalmente e informa
que se debe tener en cuenta lo hablado en la reunién realizada. |

i
La Interventoria solicita al Contratista la remisién de los planos aprobados por Curaduria. El Contratiita
manifiesta que se estan verificando los planos digitales para poder plotear y radicar, se espera realizar|la
entrega para el préximo comité. =

|
]

A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA) r
Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envi¢ la viabilidad de la licencia de construccion y el 28 de Octut@re
se realiz6 el pago de las expensas por parte de la ETC, esta pendiente la remisién de la resolucion por parte de
la Curaduria. La ETC solicita retirar los planos para contar con las copias aprobadas una vez se cuente con; la
resolucién. ,

Teniendo en cuenta la aprobacion de la fase intermedia (Estudio de transito) por parte del comité fiduciario en
sesién No 413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duracién de 60 dias
calendario y con fecha fin del 25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicd el 22 de
septiembre el estudio de transito ante la entidad competente finalizando esta fase intermedia dentro del plézo
contractual establecido, dejando la salvedad que es compromiso del Contratista subsanar las observaciones
que realice la Secretaria de Transito de Tunja; cabe resaltar que el pago de la Fase Intermedia se realizéré
hasta contar con el Estudio aprobado. Se informa que se realizé mesa de trabajo en la secretaria de Transito/de
Tunja el 27 de octubre de 2021, en donde socializaron las observaciones encontradas luego de su revision, en
dicha mesa de trabajo se establecié el compromiso de subsanar las observaciones el 5 de noviembre de 20j1.
El Contratista manifiesta que se encontraba pendiente la entrega por parte de la Secretaria de Transito una

informacion necesaria para poder subsanar las observaciones, dicha informacion ya fue entregada y se espera
radicar a méas tardar el 22 de noviembre de 2021. !

I
La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexacién de las obras complementarias teniendo%en
cuenta que se tiene como referencia los precios de la Gobernacién de Boyaca los cuales son recientes. Por
parte del FFIE se explica que las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se
traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual manera se informa que mediante comunicado FiE2021EEO10$50
del 25 de agosto de 2021, el FFIE solicité a la ETC el giro de recursos de cofinanciacién como consecuencia de
la Indexacién del precios que el PA FFIE debe realizar a los precios de algunos acuerdos de obra ejecut:éos
por el Consorcio GA Escuelas, toda vez que parte de los mismos tuvieron que ejecutarse con posteriorida? al
plazo inicial de ejecucién del Contrato Marco de Obra. La ETC mediante comunicado del 29 de septiembre de
2021, emitié respuesta indicando que no es posible destinar los rendimientos de los recursos del patrimonio
auténomo para cubrir el valor solicitado, toda vez que, los proyectos pendientes por culminar requieren de
obras complementarias fundamentales y las cuales se encuentran a cargo del Municipio de Tunja, cuyos
tramites para aprobacién actualmente se encuentran en curso, de igual manera solicita reunién con la Gerente
del FFIE con el objetivo de solicitar que dichas indexaciones sean compartidas toda vez que las demoras enilos
inicios de los proyectos se han dado por la ETC y Contratista .
De acuerdo a la solicitud realizada por la ETC mediante comunicado TUN2021EE004527 del 27 de agosto,
mediante el cual manifiestan la importancia de incluir en los procesos de desarrollo urbanistico el componente
ambiental, por lo cual dan aval al manejo de aguas residuales de la IE con el sistema de laminas filtrantes, el
FFIE mediante comunicado GP7-902 del 16 de octubre de 2021, radicé ante la ETC la solicitud de revisian y
priorizacion de recursos del sistema séptico de laminas filtrantes. En mesa de trabajo realizada el 15 de octubre
de 2021, el personal de la Secretaria de Infraestructura informé que se radicaria ante Corporboyaca el sistema
de laminas filtrantes con el objetivo de verificar si se requiere algiin permiso o licencia. La ETC continua con la

|
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incognita referente al permiso de vertimientos, ya que al aprobarse el sistema de laminas filtrantes se estaria
generando un doble costo teniendo en cuenta que ya se encontraba la aprobacién de la PTAR, por tal motivo
actualmente se esta evaluando y se informara la decisién en el préximo comité.

en cuenta los nuevos paramentos por el ancho de la via y la nueva implantacién de los bloques radicdla
solicitud de aprobacién de dicha topografia. La interventoria manifiesta que se encuentra en proceso de revis
y se tendra respuesta para el 22 de noviembre de 2021.

En cuanto a obras complementarias referentes a movimientos de tierra, el Contratista manifiesta que tenievto

n

El Contratista manifiesta que de acuerdo a la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde la ETC
informd el reconocimiento de consultorias iniciales como PTAR y volimenes de movimientos de tierras, por tal
razdn presentara el 29 de octubre de 2021, la relacion de estas consultorias. La ETC manifiesta que para su
reconocimiento es necesario remitir el paquete completo resultado de las consultorias con la respectiva
aprobacion por parte de la Interventoria. Lo anterior aplica también para |E Normal Santiago de Tunja.

Se informa que por solicitud de la ETC la consultoria de escorrentias debe tener en cuenta el encole y descole
por tal motivo se estaria enviando comunicado con dicha solicitud. El Contratista manifiesta que es necesario
calcular el nuevo valor de la consultoria y se espera radicar el 22 de noviembre de 2021.

Se solicita al Contratista remitir los planos tanto fisicos como magnéticos actualizados con las modificaciones y
aprobados por la curaduria.

A.O. 406058 |IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA

Se informa por parte de la Interventoria, que mediante comunicado COM-0939-21 se informo al Contratista que
se procede a dar inicio a la fase Intermedia (Estudio de transito) del Acuerdo de Obra para el dia 19 de julio de
2021 con una duracién de 60 dias calendario y con fecha fin del 17 de septiembre de 2021. Por tal motiva el
Contratista radicé el 3 de septiembre el estudio de transito ante la entidad competente finalizando esta fase
intermedia dentro del plazo contractual establecido, dejando la salvedad que es compromiso del Contratista
subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Transito de Tunja; cabe resaltar que el pago de la Fase
Intermedia se realizara hasta contar con el Estudio aprobado, por lo cual se solicita al Contratista remitir
ademas de la aprobacién 3 copias del estudio de transito aprobado.

Teniendo en cuenta la visita a obra realizada el 12 de octubre y la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021,
en donde se revisd el alcance de las demoliciones, se solicité al contratista remitir el plano de implantacion
socializado, las memorias de célculo y el APU. El Contratista radicé el 26 de octubre de 2021 la informacién
solicitada y la Interventoria el 29 de octubre remiti6 las respectivas observaciones indicando diferencias enlas
cantidades presentadas.

Referente a las consultorias de escorrentia y redisefio de red sanitaria y pluvial, se encuentra pendiente
respuesta por parte de la ETC. El Contratista manifiesta que al igual que el 23 de noviembre de 2021, remitira el
comunicado de respuesta.
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PARTICIPANTES
NOMBRE Arg. Maria Camila Manrique Firma
En Representacion de UG FFIE
Correo electrénico mmanrique@ffie.com.co
Telefono
NOMBRE Paulo Andrés Herrera Firma
En Representacion de UG FFIE
Correo electrénico pherrera@ffie.com.co B
Teléfono 3002414965
NOMBRE Nidia Israel Salgado Firma
En Representacion de ETC Tunja
Correo electronico nidiaisrael@hotmail.com
Teléfono 313 5982517
NOMBRE Oscar Lozano Firma
En Representacion de Consorcio GA Escuelas
Correo electrénico oscar.lozano@alfacosas.com
Teléfono 314 3476283
NOMBRE Eduardo Aldana Robayo Firma -
En Representacién de Consorcio |E Boyaca
Correo electrénico consorcio.i.e.boyaca@gmail.com
Teléfono 301 799 3540
NOMBRE Rafael Cabera Firma
En Representaciénde | PAYC SAS /L/ K CM D
Correo electrénico Coordinador1.fie2@payc.co ;.
Teléfono 316 6182120
NOMBRE Juan Pablo Perilla Romero Firma

En Representacion de

PAYC SAS

Correo electrénico

Coordinador2.fie2@payc.co

U

Teléfono

313 661 7664




