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Senores

UNIDAD DE GESTION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ARQ. ALVARO JULIAN ARDILA ESTEVEZ

Coordinador Regional Zona centro Oriente

Calle 97a Numero 9a-34

Edificio Santa Clara

Piso4,5y6

Bogota D.C.

REFERENCIA: Contrato Marco No 1380-37-2016 — Elaboracién de estudios y disefios Técnicos,
asi como la ejecucién de las obras mediante las cuales se desarrollen los proyectos
de infraestructura educativa requeridos por PA FFIE — Grupo 7

ASUNTO: Priorizacion de los recursos aportados por la ETC Tunja Boyaca para la adicién
obras complementarias para la IE Normal Santiago de Tunja Boyaca.

Cordial saludo

Por medio de la presente’comunicacién nos permitimos informar al Patrimonio Auténomo del Fondo
de Financiamiento de Infraestructura Educativa (el “PA-FFIE"), que la ETC Tunja, Boyaca ha
determinado que la adicién obras complementarias consistentes en i) informacion topografica, ii)
redisefio de redes sanitarias y iii) disefio de placa deportiva, de acuerdo a la solicitud realiza por la
ETC mediante el oficio 1-10-1-2-2440 del 28 de agosto de 2019, para la IE Normal Santiago de Tunja
que se presentan a continuacion sean ejecutadas por el Contratista de Obra e Interventoria del PA-

FFIE.

Esta determinacion se hace en consideracién a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No.
00911 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Educaciéon Nacional y el municipio de Tunja y de
acuerdo con las comunicaciones soporte producidas por el contratista de obra e interventoria,
remitidas por el PA FFIE, a través de las cuales se indica la necesidad de adicién de obras
complementarias consistentes en “i) informacion topografica, i) redisefio de redes sanitarias y iii)
disefio de placa deportiva” conforme se indica a continuacion:
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INSTITUCION | ACUERDO |  TIPO DE OBRA i ESENTACION DEL | COMUNICACION DE
EDUCATIVA | DE OBRA | COMPLEMENTARIA ICION ESTUDIOS Y | APROBACION DE LA
DISENOS - INTERVENTORIA
PRESUPUESTO
i) informacion
topografica, ii) COM-0284-22 de
Normal reqineno do redes | 2022-CGA-FFIE-BOY-EXT- 08/03/22
Santiagode | 406058 itorias v i 041 COM-0283-22 de
Tunja sanitarias y iii) oIS
disefio de placa
deportiva

De acuerdo a lo indicado en las comunicaciones referidas, el valor y plazo de las obras
complementarias requeridas es el siguiente:

VALOR VALOR TOTAL VALOR
INSTITUCIO | TIPODEOBRA | ToTAL | Puazobe | APRoBADO TOTAL
APROBAD | EJECUCION | INTERVENTORI | REQUERIDO
EDUCATIVA A
O OBRA A
i) informacion
Nomal | reyiicn mons | s |5t dano
Santiago de bl $9.560.959 | CALENDARI 3
Tunja slam_lanas y i) o
disefio de placa
deportiva

En este sentido, se aprueba que la necesidad de recursos indicados para la obra complementaria
correspondiente, sean destinados de los recursos disponibles que la ETC ha girado al PA FFIE.

Cordialmente,

REVISO: ARQ. GERMAN RICARDO CAMACHO- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: ING JOHN SANTAMARIA-PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. NIDIA ISRAEL- PROFESIONAL UNIVERSITARIO, SECRETARIA EDUCACION
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