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Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE con NIT 830.053.812-2, 
FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382, actuando en su calidad de Suplente 
del Presidente, y quien obra en nombre y representación de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad 
de servicios financieros legalmente constituida todo lo cual consta en certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que 
actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A y la FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador 
del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE con NIT 830.053.812-2, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATANTE, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 
2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA 
BBVA, y por la otra CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.181.015 de Sogamoso, quién actúa en calidad de representante legal del 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, conformado por CARLOS URIAS RUEDA 
ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 79.254.943 de Usme con una participación del 
30%, y CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO con cedula de ciudadanía 74.181.015 de 
Sogamoso con una participación del 70%, (se decretó cambio de razón social por Acta No. 009 del 
22 de noviembre de 2021 de la Asamblea de Accionistas de Montería , inscrito en esta Cámara de 
Comercio el 24 de noviembre de 2021, con el No. 54708 del libro IX) con NIT 802.012.655-5, 
constituido mediante documento privado de fecha 15 de julio de 2019, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente serán 
tratados como las PARTES e individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el 
presente CONTRATO DE OBRA (en adelante “el Contrato”), que se regirá en general por las normas 
civiles y comerciales colombianas, así como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones 
Contractuales (en adelante “TCC”) establecidos para la INVITACIÓN ABIERTA FFIE 008-2019, b) 
el Manual de Contratación del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA – BBVA, y, d) de 
manera particular y especial, por las siguientes cláusulas pactadas, teniendo en cuenta las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1. 1. Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 

184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “…cuenta especial del Ministerio de 
Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de 
proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de 
infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, 
educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en 
zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos.  

 
Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura 
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Educativa, se asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos y 
los gastos de operación del fondo.” 

 
2. Que el 3 de junio de 2015 se expidió por parte del Gobierno Nacional el documento CONPES 

3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa (en adelante el “PNIE”) para la implementación de la jornada única escolar. 

 
3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia 

Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE (en 
adelante el “PA FFIE”), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la 
ejecución del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo 
constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, 
Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015". 

 
4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No 1380 se establecen, entre otras, las siguientes 

obligaciones para la Fiduciaria: 
 

“(…) 
 
Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalización y de 
liquidación de los contratos derivados con personas naturales o jurídicas, entre otros, 
los de: (...) b. Contratos de diseños integrales y estudios técnicos e interventoría de 
diseños y contratos de construcción e interventoría de los proyectos de 
infraestructura seleccionados por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales 
quedará establecido que la responsabilidad por dichas actividades de diseño, 
estudios, interventoría y construcción son del respectivo contratista bajo tales 
contratos. 
 
Apoyar los procesos de selección con base en términos y condiciones contractuales 
que previamente elabore la Unidad de Gestión del FFIE y/o quien ejerza la asesoría 
y asistencia técnica, jurídica y financiera para la estructuración de proyectos de 
infraestructura del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que 
ejecutarán los proyectos de diseños integrales y estudios técnicos y de infraestructura 
y (ii) los interventores de los mismos proyectos, que serán adjudicados conforme a los 
procedimientos establecidos en el Manual Operativo. 
 
“ (…) 

 
k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las 
obligaciones señaladas en el contrato de fiducia mercantil. (...) 
 
Nota: Harán parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio 
establecidas y reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con 
la necesidad contractual y aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son 
obligaciones de la Fiduciaria (i) La estructuración y definición de criterios 
jurídicos, financieros y técnicos de los bienes y servicios a contratar con 
recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y necesidad de los mismos. 

josantamaria
VB



Página 3 de26 

 

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

  

 

(ii) La selección de contratistas (iii) El seguimiento, control, supervisión,   
interventoría, y recibo de los bienes y servicios que se contratan (obras, 
suministro, etc.), (iv) La definición y conformación de  la Unidad de Gestión del 
FFIE,  la supervisión y responsabilidad sobre  el  personal que la integra y por 
las decisiones jurídicas, financieras y técnicas que tomen estos en relación con 
la ejecución de los recursos que conforman el fideicomiso, en el seguimiento 
de los contratos y en la estructuración de los proyectos, entre otras 
actividades" (negrilla fuera de texto) 

 
5. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 

modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019 “(…) con cargo al Fondo de Financiamiento 
de la Infraestructura Educativa se podrán constituir patrimonios autónomos que se regirán por 
normas de derecho privado en donde podrán confluir todas las fuentes de recursos con las que 
cuenten los proyectos” 
 

6. Que conforme lo establecido en el Parágrafo 4 del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, el 
régimen de contratación aplicable para los contratos con cargo  a los recursos del PA FFIE 
“…estará orientado por los principios que rigen la contratación pública y las normas dirigidas a 
prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. La selección de sus contratistas estará 
precedida de procesos competitivos, regidos por los estándares y lineamientos que establezca 
Colombia Compra Eficiente, los cuales deberán incorporar condiciones tipo, así como elementos 
para evitar la concentración de proveedores y para promover la participación de contratistas 
locales (…)”. 

 
7. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado y  las instrucciones que para tal efecto impartió 

el Comité Fiduciario del PA FFIE, con cargo a los recursos del PA FFIE se adelantó la 
convocatoria denominada INVITACIÓN ABIERTA FFIE 008-2019 para seleccionar a los 
proponentes cuyo objeto consiste en: “LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE 
HABILITEN CONTRATISTAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE 
COMPRENDAN LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE” de acuerdo con los Términos y Condiciones 
Contractuales (en adelante TCC) establecidos para la citada invitación abierta. 

 
8. Que de acuerdo con la audiencia de desempate llevada a cabo por la Unidad de Gestión del 

FFIE de fecha 26 de agosto de 2019, de la mencionada Invitación Abierta, se determinó que el 
noven lugar en el orden de elegibilidad para la ejecución de las obras del Grupo 3: BOYACÁ, 
corresponde al CONTRATISTA CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 
9. Que en Comités Fiduciarios del PA FFIE, en sesión No. 620 celebrada el 02 de diciembre de 

2022 y No. 628 celebrada el 03 de enero de 2023 seleccionó al CONTRATISTA CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA para la ejecución de las obras del Grupo 3: BOYACÁ, e 
instruyó a CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE para suscribir el 
contrato derivado de la Invitación Abierta No. 008-2019. 

 
10. Que de acuerdo con la información entregada por la Unidad de Gestión del FFIE a los Comités 

Técnico y Comité Fiduciario, el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones señaladas en 
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el numeral 9.2 de los Términos de Condiciones Contractuales de la Invitación Abierta No. 008 
de 2019 para efectos de la suscripción del presente contrato. 

 
11. Que con base en tales manifestaciones las PARTES suscriben el presente Contrato de Obra, 

que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto la elaboración de los diseños y estudios 
técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como 
la ejecución de las obras en la Institución Educativa RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL, ubicada 
en el Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PNIE.   

 
Cada uno de estos proyectos se adelantará bajo la modalidad de valores unitarios fijos, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA, en los TCC y sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato. 

 
En caso de contradicción entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra prima el Anexo Técnico. En 
caso de contradicción entre los TCC y el Contrato de obra prima lo indicado en los TCC, excepto si 
las partes acuerdan la modificación en la presente minuta. 

 
SEGUNDA. ALCANCE. El alcance de la intervención a realizar en la Institución Educativa 
corresponde a las actividades que a continuación se relacionan: 

 
  

ALCANCE 

                

No. ALCANCE DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 

1 Aulas (Preescolar) 3 3 

2 
Aulas (Básica y Media) - Con capacidad 

para 40 estudiantes 
19 19 

3 Biblioteca 1 1 

3.1 Biblioteca SI SI 

3.2 Bilingüismo SI SI 

4 
Laboratorio de ciencias 

naturales/biología 
0 0 

5 Laboratorio de física 0 0 

6 Laboratorio de química 0 0 

7 
Laboratorio integrado - Con capacidad 

para 40 estudiantes 
2 2 

8 
Aula de tecnología innovación y 

multimedia 
1 1 

9 
Aula polivalente (Garantizar área de 

dibujo técnico y/o artístico) 
1 1 

10 Comedor / Cocina 1 1 
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10.1 

Comedor - Deberá diseñarse de acuerdo 
con lo establecido en la NTC 4595 según 
la matricula certificada por la ETC en la 

visita de verificación del alcance. 

SI SI 

10.2 

Cocina - Deberá diseñarse de acuerdo con 
lo establecido en la NTC 4595 según la 

matricula certificada por la ETC en la visita 
de verificación del alcance y al Concepto 

técnico generado por el MEN el 13 de 
Junio de 2016. 

SI SI 

10.3 Depósitos SI SI 

10.4 Expresión artística NO NO 

11 

Zonas administrativas  
(Dirección administrativa y académica, 

bienestar estudiantil y áreas para 
almacenamiento temporal 

1 1 

11.1 Ambientes para administración SI SI 

11.2 Servicios generales SI SI 

11.3 Bienestar estudiantil SI SI 

11.4 Otros NO NO 

12 
Baterías 

sanitarias  
Aulas 

Nuevas 
Aulas 

Existentes 
Matricula 
completa 

    

12.1 

Baterías 
sanitarias 

(Personal con 
discapacidad)  

SI     SI SI 

12.2 
Baterías 

sanitarias 
(Prescolar) 

SI     SI SI 

12.3 

Baterías 
sanitarias 
(Básica y 
Media) 

SI     SI SI 

13 Zonas recreativas* 1 1 

14 Muros,  Circulaciones y Accesibilidad** SI SI 

               
* Las Zonas Recreativas aunque son un espacio a diseñar, no hacen parte de la base de 
calculo para el componente Muros y Circulaciones y tampoco como base para el calculo 

del costo total del diseño. 
** Se refiere a los espacios contemplados en la NTC-4595 como Ambientes E 

NOTA: Los metros cuadrados son una referencia técnica y NO se deben incluir en el 
acuerdo de obra. 

                

¿EL PROYECTO INCLUYE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE? 

SI   

NO X 
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La intervención descrita anteriormente comprende todos los demás componentes que se requieran 
para que la infraestructura cumpla las normas técnicas vigentes al momento de obtención de la 
licencia de construcción, así como todas las demás actividades necesarias para la correcta 
ejecución del objeto.  
 
PARÁGRAFO: Dadas las condiciones del proyecto, se deberá tener en cuenta como parte del 
seguimiento al mismo, que el contratista deberá presentar presupuestos y cronogramas detallados 
para aprobación de la interventoría y visto bueno de la UG FFIE, y en función de estos, se realizará 
la medición y control del avance de obra. 

 
TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato será por la suma de OCHO 
MIL VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE ($8.023.911.000), 
incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos, tasas, contribuciones 
requeridas para la correcta ejecución del objeto contratado. 
 
CUARTA. FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
de conformidad con lo previsto para tal efecto en los TCC, en especial según lo indicado en su 
numeral 10.8 y en el Anexo Técnico. Los pagos se realizarán, dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en 
los TCC, previa radicación de la factura y demás documentos que se requieran para tal efecto. 
 
El pago se realizará en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique previamente el 
CONTRATISTA, para lo cual debe remitir al CONTRATANTE la certificación bancaria 
correspondiente. 
 
Para efectuar los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos 
de aportes a la Seguridad Social Integral y cumplir con los demás requerimientos que se hayan 
establecido para tal efecto. 
 
En todo caso, EL CONTRATISTA declara conocer que los pagos estarán sujetos y condicionados a 
la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE según lo dispuesto en el 
artículo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el artículo 184 de la ley 1955 de 2019 y resolución 
10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen. 
 
PARÁGRAFO: El término establecido para efectuar los pagos a favor del CONTRATISTA solo 
empezará a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma las facturas junto con 
la totalidad de los documentos exigidos para el efecto. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo previsto para la ejecución del presente Contrato es de 
DOCE (12) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecución y conforme las fases y etapas 
señaladas en el presente documento, el cual será contado a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio, que deberá ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato.  

 
SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA: Para efectos de ejecución del presente 
contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el estado reportado, se 
adelantará una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, con un término de 8 
días calendario contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. 
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Al final del plazo dispuesto, el contratista deberá entregar presupuesto y programación de obra 
previamente revisados y aprobados por la Interventoría dentro del mismo plazo, sin que dicho 
presupuesto supere el inicialmente estimado en el valor total del contrato. Dichos presupuestos y 
cronogramas deberán ser elaborados y aprobados de manera simultánea. 
 
No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor y/o 
supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programación, o ii) no recibir dichos productos por 
parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoría, dentro del término 
anteriormente mencionado, el contrato se resolverá de pleno derecho, sin que exista posibilidad de 
reclamación por parte del contratista toda vez que el tiempo dispuesto es perentorio para el 
desarrollo de la actividad propuesta. 
 
En el evento en que exista un acuerdo entre el Contratista de obra y la supervisión integral del FFIE 
sobre el presupuesto y programación, pero la UG FFIE objete alguno de los componentes, las partes 
acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles el Contratista de obra deberá presentar 
una nueva propuesta, avalada por la Supervisión integral, que incluya las consideraciones y 
sugerencias que efectúe la Unidad de Gestión del FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira 
la objeción, se aplica la consecuencia prevista para la no presentación del presupuesto y el 
cronograma, a saber, la terminación de pleno derecho del contrato, sin que ello constituya 
incumplimiento y sin que haya lugar a procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones 
en favor de los contratistas. 
 
En aquellos proyectos en las cuales se pueda dar inicio a la ejecución de obra porque así lo 
determiné la UG FFIE en atención a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento prevista 
en el presente acápite se deberá desarrollar de manera simultánea, sin que ello afecte la entrega 
que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta la visita de reconocimiento señalada en la  presente 
cláusula y que el proyecto asignado cuenta con Diseños Técnicos aprobados por Interventoría 
contratadas en el pasado, y que como consecuencia la modalidad de intervención corresponde a la 
terminación de obras ejecutadas en el sistema FFIE (Numeral 1.3.6.4- Literal a.), no será necesario 
suscribir un acta de apropiación de diseños y no se adelantará el procedimiento descrito en el literal 
ii “Diseños ejecutados por un Contratista del sistema FFIE” del  Numeral 2.1.1 “Componente 1: 
Estudios técnicos y diseños existentes, trámites de Licencias y/o permisos necesarios para el inicio 
de Fase 2 en los casos que se requiera” del Anexo Técnico. Solamente se realizará la vista de 
reconocimiento en los términos descritos en el CLAUSULA SEXTA. VISITA DE RECONOCIMIENTO 
DE OBRA del presente contrato. De esta forma, el Contratista no realizará las “Actividades mínimas 
a realizar en la revisión para la apropiación de los Estudios y Diseños” descritas en el numeral 
referenciado”.   
 
Dependiendo del proyecto y en consideración al desarrollo de mismo es posible que se deban 
adelantar tramites de permisos y/o licencias. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA advierte que a la consultoría suministrada por la 
UG FFIE le hace falta alguno o algunos de los Estudios y Diseños necesarios para construir la obra, 
o los mismos se encuentran incompletos, el CONTRATISTA deberá entregar dentro del mismo plazo 
previsto en la presente cláusula, un cronograma para la elaboración de los componentes de los 
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estudios y diseños faltantes, o para la complementación de los mismos, para lo cual se podrá 
prorrogar el plazo contractual conforme corresponda. 
 
En aquellos proyectos en las cuales se requiera elaborar Estudios y Diseños o ajustes a los 
existentes y estos no sean necesarios para el inicio de las obras, el CONTRATISTA deberá iniciar 
las actividades de construcción y simultáneamente ejecutar los Estudios o ajustes faltantes. Con la 
presentación del cronograma y presupuesto iniciales para ejecutar las obras pacadas, el 
CONTRATISTA deberá presentar una cronograma y presupuesto para elaborar los Diseños o 
ajustes correspondientes. La entrega del cronograma y presupuesto contemplado en este supuesto 
deberá realizarse de acuerdo a los establecido en la presente cláusula, en la cual el plazo es el 
mismo y transcurre de manera simultánea para los contratistas de obra e interventoría. 
 
En caso de que la propuesta en plazo y precio para la terminación de los estudios y diseños no sea 
aceptada por la UG FFIE el contrato se resolverá de pleno derecho en los términos regulados en la 
CLAUSULA SEXTA. Visita de Reconocimiento de Obra. En ningún caso el precio propuesto puede 
exceder el ofertado en el Formato 10 A vigencia 2021. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Los productos relacionados con el informe de visita de reconocimiento 
de obra, desplazamientos de los profesionales al lugar de ejecución, elaboración del presupuesto, 
programación de obra, planes de ejecución contractual, flujo de inversión del contrato y de anticipo, 
entre otros, descritos en el Anexo Técnico 1 deberán ser desarrollados por el contratista de obra sin 
que se genere costos adicionales para el FFIE, lo anterior por cuanto los mismos fueron previstos 
en la estructura de costos del AIU, como esta descrito en el numeral 7.1 de los TCC. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Cuando la UG FFIE así lo requiera, El CONTRATISTA deberá ajustar la 
materialidad de las especificaciones de los ítems de construcción, tanto durante la VISITA DE 
RECONOCIMIENTO, como durante la ejecución del CONTRATO. El cambio de materialidad 
siempre deberá ajustarse a las disposiciones normativas que regulan este tipo de obras, así como 
mantener los estándares de calidad de los materiales. 

 
 
SÉPTIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: La Institución Educativa sobre la cual recaen las actividades 
contratadas y que se determinan en el presente contrato se ubican en el Municipio de Tunja, 
Departamento de Boyacá de la República de Colombia, en el predio identificado con Matricula 
Inmobiliaria No. 075-19516, con cedula catastral 10392000-10109000 y ubicado en la lote el 
Portachuelo – Verada Chorro Blanco. 

 
El CONTRATISTA deberá ejecutar los proyectos correspondientes al Grupo para el cual fue 
seleccionado de acuerdo con las condiciones previstas en el Anexo Técnico. 
 
OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se 
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado 
del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los TCC, sus 
Adendas y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se consideren 
imprescindibles para la correcta ejecución del presente Contrato. 
 
Así mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes: 
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1. Acatar la Constitución, la Ley, los principios que rigen la contratación pública y las normas 
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, el Manual de Contratación 
del PA- FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecución, la norma sismo-resistente 
colombiana NSR-10 así como, las demás normas técnicas vigentes y aplicables para la 
ejecución del objeto del Contrato. 

 
2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar 

los estudios, diseños, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus 
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias 
(estudios y licencias cuando se requiera), y las obras contempladas en este contrato. 

 
3. Asumir los costos, gastos y riesgos establecidos en el presente Contrato y en la matriz de 

riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad. 
 
4. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en 

la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en 
los anexos técnicos. 
 

5. Adelantar una visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA para efectos de ejecución del 
presente contrato, se ha previsto que, conforme la complejidad del proyecto y el estado 
reportado, se adelantará una visita de reconocimiento de la obra por parte del Contratista, 
con un término de 8 días calendario contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato. 
 
Al final del plazo dispuesto, el contratista deberá entregar presupuesto y programación de 
obra previamente revisados y aprobados por la Interventoría dentro del mismo plazo, sin que 
dicho presupuesto supere el inicialmente estimado en el valor total del contrato. Dichos 
presupuestos y cronogramas deberán ser elaborados y aprobados de manera simultánea. 
 
No obstante, en el evento de: i) no lograr un acuerdo entre el contratista de obra e interventor 
y/o supervisor, y la UG FFIE en el presupuesto y/o programación, o ii) no recibir dichos 
productos por parte del contratista de obra, debidamente aprobados por la Interventoría, 
dentro del término anteriormente mencionado, el contrato se resolverá de pleno derecho, sin 
que exista posibilidad de reclamación por parte del contratista toda vez que el tiempo 
dispuesto es perentorio para el desarrollo de la actividad propuesta. 
 
En el evento en que exista un acuerdo entre el Contratista de obra y la supervisión integral 
del FFIE sobre el presupuesto y programación, pero la UG FFIE objete alguno de los 
componentes, las partes acuerdan que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles el 
Contratista de obra deberá presentar una nueva propuesta, avalada por la Supervisión 
integral, que incluya las consideraciones y sugerencias que efectúe la Unidad de Gestión del 
FFIE. Si durante ese plazo la UG FFIE no retira la objeción, se aplica la consecuencia 
prevista para la no presentación del presupuesto y el cronograma, a saber, la terminación de 
pleno derecho del contrato, sin que ello constituya incumplimiento y sin que haya lugar a 
procedimientos contractuales adicionales e indemnizaciones en favor de los contratistas. 
 
En aquellos proyectos en las cuales se pueda dar inicio a la ejecución de obra porque así lo 
determiné la UG FFIE en atención a las condiciones de la misma, la visita de reconocimiento 
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prevista en el presente acápite se deberá desarrollar de manera simultánea, sin que ello 
afecte la entrega que el contratista de obra debe hacer del presupuesto y programación. 
 

6. Presentar dentro del término establecido en la visita de reconocimiento, el presupuesto, 
programación detallados serie 3 que incluyen recursos (esfuerzo en horas/hombre) y plan de 
trabajo, el cual deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría, para lo cual el 
interventor deberá realizar el acompañamiento, revisión y observaciones de manera 
simultánea durante este periodo, y posterior remisión a la UG FFIE. 
 

7. Tramitar los documentos propios de la ejecución contractual (modificaciones, suspensiones 
y reinicios) dentro del término previsto para ello en el Manual de Supervisión e Interventoría 
del FFIE. 
 

8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando 
guarden relación con el objeto del Contrato. 

 
9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte 

del CONTRATANTE, la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE y/o por la INTERVENTORÍA, así 
como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo 
del Contrato. 

 
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales, 

evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del Contrato. 
 
11. No ceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 

u omitir algún hecho que incida con la ejecución del contrato. 
 
12. Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la información que le sea 

suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. 
 
13. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC 

para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí 
señalados. 

 
14. Constituir las garantías respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en 

el establecidos en los TCC y en el presente contrato. 
 
15. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, 
respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente 
Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto. 

 
16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes 

en Colombia. 
 
17. Responder por el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gasto o 

emolumento que cause la legalización y ejecución del presente Contrato. 
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18. Tramitar y obtener aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de cualquier 

labor o trabajo adicional requerido para la correcta ejecución del contrato, de conformidad 
con lo previsto en los TCC y sus Anexos. Todos estos costos y gastos, en especial, pero sin 
limitarse a planes de contingencia para evitar contagio de COVID19 o contaminación similar, 
será de cargo exclusivo del contratista de obra, sin lugar a revisión o reconocimiento de valor 
alguno por parte del contratante y conforme a lo previsto por el Ministerio de Salud y 
Protección Social en la Resolución No. 777 del 02 de junio de 2021, prestando principal 
atención en las medidas de bioseguridad mediante el autocuidado, como principal 
herramienta para la protección y prevención contra el COVID 19. 

 
19. Vincular y tener a disposición el personal mínimo exigido para la ejecución del Contrato, 

según lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia 
exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada 
por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo. 

 
20. Utilizar la información entregada por el CONTRATANTE, la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE 

y el MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecución de los 
proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de 
ella para propósitos diferentes, así como, abstenerse de permitir su copia a terceros no 
autorizados por el CONTRATANTE. 

 
21. Dar a conocer al CONTRATANTE y/o a la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE cualquier 

reclamación de forma inmediata que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre 
la ejecución y cumplimiento del presente Contrato o sobre sus obligaciones. 

 
22. Comunicar al CONTRATANTE y/o la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE cualquier 

circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 
23. Participar, a través del representante legal y/o el director del proyecto, en el Comité de 

seguimiento o en los Comités de obra que se establezcan y a los cuales podrán asistir el 
municipio, el FFIE, el MEN y las demás entidades involucradas en el desarrollo de cada uno 
de los proyectos derivados del presente Contrato. 

 
24. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 

establecidas en este Contrato. 
 
25. Participar y apoyar al CONTRATANTE, al FFIE y al MEN en todas las reuniones a las que lo 

convoque, relacionadas con la ejecución del contrato. Esta obligación incluye la concurrencia 
a las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los proyectos derivados de 
presente Contrato. 

 
26. Convocar y realizar las reuniones de socialización con la comunidad beneficiaria de los 

proyectos asignados derivados de presente Contrato, de conformidad con el TCC y sus 
anexos. 

 
27. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado, custodia y 
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confidencialidad de la documentación que reciba u obtenga para y durante la ejecución 
presente Contrato. 

 
28. Entregar a la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE, al finalizar el Contrato, toda la información y 

documentos que le sean entregados o haya obtenido en desarrollo de la ejecución del mismo. 
Dicha entrega deberá efectuarse, tanto en medio físico como magnético, de conformidad con 
lo aquí previsto y según lo dispuesto en los TCC. 

 
29. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en 

funcionamiento del(los) Proyecto(s) requerido(s) objeto del presente contrato, el 
CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta 
de dicho retraso, en especial aquellos costos relacionados para garantizar la prestación 
integral del servicio educativo en las sedes educativas previstas en el plan de contingencia 
definido para tal efecto. 

 
30. Presentar un informe final de ejecución en el cual conste cada una de las actividades 

realizadas durante la ejecución del presente Contrato. 
 
31. Asistir a todas las reuniones, mesas de trabajo y talleres que programe el Gobierno Nacional 

para efectos de la promoción de bienes y servicios nacionales. 
 
32. Garantizar la contratación o vinculación de personas provenientes de la región y Entidades 

Territoriales en las cuales se ejecutarán los Proyectos requeridos para el cumplimiento del 
presente Contrato. El CONTRATISTA se obliga a realizar reportes mensuales sobre el 
personal, especificando la cantidad de personas de los Grupos o entidades territoriales, y el 
tipo de contratación o vinculación. 

 
33. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 

para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 
34. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o 

al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
del mismo. 

 
35. Continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por 

el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, cuando en la obra se encuentren 
trámites de permisos provisionales sin concluir. En ningún caso se afectará el plazo 
contractual. 

 
36. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras 

y su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución 
del proyecto. Para lo cual la UNIDAD DE GESTIÓN DEL FFIE incluyó en la estructura de 
costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para 
desarrollar este producto. 

 
37. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el 

contrato, tanto en plazo como en calidad, además del contar siempre con el personal mínimo 
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exigido. 
 
38. Rendir y elaborar los informes, conceptos o ajustes a estudios o elaboración de nuevos 

estudios y diseños que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del 
Contrato. Si durante la ejecución de la obra física se requiere de la elaboración de ajustes a 
estudios o elaboración de nuevos estudios y diseños estos deberán ser elaborados 
paralelamente a la ejecución de las obras. Los ajustes mínimos (ajustes, conceptos 
soportados técnicamente propios del ejercicio profesional y responsabilidad de cada uno de 
los especialistas vinculaos a la obra, elaboración del presupuesto, programación y demás 
programas complementarios), deberán ser adelantados por el contratista y avalados por la 
interventoría sin que esto genere reconocimiento económico alguno. Si los ajustes o diseños 
nuevos implican modificación de los diseños sustancialmente y/o licencia de construcción, 
estos serán reconocidos como ajustes a los diseños de acuerdo con lo establecido en los 
TCC, aplicando el formato 10A para el contrato de obra. 

 
39. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, 

documentos que hacen parte integral del presente Contrato. 
 
40. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 

 
41. En el evento en que el presente Contrato de Obra cuente con avance de ejecución de obra 

al momento de su suscripción, deberán constituirse las pólizas conforme lo establece la 
cláusula DÉCIMA TERCERA – GARANTÍAS, y que amparen el eventual incumplimiento de 
las obligaciones del contratista. 
 

42. Suscribir el acta de Inicio del contrato por parte del Contratista, el interventor dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de las pólizas indicadas en el numeral anterior 
por parte de Alianza Fiduciaria S.A., junto con el cumplimiento de los demás requisitos 
previstos en el numeral 2.4.1 del Anexo Técnico.  

 
43. Posterior a la suscripción del Acta de Entrega del predio el contratista de obra se hace 

responsable del predio y del estado de la obra, debiendo cumplir con la obligación de 
custodia, cuidado y vigilancia del predio hasta la suscripción del Acta de Inventario por 
Espacios con la ETC. 

 
44. El Contratista deberá contar con al menos tres (3) frentes simultáneos para garantizar la 

ejecución de la obra, siempre y cuando ello sea técnicamente posible.  
 

45. La logística de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato con la ejecución de: TPO, PMT, actas de vecindad, 
modificación de licencia de construcción cambio de constructor responsable, afiliaciones del 
personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, 
socializaciones con la comunidad, entre otras, de modo tal que al término de la ejecución del 
plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecución física de obra 
conforme la programación  y presupuesto obtenido.  

 
46. La logística de la obra debe ser considerada por el Contratista de Obra desde la suscripción 

del Acta de Inicio del Contrato con la ejecución de: TPO, PMT, actas de vecindad, 
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modificación de licencia de construcción cambio de constructor responsable, afiliaciones del 
personal, plan de compras, preliminares, cerramiento, campamento, cambio de valla, 
socializaciones con la comunidad, entre otras, de modo tal que al término de la ejecución del 
plazo del reconocimiento de obra, se inicien las actividades de ejecución física de obra 
conforme la programación  y presupuesto obtenido.  

 
47. Todos los Estudios y Diseños o cualquier ajuste a los mismos, deberá ser entregado dentro 

del plazo pactado por el CONTRATISTA así:  
 

a) Un (1) original impreso y debidamente suscrito por los especialistas del Contratista 
y por el revisor de Independiente de diseños de la Interventoría, cuando aplique.  
b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.  

c) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construcción y permisos de las 
empresas de servicios.  

d) Una (1) copia magnética de los Estudios y diseños en formato DWG y PDF o 
similar.  

e) Para cada especialidad se deberá entregar la copia de la matricula profesional, 
certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 
presente cláusula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y 
lineamientos determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena 
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfacción deberá ser 
avalado y aprobado por la INTERVENTORÍA.  

 
NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA: Las demás obligaciones y 
responsabilidades a cargo del CONTRATISTA que se encuentran previstas en el TCC, sus Adendas, 
Anexos y documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el 
CONTRATISTA. 

 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista: 

 
1. Obrar lealtad y buena fe durante la ejecución del Contrato 
 
2. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en la forma y términos establecidos. 
 
3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente 
Contrato, así como aquellas previstas en los TCC, sus Adendas y Anexos. 
 
 

DÉCIMA PRIMERA: MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias 
para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta 
Económica”, previa autorización de la interventoría y de la UG FFIE. 
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Si con ocasión de la ejecución contractual se hace necesario balancear el contrato y producto de 
este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o ítem no previstos (para los ítem no previstos 
se aplica el procedimiento Ítems o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado 
del mismo, su ejecución podrá autorizarse y formalizarse mediante la suscripción de un acta de 
mayores o menores cantidades o compensación, según corresponda, suscrita entre el interventor y 
el contratista, con la autorización de la UG-FFIE. 

 
Cuando las mayores cantidades de obra y/o ítem no previstos impliquen el aumento del valor 
estimado del contrato, será necesaria la modificación del contrato, previa expedición del documento 
de disponibilidad presupuestal (DDP) que las ampare. 

 
Para los contratos que incluyan fase 1 y fase 2, en el evento en que se presenten mayores 
cantidades de obra e ítems no previstos, y en consecuencia se requiera adicionar el valor del 
contrato, el interventor deberá determinar si dicho valor adicional es originado por deficiencias en los 
productos entregados en la Fase I, caso en el cual corresponderá al CONTRATISTA asumir dichos 
valores, como responsable directo de los productos entregados en dicha fase. Lo anterior, sin 
perjuicio del inicio de las actuaciones legales y contractuales que EL CONTRATANTE deba asumir 
por tal situación respecto del cumplimiento de la Fase I 

 
 

DÉCIMA SEGUNDA: ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
 
Son ítems o actividades no previstas aquellas obras o equipos que no fueron pactadas en el inicio 
del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo. Sin 
embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su 
conveniencia y oportunidad técnica. 

 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el contratista, la interventoría  y el 
PA-FFIE, teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado en la fecha en la cual se estudian, 
sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. 

 
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no 
previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa aprobación del precio 
unitario por parte de la interventoría y la autorización de la UG-FFIE. 

 
La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será autorizada por la UG-FFIE, previo concepto 
de la interventoría. 

 
Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, 
sin la respectiva aprobación por parte de la interventoría y la autorización de la UG- FFIE. 

 
Cualquier ítem que ejecute el CONTRATISTA sin la aprobación previa de la interventoría y la 
autorización de la UG FFIE será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que 
el PA-FFIE no reconocerá valores por tal concepto. 

 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la 
elaboración del análisis de precios unitarios, por parte del CONTRATISTA, se tendrá en cuenta el 
valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios 
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de los insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal. 
 

Los precios que se pacten por los ítems, actividades no previstas, en ningún caso, serán superiores 
a los del mercado al momento de su aprobación. 

 
Para tal efecto, el contratista entregará a la interventoría un documento donde se presenten la 
justificación técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios. La UG-FFIE podrá 
solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará 
constar en el memorando de Fijación de Precios no Previstos. 

 
En el caso en el que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación en la que 
la interventoría informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar el ítem, actividad no 
prevista y el evento, en que no se presenten los APUs debidamente soportados, en un tiempo 
estimado de diez (10) días calendario máximo, una vez cumplido el plazo, el interventor procederá 
a presentar a la UG-FFIE el APU correspondiente con precios del mercado el cual se entenderá 
aceptado por el Constructor al no haberlo presentarlo en oportunidad. 

 
En caso de que entre el contratista y la interventoría no se pueda llegar a un acuerdo, será la UG-
FFIE quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el Contratista del 
proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios unitarios nuevos, no serán excusa válida 
para la no ejecución de las obras o la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el cronograma 
para la elaboración de los APU nuevos. 

 
 

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razón o con ocasión de la celebración y ejecución 
del presente Contrato, así como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la 
ejecución del mismo, el CONTRATISTA deberá constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, las 
siguientes garantías: 

 

AMPARO                VALOR VIGENCIA 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo (Cuando 
aplique) 

Cien (100%) del valor 

entregado a título de anticipo. 

Vigente desde el momento del 

desembolso del anticipo y hasta 

su amortización 

Calidad del Servicio Cinco (5%) del valor del 

contrato 

Vigente por el plazo de 

Reconocimiento de Obra y tres 

(3) meses mas 

Cumplimiento Veinte (20%) del valor  

total del contrato  

Vigente por el plazo del contrato y 

ocho (8) meses más. 

Salarios, prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

Laborales 

Veinte (20%) del valor  

total del contrato 

Vigente por el plazo del contrato 

y tres (3) años más. 

josantamaria
VB



Página 17 de26 

 

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

  

 

Estabilidad y calidad de 

obra 

Veinte (20%) del valor  

total del contrato 

Vigente por tres (3) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de recibo a 
satisfacción de la obra.  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

Veinte (20%) del valor  

Total del contrato 

Vigente por el plazo de la etapa 

de obra y ocho (8) meses más. 

 
 

Para efectos de la constitución de estas garantías deberán tenerse en cuenta la siguiente 
información y condiciones: 

 
1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE PÓLIZA DE SEGURO: En las 
anteriores garantías, el asegurado — beneficiario deberá ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como 
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente 
como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2. 

 
2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTÍA BANCARIA: Cuando se trate de 
garantía bancaria: Será ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA 
BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa -
FFIE- NIT 830.053.812-2. 

 
3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como 
figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representación legal. En el evento 
que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador 
debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando expresamente los 
integrantes y porcentajes de participación. 

 
Deberán acompañarse con las pólizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada en 
vigencia de las mismas y sus clausulados generales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso específico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la póliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente 
y debe añadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el 
contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de 
reclamación de un tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS 
AFECTADOS. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la 
respectiva compañía de seguros, cualquier modificación del estado de riesgo en que se otorga la 
póliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificación del presente Contrato y 
la modificación de las obligaciones contraídas dentro del mismo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La constitución de las garantías a las que hace referencia esta cláusula 
no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aquí establecidas en 
relación con los riesgos asegurados. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Las garantías o seguros otorgados no podrán ser cancelados sin la 
autorización del CONTRATANTE. Así mismo, El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los 
requisitos para mantener vigentes los seguros y garantías a que se refiere esta cláusula y será de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones para su constitución, mantenimiento y 
restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situación como un incumplimiento del 
presente Contrato que permite su terminación anticipada por parte del CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE 
a la garantía, el Contratista deberá subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, so 
pena en incurrir en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada por 
parte del CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Respecto de la garantía de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma será 
otorgada una vez culminada la obra, y recibida a satisfacción por el PA-FFIE y el interventor. 

 
 

DÉCIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad 
de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sin embargo, podrá subcontratar parte de 
las actividades que integran el Contrato de Obra con personas naturales o jurídicas que tengan la 
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendrá ningún 
vínculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuará siendo el único 
responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En 
consecuencia, el PA - FFIE no será solidario por ningún tipo de obligación adquirida por EL 
CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato. 

 
DÉCIMA QUINTA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demás 
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos, 
planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar. 

 
DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato podrá darse 
por terminado, por cualquiera de las siguientes causales: 

 
1. Terminación anticipada por parte del Contratante: El CONTRATANTE podrá terminar 
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos: 

  
a. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte 
la ejecución del contrato en cualquiera de sus fases. En tal evento se deberá agotar el 
procedimiento establecido en la cláusula vigésima del presente contrato. 
 
b. El incumplimiento de lo declarado en el compromiso anticorrupción presentado en la 
Propuesta. 
 
c. Por ausencia de acuerdo entre la Interventoría y el CONTRATISTA respecto del presupuesto 
y cronograma producto de la visita de RECONOCIMIENTO DE OBRA, o por la no entrega de 
dichos productos, o por la no subsanación de las objeciones que realice la UG FFIE al 
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cronograma y al presupuesto dentro de los 3 días siguientes que estas sean realizadas en los 
términos previstos. Respecto de la entrega tardía del presupuesto y cronograma, la UG FFIE 
analizará la procedencia de la terminación del contrato, sin que ello constituya incumplimiento. 
 
d. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos. 
 
e. En el caso en que el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas 
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente 
Contrato. 
 
f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario, cesación de pagos, concurso de 
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA. 
 
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que el 
CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las 
personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos. 
 
h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios 
y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, 
administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o 
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, 
así en Colombia no se hubiere iniciado la  
investigación penal. 
i. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus 
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos 
señalados en la ley y en los TCC. 
 
j. Cuando se hubiere decretado la nulidad del acto que define el orden de elegibilidad del 
Contratista por parte de la jurisdicción ordinaria. 
 
k. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del presente contrato, lo indujo en error. 
 
l. Por imposibilidad en la ejecución del contrato. 
 
Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna 
de las causales previstas para la terminación del Contrato, con excepción señalada en el literal l, 
operarán los siguientes efectos: 
 
a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Se harán efectivas la Cláusula Penal Pecuniaria y las garantías a que haya lugar. 
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor 
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidación se realizará un cruce de 
cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sin perjuicio de las 
compensaciones o salvedades a que haya lugar. 
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d. Se podrán reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecución. 
 
En el evento señalado en el literal l, las Partes convienen que existe imposibilidad de ejecución, 
cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas 
o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la 
ejecución del contrato sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que 
puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos: 
 
a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, 
si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel. 
b. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor 
del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato.  
Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas 
y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes 
puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 
 
2. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo 
del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
 
3. Las demás establecidas en los TCC y/o en la Ley. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que el CONTRATISTA se halle incurso en alguno de los 
literales señalados en el numeral 1 de la presente cláusula, con excepción de los literales a),  y l), el 
CONTRATANTE notificará al CONTRATISTA, la situación de encontrarse incurso en alguno de 
estos eventos, para que el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 
se pronuncie sobre los mismos, y presente las alternativas para subsanarlos. Vencido el plazo 
acordado para subsanar la causal presentada, y el CONTRATISTA no procede a realizar las 
acciones necesarias para su subsanación, el CONTRATANTE dará por terminado anticipadamente 
el contrato. En este evento procederá a la liquidación del Contrato y harán los reconocimientos y 
pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, el CONTRATANTE 
procederá a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el 
cobro de la Cláusula Penal prevista en la cláusula décima novena. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Si la terminación se produce con ocasión del literal c), las partes 
entienden que la misma operará de pleno derecho, y no habrá lugar a indemnización a cargo del 
CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, y se ordenará la liquidación del contrato en el estado 
en que se encuentre. 

 
 

DÉCIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN: Este Contrato deberá liquidarse dentro de los ocho (8) meses 
siguientes a su terminación. 

 
DÉCIMA OCTAVA. PENAL DE APREMIO: Si hay incumplimiento parcial o retardo en el 
cumplimiento respecto de alguna de las siguientes obligaciones imputable al Contratista, previo 
concepto de la interventoría, el Contratante podrá exigir el pago de una pena moratoria por cada día 
de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar la mitad del porcentaje establecido para 
la cláusula penal y sin perjuicio de la aplicación de la misma, por un valor equivalente a los siguientes 
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porcentajes:  
 
a) Retardo en la constitución de las garantías contractuales- Será equivalente al 0,2% de 

los valores que deberá asegurar el contratista. 
b) Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecución- Será equivalente al 0,1% del 

valor del contrato.  
c) Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del acta de inicio del 

contrato – distinta a la constitución de garantías contractuales- Será equivalente al 
0,05% del valor del contrato. 

d) Retardo en la realización de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera 
de los productos de la Fase 1. Será equivalente al 0,05% del valor del contrato. 

e) Retardo en la entrega del Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y 
Especificaciones de Construcción. Será equivalente al 0,05% del valor del contrato. 

f) Retardo en la acreditación del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar- Será equivalente al 0,05% del valor del contrato. 

g) Incumplimiento de otras obligaciones contractuales- Si el contratista incumple alguna de 
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los 
literales anteriores, el contratista deberá pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del 
valor del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios 
incumplimientos parciales o retardos, las penas de apremio no serán acumulables. A partir del 
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasará teniendo en cuenta la obligación 
incumplida que tenga la pena de apremio más alta. 

 
DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera 
de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoría evidenciado 
durante su ejecución o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de 
una cláusula penal cuyo monto será hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime 
al contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen 
el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 del Código Civil y demás normas 
concordantes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratante deberá descontar el valor correspondiente a las penas 
antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la cláusula penal, de las sumas que se 
adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensación). De no ser posible el descuento total 
o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no 
descontado, dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El 
contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con 
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, se suspenderán los plazos para su liquidación 
hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la cláusula vigésima del presente contrato. 

  
VIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y 
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL. Cuando se 
presente un posible incumplimiento, parcial o total del contrato, atribuible al CONTRATISTA respecto 
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de cualquiera de las obligaciones del mismo, el PA-FFIE, según reporte del interventor del Contrato, 
se deberá observar el siguiente procedimiento: (i) El PA-FFIE mediante comunicación dirigida al 
domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE, hará mención expresa y detallada de los hechos que 
soportan el presunto incumplimiento contractual atribuible al CONTRATISTA, acompañado del 
informe del interventor en el que se sustente el mismo y las pruebas que soporten dicha 
comunicación; de igual forma, se enunciarán las cláusulas contractuales, o disposiciones de los TCC 
o de sus anexos técnicos, presuntamente incumplidas y las consecuencias que podrían derivarse 
para EL CONTRATISTA conforme a la tasación de la sanción realizada por la interventoría. En la 
misma comunicación se establecerá el plazo para que el CONTRATISTA y el GARANTE presenten 
los descargos respectivos y hagan solicitudes probatorias, escrito que deberá radicarse en el PA-
FFIE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la comunicación. 
(ii) Una vez realizados los descargos y evaluada la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas 
solicitadas o en caso de que se hayan practicado las mismas, el PA-FFIE, dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de éstos, mediante decisión motivada que constará por escrito, procederá 
a resolver sobre la procedencia o no de la sanción contractual. Si se resuelve que no hubo 
incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo 
incumplimiento, se aplicará la tasación de la suma a pagar a favor del PA-FFIE a cargo del 
CONTRATISTA y/o EL GARANTE, de acuerdo con las estipulaciones contractuales, y en caso de 
incumplimiento grave o total se ordenará la terminación anticipada del contrato, así como su 
liquidación en el estado en que encuentre. La respectiva decisión se notificará al CONTRATISTA y 
al GARANTE, quienes podrán presentar escrito de reconsideración dentro de los dos (2) días 
siguientes a la fecha de la notificación de la decisión, el cual deberá ser decidido por EL PA-FFIE, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del escrito. Si EL CONTRATISTA, y EL 
GARANTE deciden no presentar el escrito de reconsideración se procederá al cobro o descuento 
de la penal moratoria y/o cláusula penal según el caso. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Los plazos establecidos en el presente procedimiento con excepción al 
señalado para presentar los descargos por parte del CONTRATISTA y EL GARANTE y del previsto 
para presentar el escrito de reconsideración por parte del CONTRATISTA y el GARANTE, podrán 
ser prorrogados por parte del CONTRATANTE, por un término igual al inicialmente señalado cuando 
lo considere necesario para el correcto desarrollo de la presente actuación. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El anterior procedimiento se aplica también para cualquier evento de 
declaratoria de siniestro de las garantías previstas en el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al PA - FFIE ante 
cualquier reclamación —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por 
terceros a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subcontratistas o dependientes en la 
ejecución del presente contrato y defenderá al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los 
gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos 
procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente su 
defensa repetirá contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa 
pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir 
saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los 
documentos que soporten los costos asumidos prestará mérito ejecutivo sin que se requiera 
constitución en mora alguna. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El CONTRATISTA deberá cumplir 
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con el compromiso anticorrupción presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse 
incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes, 
asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de la contratación o durante la ejecución 
del Contrato actúe en su nombre, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. INTERVENTORÍA: La interventoría del contrato podrá estar a cargo de una 
firma que será contratada para este efecto. El interventor estará facultado para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será responsable de 
mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningún caso el 
interventor está facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL 
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y 
responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se desarrollará de conformidad con las 
normas que regulan la materia y, especialmente, con el Manual del interventor del PA-FFIE el cual 
forma parte de este contrato.  

 
PARÁGRAFO. Las condiciones acá descritas serán también aplicables -en lo que corresponda- en 
el evento de designar supervisión integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el 
Manual de Contratación del PA FFIE. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podrá 
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificación que deberá constar 
por escrito. 

 
VIGÉSIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El Contrato podrá suspenderse de mutuo 
acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones jurídicas o 
técnicas que la fundamenten. La suspensión se realizará mediante acta suscrita por el 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinará el plazo o la condición para 
reiniciar el Contrato. 

 
VIGÉSIMA SEXTA. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: En caso de modificación o suspensión 
del Contrato, el CONTRATISTA deberá ajustar las vigencias de las garantías constituidas, de 
manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtirá el mismo 
procedimiento establecido para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del 
mismo. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO –SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus 
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta 
directiva, no podrán encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo 
(penal, administrativo, etc.) relacionadas con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de 
dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control 
como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales 
relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción. Además, el CONTRATISTA manifiesta de 
manera expresa, que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema 
para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obligan de acuerdo con lo establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV 

josantamaria
VB



Página 24 de26 

 

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1670-2022 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA 
ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

  

 

de la Circular Básica Jurídica. 
 

El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la información a la que se refiere la Parte I, título IV, 
Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que 
la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT. 

 
El CONTRATISTA deberá actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que 
exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del 
referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el CONTRATANTE 
estime pertinentes. 

 
Asimismo, suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en la Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para 
el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto 
a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015 referente al intercambio automático de información para 
efectos fiscales, de conformidad con el estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de intercambio de información fiscal, 
el cual establece la obligación de recolectar y reportar la información requerida. En consecuencia, 
el CONTRATANTE está facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o otra 
información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de Impuestos y Aduanas 
nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional. 

 
PARÁGRAFO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula, 
dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 

 
VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA ejecutará el 
contrato con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, razón por la cual queda entendido 
que no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA 
FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, así como tampoco con 
los subcontratistas que este llegare a vincular. 

 
El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecución de este Contrato y por tanto, se 
obliga durante toda su vigencia a la Contratación de los trabajadores, servicios, bienes o equipos, 
que requiera para ejecutar las obras contratadas. 

 
Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existirá relación alguna de carácter laboral y, por 
tanto, todos los trabajadores que vincule para la ejecución de las obras serán contratados por su 
propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligación exclusiva del CONTRATISTA el pago de los 
salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotación de trabajo, el pago de las 
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantías, y toda 
otra obligación o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su carácter de empleador le 
imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la misma manera corresponde al 
CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de carácter 
administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones. 

 
El CONTRATANTE, podrá verificar en cualquier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demás 
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derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA 
se obliga a suministrar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que por escrito 
le sea remitido, la información que al respecto le solicite EL CONTRATANTE. 

 
VIGÉSIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente 
contrato, los siguientes documentos: 

 
a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA, 
 
b) Los Términos y Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y 
Anexos, 
c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes. 
d) El Manual de Contratación del PA - FFIE. 
e) Manual de supervisión e interventoría del PA FFIE. 
 

TRIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE procurará 
solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad 
contractual en las etapas de ejecución, terminación y liquidación. De no ser posible la solución 
directa dentro de los treinta (30) días siguientes luego de la convocatoria a arreglo directo por 
cualquiera de las partes, podrá emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como conciliación, 
amigable composición y transacción, previa justificación del mecanismo seleccionado y atendiendo 
los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Las partes asumirán, cada una por 
su cuenta, los costos derivados del empleo de cualquiera de estos mecanismos. 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA, con la 
suscripción de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso 
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los 
términos establecidos en el presente Contrato y en los TCC. 

 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener bajo 
estricta reserva y confidencialidad toda la información contenida en cualquier medio, que 
indistintamente aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de 
considerarse como incumplimiento del presente Contrato que permite su terminación anticipada. 

  
TRIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere de la aprobación, por parte del PA-FFIE, de las garantías constituidas por EL 
CONTRATISTA. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato, salvo 
expresa autorización escrita del CONTRATANTE, previa evaluación de las condiciones jurídicas, 
técnicas y financieras definidas en los Términos de Condiciones Contractuales de la presente 
invitación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la cesión del presente Contrato Marco o de los Acuerdos de Obra, 
deberá verificarse la Capacidad Residual del cesionario presentado como requisito adicional para 
obtener la autorización escrita del CONTRATANTE.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La metodología de cálculo de la Capacidad Residual se encuentra 
definida en los TCC numeral 6.3.13 basado en la Guía para determinar y verificar la Capacidad 
Residual del proponente de Obra Pública (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no 
podrá, sin autorización previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a título de cesión total o 
parcial la conformación, posición y porcentaje de participación de las empresas que conforman la 
estructura plural.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La cesión a la que se refiere la presente cláusula también incluye la cesión 
de los derechos económicos derivados del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes 
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 
Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C a los  
 
EL CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

  FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL 
Representante Legal Alianza Fiduciaria, 
sociedad que actúa como representante del 
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando 
única y exclusivamente como vocero y 
administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA – FFIE. NIT 830.053.812-2 

EL CONTRATISTA 
 
 
 

 
 

CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO  
Representante Legal  
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA  
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