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ACTA DE ACUERDO DE
CONTRATO MARCO X SERVICIO ’ X OBRA X
N° 1380-53-2016 | N.A. | NA,
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 06/05/2022
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPQ 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA

PROPUESTA cur;fpi:lrilg:m
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA =y
EJECUCIONDEL |  opitb o

COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 06 de mayo de 2022, se retnen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia Israel
Salgado, Patricia Valcarcel Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique (virtual por Microsoft Teams), Arg.
Manica Cortes Ramirez (virtual por Microsoft Teams) Arq. Paulo Andrés Herrera, representante del consorcio ALFA CO
Ing, Oscar Lozano (Via telefénica), representante del consorcio IE Boyaca, Yenni Benites (virtual por Microsoft Teams) y
representantes de interventoria PAYC SAS, Arq. Jhonny Daniel Ramirez Paez y Juan Pablo Perilla, para revisar el estado
actual y hacer seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa de los planteles en ejecucion por parte del
Consorcio GA Escuelas y Consorcio |E Boyaca.

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU )

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 - En Liquidacion, a la fecha esta pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record,
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DOSSIER. La UG FFIE informa que se realizé una primera revision de documentacién en fisico en las oficinas de
interventoria PAYC, se presentaron algunas observaciones y se prevé visita el proximo lunes 9 de mayo para
revisar las subsanaciones a las mismas. La UG FFIE remitio oficio a la ETC con el certificado de ocupacion
correspondiente, con el fin de que la ETC actualice las polizas y documentos correspondientes.

PLANOS RECORD. De parte de interventoria se informa que se enviaron observaciones a los planos record,
actualmente se encuentra en subsanacion de observaciones por parte del contratista. Pendiente que el contratista
defina fecha de entrega de estas subsanaciones.

POSVENTAS: Pendiente que el contratista defina fecha para verificar subsanacion de posventas, se informa que
mediante dialogo telefnico previo a la presente reunion se solicito al contratista atender pendiste de humedades
en placa de tanques del bloque 4, y humedades en el bloque 7, a lo que habia informado que se haria la semana
anterior sin embargo dejo como observacion que espera que las condiciones de clima mejoren para poder atender
y corregir los problemas de humedades. Dado que el contratista no se encuentra en |a presente reunion se enviara
oficio recordando atender los compromisos de posventas.

AFECTACIONES ESCORRENTIAS EXTERNAS: La UG FFIE informa que en visita a la IE se recibié una queja de
los educadores de la IE, donde expresaban que se presentan inundaciones cuando hay fuertes aguaceros, estas
se deben a que el lote se encuentra en la parte baja de la avenida que va hacia Moniquira, a esta avenida se le
realizé un mantenimiento en el cual se le levanto el nivel y no se realizé cuenta de borde dejando la carpeta
asfaltica pegada al muro de cerramiento de la IE. Como se levant6 el nivel de la via en algunas partes la carpeta
asfélica quedo mas alta que muro de cerramiento y cuando llueve toda el agua que acumula via sobre el costado
oriental cae al predio de la |E y se encauza por la ladera del lote por medio de las estructuras existentes y las
zonas donde se ejecut6 la ampliacion de la estructura educativa. Si bien se construyé una cuneta de coronacion
sobre el talud de los bloques 4 y 5 esta no tiene la capacidad de cortar la fuerte corriente de agua que baja desde
la avenida y pasa por el lote, ocasionando inundaciones en las terrazas de los bloques 4 y §, bloque 3 y bloques 1
y 2. Por lo anterior se solicita a la ETC verificar esta situacién que esté afectando a la totalidad de la ETC y en
particular a 4rea de ampliacion ejecutada bajo el convenio interadministrativo de la ETC y el FFIE.

FIRMA DE DOCUMENTOS: La UG FFIE informa que a la fecha se ha firmado FE-015 del contratista, continua
pendiente firmar el formato FE-015 de interventoria. Aun esté pendiente firma FE-051 y FE-052 de contratista e
interventoria, en cuanto al acta de trasferencia, formato FE 018 también contintan pendientes hasta que no surta
el proceso de cierre de pendientes y liquidacion.

COMPROMISOS.

Revision de bombas.

Visita a obra para verificacion de posventas.

Seguimiento a subsanacion de pendientes de liquidacion y dossier. Lunes 9 de mayo de 2022.
Realizar visita para verificar afectaciones escorrentias extemas. Viemes 13 de mayo 9am.

CONSORCIO GA ESCUELAS.

AO 201002 GSR
IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA
Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1-

Fase2-

finalizada.
Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.
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Fase 3 - En Liguidacion, a fecha del presente comité se cuenta con toda la documentacion para liquidacion salvo la
certificacion de seguridad humana.

DOSSIER: Finalizado, la UG FFIE informa que se cuenta con la aprobacién de toda la documentacion de
liquidacion requerida por la lista de chequeo del dossier. No se ha suscrito el acta FE 18 dado que no se cuenta
con el certificado de seguridad humana.

LIQUIDACION ACUERDO DE OBRA. La UG FFIE informa que se habia solicitado al &rea juridica del FFIE
conceptuar si es posible realizar la liquidacion del acuerdo de obra teniendo en cuenta que la ETC emitié un oficio
donde informaba que se haria cargo de realizar las obras correspondientes para la certificacion de la seguridad
humana para la IE y tramitar el documento respectivo con la oficina de Bomberos de Tunja. Sin embargo, el area
juridica del FFIE dejo claro que no es posible cerrar el proceso de liquidacion hasta no tener la certificacion de
sequridad humana.

RADICADO DE DOSSIER DOCUMENTAL A LA ETC: la UG FFIE informe que esta en tramite de firmas oficio
para radicacion de la parte documental del acuerdo de obra 201001 a la ETC, una firmado por el coordinador
regional del FFIE se enviara la informacién a la ETC. También esté en tramite de firmas oficio para radicado a la
ETC de certificado de ocupacion correspondiente, con el fin de que la ETC actualice las pélizas y documentos
correspondientes.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA. La ETC continua en proceso de subir al SECOP el
proceso de seleccién abreviada para la contratacion de la red para el cumplimiento de certificacién de seguridad
humana, se espera que a finales del mes de junio de 2022 se cuente con las actividades ejecutadas y con el
tramite de seguridad humana debidamente formalizado.

COMPROMISOS.

Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC

A.0. 406001 JSB FF
IE JULIUS SIEBER - TUNJA
Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

INICIO FASE INTERMEDIA: Se manifiesta por parte del FFIE que la fecha de inicio de la Fase Intermedia esta
programada para el dia 12 de mayo de 2022, lo anterior debido a que en el contratista informo que el proceso de
formalizacion de pélizas se requiere 5 dias habiles en este orden estarian el 11 de mayo y se podria dar orden de
inicio el proximo 12 de mayo de 2022.

PENDIENTES ETC: El FFIE informa que aun existen en el predio unos arbustos que no se han retirado por parte
de la ETC para poder dar inicio a las actividades de obra del IE. Durante el presente comité se cuenta con la
asistencia del Bidlogo de la ETC quien manifiesta que se hara esta solicitud de manera inmediata a la secretaria
de desarrollo para dar alcance a este compromiso a mas tardar el préximo 11 de mayo. El FFIE manifiesta que
este ha sido un compromiso asumido por parte del Alcalde Municipal mediante reunion de socializacion realizada
en una de las sedes de la IE, el pasado miércoles 04 de mayo de 2022.

USO DE ESPACIOS DURANTE PROCESO CONSTRUCTIVO: El Contratista manifiesta que en conversaciones
que se han efectuado con la comunidad, quienes le manifiestan que la cancha que esta dentro del area de
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ejecucion de las obras se debe seguir garantizando el uso de la cancha, a lo cual, el contratista manifiesta que
tanto el espacio correspondiente a la cancha, como el salén comunal seran ocupados para uso de la obra
(campamentos y almacén), en este orden se prevé la firma de un contrato de arriendo y se generara el pago de los
correspondientes arriendos. El FFIE manifiesta que debe legalizarse este acuerdo por parte del contratista con la
junta de accion comunal mediante un acta; el contratista manifiesta que ya se estd llevando a cabo el
acercamiento para este fin. Por otra parte, comenta que se inicié con la elaboracion de las actas de vecindad por
parte de la trabajadora social, en este proceso se hara un registro detallado de las conexiones de las instalaciones
que se tomaran para usar como bodega y campamento.

o DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTAS Y CARPINTERIAS DE ESTRUCTURAS EXISTENTES: En cuanto a las
estructuras que se van a demoler por parte del contratista consta de dos salones, de la cuales se prevé hacer el
desmonte de carpinterias, cubiertas y materiales reutilizables los cuales ser&n entregados a la junta de accién
comunal del barrio.

o PLANOS DWG APROBADOS POR CURADURIA. La interventoria recuerda que est4 pendiente que el contratista
radique archivos DWG de la Ultima version de planos aprobados por curaduria, a lo cual, el contratista manifiesta
que haré entrega de las copias en DWG para el dia lunes 9 de mayo de 2022.

Finalmente, la UG FFIE manifiesta qué en cuanto se inicie, se programaran comités de obra, se solicitara al contratista
adelantar el tramite para conexion provisional y final de las conexiones finales de servicios publicos, revisar el disefio de red
contra incendio para saber si se requiere instalacion de hidrante.

COMPROMISOS.
e Inicio de fase intermedia. 12 de mayo de 2022
e Retiro de arbustos del predio a intervenir.
e Radicado de archivo DWG de la ultima version de planos aprobados por la curaduria.

A.0. 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construccion: Tiene licencia de construccion desde el 10 de diciembre de 2021.
Entrega del lote: Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE.

o OBRA COMPLEMENTARIA TOPOGRAFIA: La UG FFIE informa que ya sali¢ el Otrosi y se procedié a firmar por
las partes. El otrosi hace referencia a las consultorias de revisién topografica, cuantificaciones de movimiento de
tierras. En este orden se prevé fecha de inicio se da para el 11 de mayo de 2022, con fecha de finalizacion 21 de
mayo de 2022, en total 11 dias calendario para la ejecucion de las actividades mencionadas. Una vez se tenga el
resultado de la obra complementaria se podra establecer el costo del movimiento de tierras. La UG FFIE
manifiesta que seria conveniente realizar una mesa de trabajo para socializar el resultado de las obras
complementarias.

o SISTEMA SEPTICO. El contratista informa que actualmente esté en revisién y subsanacion observaciones.
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VISITA TECNICA AL PREDIO: El FFIE solicita al contratista que se lleve planos de implantacion, y durante la
visita del 13 de mayo se realice recorrido por el predio, revisando planos y logrando identificar las posibles obras
complementarias no fundamentales para poderias tener en cuenta desde ahora para su cuantificacion, adiccion y
gjecucion durante la Fase 2.

PLANOS DWG APROBADOS POR CURADURIA. La interventoria recuerda que estéa pendiente que el contratista
radique archivos DWG de la Gltima version de planos aprobados por curaduria, a lo cual, el contratista manifiesta
que hara entrega de las copias en DWG para el dia lunes 9 de mayo de 2022.

COMPROMISOS

Radicar estudio de transito a la curaduria.

Orden de inicio fase intermedia topografia

Subsanar observaciones a propuesta técnica y financiera de la obra complementaria sistema séptico y escorrentias
Visita a predio para revisar refiro de &rboles y maquinaria

Radicar planos DWG aprobados por curaduria

A.0. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Entrega del lote: Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE.

OBRA COMPLEMENTARIA TOPOGRAFIA: La UG FFIE informa que ya sali6 el Otrosi y se procedi6 a firmar por
las partes. El otrosi hace referencia a las consultorias de reajuste de los disefios sanitarios y aguas lluvias y
topografia y disefios de cancha multifuncional. En este orden se prevé fecha de inicio se da para el 11 de mayo de
2022, con fecha de finalizacion 4 de junio de 2022, en total 25 dias calendario para la ejecucion de las actividades
mencionadas. Una se tenga el resultado de la obra complementaria se podra establecer si se requieren ejecutar
rellenos y contenciones de ahi la importancia de esta obra complementaria. La UG FFIE manifiesta que seria
conveniente realizar una mesa de trabajo para socializar el resultado de las obras complementarias.

OBRA COMPLEMENTARIA DEMOLICIONES: En cuanto a la obra complementaria de demoliciones la UG FFIE
informa que ya fueron aprobadas por la Interventoria y fueron enviadas a la ETC el 23 de marzo del presente afio y
se ha recibido respuesta, adicionalmente, se consulta a la ETC si ellos van a hacer o no las demoliciones previstas
en la obra complementaria. La ETC informa que a la fecha no ha sido posible reunirse con el secretario de
infraestructura, pero informan que la intencion es que la ETC ejecute esta obra complementaria, no obstante, se
definira definido mediante la reunién con la secretaria de infraestructura y se espera dar respuesta el proximo 20
de mayo de 2022.

RETIRO DE ARBOLES Y MAQUINARIA AMARILLA: La ETC informa que se encuentran en el proceso de retiro
de maquinaria amarilla que estaba en el terreno y se llevo a cabo la tala de los arboles el pasado lunes 2 de mayo,
actualmente se estan retirando los troncos y ramas de los arboles. Por lo anterior la UG FFIE programa visita y
recorrido al lote para verificacion de estos compromisos el proximo dia viernes 13 de mayo.

Por otra parte, el FFIE solicita al contratista que se lleve planos de implantacion, y durante la visita del 13 de mayo
también se haga recorrido por el predio, revisando planos y logrando identificar las posibles obras
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complementarias no fundamentales para poderias tener en cuenta desde ahora para su cuantificacion, adiccion y
gjecucion durante la Fase 2.

ESTUDIO DE TRANSITO. A la fecha continua pendiente por la ETC radicar el estudio de trénsito a la curaduria.

PLANOS DWG APROBADOS POR CURADURIA. EI contratista manifiesta que hara entrega de los Ultimos
paquetes de planos aprobados en DWG a la Interventoria para la otra semana el 12 de mayo de 2022.

COMPROMISOS

OTROS.

Dar respuesta por parte de la ETC obra complementaria demoliciones
Orden de inicio fase intermedia topografia

Radicar estudio de transito a la curaduria.

Visita a predio para revisar retiro de arboles y maquinaria

Radicar planos DWG aprobados por curaduria

La UG FFIE solicita a la ETC que comunique de manera formal quien sera el supervisor asignado por esta entidad
pata los a proyectos de nueva Infraestructura Educativa, la ETC informa que de parte de la oficina de
infraestructura estaria el Ingeniero John Santamaria, no obstante, se enviara de manera formal en el transcurso de
la proxima semana comunicado oficial notificando el funcionario asignado para la supervision de los proyectos del
convenio con el FFIE.
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NOMBRE

Arg. Maria Camila Manrique

En Representacion de

UG FFIE

Correo electronico

mmanrique@ffie.com.co

Teléfono

320 3436923

Firma

NOMBRE

Ménica Cortes Ramirez

En Representacion de

UG FFIE

Correo electronico

mcortes@ffie.com.co

Teléfono

300 3279364

Firma

NOMBRE

En Representacion de

Correo electronico

Teléfono

Firma

NOMBRE

En Representacion de
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Firma

NOMBRE

En Representacion de
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Firma

NOMBRE
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Correo electronico

En Representacién de
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