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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN 

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO 
Delegada por la Secretaría de Educación de la ETC – 
Tunja 

LUCIA AGUIRRE 
Supervisora Secretaría de Educación de la ETC – 
Tunja 

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y 
Equidad 

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE (Opcional) 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 
Marco No. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Verificación de los asistentes. 

2 Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. 

3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. 

4 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades 
contempladas en el convenio. 

5 Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado 
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este 
comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario 
hacerlo. 

2 

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento 
de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo 
del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias 
contractuales, tales como, contratistas y sus interventorías. 

3 

En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: 
 
Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones: 
 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 8:30 am 
Hora de 

finalización 
10:30 am 

10 Agosto 2020 
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• Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes 
públicas, accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran 
afines para el logro del objeto del presente convenio. 

• Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de 
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, 
cerramientos, arborización o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con 
el inicio de operación de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en 
virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la 
ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través de las Alcaldías 
de las instituciones educativas que serán atendidas. 

•  Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de 
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los 
nuevos espacios construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y 
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educación Nacional que sean 
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de 
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la 
implementación de la jornada única escolar. 

4 

 
El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2020 remitida por la 
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos 
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente: 
 

 
 

 
 
Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 
2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite 
de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente: 
 

IE-SEDE
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IE GONZALO SUAREZ RENDON 0 $ 3.086 $ 926 $ 2.161 8 0 4 0 12 1.270

IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA $ 2.672 $ 864 $ 1.808 11 0 4 0 15 310

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRAL $ 7.145 $ 3.319 $ 3.826 26 0 7 0 33 960

I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL $ 6.169 $ 1.858 $ 4.312 22 0 6 0 28 820

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON 0 $ 4.364 $ 1.316 $ 3.047 18 0 2 0 20 2.476

$ 23.436 $ 8.283 $ 15.154 85 0 23 0 108 5.836

IE-SEDE ESTADO DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCIÓN 

(1)

% 

PROGRAMADO   

(2)

% EJECUTADO 

(3)

FECHA 

TERMINACION

OBRA

IE GONZALO SUAREZ RENDON 0 EN EJECUCIÓN OBRA 84% 88% 03-sep-20

IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA EN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-dic-20

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CENTRALEN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-mar-21

I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL EN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-feb-21

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON 0 EN EJECUCIÓN OBRA 99% 90% 08-ago-20
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JULIUS SIEBER:  se subsano por parte de la ETC la licencia de reconocimiento (enviada 25 de abril 
de 2020), y la aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos 
por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene 
definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en 
curaduría el miércoles 12 de agosto de 2020 para realizar la respectiva revisión documental.  La ETC 
informa que frente a los casos positivos de COVID-19 en personal de la alcaldia municipal, se debe 
revisar el protocolo de esta reunión toda vez que se cerraron las instalaciones de la alcaldia y se esta 
definiendo los lineamientos para atender entonces la situación; por lo anterior la ETC informara al 
FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunión y poder entregar en curaduría la documentación 
correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de licencia. De igual manera FFIE informa que las 
observaciones presentadas por la curaduría en el trámite anterior ya fueron atendidas por el 
contratista actual y la documentación se encuentra lista para la revisión, suscripción y radicación. 
 
Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de 
desmantelacion del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta 
comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizarán dichas actividades 
teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se deberá entregar a la comunidad los elementos 
reciclables que puedan ser reutilizables. 
 
De acuerdo con la verificación de diseños se evidencio que se han presentado obras complementarias 
correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentías. Debido a que se 
solicitó ejecutar las actividades de adecuación del lote por parte del contratista del FFIE, este se 
encuentra ajustando presupuesto y una vez se tenga la cuantificación se informará a la ETC para su 
verificacion y aprobación. 
 
MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos una vez 
sea aprobadas a las licencias de construcción. 
 
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se subsano por parte de la ETC la licencia de 
reconocimiento (enviada 25 de abril de 2020), y la aclaración de linderos por parte de ETC a través 
de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano jurídicamente la 
documentación predial del lote y se tiene definido hacer una última mesa de trabajo con ETC, 
contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría el miércoles 12 de agosto de 2020 para 
realizar la respectiva revisión documental.  La ETC informa que frente a los casos positivos de COVID-
19 en personal de la alcaldia municipal, se debe revisar el protocolo de esta reunión toda vez que se 
cerraron las instalaciones de la alcaldia y se está definiendo los lineamientos para atender entonces 
la situación; por lo anterior la ETC informara al FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunión y 
poder entregar en curaduría la documentación correspondiente para iniciar el trámite de solicitud de 
licencia. De igual manera FFIE informa que las observaciones presentadas por la curaduría en el 
trámite anterior ya fueron atendidas por el contratista actual y la documentación se encuentra lista 
para la revisión, suscripción y radicación. 
 
De acuerdo con la verificación de diseños se evidencia que se han presentado obras complementarias 
correspondientes a demoliciones y rellenos y conexiones a redes hidrosanitarias. Se presento 
opciones presupuestales para que la ETC defina la inversión a ejecutar. La mejor propuesta en 
términos de relación costo-beneficio consistía en realizar un relleno para levantar el terreno en 
aproximadamente 1,40 metros para poder ejecutar las redes. FFIE informa que la dirección de 
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infraestructura de la alcaldia de Tunja realizo una revisión topográfica en terreno y presento un informe 
técnico a los contratistas del FFIE donde con autorización del consultor de la administración (VEOLIA) 
se puede disponer de la entrega de las aguas residuales a la cota de batea del alcantarillado, lo que 
implicaría una reducción en la ejecución del relleno a 57 centímetros. La ETC informa que solicita una 
verificacion en campo con contratistas de FFIE y los profesionales técnicos de la alcaldia de Tunja 
porque ellos argumentan que el relleno todavía es de menor espesor. Dado lo anterior FFIE realizara 
las gestiones pertinentes para realizar la reunión técnica de verificacion y solicita a la ETC radicar el 
informe final o el oficio de VEOLIA ESP autorizando la conexión de aguas hervidas a la cota de batea 
resultado de estos estudios para poder realizar los análisis definitivos sobre la alternativa de solución. 
 
I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento 
y aclaración de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC. 
Con lo anterior se subsano jurídicamente la documentación predial del lote y se tiene definido hacer 
una última mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicación en curaduría en 
un tiempo estimado de 15 dias para realizar la respectiva revisión documental, toda vez que se están 
realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones 
presentadas por la Interventoría del proyecto.   
 
ETC informa que se puede realizar el trámite de radicación de licencia mientras se hace paralelamente 
un estudio de transito requerido por la curaduría, cuyo presupuesto de ejecución ya fue aprobado por 
la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE. 
 
Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, 
escorrentías y PTAR con conexión final con recursos aproximados de ($ 1.030 millones) los cuales 
se deben ajustar por los diseños finales de la conexión final de la PTAR, ante lo cual se informa que 
también se está evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del 
FFIE que cualquier opción escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposición 
requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente trámite ante la corporación ambiental 
correspondiente. una vez se tengan los diseños y los presupuestos definitivos se informará a la 
entidad territorial para su aprobación, situación que se presentara en el transcurso de la próxima 
semana (17 a 21 de agosto de 2020)  
 
Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION 
TEMPORAL MEN 2016 - G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos 
(especialidades de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, 
por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se 
iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de 
cesión. 
 
Las obras fueron cesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas las condiciones 
resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de construcción 
estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se 
evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo 
con la siguiente información: 
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Nombre IE  Cesión   Cedente   Cesionario  

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE JULIUS SIEBER  Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO IE BOYACÁ 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

 
Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los 
proyectos que se encuentran en fase 2 de construcción:  
 
IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados 
y que el proyecto se reinició el día de hoy 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios 
públicos completos donde está garantizada la conexión de todos los servicios públicos. Se informa 
que al proyecto le quedan 30 dias de ejecución, pero se va a evaluar la implementación de los 
protocolos de seguridad, situación que podría afectar el tiempo de ejecución final del proyecto 
 
Está pendiente ejecutar unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y 
unas obras de escorrentías y unas demoliciones. Contratista debe radicar presupuesto y 
especificaciones subsanadas de acuerdo con observaciones presentadas por la interventoría para 
aprobación de ETC. 
 
ETC informa que, de acuerdo con la presentación de los diseños, las especificaciones y el 
presupuesto y cronograma de las obras complementarias, realizara los respectivos análisis para 
definir si ejecuta de manera total o parcial estas actividades. 
 
FFIE informa que se encuentra en tramite el proceso de radicación de la documentación para la 
solicitud de la conexión de energía; una vez aprobado por parte de la empresa prestadora del servicio 
se presentara ante la ETC la obra complementaria de la conexión final de energía la cual consiste en 
el cableado y la conexión entre la subestación y el transformador. Esta obra tiene una duración 
aproximada de 1 semana y el presupuesto esta en elaboración por parte del contratista de obra. 
 
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se 
ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado. 
 
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendió el 15 de enero debido a que se 
requieren obras complementarias para la conexión de los puntos de conexión eléctrico y de gas y la 
aprobación de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo 
y escorrentías; se informa que la suspensión no ha podido ser levantada y que continua el proceso 
de etapa de verificación y aprobación de diseños y presupuestos por parte de Interventoría para 
aprobación de ETC y conexión finales de servicios públicos EBSA y Vanti. 
 
FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexión eléctrica correspondiente a 
la instalación del transformador. El contratista se encuentra realizando los tramites de solicitud de 
conexión ante la empresa prestadora de servicio EBSA, y que una vez autorizada la conexión 
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presentara a la ETC la obra complementaria correspondiente a la conexión final la cual consiste en el 
cableado y la conexión entre la subestación y el transformador. Esta obra tiene una duración 
aproximada de 1 semana y el presupuesto está en elaboración por parte del contratista de obra. Para 
este caso se informa que la ampliación quedara con una cuenta independiente en la facturación de 
energía. 
 
Para el caso de gas natural se está a la espera de la conexión al punto cero al cual se debe conectar 
por parte de la empresa VANTI. Esta gestión se realiza en conjunto entre todas las partes. FFIE reitera 
la solicitud a la ETC una reunión con la empresa prestadora de servicio toda vez que en la gestión de 
los tramites para el permiso de la conexión a la red se ha evidenciado confusión en la empresa frente 
al punto de conexión, por lo que solicita a la ETC realizar la intermediación para explicar y definir el 
punto de conexión mas favorable desde el punto de vista técnico de conexión y seguridad. La ETC 
realizara las gestiones correspondientes con la empresa prestadora del servicio. 
 
Los diseños y presupuesto y cronograma definitivo de las obras complementarias se estarán 
presentando por parte de interventoría el día de hoy 10 de agosto de 2020 al FFIE, ante lo cual este 
será revisado por parte del FFIE y una vez revisado se presentará en el trascurso de esta semana 
(10 a 14 de agosto de 2020) a la ETC para su valoración y aprobación. En ese orden de ideas se 
espera reiniciar actividades de obra en un tiempo esperado de 15 dias calendario para terminar las 
actividades pendientes de fase 2 y ejecutar las obras complementarias. 
 
ETC informa que se debe realizar la prórroga de la licencia de construcción toda vez que esta se 
encuentra vencida. 
 
Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE 
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos 
contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la 
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se 
pueden ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase 
de construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y 
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario 
por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento 
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en 
funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios 
públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su 
utilización. 
 
Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al 
final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación 
final del proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto. 
 
Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación 
referente a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de 
las obras una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos tramites. Es importante 
precisar que para este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto 
(ver listado de documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado 
de ocupación (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y 
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previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá 
expedir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en 
el cual se certificará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se 
ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y 
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y 
aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construcción solicitada antes de junio 
de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la entidad  territorial para que esta realice la 
correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura nueva construida ante escritura pública 
con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez están sean terminadas y entregadas. 
 
Bajo ese escenario se evaluará por parte de la UG-FFIE la posibilidad de entregar las infraestructuras 
de fase 2 de construcción con el animo de que la ETC pueda empezar a realizar las gestiones 
pertinentes para la puesta en funcionamiento como incorporar la vigilancia y dotación respectiva y las 
demás requeridas para garantizar el funcionamiento de estas. 
 
Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios 
en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de 
cumplimiento de las obligaciones de la ETC que se viene adelantando desde las visitas que se 
iniciaron en el mes de octubre de 2019. 

5 

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a 
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido: 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa 
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(…) a todas las autoridades del país y particulares, de 
acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con 
el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por 
COVID-19 (…) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno 
de ellos”. 
 
Es así como, la Unidad de Gestión del FFIE ha realizado una evaluación del estado de ejecución de 
los proyectos que se vienen ejecutando en el FFIE, encontrándose por un lado, que aquellas actas 
de servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase II “Construcción” no pueden 
ejecutarse por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en 
Fase I en ejecución, con diseños aprobados o en trámite de licencia y permisos, o con licencia de 
construcción ejecutoriada, o para inicio o ejecución de Fase II de obra, no se puede considerar que 
existan circunstancias que indiquen que los contratos logren seguir su ejecución en condiciones 
remotas por lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoría 
así como los contratos de obra e interventoría que se encuentren actualmente vigentes y en ejecución. 
Para el caso de los contratos de Interventoría, entendiendo su coligación funcional con los contratos 
de obra, al no contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su 
actividad, también sería objeto de suspensión. 
 
En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de órgano máximo de decisión del 
Patrimonio Autónomo del FFIE y luego de la evaluación realizada, aprobó la suspensión del plazo de 
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ejecución de los contratos de obra e interventoría, y contratos marco de obra e Interventoría, extensivo 
a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoría derivadas 
de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta 
las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado 
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que están en trámite de legalización 
con los Contratistas, debido a las circunstancia de inminencia e imprevisibilidad que se presentó con 
ocasión de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 
 
De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepción que desde el 27 de abril de 
2020 se puedan ejecutar actividades de ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra 
pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de 
estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoría, 
pero no los acuerdos de obra e interventoría toda vez que se deben realizar los protocolos de 
bioseguridad – aprobación e implementación de estos planes. El PAPSO (PLAN DE APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor. 
 
2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a 

desarrollar cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el 
marco de la política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente: 

 
El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del 
- sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad 
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»  que se 
encuentra vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 ̈  Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única 
señala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente: 
 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen: 
 
“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 
1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades 
territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 
institución educativa.  
 
La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 
85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 
Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos 
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo 
Directivo del establecimiento educativo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, 
que la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la 
definición de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única 
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la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo 
Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación.  
 
Por lo que para el cumplimento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios 
que han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, 
hayan contado con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de 
validar tanto el cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y 
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el 
marco de este convenio. 
 
Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo 
ámbito es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados 
de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo 
informado por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del 
respectivo informe de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un 
supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de 
vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar 
periódicamente de manera virtual soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta 
actividad. 
 
se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es 
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos 
designados de la siguiente manera: 
  

 

Proyecto Contratista de Interventoría Inicial 

 
Contratista de Interventoría 

reasignado o cesionados 

I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE JULIUS SIEBER  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

 

3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie 
que se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se 
prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por 
concepto de contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 
2016 y el Acuerdo de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del 
PA FFIE.  

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia 
de recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente 
información con corte a 30 de junio de 2020: 
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Frente al saldo presentado la ETC solicita al FFIE presentar un balance de las obras 
complementarias por proyecto con el animo de definir el universo de estas actividades y evaluar 
las prioridades de las mismas frente al saldo disponible de las bolsas, toda vez que la ETC 
manifiesta que no cuenta en el momento con disponibilidad presupuestal para realizar adiciones 
para cualquier actividad que se requiera. 

 

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación de licencias de construcción IE JULIUS 
SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL 
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE 
CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

Sujeto a 
evolución de 
emergencia 

sanitaria 
nacional – junio 

2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja – 
continua en trámite de radicación 
de solicitudes de licencias de 
construcción 

Reinicio de proyecto IE GONZALO SUAREZ RENDON, IE 
NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON. 
Aprobación de obras Complementarias. 

Sujeto a 
evolución de 
emergencia 

sanitaria 
nacional – 
mayo 2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja – Se 
reinicio proyecto IE GONZALO 
SUAREZ RENDON, este 
pendiente reinicio de IE NORMAL 
SUPERIOR LEONOR ALVAREZ 
PINZON por aprobación y 
definición de obras 
complementarias y conexión final 
de servicios públicos. 

Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos  

Junio 30 
Alcaldia de Tunja – En 
cumplimiento 
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Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

Junio 30 

FFIE - Alcaldia de Tunja – En 
espera de presentación de diseños 
y presupuestos de obras 
complementarias definitivos de 
todos los proyectos a ETC para 
revisión y aprobación. Se debe 
evaluar presupuesto de la bolsa 
disponible en el patrimonio, toda 
vez que ETC manifestó que no 
cuenta con recursos para 
adiciones presupuestales en estos 
momentos. 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación de licencias de construcción IE JULIUS 
SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL 
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE 
CENTRAL, I.E. RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

Sujeto a 
evolución de 
emergencia 

sanitaria 
nacional – 30 

de agosto 2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja. 

Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON. Aprobación de obras 

Complementarias. 

30 de agosto 
de 2020 

FFIE – Alcaldia de Tunja 

Cumplimiento de obligaciones referentes a 
dotación, prestación de servicios públicos, 
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 
de los proyectos  

Octubre 30-
2020 

Alcaldia de Tunja 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en 
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas 
que se lleguen a surgir con relación a obras 
complementarias necesarias para el buen 
funcionamiento de los proyectos. 

Octubre 30-
2020 

FFIE - Alcaldia de Tunja 

Presentación de balance general de obras 
complementarias de todo el universo de proyectos 
con el animo de evaluar las prioridades y definir el 
techo presupuestal de estas actividades 

15 – 
septiembre de 

2020 
FFIE 

 

 
 
 

 

Nombre NIDIA LEONOR ISRAEL 
SALGADO 

Nombre LUCIA AGUIRRE 

Dependencia/
Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 

Dependen
cia/Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldia de 
Tunja 
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Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre PAULO HERRERA  

Dependencia/
Entidad 

Directora de Cobertura y Equidad - 
Ministerio de Educación Nacional 

Dependen
cia/Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 

 
 
 
 

 

  Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ 

  
Dependen
cia/Entidad 

Apoyo – Dirección de Cobertura y 
Equidad MEN 

 


