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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO  
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N° 1380-53-2016 N° N.A. 

ACTA  No :  

FECHA:  12/10/2021 

OBJETO:   

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE 
FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

El presente día 12 de octubre de 2021, se realiza recorrido a los proyectos de las IE Gonzalo Suarez Rendón, 

IE Rural del Sur e IE Normal Santiago de Tunja, con la participación de representantes de la Secretaría de 

Educación de Tunja, Secretaría de Infraestructura de Tunja, UG FFIE, Contratista e Interventoría, con el 

objetivo de revisar Post Ventas en IE Gonzalo Suarez Rendón y socializar las Obras Complementarias de las 

demás Instituciones Educativas, lo anterior atendiendo el compromiso adquirido en comité de gestión territorial 

con ETC Tunja el pasado 7 de octubre de 2021.  

 

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Versión Código Página 

Vigencia a partir de: 
16-08-2016 

01 FE-30 DE 

  

AO 201001 GSR 
IE GONZALO SUAREZ RENDON 
 

El día 12 de octubre de 2021 se realiza visita a la institución educativa Gonzalo Suárez Rendón de Tunja con el 
fin atener requerimiento realizado por la ETC y la IE dado que manifiestan que se están presentando algunas 
deficiencias en el funcionamiento de las instalaciones ejecutadas bajo el acuerdo de obra No 201001 del 
contrato marco No. 1380-37-2016 IE Gonzalo Suárez Rendón de Tunja.  
 

 La IE informa que en los baños para niños del bloque No. 1 el punto eléctrico de la toma no está 
funcionando.  

 En el aula No. 2 del bloque 1, (actualmente aula 901) las lámparas no están funcionando. 

 De parte de la ETC se indaga al rector de la IE sobre mas posibles posventas a lo que informan que no 
se registra ningún otro inconveniente con las instalaciones.   

 El contratista informa que hará las revisiones y arreglos el próximo martes 19 de octubre de 2021 
 
A.O. 406036 RUS 
IE RURAL DEL SUR 
 

Se informa que desde el viernes 1 de octubre de 2021, se cuenta con la viabilidad de la licencia de 
construcción. 
 
Por parte del FFIE, se socializan las obras complementarias fundamentales que se requieren para el proyecto, 
las cuales consisten en un sistema séptico, movimiento de tierras y consultoría de escorrentía.   
 
El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-257, enviado por correo electrónico el 6 de 
octubre de 2021, remitió la actualización de las obras complementarias previas necesarias correspondientes al 
movimiento de tierras, rellenos y terraceo. Por parte de la Interventoría se informa que se dio respuesta 
mediante comunicado COM-1417-21 del 7 de octubre de 2021, indicando que las cantidades fueron avaladas 
mediante comunicado LEN-3526-19 el pasado 16 de diciembre de 2019,  obras que en su momento, el 
contratista manifiesto que una vez realizado el levantamiento topográfico del lote, conociendo la pendiente del 
predio destinado a la ejecución de la obra y verificada la implantación del proyecto según diseños aprobados , 
se evidencio la necesidad de unas obras complementarias fundamentales de movimiento de tierras y rellenos 
para la construcción de los bloques de la IE Rural del Sur, los cuales en un inicio estaban contemplados para 
realizar por parte de la ETC; pero según comunicado 1-10-1-2-2 442 emitido por el secretario de infraestructura 
del municipio de Tunja, con fecha 28 de agosto de 2019 se solicitó el que fueran cotizadas estas obras por 
parte del contratista. De igual manera se informa que a los ítems actualizados se realizaron las siguientes 
observaciones: 

 
- El contratista presenta las cantidades de las obras, modificando la cantidad descrita en los ítems 0.2 y 

0.3, el cual debe ser corregido, ya que corresponde a 1.5 meses y no a 2. 
  

- Con relación a los valores unitarios presentados, estos no tienen observaciones, ya que corresponden a 
los establecidos en la lista de precios de la gobernación de Boyacá, según decreto 053 del 2020 y 
debidamente indexados para el año 2021.  

 
- Las cantidades correspondientes a las actividades descritas en capítulo 1 de movimiento de tierras y 

rellenos, no tienen comentarios, ya que corresponden a las avaladas anteriormente y se relacionan en 
el siguiente cuadro:  

 
 
 
 



 

ACTA DE SEGUIMIENTO Versión Código Página 

Vigencia a partir de: 
16-08-2016 

01 FE-30 DE 

  

 

 
 

 
- El contratista relaciona un capitulo adicional dentro de las actividades previas a realizar como obra 

complementaria, el cual llama, descoles cajas tanque cloración y petar, el cual no va al caso, pero que 
incluye la actividad del pozo de inspección, como punto de entrega final de las aguas residuales de la 
Institución educativa, el cual no se considera como una actividad previa a la Fase 2, ya que es el punto 
final de descarga de las redes sanitarias de la Institución educativa, por lo que se debe reconsiderar 
dentro de esta etapa, por ende, no haría parte del este paquete de obras complementarias.  

 
De acuerdo a las observaciones anteriormente relacionadas, se solicita al Contratista retirar el capítulo adicional 
del paquete, con el objetivo de poder radicar ante la ETC el movimiento de tierras que ya se encuentra 
aprobado por parte de la Interventoría. El Contratista manifiesta que de acuerdo a esta observación remitirá la 
respuesta a la Interventoría el 13 de octubre de 2021. 
 
Por parte de la ETC se solicita incluir en el paquete a radicar, las memorias de cálculo, la topografía inicial y el 
levantamiento topográfico realizado para determinar las cantidades de cortes y rellenos, al igual asegurarse que 
en la propuesta presentada se incluyan todos los movimientos de tierras necesarios con el objetivo de evitar 
que más adelante se realicen solicitudes de este tipo. Por parte del FFIE se indica que una vez aprobado por la 
Interventoría y la ETC, se debe llevar a comité técnico y fiduciario para la adición de estas obras como una 
Fase Intermedia. 
 
Se consulta al Contratista que en caso de contar con la aprobación del movimiento de tierras en el mes de 
octubre tiene la disponibilidad para iniciar obra en el mes de noviembre de 2021. Por parte del Contratista se 
indica que no vería ningún inconveniente para iniciar con esta Obra Complementaria. 
 
El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253 enviado por correo electrónico el 5 de 
octubre de 2021, remite la propuesta económica, construcción y puesta en funcionamiento del sistema de 
láminas filtrantes para el tratamiento de aguas servidas de la IE. Por parte de la Interventoría se indica que dio 
respuesta mediante comunicado COM-1442-21 del 11 de octubre de 2021, informando que este sistema fue 
avalado en diseño y construcción para otra institución educativa bajo los mismos parámetros de 
funcionamiento, solo que con un caudal diferente, por lo que es necesario tener en cuenta que los costos de 
diseño deben encontrarse dentro del mismo parámetro del valor avalado de los $ 28.580.000, de igual manera 
se realizaron las siguientes observaciones:  
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- En la propuesta indican que el agua tratada va a ser utilizada para descargas de sanitarios, por tanto, 
deben aclarar si incluyen tratamiento para remoción color y desinfección. Adicionalmente deben tener 
en cuenta que de realizarse el uso de las aguas tratadas es necesario entrar a rediseñar de la red para 
la reutilización del agua tratada lo cual no sería optimo en este proceso.  

 
Adicionalmente es necesario contar con los siguientes soportes  
 
1. Memoria descriptiva del sistema  
2. Memorias de cálculo (incluido el caudal a tratar)  
3. Planos de generales y de detalles del sistema de tratamiento.  
4. Especificaciones técnicas y de calidad de cada uno de los componentes del sistema de tratamiento.  
5. Cantidades de obra y presupuesto.  
 
Vale la pena recordar que el sistema deberá ser verificado durante su puesta en marcha y funcionamiento, a la 
luz de la resolución 0630 de 2015.    
 
Por parte del Contratista se indica que las observaciones en cuanto al costo serán elevadas al proveedor e 
indica que remitirá la respuesta a la Interventoría el 13 de octubre de 2021. 
 
Por parte de la ETC se solicita consultar a Corpoboyacá la necesidad o no del permiso de vertimientos y 
tratamiento. Mediante vía telefónica la especialista ambiental del FFIE indica que no se requiere permiso de la 
entidad ambiental sin embargo si es necesario informar a la corporación y esto se realizará por parte del FFIE 
una vez se cuente con la aprobación de esta obra complementaria. 
 
El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253, enviado por correo electrónico el 12 de 
octubre de 2021, remitió la propuesta de consultoría para el estudio y control de escorrentías superficiales 
provenientes de la vía nacional. Por parte de la Interventoría se manifiesta que al recibir este comunicado el 
presente día, se encuentra en proceso de revisión para lo cual se tienen 5 días hábiles contados a partir de la 
radicación. Se hace la claridad que de acuerdo al convenio entre ETC y FFIE la conexión final está a cargo de 
la ETC 
 
El FFIE manifiesta que en cuanto al reajuste del acero solicitado por el Contratista se tendrá respuesta para el 
próximo comité de gestión territorial. 
 
Se programa mesa de trabajo para el viernes 15 de octubre de 2021 en la Secretaría de Infraestructura de 
Tunja, con el objetivo de revisar documentalmente las obras complementarias. 
 
A.O. 406058 NST  
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA  
 
Se informa que se encuentra pendiente el retiro de unos árboles y maquinaría por parte de la ETC. La ETC 
indica que se encuentran en proceso de permisos para el retiro de los árboles, dicho trámite puede durar 
alrededor de 20 días, tiempo en que además se estará retirando la maquinaria almacenada en el predio. 
 
Se realiza socialización de las estructuras necesarias a demoler para la implantación del proyecto; el 
Contratista indica cuales son las estructuras a demoler con cemento expansivo no explosivo, ítem que es el de 
mayor valor en la propuesta presentada. La ETC indica que se tienen otras cotizaciones con demoliciones 
convencionales y de menor valor que la propuesta presentada por el Contratista. El Contratista indica que no 
están en disposición de realizar la demolición con sistemas convencionales ya que no es posible asumir el 
riesgo no poder completar al 100% todas las demoliciones y los mayores tiempos que esto conllevaría.  
 
Por parte de la ETC se propone revisar en la implantación del proyecto la posibilidad de evitar realizar unas 
demoliciones de placa de contra piso. Con el objetivo de revisar esta propuesta, las cantidades de las 
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demoliciones y las otras cotizaciones realizadas por parte de la ETC, se programa mesa de trabajo el día 
viernes 15 de octubre de 2021 en la Secretaría de Infraestructura de Tunja. 
 
Por parte del Contratista se socializa la trazabilidad del trámite para la definición de la localización de la caja de 
llegada del sistema sanitario del proyecto, lo anterior de acuerdo a visitas y socializaciones con Veolia y la ETC, 
se aclara que que de acuerdo al convenio entre ETC y FFIE la conexión final está a cargo de la ETC. 
 
Se informa que ya fue radicado ante la ETC, la solicitud de la obra complementaria referente a consultaría de 
rediseño de la red sanitaria y estudios hidrológicos  necesarios teniendo en cuanta el ingreso de escorrentía 
proveniente de la vía, actualmente se encuentran en proceso de revisión y también serán revisados en mesa de 
trabajo del viernes 15 de octubre. La ETC manifiesta que es necesario dentro de la consultoría tener en cuenta 
el encole y descole de las aguas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






