
Tunja, 24 de abril de 2023

Doctor
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA
INSTITUCIONAL ALCALDIA MAYOR DE TUNJA 
JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA
CLL 19 9-95 EXT 1704
Tunja, Boyacá
7407770
juridica@tunja.gov.co

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Respetado Doctor Morales:

En atención a solitud de información para Contraloría AF-110-680, que en mi calidad de
Secretario de Educación de la Alcaldía de Tunja, mediante la presente y dando la importancia
que se merece doy respuesta de fondo en su numeral:

INFORME PROYECTOS FFIE

Para ejecutar las acciones al cumplimiento del convenio específico No. 911 de 2016, suscrito
entre el MEN y el municipio de Tunja cuyo objeto es ?CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS GESTIONES
NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO
DE TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JORNADA
ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVÉS DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.?, me permito
informar:
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La ETC dando cumplimiento a las obligaciones enmarcadas dentro del convenio, ha dado
participación en los comités de Gestión Territorial convocado por el FFIE y que está dentro de
las obligaciones de este Comité donde se plasma las gestiones, compromisos y acciones del
FFIE, CONTRATISTAS y ETC, donde se toman decisiones frente a los avances de cada uno
de los proyectos FFIE.

 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA: 

 Se informa que ya obtenida las  licencias de construcción por parte de la ETC en el año 2021
del 2021, se inició tramites de aprobación de AUTORIZACIONES  a ejecución de
complementarias al FFIE.

En la Normal Santiago de Tunja, en fecha 9 marzo del 2022 la ETC aprobó al FFIE priorización
de recursos ejecución de complementarias comprendido por ?información topográfica,
rediseño de redes sanitarias, diseño de placa deportiva? por un valor de  $10.995.103 con un
plazo de ejecución de 25 días, a la fecha y tras múltiples solicitudes en comités de gestión
territorial, se ha manifestado por parte de la ETC de entrega a los estudios autorizados y
priorizados. 

Ya en fecha diciembre del 2022 la ETC mediante contrato 1389, ejecutó actividades de alquiler
de maquinaria para dar agilidad a la demolición de placa de piso, faltante a demoler para
entregar predio al FFIE, pero es de resaltar que sin las obras complementarias fundamentales
ya aprobadas por la ETC, no es posible iniciar obras. Se espera entrega de propuesta del
FFIE.

IE. RURAL DEL SUR:

Para este proyecto se aprobó y entrego estudio de tránsito en el mes de febrero del 2022,
insumo necesario para inicio de obras y el cual se le dio trámite mediante aprobación de
complementaría a GA Escuelas.

En trazabilidad a cumplimiento de complementarias, se aprobó priorización de recursos el 14
de febrero del 2022 por un valor de 1.436.925 para el estudio del levantamiento topográfico,
donde se definirá las excavaciones, terrazas y rellenos de la implantación del proyecto IE
Rural del Sur, dando un tiempo de 11 días calendario para la estrega de propuesta en
cotización a la ETC, al costo de la realización de esta actividad.

En fecha 18 de julio del 2022, mediante correo por el arquitecto Paulo Herrera Supervisor
actas de Servicio, entrego los estudios técnicos de la consultoría de la IE Rural del Sur,
estudios que fueron solicitados durante cinco meses, situación que nos preocupó porque era
una actividad que estaba proyectada ejecutar en 11 días y donde el FFIE siempre nos
respondía con evasivas que son tiempos que se tomaban para estos trámites, todo se
evidencia en actas de comités de gestión territorial. Ya revisando los citados estudios se
encontraron observaciones dadas por la ETC a esto de faltantes en estudio y aclaración en
varia observaciones comprendidas en (- Mojones geo referenciados norma 643 - Nube de
puntos inicial - Nube de puntos final - Cartera de replanteo excavación y relleno en campo -



Coordenadas y cotas de localización) que fueron dadas mediante comunicado del de julio del
fecha 20 de julio del 2022, y que es un insumo necesario para continuar con la revisión a estos
estudios y posible aprobación de estos al contratista GA Escuelas, a lo anterior preside que en
los siguientes comités de gestión territoriales se les ha venido solicitado la información y que a
la fecha tres meses después no se han entregado a la ETC.

Ya la Administración observando la despreocupación del FFIE, por dar trámite a nuestra
solicitud, que determino en el mes de octubre, utilizar la maquinaria del SENA y con el
levantamiento topográfico entregado aunque incompleto se trabajó en la excavación y manejo
de tierra. A la fecha se culminaron las labores de terrazas, manejos de tierras, la ETC recibió
en fecha 18 de abril del 2023 los estudios, diseños, y presupuesto del FFIE, el cual está siendo
revisado por el área de la Secretaría de Infraestructura, donde se espera que para el próximo
comité de Gestión Territorial del 27 der abril se dará la aprobación o observaciones a estos
estudios.

IE JULIUS SIEBER:

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa a través del Fondo de
Financiamiento de la infraestructura Educativa - FFIE, el proyecto suscrito de la Institución
Educativa Julius Sieber, se tramitó y se dio licencia en fecha 6 de mayo del 2021,
posteriormente se hizo acto solemne de puesta de piedra el 22 de junio, dado por el Doctor
LUIS ALEJANDRO FÚNEME GONZÁLEZ, Alcalde Mayor de Tunja, cumpliendo con lo
estipulado en convenio 0911 del 2016.En fecha 31 de marzo del 2022 y de acuerdo con
"Compromiso Colombia" de la Contraloría General de la Republica, en reunión de fecha 31 de
marzo del 2022, se establecieron compromisos por parte del FFIE respecto al inicio de las
obras de las IEs Julius Sieber, e informar del cambio de contratista o asignación de otra
empresa, dando como fecha de plazo de respuesta el día 8 de abril del 2022 y la entrega de la
fecha de inicio de las actividades de construcción.

Para el mes de mayo del 2022 y tras superado el inconveniente de asignación de contratista
de obra, se dio inicio de obra de fase dos intermedia, con una duración de 103 días. Ya
culminadas actividades el 30 de agosto del 2022, se informa por parte del consorcio ALFA CO
S.A.S, que no cuentan con contrato de obra fase dos, hecho que preocupo a la ETC, ya que
se venía manifestado por parte del FFIE, que todos los tramites contractuales estaban
resueltos y se culminarían obras para junio del 2023.4

Finalmente, a todo lo señalado, se entrega una trazabilidad en fechas de contratos dados por el FFIE,
donde se evidencia los contratistas y tiempos en fecha de ejecución de contratos por proyecto, con
fecha de terminación, donde  se puede evidenciar el tiempo en esper

Contratistas de Obra

EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DEOBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN
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 Contratistas de Interventoría

 

EJECUTOR INTERVENTORÍA No. DE CONTRATO DEINTERVENTORÍA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN
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  Acciones jurídicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestión
del FFIE emprendió las siguientes acciones jurídicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional
de Infraestructura Educativa:

Reasignaciones

 Con ocasión del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016
suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoría son accesorias
al Contrato Marco de Interventoría, finalizó el plazo de ejecución de las mismas. De acuerdo con
lo anterior, se realizaron los procesos de reasignación que dio como resultado en el presente período
el siguiente contrato de interventoría dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura
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A todo lo argumentado se concluye que  ya contando el FFIE con contratos  dados a finales del 2022, y
ya transcurridos  cuatro meses,  es  una realidad el inicio de obras de construcción fase 2 de la IE Julius
Suieber, contratista que iniciara actividades  a partir del 1 de mayo del 2023 según lo comunicado por el
FFIE en último comité de Gestión Territorial del 2023.

Se informa que  los contratos de las Instituciones educativas Rural del Sur y Normal Santiago de Tunja,
siguen a la fecha en proceso de legalización de pólizas, pero paralelamente se está dando trámite de
aprobación de completarías, las cuales se espera que para finales del mes de abril estén aprobadas,
esto con el fin que para el mes de mayo a junio se  esté iniciando obras fase dos.

 TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS:

En cuánto el  tiempo de ejecución de los contratos se informa que  en la IE  Julius Sieber   el contrato
está estipulado en tiempo a ejecutarse en nueve meses, lo que significa que para el mes de enero del
2024, se estaría entregando obras terminadas.

La IE Normal Santiago el contrato tiene un tiempo de ejecución de 7 meses, donde se proyecta dar
inicio de obras en el mes de junio del 2023, donde culminarían actividades en fecha diciembre del 2023. 

En al IE Rural del Sur, se estipulo un contrato de 11 meses donde se contempla inicio de obras para el
mes de junio del 2023, lo que determinaría una fecha estimada de entrega de obras para el mes de
mayo del 2024.

 

A todo lo argumentado en informe, anexo contratos de los tres proyectos dados en el 2023, con acta de
inicio de la IE Julius Sieber, actas de los dos últimos comités de gestión territorial, donde se evidencia la
trazabilidad a la fecha.

 

 

 

 



 

Atentamente,

      
JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Territorial
DESPACHO 

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Anexos: CO 1380-1669-2022.pdf
Anexos: CO 1380-1670-2022.pdf
Anexos: FE-1-001 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA A INTERVENTORIA.pdf
Anexos: DOCUMENTO CONSORCIAL LYB.pdf
Anexos: ETC TUNJA -COMITE? GT - 30 mar 2023.pdf
Anexos: ACTA DE REUNION-COMITE DE GESTION TERRITORIAL TUNJA - 17 ABRIL 2023.pdf
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