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CONTRATO ACUERDO DE

MARCO X ACTA DE SERVICIO X OBRA X
Disefio, Estudios Técnicos y
N° 00911 Obra del PNIE — Region Centro ETC TUNJA

Oriente

ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC — TUNJA

FECHA: 30/03/2023

CONVENIO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS
GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE
OBJETO: [} CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
JORNADA UNICA Y QUE SERAN EJECUTADOS POR EL FFIE A
TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO AUTORIZADO POR LA LEY
1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA
RESPONSABLE PARA LA EJECUCION

DEL COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo las 2:00 pm del dia 30 de marzo de 2023, se retnen de forma virtual, Doc. José Moreno
Villamil, Arg. Nidia Israel, Gabriel Duarte, Erika Paola Quiroga, Wilson Velasquez, Luis Felipe Vargas,
Janeth Patricia Gonzalez, de la UG FFIE la Profesional senior Arg. Maria Camila Manrique, Arq
Gestora Paula Rojas. Con el fin de revisar el estado de los proyectos ejecutados dentro del convenio
especifico con la ETC Tunja.

Se presenta por parte de la Entidad territorial a la preocupacion ante el estado de los proyectos, por
la necesidad de los colegios y las comunidades.

Proyectos con licencia expedida, reasignados por iniciar:

IE Julius Sieber Sede Santa Rita:

El FFIE hace una introduccion general, 11 de enero se firmd contrato de obra, en nov se firmoé
contrato con la interventoria. Ya se realizaron las visitas técnicas y la documentacion y pélizas fueron
aprobadas. Aungue han existido demoradas y fallas en los tramites, ha existido acompafamiento por
parte del del FFIE [ara resolver dudas de marcos contractuales, términos y condiciones.
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El contratista ya radico la expedicion de la péliza y el soporte de pago de la misma, es decir que ya
se encuentran legalizadas, estan en tramite de revision. Via correo electrénico se le informara a la
ETC el resultado de la misma.

El contratista ya ha hecho avances en mesas técnicas con pptos que estdn en manos de la
interventoria para ser aprobadas, asi como también mesas de indole técnico, arquitectura,
estructura, hidraulicas, con el acompafiamiento de profesiones del FFIE, para contar con las
condiciones de inicio lo antes posible.

El contratista cuenta con 8 dias desde la firma del inicio del contrato estimada para el 10 de abiril,
hasta el inicio de la obra en el cual se debe aterrizar no solo el ppto si no las condiciones técnicas
como permisos de provisionales de obra, actualizacién del constructor responsable ante la curaduria,
entre otros.

El contrato tiene un tiempo de ejecucion de 9 meses entre los que se incluye los 8 dias de ejecucion
y consolidacion de ppto y cronograma de obra, adicionalmente incluye las actividades de obtencién
de certificados de cumplimiento de obra RETIE.

Las obras complementarias fundamentales del proyecto ya se encuentran ejecutadas y el contratista
ya tiene via libre para dar inicio a las actividades del alcance FFIE.

La rectora del plantel educativo muestra su descontento respecto al inicio de las obras, la comunidad
estd preocupada por la situacion. Asi mismo, Luis Felipe Vargas, representante de padres de familia
expresa preocupacion por la falta de fechas e inicio del proyecto. A lo que el FFIE, confirma la
radicacion de pélizas y el paso a seguir con fechas e inicio de obras, para dar un parte de tranquilidad.

El FFIE propone reunién a puerta cerrada para la presentacion de los contratistas, teniendo en cuenta
gue el dia 10 de abril de 2023 tenemos inicio de contrato, el dia 11 de abril 2023, junto con la rectora
de la institucion, representantes de la comunidad y de la secretaria de educacion. Durante los 8 dias
siguientes el ppto sera aterrizado y se iniciara la obra, una vez suceda esto, se cita a la comunidad
para ofrecer una vista real el avance del proyecto.

En intervencién de la ETC, solicitan por parte de los contratistas el acta de inicio de obra y un
certificado de existencia y representacion legal del consorcio, para certificar ante la curaduria el inicio
del proceso y cumplir con lo que ellos piden.

|IE Rural del Sur:

Ya se encuentra radicado el levantamiento topogréfico, las polizas ain no han sido radicadas, pero
estan prontas a radicarse. El contratista ya radico un primer acercamiento de implantacion de
acuerdo a lo revisado en campo; se tiene programada una visita al sitio para la semana del 3 al 5 de
abril, con el fin de revisar la implantacion, replanteo e identificar si es posible reducir la cantidad de
rellenos o cortes del terreno en aras de resguardar recursos para el proyecto.

El rector de la institucién, Constantino Parada, manifiesta preocupacion por la demora en el inicio de
las obras, informa que la comunidad educativa ha manifestado inconformidad por o mismo.

La ETC propone reunion para llegar a un acuerdo en cuanto a las 2 soluciones que se han dado para
el tema de correntias en el lote. 17 de abril de 2023 9:00 am de manera presencial fecha concertada.
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Invitar a Melisa Pulido Esp. Ambiental del FFIE y a Eduardo Ledn Esp. Hidraulico del FFIE, asi como
a la interventoria, contratista de obra e interventoria.

IE Normal Santiago de Tunja:

Levantamiento del topografico y mediciones para revisar el tema de la cimentacién que esta
pendiente por retirar de las losas que se encontraban de la infraestructura existente. Se le dio via
libre al contratista para adelantar la actividad mientras se lleva a cabo el tramite juridico de las pdélizas.
El contratista ya ha hecho observaciones sobre la planimetria y el tema documental que se les
compartié para la consolidacion de los pptos y el alcance de ejecucién de la obra.

COMPROMISOS

FECHA PROPUESTA
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA EJECUCION
DEL COMPROMISO

La ETC solicita acta de inicio de obra y un certificado de _
existencia y representacion legal del consorcio — IE Julius  [Contratista de Obra [pendiente
Sieber Sede Santa Rita
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NOMBRE Paula Andrea Rojas Sanchez Firma
En Representaciéon de  |UG FFIE
Correo electronico psanchez@ffie.com.co
Teléfono 3194340038
NOMBRE Nidia Israel Firma
En Representacion de  |[ETC TUNJA
Correo electronico nidiaisrael@hotmail.com
Teléfono 3135982517
NOMBRE Maria Camila Manrique Firma
En Representaciéon de  |UG FFIE
Correo electronico Mmanrique @ffie.com
Teléfono 3203436923
NOMBRE Jose Moreno Villamil Firma
En Representacion de  |[ETC TUNJA
Correo electronico jose.moreno@tunja.gov.co
Telefono 3115980103
NOMBRE Gabriel Duarte Firma
En Representacion de  |Interventoria Consorcio 26
Correo electrénico
Teléfono 3102441612
NOMBRE
En representacion
Correo Electrénico
Teléfono
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NOMBRE Erika Paola Quiroga Firma

En Representacion de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE Luis Felipe Vargas, Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Wilson Velasquez Firma

En Representacion de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE

En representacion

Correo Electréonico

Teléfono

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
en ella.
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Firma Firma
Nombre: Nombre:

PROFESIONAL SENIOR
COORDINACION CENTRO ORIENTE

REPRESENTANTE ETC BOYACA




