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CONTRATO 
MARCO 

X ACTA DE SERVICIO  
ACUERDO DE 

OBRA 
 

 

N° 1380-53-2016 N° N.A. 

ACTA  No :  

FECHA:  15/10/2021 

OBJETO:   

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE 
FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

 

El presente día 15 de octubre de 2021, se reúnen de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de 

Infraestructura de Tunja, representantes de la ETC, UG FFIE e Interventoría y de manera virtual representantes 

del Contratista e Interventoría, con el objetivo de realizar mesa de trabajo y socializar las obras 

Complementarias necesarias para la IE Rural del Sur y la IE Normal Santiago de Tunja, lo anterior de acuerdo 

al recorrido realizado el pasado 12 de octubre de 2021. 

 

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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A.O. 406036 RUS 
IE RURAL DEL SUR 
 
A continuación se relacionan los temas tratados para cada una de las Obras Complementarias necesarias para 
el proyecto: 
 
Láminas filtrantes: 

 
Los representantes de la ETC preguntan a cargo de quién estaban los diseños de Fase 1; el Gestor Territorial 
del FFIE informa que los diseños en Fase 1 los realizó la Unión Temporal Men 2016, anterior Contratista y 
fueron recibidos a satisfacción por parte de la Interventoría.   
 
Por parte del FFIE se realiza un breve resumen de la trazabilidad del trámite indicando que de acuerdo al 
Convenio entre la ETC y el FFIE las conexiones finales de los servicios públicos están a cargo de la ETC y 
teniendo en cuenta que el predio no cuenta con red de alcantarillado, inicialmente la ETC realizaría una PTAR, 
sin embargo por los costos y permisos de vertimientos se analizaron otras alternativas realizando mesa de 
trabajo presencial con la participación de la especialista ambiental del FFIE, en donde se sugirió el sistema de 
láminas filtrantes, el cual por parte de la ETC se tomó la decisión de implementar en el proyecto, para lo cual 
solicitó la cotización del diseño y construcción del mismo. 
 
Atendiendo el compromiso adquirido en recorrido del 12 de octubre de 2021, el Contratista mediante 
comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-265 del 13 de octubre de 2021, remitió la subsanación de las 
observaciones realizadas por parte de la Interventoría. Mediante comunicado COM-1458-21 del 14 de Octubre 
de 2021, se remite respuesta por parte de la Interventoría señalando que dentro de la propuesta económica 
presentada, cuenta con dos etapas; una de diseño del sistema el cual incluye cálculos, detalles, planos 
generales del sistema general ( tanques y sistemas de recolección), y otra etapa que incluye la construcción 
(tanques, sistema de láminas, bombeo puesta en marcha , pruebas y caracterización de efluente y afluente), 
por lo que así mismo se procederá en primera instancia el avalar el costo y plazo de ejecución de la etapa de 
diseño por un valor de $ 28.580.000 y un plazo de 30 día calendario. Por tal motivo se solicitó al FFIE la adición 
de esta obra complementaria. Por parte del FFIE se informa que el presente día radicará la ETC la solicitud de 
priorización del Recurso. 
 
Por parte de la ETC se informa que se elevará a Corpoboyacá la consulta sobre la viabilidad, licencias y 
permisos del sistema de láminas filtrantes y de su concepto depende la aprobación de esta Obra 
Complementaria. De igual manera se indica que se debe incluir dentro del diseño y construcción el reúso del 
caudal final resultante del tratamiento. El FFIE manifiesta que es necesario remitir un comunicado con esta 
solicitud para poder incluir el reúso del caudal. 
 
Movimiento de Tierras 

 
Por parte del FFIE se realiza un breve resumen de la trazabilidad del trámite, indiciando que de acuerdo las 
revisiones realizadas por la Curaduría, se identificó que se requería un nuevo paramento aumentándolo de 6 a 
10.5 metros, por tal motivo fue necesario desplazar 4.5 metros todos los Bloques ocasionando la variación de 
los cortes transversales respecto a los inicialmente aprobados. 
 
El Contratista manifiesta la preocupación sobre las consultorías que ya se han realizado  para la PTAR, 
escorrentías y levantamientos topográficos iniciales, para lo cual solicita sean reconocidos estos valores y no 
verse afectados económicamente. Por parte de la ETC se indica que en su momento se aprobaron y 
autorizaron estos diseños razón por la cual se debían hacer y pagar e informa que para que se haga efectivo el 
pago se debe entregar el resultado y soporte de estas consultorías. 
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Por parte del Contratista se socializa mediante planos la implantación del proyecto indicando los paramentos 
incluyendo los 60 metros de la BTS, de igual manera se muestran los cortes para determinar este movimiento 
de tierras.  Por parte de la ETC se solicita incluir en el paquete a radicar, las memorias de cálculo, la topografía 
inicial y el levantamiento topográfico realizado para determinar las cantidades de cortes y rellenos, al igual 
asegurarse que en la propuesta presentada se incluyan todos los movimientos de tierras necesarios con el 
objetivo de evitar que más adelante se realicen solicitudes de este tipo. El Contratista informa que radicará a la 
Interventoría el paquete completo, incluyendo la revisión de consultorías anteriores. 
 
Consultoría Escorrentía. 

 
De acuerdo al recorrido realizado el 12 de octubre de 2021, la ETC manifiesta que teniendo en cuenta la 
socialización realizada sobre esta consultoría, no se está teniendo en cuenta el descole final y solicita sea 
incluido. El FFIE manifiesta que no es posible incluir el descole final teniendo en cuenta que se debe pasar por 
predios particulares y esto se sale del alcance del contrato.  
 
El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253, enviado por correo electrónico el 12 de 
octubre de 2021, remitió la propuesta de consultoría para el estudio y control de escorrentías superficiales 
provenientes de la vía nacional. La Interventoría manifiesta que de acuerdo a lo expresado en la presente mesa 
de trabajo se elevará la solicitud a la ETC para que se defina si se realiza como obra complementaría o lo hace 
directamente la ETC. 
 
La ETC manifiesta que no tiene sentido presentar una consultoría incompleta ya que faltaría el descole final, por 
tal razón se analizaran alternativas y para el próximo Comité de Gestión Territorial se informará si se requiere o 
no presentar esta consultoría dentro del acuerdo de obra del FFIE.  
 
 
A.O. 406058 NST  
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA  
 

A continuación se relacionan los temas tratados para cada una de las Obras Complementarias necesarias para 
el proyecto: 
 
Demoliciones: 
 
El Contratista al igual que en la IE Rural de Sur, solicita reconocer las consultoría de rediseño hidrosanitario, 
levantamiento topográfico realizado y el diseño de muro de contención de altura 1,50 metros. Por parte de la 
ETC se informa que para este reconocimiento se debe radicar la relación y toda la documentación previamente 
aprobada por la Interventoría. 
 
Por parte del Contratista se socializan los APU de las demoliciones, al igual se muestra plano indicando el área 
a demoler y la implantación de los Bloques de la IE. Por parte de la ETC se analiza el tema de realizar la 
demolición del área que afecta directamente a los Bloques y propone realizar un relleno sobre la placa existente 
en donde se implantarían las canchas múltiples. 
 
La ETC, nuevamente indica que se tienen otras cotizaciones con sistemas de demolición convencionales y 
cuyo valor sería mucho menor de la propuesta presentada por el Contratista, por tal motivo solicita se radiquen 
las memorias de cálculo, APU y el plano socializado en la presente mesa de trabajo con el objetivo de revisar 
toda la información y poder dar respuesta en cuanto al alcance de las demoliciones y el tipo de demolición a 
realizar.  
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Consultoría Estudios Hidrológicos   

 
La ETC manifiesta que al igual que la IE Rural del Sur, es necesario considerar en la consultoría el encole y 
descole de la escorrentía proveniente de la vía. Por parte del FFIE se manifiesta que no es posible incluir el 
descole final teniendo en cuenta que se debe pasar por predios particulares y esto se sale del alcance del 
contrato, de igual manera se informa que la ETC mediante comunicado TUN2021EE004748 del 8 de 
septiembre de 2021 (Anexo a la presente acta), informó que considera pertinente y necesario, presentar el 
cálculo del caudal de escorrentía de agua lluvia, procedente de algunos de los segmentos de las Carreras 2 y 3, 
que otrora, hacían tránsito, desde el cabezal occidental de la Carrera 2, hasta el canal ubicado al interior del 
predio 010206350012000, que será el área de las instalaciones del Colegio Normal Santiago de Tunja. Todo 
ello con el fin de evaluar la posibilidad de ser conducido superficialmente, por la cuneta oriental de la Carrera 2, 
que sería tangible, toda vez que sea construido el andén al occidente del colegio, que a hoy es inexistente allí, 
pero que seguramente será ejecutado, como parte de las obligaciones constructivas del plantel. Así las cosas, 
la porción de agua lluvia que podría estar circulando a través del paso sub-vial, podría ser dirigido 
superficialmente hacia el norte, donde podría ser captado por un sumidero transversal, ubicado frente al ingreso 
a las instalaciones de los predios 010206350012000 y 010206350009000, incorporando así estos aportes, a la 
red de alcantarillado combinado de 47” que pasa por estos los predios en comento. 
 
Por parte de la ETC se informa que de acuerdo a esta información se realizará un análisis en busca de 
alternativas que permitan contar con diseños desde el encole hasta el descole preferiblemente sin tener que 
ingresar esa escorrentía al predio de la Institución educativa. 
 
Rediseño de red sanitaria  
 
Por parte de FFIE e Interventoría se socializa la red sanitaria aprobada en Fase 1, mediante el plano D-12 – 
Red de desagües, planta Primer piso (Anexo a la presente acta), en donde se muestra el punto final (Pozo No 
2), el cual es el punto de entrega autorizado por la empresa de prestadora del servicio Veolia y se registra la 
siguiente nota: “ Reiteramos la necesidad de que el Contratista encargado de realizar la Fase 2, realice la 
verificación y cuantificación de las obras complementarias que se necesitan para alcanzar la cota optima al 
pozo No 2 el cual ha sido previamente autorizado por la empresa prestadora del servicio Veolia. Por lo anterior 
y con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red diseñada, el Municipio aprueba mediante oficio 
1.10-1-2-2-440 del 28-08-2019 que se realice como obra complementaria el relleno y compactación del predio 
hasta alcanzar el nivel de implantación que facilite la entrega de las aguas lluvias y negras del proyecto”. Se 
adjunta como anexo a la presente acta el comunicado relacionado en la nota anterior. 
 
Por parte del FFIE se socializa la trazabilidad de la Obra Complementaria informando que teniendo en cuenta el 
costo del volumen del relleno necesario y el muro de contención para el confinamiento del mismo, se analizaron 
varias alternativas y mediante acta de visita del 5 de agosto de 2021 (anexo a la presente acta), se definió por 
parte de la ETC la ubicación de la caja que servirá como punto de descarga de las aguas lluvias y negras del 
proyecto, haciendo claridad que la conexión final es de competencia de la ETC. De esta manera se reduce el 
volumen de relleno necesario para la entrega de estas aguas. 
 
De acuerdo a lo anteriormente explicado se radicó ante la ETC la solicitud de rediseño de la red sanitaria del 
proyecto. Por parte de la ETC se informa que de acuerdo a la información socializada se revisará y se tendrá 
respuesta para el próximo comité de Gestión Territorial. 
 
 
 

 

 

 







ANEXO 1
Comunicado TUN2021EE004748 del 8 de septiembre de 2021



Tunja, 08 de septiembre de 2021

Arquitecto
PAULO ANDRES HERRERA PEREZ
CALLE 94A 13 72
Tunja, Boyacá
3002414965
pherrera@ffie.com.co

Asunto: Respuesta a su oficio, NST-Documentos consultoría IE Normal Santiago de Tunja.

Cordial saludo arquitecto Herrera;

Atendiendo a solicitud del día 25 de agosto de 2021, mediante reunión virtual, la Alcaldía de
Tunja, y en respuesta dada por la Secretaria de Desarrollo se nos informó:

En evidencia de la documentación compartida en correo corresponde al intercambio de
información, en el marco del Contrato 1380-37-2016, para desarrollo de infraestructura
educativa,  por cuanto esta Administración considera pertinente brindar apoyo frente a la
incidencia de un paso pluvial bajo la Carrera 2, en el proyecto del Colegio Normal Santiago de
Tunja, tal como consorcio el consorcio GA ESCUELAS, lo manifiesta e ilustra en el oficio
2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208, (ver imagen 1). La Alcaldía se permite sugerir las siguientes
consideraciones:

Imagen 1. Paso sub-vial de la Carrera 2, para drenaje de agua lluvia.

Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208

Acápite de la documentación anexa a la solicitud radicada con 2021-221-002859-2

TUN2021EE004748



Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208.

Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208.

 

Concepto Secretaria de Desarrollo:

Todo proyecto urbanístico que requiere ser usuario de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, (sanitario y pluvial), tiene como obligación legal, elaborar y someter a
aprobación del prestador de servicios públicos los correspondientes diseños y proyectos
técnicos con base en los cuales se ejecutara? la construcción de las citadas infraestructuras,
entendidas estas, como aquellas que se requieren para recibir o desviar caudales vertimientos
de aguas servidas y/o pluviales procedentes de áreas aferentes.

En función de lo anterior, la Alcaldía Municipal considera pertinente y necesario, presentar el
cálculo del caudal de escorrentía de agua lluvia, procedente de algunos de los segmentos de
las Carreras 2 y 3, que otrora, hacían tránsito, desde el cabezal occidental de la Carrera 2,
hasta el canal ubicado al interior del predio 010206350012000, que será? el área de las
instalaciones del Colegio Normal Santiago de Tunja. Todo ello con el fin de evaluar la
posibilidad de ser conducido superficialmente, por la cuneta oriental de la Carrera 2, que sería
tangible, toda vez que sea construido el andén al occidente del colegio, que a hoy es
inexistente allí?, pero que seguramente será? ejecutado, como parte de las obligaciones
constructivas del plantel. Así? las cosas, la porción de agua lluvia que podría estar circulando a
través del paso sub-vial, podría ser dirigido superficialmente hacia el norte, donde podría ser
captado por un sumidero transversal, ubicado frente al ingreso a las instalaciones de los
predios 010206350012000 y 010206350009000, incorporando así? estos aportes, a la red de
alcantarillado combinado de 47” que pasa por estos los predios en comento, (ver imagen 2) 



Imagen 1. Paso sub-vial de la Carrera 2, para drenaje de agua lluvia.

Fuente; Secretaria de Desarrollo

Desde luego, todo lo anteriormente planteado, dependerá? exclusivamente del mencionado
análisis de caudal.

Atentamente,

      
JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educación Municipal
DESPACHO

Anexos: 

Proyectó: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisó: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
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ANEXO 3
Comunicado 1.10-1-2-2-440 del 28 de agosto 2019 
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ANEXO 2
Plano D-12 – Red de desagües, planta Primer piso

IE Normal Santiago de Tunja




