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N°   N°   

ACTA No: Reunión ETC  

FECHA:  03/03/2021  

OBJETO:    

 

 
 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 
 

 
 

TEMAS PRESENTE ACTA 
 

El 3 de marzo de 2021, se reúnen en el auditorio del piso seis de edificio de la alcaldía de Tunja, 
representantes de la ETC, arquitecta Nidia Israel, Doctor José Moreno Villamil secretario de 
educación Tunja, Arquitecto German Camacho secretario de infraestructura, Wilson González 
secretario de desarrollo, Carlos Andrés Uriza, Jhon Santamaria de la secretaria de infraestructura, 
representantes de la UG FFIE, ingeniero José Duque supervisor de FFIE, Viviana Veloza ingeniera 
especialista ambiental del FFIE y Arq Paulo Herrera gestor territorial del FFIE, RESPRESENTATES 
del consorcio GA escuelas, Ing. Jaime Peña, Ing Oscar Lozano, e ING Camilo Gómez, representante 
de la interventoría consorcio sedes educativas, Arq. Viviana, Arq Melissa León, para realizar la 
socialización del estado de las obras complementarias de la IE Normal Santiago de Tunja Y la IE 
Rural del Sur y el estado de la IE Julius Sieber . 
 
Inicia la reunión con la intervención del Doctor José Moreno Villamil secretario de educación de 
Tunja, quien resalta que el motivo de la presente concentración es el de establecer el estado y 
compromisos para la ejecución y funcionamiento de las instituciones educativas, normal Santiago de 
Tunja, Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, Gonzalo Suarez Rendón, Julios Sieber y Rural del 
Sur. Indica que los contratistas han realizado un excelente trabajo en adelantar las gestiones para 
entregar a la ETC, las diferentes instituciones. 

 
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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El secretario de educación sede la palabra a la parte técnica presente, por tanto, el Arq Paulo Herrera 
intercede y manifiesta que en búsqueda de determinar las obras complementarias y el estado de los 
procesos realizados para iniciar la ejecución de la fase 2 de los acuerdos, se realizara la descripción 
de cada una de las obras complementarios y los trámites realizados. 
 
De acuerdo a lo anterior se indica lo siguiente en la reunión: 
 
Normal Santiago de Tunja: 
 
El contratista GA escuelas indica que se debe definir si la alcantarilla se debe de unir de clave con 
clave debido a que este hace que el volumen cambie por ende el costo, del desarrollo de esta obra. 
 
Resalta que existe un diseño aprobado por interventoría que cumple con la norma correspondiente, 
pero que la ETC presentaría una alternativa a este. 
 
La ETC manifiesta que ellos querían que la interventoría evaluara el diseño y lo avalara ya que ellos 
no presentan ninguna alternativa para la necesidad correspondiente. Solicitan que les sea enviado el 
diseño aprobado por interventoría, para realizar el análisis correspondiente. 
 
El contratista GA escuelas manifiesta que le preocupa el diseño aprobado debido a que alteraría la 
estabilidad de las edificaciones, ya que se generaría un relleno de 1.90 m, y en el futuro se tendría 
que evaluar los asentamientos correspondientes. Por consiguiente, consulta si la ETC tendría algún 
diseño y se entraría a evaluar los costos correspondientes. 
 
La ETC manifiesta que requiere que le entreguen copia del diseño existente para evaluar dicho 
diseño. 
 
El contratista GA escuelas manifiesta que el trámite de estos diseños ante VEOLIA tiene un costo, 
consulta quien se haría cargo por este pago. La ETC (Arq. Nidia Israel), manifiesta que ella es la 
encargada de tramitar la disponibilidad de los servicios de estas construcciones por consiguiente se 
compromete a realizar dicho trámite ante la entidad, ya que ella cuenta con los documentos que 
solicitan para este proceso, solicita al contratista se le haga llegar la copia de los diseños para 
radicarlos ante la empresa de acueducto. El contratista GA escuelas se compromete a enviar los 
diseños el 4 de marzo del 2021 con el oficio correspondiente para realizar radicado a la ETC. 
 
La ETC (Arq. German Camacho), consulta si estos diseños cumplen con estabilidad, accesibilidad y 
seguridad, el consorcio GA escuelas resalta que son diseños aprobados por interventoría, sin 
embargo indica que el 4 de marzo del 2021, radicara el diseño y las observaciones de aprobación por 
interventoría para que la ETC realice la revisión correspondiente y se solucionen las dudas 
pertinentes, y además ofrece el lineamiento del asesor hidrosanitario del consorcio para que se 
aclaren las inquietudes necesarias, ya que fue el diseño más optimo y viable que como contratista e 
interventoría evaluaron. 
 
El contratista GA escuelas manifiesta que el tiempo esta transcurriendo y es posible que la 
construcción no se ejecute por consiguiente que la ciudad se quede sin colegio, esto debido a que se 
lleva más de un año revisando y evaluando y no se ha llegado a una solución para ejecutar la 
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construcción. Indica que es necesario y urgente el radicar los diseños ante la entidad VEOLIA, para 
que ellos manifiesten si estos están acuerdo, o de lo contrario indiquen que no son funcionales y 
viables. 
 
La ETC (Ar German Camacho) manifiesta que es entendible lo que indica el contratista, pero que el 
monto a adicionar es considerable por ende no es una decisión fácil de tomar, además que se ha 
realizado una trazabilidad extensa, ya que se han realizado reuniones, visitas a obra y mesas de 
trabajo necesarias. Resalta, que en la ultima reunión se indico por el contratista va radicar los 
diseños, pero no había sido posible, solicita que se alleguen los diseños para que la encargada Arq 
Nidia Israel realice el tramite correspondiente ante la entidad. 
 
El FFIE (gestor territorial) indica que el relleno no es la única obra complementaria para la 
construcción de esta institución, solicita al contratista que indique que se hace necesario para la 
ejecución del proyecto y el funcionamiento del mismo. El consorcio GA escuelas indica que dentro de 
las complementarias están: demolición de la construcción existente (tanque subterráneo, casa, vigas 
placas, etc). La ETC manifiesta que no es posible hacerse cargo de dichas demoliciones debido a 
que no cuentan con el tiempo y maquinaria necesarios para ejecutar estas actividades, por ende, 
indican que, dentro de la licencia solicitada, se indiquen las demoliciones correspondientes, las 
cuales serán ejecutadas por el contratista.  
 
El contratista GA escuelas indica que la tercera obra complementaria es la consultoría debido al 
estudio y diseño, las cuales estarían el estudio de transito y las contenciones requeridas debido al 
relleno que se debe de realizar. La ETC ( Arq Nidia Israel), manifiesta si dentro de las obras 
complementarias esta contemplado el sistema de red contra incendios, el contratista GA escuelas 
indica que no cuenta con dicho diseño en el momento, ya que debería de abastecerse de un tanque, 
sin embargo la ETC (Ara Nidia Israel) indica que es necesario radicar los diseños ante bomberos 
debido a que esta entidad podría servir de orientación del sistema necesario para dicha institución, ya 
que se debe cumplir con la norma vigente. 
 
El FFIE (gestor territorial) indica que se debe evaluar el sistema de red contra incendios y debe se 
aprobada por interventoría, lo que entraría en obra complementaria seria la instalación y adquisición 
del hidrante.  
 
El FFIE (gestor territorial) realiza resumen de las obras complementarias, para la presente institución 
las cuales serían: consultoría, rellenos, hidrante, contenciones y demoliciones. Resalta que en el 
predio se encuentran unas piedras que fueron las sobrantes de la plaza de Bolívar, solicita que estas 
sean retiradas por la ETC. La ETC se compromete a realizar el retiro correspondiente en los próximos 
días. 
La ETC manifiesta que se adelante el tramite del estudio de transito ante secretaria de tránsito, 
incluyendo el de la institución Rural Del Sur.  
 
En la reunión se indica que, para tramitar la licencia de construcción necesaria para la construcción 
de la IE, el contratista GA escuelas debe de allegar los planos y diseños aprobados por interventoría 
en medio magnético el 4 de marzo del 2021, y en físico el martes firmados el 9 de marzo del 2021.  
 
El FFIE (gestor territorial) resalta que para las obras complementarias para iniciar la construcción son 
las mencionadas anteriormente, pero que se hace necesario para el funcionamiento del colegio, 
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adicionar obras como los accesos debido a la diferencia de niveles, conexiones de servicios públicos, 
las cuales se evaluaran en el transcurso de la ejecución de la obra. La ETC (Arq Nidia Israel) 
manifiesta que dentro de estas obras complementarias existe también el cerramiento esto debido a 
que en la valla se informa. 
 
Rural del sur:  
 
El contratista GA escuelas indica que en la institución la obra complementaria esta el estudio de 
tránsito, y el sistema de desagüe del alcantarillado para la construcción, y resalta que es importante 
definir dicho sistema ya que el diseño tendría cambios en cuanto a cotas de entrega, para definir los 
diseños respectivos. 
 
La ETC manifiesta que el estudio de transito es fundamental y debe estar tramitado antes de iniciar la 
construcción debido a que Curaduría no dejaría iniciar la ejecución de estas actividades, resalta que 
no es motivo de detención de la licencia, pero si detendrían el desarrollo de actividades en obra. 
 
El FFIE (supervisor Ing José Duque), indica si este estudio se adicionaría al contratista GA escuelas, 
la ETC afirma, por lo que el FFIE indica que esta adición debe de ir a un comité en el FFIE, indica que 
esta semana entraría a comité técnico y la próxima semana a la fiduciaria, es decir que en 15 días se 
estaría dando solución.  
 
El contratista GA escuelas manifiesta que deben de generar informe después de realizarlo en campo, 
radicarlo a secretaria de tránsito, con el radicado la Arq Nidia Israel lo entrega a la curaduría. El FFIE 
y contratista manifiestan que no es posible realizar dicho tramite en 15 días.  
 
La ETC indica que el 4 de marzo del 2021 realiza el tramite de la radicación del estudio del transito 
ante la secretaria de tránsito, para ser radicado ante curaduría. 
 
El contratista GA escuelas, indica que se determinaron algunas alternativas para solucionar el 
desagüe de la construcción, y consulta a la ETC las soluciones que ellos plantean y que ellos se 
acomodarían a lo que ellos indiquen. 
 
La ETC (Arq Nidia Isarael), indica que se realizo visitas al sitio y en reunión con secretaria de 
desarrollo se determino una solución, el secretario de desarrollo indica que, de acuerdo al cambio de 
niveles entre el sitio de conexión y la construcción, es necesario realizar un sistema de bombeo para 
conectar a la red de alcantarillado, ya que es difícil realizar la contaminación a nacimiento del rio 
Jordán el cual se encuentra en proceso de descontaminación. 
 
El secretario de desarrollo de la ETC, indica que el sistema de bombeo se ejecutara por medio de dos 
bombas, la cuales trabajan alternativamente, el sistema funcionara 3 días a la semana y no necesita 
quien lo maneje diariamente ya que sería semiautomatizado, y el mantenimiento es ocasional. 
Resalta que es un sistema viable y funcional por las condiciones del predio y además de que se 
descargaría en la red de alcantarillado existente haciendo una sola contaminación junto con la demás 
ciudad. 
 
El FFIE (supervisor) consulta si este sistema de conexión de red ya se encuentra contratada, a ETC 
manifiesta que no, pero se ejecutara en el transcurso del año, y además que se encuentra en 
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estudios previos, manifiesta que existe confianza en que la red se realizara, y que tendrían un costo 
de 603.000.000 de pesos y se encuentra dentro del presupuesto. Resalta que como ETC no se 
quiere descargar agentes contaminantes en la parte rural del municipio.  
 
El contratista GA escuelas manifiesta que el alcance de la ejecución de ellos se haría hasta el limite 
de batería, la ETC afirma lo dicho. 
 
El FFIE (Ingeniera Viviana Veloza) indica que de acuerdo a la visita realizada al predio y de acuerdo a 
las experiencias que se ha tenido desde las construcciones realizadas por el FFIE, no recomienda 
realizar el sistema de conexión por bombeo. 
 
Indican que los sistemas de bombeo, requieren realizar mantenimiento a los pozos y estos colmatan 
rápido, además de que requieren alimentación constante de energía. Plantea dos alternativas par 
solución a la necesidad, la primera un juego de pozos sépticos realizando un vertimiento al suelo, en 
un campo de infiltración, contando con un buen diseño para que se cuente con el espacio suficiente, 
y la segunda alternativa es no convencional por medio de láminas filtrantes que se intenta 
implementar en zona rurales, debido a que es funcional y viables, debido a que el sistema permite 
utilizar el agua de desagüe no para consumo pero para otras actividades, o una infiltración a suelo, 
resalta que el sistema cuenta con muy buena eficiencia de tratamiento.  
 
La ingeniera resalta que son proyectos que se llevan a instituciones educativas con énfasis en 
ambiental ya que este cuenta con plantas, por consiguiente, es fácil de integrar en la pedagogía del 
colegio. Además, indica que el sistema presenta un costo de 200.000.000 pesos si se realiza la 
reutilización del agua tratada y 100.000.000 si se hace el vertimiento al suelo. 
 
El FFIE resalta que es decisión de la ETC el sistema que utilizaría para subsanar la necesidad. 
 
El contratista GA escuelas manifiesta que el sistema de pozos sépticos no es funcional debido a la 
cantidad de tanques que se requieren y el mantenimiento y funcionamiento de los mismos, y el 
espacio es mínimo. El FFIE (Ingeniera Viviana Veloza) manifiesta que el contratista debe de radicar 
las alternativas con costos y que la ETC tome la decisión respectiva.  
 
La ETC manifiesta que el 5 de marzo del 2021, se debe de iniciar con el trámite ante la curaduría.  
 
Gonzalo Suarez Rendón:  
 
La ETC (secretario de educación) consulta por el muro que es necesario para seguridad en la 
institución, el FFIE (gestor territorial) indica que este no esta contemplado ya que en reuniones 
pasadas se indico que las prevalencias son Normal Santiago y Rural del Sur.  
 
El FFIE (gestor territorial) indica que el sistema de red contraincendios se encuentra instalado para la 
ampliación de la institución, la ETC tendrá que ejecutar la Red contraincendios de acuerdo a la visita 
realizada por bomberos en compañía de la ETC para las áreas construidas existentes de la IE 
Gonzalo Suarez Rendon. 
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Julios Siber: 
 
En tramite de licencia ante curaduría y dar inicio a la fase 2. 
 
El FFIE (gestor territorial) solicita a la ETC realizar el retiro del parque biosaladuble y la huerta, para 
iniciar con la construcción correspondiente. 
 
Observaciones: 
 
El alcalde de la ciudad de Tunja manifiesta que el martes 12 de marzo del 2021 realizará mesa de 
trabajo para agilizar los procesos correspondientes. 

 
 

COMPROMISOS 
 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FECHA 
PROPUESTA 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

1. Radicación de diseño magnéticos Normal 
Santiago ante la ETC y participantes. 

Contratista GA 
escuelas 

4 marzo 2021 

2. Radicación de diseño físicos y firmados Normal 
Santiago ante la ETC y participantes. 

Contratista GA 
escuelas 

9 marzo 2021 

3. Estudios de manejo del transito Normal 
Santiago y Rural del Sur ante secretaria de 
transito 

Contratista GA 
escuelas 

9 marzo 2021 

4. Alternativas de sistema de conexión de aguas 
residuales Rural del Sur ante ETC 

Contratista GA 
escuelas 

10 marzo 2021 
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