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Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
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Dia Mes Afo
Fecha _ Hora de inicio | 08:00 am | .. Ho.ra d_e, 10:00 am
05 abril 2022 finalizacion
ASISTENTES A LA REUNION
Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN
NESTOR BARRERA Secretario de Educacién ETC — Tunja

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO Arquitecta Contr_atlsta de la Secretaria de Educacion
de la ETC — Tunja

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Direccién de Cobertura y

Equidad
PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE
MONICA CORTES RAMIREZ Profesional de Apoyo FFIE
MARIA CAMILA MANRIQUE Profesional Senior de Apoyo FFIE

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS
1 Verificacion de los asistentes.
2 Lectura, ajustes y aprobacién del orden del dia.
3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.
4 Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades
contempladas en el convenio.
5 Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la clausula quinta del mencionado
1 | Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrara minimo cada tres (3) meses, 0 cada vez que el mismo considere necesario hacerlo.

tales como, contratistas y sus interventorias.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias contractuales,

En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:

Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:
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e Garantizar la conexion de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes
publicas, accesos, pozos, canales, la operacién, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

e Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes,
cerramientos, arborizacion o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el
inicio de operacion de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en virtud
del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la ejecucion de
los proyectos no cuenten con vias de acceso, a través de las Alcaldias de las
instituciones educativas que seran atendidas.

e Una vez construida la obra, la ETC debera suministrar la dotacion necesaria y de
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacion de los nuevos
espacios construidos. Para el efecto deber4d cumplir con los lineamientos y
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional que sean
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la
implementacion de la jornada Unica escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacion con corte a marzo de 2022 remitida por la
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

TIPO | VALOR TOTAL MAXIMO ESPERADO VALOR TOTAL COFINANCIACION
INSTITUCION EDUCATIVA | oo o ©) VALOR TOTAL FFIE ($) ETC ]
IE GONZALO SUAREZ RENDON | | oo o | $ 3.234.935.896 $ 2.182.840.972 | $ 1.052.094.924
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA
RITA URBANG | $ 3.380.524.429 $ 1.822.103.632 | $ 1.558.420.797
IE NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE TUNJA SEDE $ 7.313.854.785 $ 3.916.294.266 | $ 3.397.560.519
URBANO
CENTRAL
I.E.RURAL DEL SUR SEDE
PRINCIPAL RURAL | $ 6.252.821.902 $ 4.365.128.248 | $ 1.887.693.654
IE NORMAL SUPERIOR
LEONOR ALVAREZ PINZON URBANG | $ 4.902.467.368 $ 3.048.699.639 | $ 1.853.767.729
TOTAL | $ 25.084.604.380 $ 15.335.066.757 $ 9.749.537.623
o -
s & % AVANCE
INSTITUCION EDUCATIVA g ESTADO DEL ACTA ETAPADE OBRA | EJECUTADO DE
g2 OBRA
IE GONZALO SUAREZ RENDON 12 | OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100%
IE JULIUS SIEBER 15 | ENEJECUCION LICENCIA EXPEDIDA 0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 33 | ENEJECUCION LICENCIA EXPEDIDA 0%
I.E.RURAL DEL SUR 28 | ENEJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON 20 | OBRATERMINADA OBRA TERMINADA 100%
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Es importante tener en cuenta que los proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 por inconvenientes y atrasos presentados en la entrega de los
productos (especialidades de la Fase 1), asi como en los hitos y obras complementarias que componian
la FASE II.

Las obras fueron sesionadas el ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas las condiciones
resolutorias para que la cesion pudiera surtirse, como que los disefios y las licencias de construccién
estuvieran listas por parte del contratista cedente, se reiniciaron las actividades de los proyectos de
acuerdo con la siguiente informacion:

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR i )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Si

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educacién Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de tramite
de licencia de construccién cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: Finalmente se obtuvo la licencia el dia 06 de mayo de 2021 a través de la resolucién
No. 150011210262 — 15001121035. Licencia C1LC-0088-2021

El dia 04 de junio de 2021 se hizo la verificacion del lote por parte de la unidad de gestion y de la misma
manera se entregd al contratista del proyecto. se informa que ya se envié la solicitud de orden de inicio
a la interventoria.

Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoria,
correspondientes a unos muros de contencion, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y
una carpeta asféltica para accesos y urbanismos. Se definié que las obras complementarias se van a
realizar a través de una fase complementaria previa a la fase 2 en un tiempo de 75 dias.

Frente a los requerimientos existentes sobre el cierre financiero del proyecto se informa por las partes
gue de acuerdo con reunion sostenida el pasado 13/01/2021 entre el alcalde municipal y la gerente de
la unidad de gestion del FFIE se lleg6 al acuerdo de que la entidad territorial financiara los valores
correspondientes para los cierres de los proyectos de la entidad territorial y que en un término de 15
dias se gestionard el correspondiente CDP y se modificara el acuerdo de cofinanciacion.

Sin embargo se informa que no se ha podido llegar a un acuerdo directo con el contratista frente a
algunos precios sobre insumos y materiales, especialmente el acero, por lo que se estd evaluando
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sesiones internas del contratista a uno de los socios del Consorcio contratante CONSORCIO GA
ESCUELAS

los valores necesarios para la reactivacion del proyecto corresponden aproximadamente a:

acuerdo de obra: $232.179.680

acta de servicio de interventoria $ 13.930.781 y supervision técnica independiente: $1.062.669

Se informa por parte de la unidad de gestion que los recursos para el ajuste del item de acero de las
obras complementarias correspondiente a 34 millones de pesos aproximadamente, el valor
indeterminado del ajuste para el acero del proyecto de fase 2 y la prorroga y el valor de los costos fijos
de la mayor permanencia de interventoria seran asumidas por el fondo de financiamiento para la
infraestructura educativa a través de las cuentas de contingencia que tienen determinadas para este
proyecto.

se informa que las obras complementarias correspondientes a demoliciones, contenciones, rellenos y
una bahia se encuentran adicionadas.

se debe estructurar y presupuestar todas las obras complementarias correspondientes a conexion de
servicios publicos.

MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexién de servicios publicos. La entidad
territorial solicita iniciar las obras lo mas pronto posible toda vez que estan dadas las condiciones para
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realiz6 compromisos con los entes de control
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, asi como con las comunidades educativas por
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. A lo anterior la entidad territorial
manifiesta preocupacion porque existe una accién popular para que el colegio se encuentre construido
y se pueda empezar a prestar el servicio educativo.

Adicionalmente se informa que se debe resolver previo al inicio de las obras una situacién contractual,
toda vez que el consorcio GA escuelas solicitd la terminacion anticipada de los proyectos por problemas
de liquidez de uno de los socios. Por lo anterior se esta negociando con uno de los consorciados para
la contratacion de los proyectos cuya sesidn se surtiria con el contratista ALFACO.

Frente a lo anterior la unidad de gestion informa que el dia 08 de abril de 2022 dara una respuesta oficial
sobre el procedimiento contractual a definir para la reactivacion de los tres proyectos. Julius Sieber,
Normal Superior Santiago de Tunja y Rural del Sur

ETC informa que se requiere esta respuesta con el animo de responder también a una accién popular
la cual se lleva a cabo en el juzgado noveno de Tunja donde ya hay un fallo en primera instancia en
donde se obliga al municipio a ejecutar el proyecto.

También existen acciones populares en el juzgado 13 de la ciudad de Tunja sobre la falta de ejecucion
en los proyectos

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: Finalmente se obtuvo la licencia el dia 08 de abril de
2021 atraves de la resolucion No. 15001221055. La entidad territorial ya realiz6 el pago de la expensa
y se esté la espera de la entrega de esta, firmada por la curaduria. El estudio de transito se encuentra
aprobado
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Frente a la definicion de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente
a las cotas del terreno, Se informa que se identificaron las cajas de entrega y se verificaron las cotas de
entrega, ante lo cual el contratista present6 la correspondiente propuesta de disefio de alcantarillado a
través de la cual se deben ejecutar las siguientes actividades: topografia de la linea de alcantarillado,
disefio hidrologico para manejo de escorrentias, disefio de una placa deportiva, concepto geotécnico
del relleno.

es importante precisar que se introdujeron 2 actividades adicionales necesarias para el buen
funcionamiento de la institucién con el &nimo de que la entidad territorial apruebe la ejecucion de estos
disefios para verificar o gestionar los recursos para su ejecucion.

el valor de esta consultoria es de aproximadamente 9 millones de pesos incluida la interventoria.
expuesto lo anterior la entidad territorial informa que realizar4 la aprobacién de la correspondiente
consultoria ante lo cual se realizarn los trdmites correspondientes.

se informa por parte de la unidad de gestion que la duracién de esta consultoria es de aproximadamente
65 dias calendario y que se debe tener en cuenta el tiempo de la legalizaciéon contractual.

se informa que continua la evaluacion sobre unas mayores cantidades correspondientes a unas
demoliciones de unas placas de contrapiso y unas casetas por un presupuesto aproximado de 400
millones de pesos. una vez se tenga el presupuesto definitivo y aprobado por interventoria y la unidad
de gestidn se presentard el correspondiente a la entidad territorial. ETC reitera en la evaluacion de las
cotizaciones presentadas por el municipio cuyos valores no superan los 200 millones ante lo cual la UG-
FFIE manifiesta que se evalle la posibilidad de que la ETC realice estas actividades. La ETC informa
gue tiene todo el recursos en la bolsa del patrimonio y que actualmente no cuenta con recursos para
esta actividad ante lo cual la UG-FFIE informa que continuara con las evaluaciones.

La ETC reitera su preocupacion frente a esta contratacion, y solicita evaluar muy bien las propuestas
toda vez que se encuentran en un proceso de mejora con la contraloria.

se informa que se encuentra pendiente el retiro de una maquinaria del lugar de las obras y de una
gestion de tala de arboles, ante lo cual la entidad territorial informa que ya se presento el permiso de
tala ante Corpoboyacd, Se pagaron los correspondientes permisos y se realizara el tramite de
notificacion ante la oficina de Secretaria de Desarrollo la cual es la que se encargara de la gestion de la
tabla de los individuos arbéreos. Esta gestidn continua en ejecucién y en 15 dias se tendra desocupado
el lote.

La unidad de gestién informa que el contratista del proyecto solicitd indexacion de precios por lo que se
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervision técnica
independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: $649.641.446

acta de servicio de interventoria $ 29.232.865

supervision técnica independiente: $7.433.398

La indexacion por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del
proyecto sera asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciacion de
acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité y queda a la espera de la respuesta por
parte de la UG-FFIE frente a la solucion contractual para activar el proyecto en su fase de construccion.
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La UG-FFIE manifiesta que el contratista esta solicitando indexacién sobre los precios del metro
cuadrado, recursos que deberia gestionar se a través de la bolsa de contingencias y que sobre los
cuales no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender esta peticién.

se informa que en la bolsa hay recursos disponibles para poder iniciar con obras fundamentales sin
embargo a la fecha no se ha podido cotizar las mismas toda vez que no se ha podido conciliar con el
contratista para el inicio de los proyectos.

de todas maneras la entidad territorial informa que tiene priorizado los recursos por valor aproximado de
1657 millones de pesos para financiar las necesidades contractuales de los proyectos.

la entidad territorial solicita que se presenten las cotizaciones de todas las actividades necesarias para
la terminacion de los proyectos incluidas conexiones de servicios publicos, cerramientos y urbanismos.

I.E. RURAL DEL SUR:

A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que se expidi6 la licencia de construccién el pasado 10-12-2021
Se informa por parte de la unidad de gestion que se encuentra pendiente la entrega del oficio de
aprobacion del estudio de transito por lo que solicita la entidad territorial realizar las gestiones para poder
obtener el documento.

Se informa que se encuentra en proceso de estructuracion unas obras complementarias
correspondientes a movimiento de tierras, escorrentias y la definicion del sistema de entrega definitiva
de las aguas residuales.

para el caso del manejo de escorrentias se presentd una propuesta para el disefio hidrol6gico y manejo
de escorrentias.

para el caso de la solucion de disposicion de aguas residuales se informa que finalmente se decidié
ejecutarse la propuesta de tratamiento bioldgico.

Actualmente se encuentra en adicion una obra complementaria correspondiente a un levantamiento
topografico para verificar la implantacion del proyecto debido a una observacion presentada por la
curaduria sobre el perfil vial.

La unidad de gestion informa que el contratista del proyecto solicité indexacion de precios por lo que se
afectan los valores de los acuerdos de obra y los acuerdos de servicio y supervision técnica
independiente de la siguiente manera:

acuerdo de obra: $556.623.258

acta de servicio de interventoria $ 27.831.163

supervision técnica independiente: $6.369.054

La indexacion por el concepto del valor indeterminado que salga del ajuste del acero para la fase 2 del
proyecto sera asumida por el fondo.

expuesto lo anterior la entidad territorial manifiesta que realizara la correspondiente cofinanciacion de
acuerdo con lo expuesto inicialmente en el presente comité.

Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias
de conexiones de servicios publicos de energia acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se
encuentran en curso.
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Es importante precisar que el dia jueves 30 de marzo de 2022 se realizo seguimiento a la ejecucion de
los proyectos con la Contraloria General de la Republica en el marco del programa Colombia Avanza.

Se informa por parte de la UG-FFIE que el dia 08 de abril de 2022 se informara sobre los procedimientos
o las soluciones contractuales para reactivar los proyectos e iniciar las fases de ejecucién de los mismos.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos
gue se encuentran en fase 2 de construccion:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregd por espacios
el 08-10-2020.

Informes finales: se informa por parte de la unidad de gestion que el acta de cierre de los acuerdos se
cerrd en diciembre de 2021, el dossier documental se encuentra completo, mediante oficio radicado bajo
el numero FIE2022EE003724 de fecha 15 de marzo de 2022 con asunto AO 201001 - Revision Informe
final - IE Gonzalo Suarez Rendon — Tunja se concluye que el informe final y el dossier presentado por
la interventoria para la IE Gonzalo Suarez Rendon, se encuentra acorde a lo contemplado en el CMI,
anexo técnico y los TCC. Adicionalmente se solicitd el certificado de supervisién técnica independiente,
ante lo cual se informa que este documento ya se encuentra suscrito y presentado. Lo anterior con el
fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligacién referente a Constituir o modificar
sus poélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras una vez terminadas y
entregadas.

También se informa que continua en tramite el certificado de ocupaciéon humana por parte de la ETC.
El acta de bienes y servicios se encuentra en revision.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras
de escorrentias y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.

Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestacion del servicio de energia.
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

Se informa que la dotacion de aulas de esta institucion se encuentra al 100%

La entidad territorial informa que contindia gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestacion del servicio. De todas maneras,
la ETC informa que se encuentra en estructuracion una convocatoria de dotacion para menaje de varias
instituciones del municipio de Tunja, donde se espera poder realizar una dotacion del menaje del
restaurante en un 50% y de mobiliario de aulas y restaurante (mesas y sillas) en un 100%. Se informa
que al final de la vigencia del afio 2021 no se pudo materializar la compra de la dotacion y se iniciara en
febrero del 2022 con los respectivos procesos contractuales.

Se inform6 por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con vigilancia.

La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestion
del riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeacion del municipio se determiné que se realizara
una reparacion del muro existente el cual seguird funcionando como cerramiento de la institucion. Por
otra parte, se informé que se esta gestionando un proceso de minima cuantia para ejecutar unas
actividades de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita
los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento. la anterior actividad es fundamental para
obtener el certificado de seguridad humana.
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IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminacion del
proyecto fue el dia 15-12-2020 y se realiz6 la entrega por espacios a la entidad territorial.

Se informa que el dossier documental se encuentra en revision con observaciones y la unidad de gestion
esta en revision el informe final de interventoria. Se cuenta con el certificado de ocupacion. El proceso
de revisidn se encuentra en un 96% y se espera radicar la proxima semana.

la entidad territorial informa que la dotacion de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100%
y que se estan realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el &nimo de gestionarlas a
través de la convocatoria mencionada.

Adicionalmente se informa que la institucion cuenta con vigilancia y en términos generales se informa
gue existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron
a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que se presentd una atencién de posventas para unas humedades, unas tomas eléctricas y
unas reparaciones menores ante lo cual se dio traslado al contratista correspondiente y se realiz0 visita
el 23-03-2022 por parte del contratista para atender la situacion.

Se recomienda por parte de la UG-FFIE realizar mantenimiento de vigas canales y se solicita a la ETC
evaluar algunas obras de manejo de aguas lluvias ante lo cual la ETC manifiesta que realizara las
evaluaciones correspondientes.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentias, espacio publico, conexiones,
urbanismos y cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $420.000.000

2. Fase complementaria: conexion final eléctrica y la instalacion de un hidrante por valor aproximado
de $ 55.000.000

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccién de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestion y sus respectivos
contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volimenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexion de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden
ejecutar durante la fase 2 de construccion o en una fase complementaria posterior a la fase de
construccion. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el &nimo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacion y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejara constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situacién que implique una entrega posterior de algin equipo o elemento para su
utilizacion.
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Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al final
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacion entregar a la ETC la documentacion final del
proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacion documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion referente
a Constituir o modificar sus pélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez terminadas y entregadas debera iniciar los respectivos tramites. Es importante precisar que
para este tramite la entidad territorial requiere de la informacién documental del proyecto (ver listado de
documentacion segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupacion (una
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccién y previamente a la
ocupacioén de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera expedir bajo la gravedad
de juramento la certificacion técnica de ocupacién de la respectiva obra, en el cual se certificara que la
obra cont6 con la supervision correspondiente y que la edificacion se ejecutdé de conformidad con los
planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para
licencias de construccién solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica debera entregar a la
entidad territorial para que esta realice la correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura
nueva construida ante escritura publica con el &nimo de expedir una pdéliza todo riesgo que amparen
todo riesgo y dafio material de las obras una vez estan sean terminadas y entregadas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectla la supervision de los convenios en
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacion de
cumplimiento de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) lo
calificé el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido es importante precisar que la
emergencia Econdmica, Social y Ecolégica se ha extendido a través de la Resoluciéon No. 304 de
2022, el Ministerio de Salud y Proteccidn Social prorrogé la emergencia sanitaria en todo el territorio
Nacional hasta el 30 de abril de 2022.

2. Frente a la obligacién referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a
desarrollar cumplan con los parametros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco
de la politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacion, en relaciéon con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del -
sistema especial de carrera. docente y su forma de provision, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basica y media.» que se encuentra
vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica sefiala en
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:

“Una vez verificadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
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territoriales certificadas en educacion otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.

La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo 85
de la Ley 115 de 1994, modificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podra instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacién, establecimientos
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo
del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que
la verificacion que sefiala la obligacién No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definicion
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestacion de la jornada Unica la realiza el
establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y
la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacién.

Por lo que para el cumplimento de esta obligacién, los miembros del comité validaran que los espacios
gue han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada,
hayan contado con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien sera la responsable de
validar tanto el cumplimiento de la aplicacion de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el
marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacion de los requisitos técnicos en todo ambito
es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados de la
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado
por el FFIE quien manifiesta que periédicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe
de interventoria y adicionalmente este viene acompafiado de un informe de un supervisor técnico
independiente quienes avalan la ejecucion de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periddicamente de manera
virtual soportes sobre esta situacién con el animo de soportar esta actividad.

se informa que el cumplimiento de la validacion de los requisitos técnicos en todo ambito es
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria

Proyecto

Contratista de Interventoria Inicial

reasignado o cesionados

I.E.RURAL DEL SUR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE GONZALO SUAREZ RENDON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE JULIUS SIEBER

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
TUNJA

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
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Frente a la obligacion referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que
se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realiz6 los aportes por concepto de
contrapartida con ocasién del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de 2016 y el Acuerdo
de Cofinanciacion suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la informacién entregada por el Patrimonio Autonomo La ETC ha dado cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacion de las condiciones de transferencia de
recursos al Patrimonio Auténomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente informacion

con corte a 28 de febrero de 2022:

PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS S 9.613.773.390 | § 14.960.573.763 | § 23322917 | § 35.617.050 | $ 24.597.670.070
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FLIO INTERVENTORIA 5 100.147.183 | 5 147.665.823 | 5 203.504.184 | &5 -1 5 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESC DE PRIORIZACION S Sls -l s -l s -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS 5 9.713.920.573 | 5 15.108.239.656 | $ 226.827.101 | $ 35.617.050 | 5 25.048.987.330
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL DISPONIBLE PARA PRICRIZAR 5 2 756.732.932 5 2.756.732.932
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR S 2.756.732.932 | $ -1s -1s 5 2.756.732.932
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PAGO POR PROYECTOS 3 2.673.793.347 | § 4.765.858.784 | § HIE $ 7.439.652.131
TOTAL PAGO POR COSTO FUIO INTERVENTORIA ] 100.147.183 | § 147.665.893 | 5 203.504.184 | 5 $ 451.317.260
TOTAL PAGO WISITAS s 2.103.000 | § 4.907.000 | $ -ls $ 7.010.000
TOTAL PAGO 5 2.776.043.530 | § 4.918.431.677 | § 203.504.184 | 5 7.897.979.391

Nota:
Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)
: Fecha de limite de
Compromiso cumplimiento Responsable

Definicion  contractual frente a UG-FFIE — a la fecha no se ha podido
requerimiento de CONSORCIO GA definir la situacion contractual para la
ESCUELAS de terminacion 04-02-2022 reactivacion de los proyectos que ejecuta
anticipada y cesion a uno de sus este contratista — en espera de respuesta
SOCios. oficial por parte del FFIE el 08-04-2022
Inicio del proyecto JULIUS SIEBER 14-02-2022 UG-FFIE — Contratistas — no cumplida
JULIUS SIEBER: definicion de obras
complementarias de servicios 30-03-2022 UG-FFIE — no se ha cumplido
publicos
JULIUS SIEBER - I.LE. RURAL DEL
SUR SEDE PRINCIPAL vy IE Alcaldia de Tunja — en espera de
NORMAL SUPERIOR SANTIAGO 14-02-2022 presentacion de presupuestos oficiales
DE TUNJA expedicion de CDP para por parte de contratistas de UG-FFIE -
cierre financiero del proyecto e inicio Continua pendiente
de las obras
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IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO
DE TUNJA |LLE. RURAL DEL SUR
SEDE PRINCIPAL Aprobacion vy
legalizacion de consultorias para
obras complementarias

14-02-2022

UG-FFIE - Alcaldia de Tunja - en
ejecucion de legalizacion

IE GONZALO SUAREZ RENDON
Ejecucién de obras complementarias
de ampliacion de red contra incendios

30-03-2022

Alcaldia de Tunja — en ejecucién

IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE
NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON entrega de
dossier documentales — certificados
de ocupacion.

30-03-2022

UG-FFIE - liquidaciones en tramite

Cumplimiento de obligaciones
referentes a dotacién, prestacion de
servicios publicos, vigilancia, obras
complementarias y aseguramiento de
los proyectos

30-03-2022

Alcaldia de Tunja — En cumplimiento

Informar al MEN sobre el inventario
efectuado en cuanto a las
necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacién a
obras complementarias necesarias
para el buen funcionamiento de los
proyectos.

30-03-2022

FFIE - Alcaldia de Tunja - En

cumplimiento

Compromisos adquiridos (Revision proxima reunion)

Fechade
Compromiso l[imite de Responsable
cumplimiento
Definicion contractual frente a requerimiento de
CONSORCIO GA ESCUELAS para reactivacion de: 08-04-2022 UG-FFIE
proyectos
Depende de
JULIUS SIEBER - ILE. RURAL DEL SUR SEDE solucion
PRINCIPAL y IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO : contractual Alcaldia de Tunja
DE TUNJA expedicion de CDP para cierre para
financiero del proyecto e inicio de las obras reactivacion de
proyectos
IE GONZALO SUAREZ RENDON Ejecucion de
obras complementarias de ampliacion de red contrai 30-04-2022 Alcaldia de Tunja
incendios
IE GONZALO SUAREZ RENDON - IE NORMAL
SUPERIQR LEONOR ALVAREZ PINZ_C_)N entrega 30-05-2022 UG-EEIE
de dossier documentales - certificados de
ocupacion.
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Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotacion, ~ prestacion de servicios publicos,: 5g he 5655 Alcaldia de Tunja
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento
de los proyectos
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacibn a obras: 30-06-2022 FFIE - Alcaldia de Tunja
complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.
Nombre NIDIAEGNOR ISRAEL Nombre i{NESTOR BARRERA
Dependencia/ : Delegado ETC SED del Alcaldia de ; Dependen : Secretario de Educacion ETC SED
Entidad Tunja cia/Entidad | del Alcaldia de Tunja
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO :Nombre PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - i Dependen .
Entidad Ministerio de Educacion Nacional : cia/Entidad Profesional de apoyo FFIE

Firma \ ~\-\ \.,», ~
Nombre MARIA CAMILA MANRIQUE Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ : . Dependen i Apoyo — Direccion de Cobertura y
Entidad Profesional Senior de apoyo FFIE cia/Entidad : Equidad MEN
Nombre MONICA CORTES RAMIREZ Nombre
Dependencia/ . Dependen
Entidad Profesional de apoyo FFIE cia/Entidad

Pagina 13 de 13




