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ACTA DE ACUERDO
CONTRATO X
MARCO SERVICIO DE OBRA
N 1380-53-2016  |N° N°
~ |REUNION VISITA DE OBRA BOBEROS A LA IE GONZALO SUAREZ RENDON DE
ACTA No: | 1iNJa ~ BOYACA Y SUBSANACION DE PENDIENTES DE OBRA. _
FECHA: 16/03/2021 —
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA DE
FECHA PROPUESTA
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION cumﬁ:sr.renm
/ | 7

7 |/

/ /

/

! En cada ncte deben verficarss los compromeos paciados &0 & Bl nmediaamenia antenor. indicando |a fectia real de wu cumplmanto, Lo compromiscs que a ia
fecha dal acts an slabormccn s hayan vencida mn cumplimenio, debemn regsirarse como “Pendents” para slecics del ssguimisnio y como svidenta oe ajcucdn
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TEMAS PRESENTE ACTA

| Se retnen en las instalaciones de la IE Gonzalo Suarez Rendon representante de bomberos,

Representante del FFIE, Representante del Confratista Consorcio GA Escuelas y representante de
Interventoria Consorcio Sedes Educativas con el fin de hace seguimiento a observaciones hechas por la
dependencia de Bomberos Tunja a fin de obtener la certificacion de seguridad humana para el area
construida en la |IE Gonzalo Suarez Rendén.

El FFIE informa que en la zona construida se realizaron |las adecuaciones por la entidad de bomberos
tales como reubicacidn de alarmas, instalacion de extintores.

Durante visita de campo se hace recomido de obra y se verifican las condiciones de seguridad de las
instalaciones del area nueva construida (extintores, rutas de evacuacion, deteccion de incendios, alarmas),
a lo que el comandante de bomberos manifiesta que se observan maleriales y equipos nuevos en buen
estado y que se revisaran en el momento que hagan las pruebas con la red seca.

El contratista manifiesta que, dadas las condiciones de aceplabilidad del area nueva expresada por el
comandante de bomberos, solicita que se haga una aprobacion parcial de estas instalaciones, no
obstante, bomberos informa que no es conveniente dar aprobaciones parciales dado que el objetivo
certificar el total de la institucién educativa. En consecuencia, reitera lo manifestado en reunidn del 16 de
febrero de 2021 donde se dejo claro que: solo se expedira certificado de seguridad humana una vez la |E
cuente con las adecuaciones necesarias para atencion de emergencias (red seca, extintores, rutas de
evacuacion, deteccion de incendios, alarmas) en conclusion se debe ejecutar un sistema que permita
atender las emergencias en toda IE, esto en el entendido que el ingreso de un equipo © maquina se
dificulta por el procedimiento de ingreso al colegio.

Finalmente, bomberos informa que para poder dar la cerificacidn de seguridad se debe atender lo
expresado por la ley 1575 de 2012, resolucién 0661 de 2014 y ley 1796 de 2016

El comandante de bomberos hace lectura del acta diligenciada por esla entidad, la cual se anexa a la
presente.

Por otra parte, se realizo verificacién de pendientes de obra consignados en acta del 16 de octubre
de 2020

s \Verficar el acabado de la ld&mina en acero galvanizado instalada como proteccion de las bajantes
de aguas lluvias que por sugerencia del FFIE se solicita que en anticorosive y pintura. — El
contratista realizo el debido acabado con pintura gris basalto.

s Seflalizar y marcar tapas de cajas de inspeccidn de aguas negras, aguas luvias, agua potable,
cajas de paso eléctricas, mejorar el acabado de los ganchos instalados en las tapas de concreto
se deben dejar a ras para evitar tropiezos. - El contratista realizo la debida sefalizacion de las
cajas de inspeccion segun su funcion (Eléctrica, pluvial o sanitaria

« \Verificar tomas en el 4rea de cocina deben ser fomas GFCI que cumplan con los requisitos para
zonas humedas. - Se cambiaron las tomas convencionales por tomas GFCI.
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+« La ETC solicita que se les allegue la documentacion referente al Dossier, adicionalmente solicita
mesa de trabajo para socializar el manual de mantenimiento y entregables a la ETC. Aun continua

pendiente el radicado de esta documentacion.

« EL FFIE solicita la instalacion de la sefalizacion de acuerdo al plano de rutas de evacuacion, el
contratista informa que hara los respectivos ajustes atendiendo indicaciones.

COMPROMISOS.

« Programar visita a obra una vez estén dadas las condiciones de seguridad para verificacion,
inspeccion y realizacién de pruebas necesarias para validacion del conceplo de seguridad

humana.

« Por parte del Instalar sefializacion de evacuacion de acuerdo a disefios aprobados.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Rombetos Voluntarios de Tunja
ento de Prevencion y Seguiidad
Nit. 891.800.439-5
FORMATO DE INSPECCION TECNICA / VISITA - 2020

T [ VTR IE' c- \_T l';_( 4 ;J’
M —
= i ‘-rfJ'n,'-‘- - e ra I - o — ."-,r-':; ” f

sy a{.!.i-i_'r P L : S el e Grtle Alier
o —— . =

e '-—-ﬁ‘!?'ir:.‘rifﬂ .. F;r,u{-n 'C . e LBy ©3<1 - P4

e 2 /e « -39 /. ™ Z_q-wym f

7 O o

ACTA VISITA / REUNTON

- . - F, T4,
e vl s LB ofridcca FAIE Yrwlo Derre
» fozron s y 7o o r"_. ot r ¥, .‘-"L_ ) ."'f.h-}'_;;"/c i id . l“jﬂ;gh £ Al
i ‘.f___.. r o A
: ! *4‘-#;1! Lol Fr A .
. / - - f - 4 g
=, e recia o Yoo sosr ln £ plgri ne¥iiall e Lo Ecs o PR oo
- 2 ’T f i I'_-' !I( ’/ )r I =5 a4 i &, L
PP FAWS P LA - lra ;{L- Far s g il el L & o
= .y T W HIZLI.J)J'_!A’.@LM i - i
=y, - T -
= ﬁ;‘ff'?':flal':'.{.-‘f = i e ..-':: L " R, i i o =
= 1 : Fd 4 o £ - A - Py -
. — 4
Ve, o od 2cdncid Lo ooawba de L. TTC! paascet
F |" F, r" + = " i
L L i il = i ’ e, - e s L/ -
Al pigiasis 2
'-f ? i ... i /'{ > . '{_..-- - f/_ - - _l
= - o c2ipd PRl O I arisadiomililEe Pl
1£ —Ferid® 2L o~ i
£ Q"’F ,F_-:‘__ P 2 e _&_# - e

235 Efr_“ =
- S P ¥ J




