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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N | 1380-53-2016 N° N.A.
ACTA B N - | MESA DE TRABAJO AVANCE DE ESTUDIO TRANSITO IE RURAL DEL SUR, IE
ks NORMAL SANTIAGO DE TUNJA
FECHA: 01/09/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA | o tESHE O
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL
COMPROMISO DEL
S COMPROMISO"
/ - / -
7
/’/ /
Il pd
Z 7
TEMAS PRESENTE ACTA

El presente dia se retinen en las instalaciones de la secretaria de transito de la Ciudad de Tunja, Boyacj,
representantes de la Secretaria de Transito, Contratista, Interventoria y FFIE, con el objetivo de revisar el
avance de los estudios de Transito realizados como fase Intermedia de las |IE Rural del sur y Normal Santiago

de Tunja.

! En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberéan registrarse como ‘Pendiente’ para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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AO 406036 IE Rural del Sur:

Se realiza presentacion por parte del Contratista, mostrando la informacién recibida (datos arquitecténicos, # de
estudiantes), descripcion de actividades realizadas (aforos, levantamiento topografico), las alternativas y el
disefio geométrico; evidenciando un avance ejecutado aproximado del 40%. Por parte de la Secretaria de
Transito de Tunja, se solicita al Contratista dar énfasis y evaluar las medidas de mitigacion peatonal, teniendo
en cuenta que en la zona existen asentamientos poblacionales que a futuro serian beneficiarios de la Institucién
Educativa y que requeririan cruzar la BTS, motivo por el cual se recomienda dejar plasmado en el estudio de
trénsito la necesidad del paso peatonal e iniciar los acercamientos con la concesion, de igual manera se indica
que el estudio se debe estructurar de acuerdo al Decreto Municipal No 269 del 2014.. Por parte del Contratista
se manifiesta gque en los aforos y estudios ya realizados se identificé que actualmente la mayoria de los
beneficiarios llegarian en rutas escolares, sin embargo informan que atenderan la solicitud y recomendaciones,
indicando que para incluir esta nueva variable se requiere un poco mas de tiempo para la radicacion del
informe, por tal motivo el compromiso establecido en la presente mesa de trabajo para la radicacion del informe
es para el lunes 20 de septiembre de 2021. Una vez radicado el informe ante la Secretaria de transito, se
programara nuevamente mesa de trabajo con el objetivo de subsanar las observaciones resultantes de la
revision.

AQ 406058 IE Normal Santiago de Tunja:

De igual manera se realiza presentacién por parte del Contratista, mostrando la informacién recibida (datos
arquitecténicos, # de estudiantes), descripcion de actividades realizadas (aforos, levantamiento topografico), las
alternativas y el disefio geométrico; evidenciando un avance ejecutado aproximado del 60%. Por parte de la
secretaria de transito se informa que de acuerdo a lo sustentado por el Contratista, el estudio va bien
encaminado y recuerda que el mismo se debe estructurar de acuerdo al Decreto Municipal No 269 del 2014. El
Contratista manifiesta que radicaré el estudio el proximo viemes 3 de septiembre de 2021. Una vez radicado el
informe ante la Secretaria de transito, se programara nuevamente mesa de trabajo con el objetivo de subsanar
las observaciones resultantes de la revision.

COMPROMISOS
FECHA PROPUESTA PARA
ACTIVIDAD RESPONSABLE LA EJECUCION DEL
COMPROMISO
AO 406036 |E Rural del Sur — Radicar estudio Contratista 20-09-2021

de transito ante la entidad competente.

AO 406058 IE Normal Santiago de Tunja —
Radicar estudio de transito ante la entidad Contratista 03/09/2021
competente.
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