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CONTRATO 

MARCO 
X ACTA DE SERVICIO X 

ACUERDO DE 
OBRA 

X 

 

N° 00911 
Diseño, Estudios Técnicos y 
Obra del PNIE – Región Centro 
Oriente 

 ETC TUNJA 

ACTA No: COMITÉ DE GESTIÓN TERRITORIAL ETC – TUNJA 
FECHA:  30/03/2023 

OBJETO: ￼  

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TUNJA, QUE 
CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
JORNADA ÚNICA Y QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL FFIE A 
TRAVÉS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO AUTORIZADO POR LA LEY 
1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015. 

 

ACTIVIDAD  
RESPONSABLE  

FECHA PROPUESTA 
PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO    

   

  
 

   

 
TEMAS PRESENTE ACTA 

 

 
Siendo las 2:00 pm del día 30 de marzo de 2023, se reúnen de forma virtual, Doc. José Moreno 
Villamil, Arq. Nidia Israel, Gabriel Duarte, Erika Paola Quiroga, Wilson Velásquez, Luis Felipe Vargas, 
Janeth Patricia González, de la UG FFIE la Profesional senior Arq. María Camila Manrique, Arq 
Gestora Paula Rojas. Con el fin de revisar el estado de los proyectos ejecutados dentro del convenio 
específico con la ETC Tunja.  
 
Se presenta por parte de la Entidad territorial a la preocupación ante el estado de los proyectos, por 
la necesidad de los colegios y las comunidades.  
 
Proyectos con licencia expedida, reasignados por iniciar: 
 
 
IE Julius Sieber Sede Santa Rita:  
 
El FFIE hace una introducción general, 11 de enero se firmó contrato de obra, en nov se firmó 
contrato con la interventoría. Ya se realizaron las visitas técnicas y la documentación y pólizas fueron 
aprobadas. Aunque han existido demoradas y fallas en los trámites, ha existido acompañamiento por 
parte del del FFIE [ara resolver dudas de marcos contractuales, términos y condiciones. 
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El contratista ya radico la expedición de la póliza y el soporte de pago de la misma, es decir que ya 
se encuentran legalizadas, están en trámite de revisión. Vía correo electrónico se le informara a la 
ETC el resultado de la misma. 
 
El contratista ya ha hecho avances en mesas técnicas con pptos que están en manos de la 
interventoría para ser aprobadas, así como también mesas de índole técnico, arquitectura, 
estructura, hidráulicas, con el acompañamiento de profesiones del FFIE, para contar con las 
condiciones de inicio lo antes posible. 
El contratista cuenta con 8 días desde la firma del inicio del contrato estimada para el 10 de abril, 
hasta el inicio de la obra en el cual se debe aterrizar no solo el ppto si no las condiciones técnicas 
como permisos de provisionales de obra, actualización del constructor responsable ante la curaduría, 
entre otros.  
 
El contrato tiene un tiempo de ejecución de 9 meses entre los que se incluye los 8 días de ejecución 
y consolidación de ppto y cronograma de obra, adicionalmente incluye las actividades de obtención 
de certificados de cumplimiento de obra RETIE.  
Las obras complementarias fundamentales del proyecto ya se encuentran ejecutadas y el contratista 
ya tiene vía libre para dar inicio a las actividades del alcance FFIE. 
 
La rectora del plantel educativo muestra su descontento respecto al inicio de las obras, la comunidad 
está preocupada por la situación.  Así mismo, Luis Felipe Vargas, representante de padres de familia 
expresa preocupación por la falta de fechas e inicio del proyecto. A lo que el FFIE, confirma la 
radicación de pólizas y el paso a seguir con fechas e inicio de obras, para dar un parte de tranquilidad. 
 
El FFIE propone reunión a puerta cerrada para la presentación de los contratistas, teniendo en cuenta 
que el día 10 de abril de 2023 tenemos inicio de contrato, el día 11 de abril 2023, junto con la rectora 
de la institución, representantes de la comunidad y de la secretaria de educación. Durante los 8 días 
siguientes el ppto será aterrizado y se iniciará la obra, una vez suceda esto, se cita a la comunidad 
para ofrecer una vista real el avance del proyecto.  
 
En intervención de la ETC, solicitan por parte de los contratistas el acta de inicio de obra y un 
certificado de existencia y representación legal del consorcio, para certificar ante la curaduría el inicio 
del proceso y cumplir con lo que ellos piden. 
 
 
IE Rural del Sur: 
 
Ya se encuentra radicado el levantamiento topográfico, las pólizas aún no han sido radicadas, pero 
están prontas a radicarse. El contratista ya radico un primer acercamiento de implantación de 
acuerdo a lo revisado en campo; se tiene programada una visita al sitio para la semana del 3 al 5 de 
abril, con el fin de revisar la implantación, replanteo e identificar si es posible reducir la cantidad de 
rellenos o cortes del terreno en aras de resguardar recursos para el proyecto.  
 
El rector de la institución, Constantino Parada, manifiesta preocupación por la demora en el inicio de 
las obras, informa que la comunidad educativa ha manifestado inconformidad por lo mismo. 
 
La ETC propone reunión para llegar a un acuerdo en cuanto a las 2 soluciones que se han dado para 
el tema de correntias en el lote. 17 de abril de 2023 9:00 am de manera presencial fecha concertada. 
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Invitar a Melisa Pulido Esp. Ambiental del FFIE y a Eduardo León Esp. Hidráulico del FFIE, así como 
a la interventoría, contratista de obra e interventoría. 
  
 
IE Normal Santiago de Tunja: 
 
Levantamiento del topográfico y mediciones para revisar el tema de la cimentación que está 
pendiente por retirar de las losas que se encontraban de la infraestructura existente. Se le dio vía 
libre al contratista para adelantar la actividad mientras se lleva a cabo el trámite jurídico de las pólizas. 
El contratista ya ha hecho observaciones sobre la planimetría y el tema documental que se les 
compartió para la consolidación de los pptos y el alcance de ejecución de la obra.  
 
 
 
 

 

COMPROMISOS 

 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE  
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO  

  La ETC solicita acta de inicio de obra y un certificado de 
existencia y representación legal del consorcio – IE Julius 
Sieber Sede Santa Rita 

 
Contratista de Obra Pendiente 
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NOMBRE  Paula Andrea Rojas Sanchez Firma  

En Representación de  UG FFIE  

Correo electrónico  psanchez@ffie.com.co  

 Teléfono  3194340038 

NOMBRE  Nidia Israel  Firma  
 

  En Representación de  ETC TUNJA  

Correo electrónico  nidiaisrael@hotmail.com  

Teléfono  3135982517  

NOMBRE  Maria Camila Manrique  Firma  

En Representación de  UG FFIE   

Correo electrónico  Mmanrique@ffie.com  

 Teléfono  3203436923  

NOMBRE  Jose Moreno Villamil  Firma  

En Representación de  ETC TUNJA  

Correo electrónico  jose.moreno@tunja.gov.co  

 Teléfono  
  
3115980193  

NOMBRE  Gabriel Duarte Firma  

En Representación de  Interventoria Consorcio 26 

Correo electrónico   

 Teléfono  3102441612 

NOMBRE     

En representación     

Correo Electrónico     

Teléfono     
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NOMBRE  Erika Paola Quiroga Firma  

En Representación de   

Correo electrónico   

 Teléfono   

NOMBRE  Luis Felipe Vargas, Firma  

 

 

 

En Representación de   

Correo electrónico   

Teléfono   

NOMBRE  Wilson Velásquez Firma  

En Representación de   

Correo electrónico   

 Teléfono   

NOMBRE   Firma  

En Representación de   

Correo electrónico   

 Teléfono   

NOMBRE   Firma  

En Representación de   

Correo electrónico   

 Teléfono   

NOMBRE     

En representación     

Correo Electrónico     

Teléfono     

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen 
en ella.  
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Firma_______________________________  Firma_______________________________  
Nombre: María ca Camila Manrique    Nombre: José Moreno 

PROFESIONAL SENIOR   
COORDINACIÓN CENTRO ORIENTE    REPRESENTANTE ETC BOYACÁ   


