Bogota D.C. 16 de marzo de 2022 COM-0331-22
FFIE 1706

Sefiores

CONSORCIO GA ESCUELAS

Atn.: Ing. Camilo Gémez L.
Representante Legal

Carrera 47 A# 6 — 39 — Barrio JJ Camacho
Tunja - Boyaca

Referencia: Contrato Marco No. 1380-37-2016 — Elaboracion de los Disefios y Estudios Técnicos, asi
como la Ejecucion de las Obras mediante las cuales se desarrollen los proyectos de
infraestructura educativa requeridos por el PA FFIE - Grupo 7

Asunto: AO 406058 - |E Santiago de Tunja — Tunja, Boyaca. Obras complementarias Demolicién-
Comunicado 2022-CGA-FFIE-BOY-EXT-048- Indexado.

Respetados sefiores:

Dando respuesta a su comunicado del asunto recibido por correo electronico el dia 15 de marzo de 2022,
mediante el cual dan respuesta al comunicado COM-0309-22 del pasado 11 de marzo de 2022, relacionado
con la presentacién de la indexacion de las obras de demoalicion requeridas para la implantacion del proyecto,
y mediante el cual anexan el presupuesto actualizado, nos permitimos manifestar, lo siguiente:

Las cantidades y valores corresponden a la lista de precios de la gobernacidn y se encuentran soportados, por
lo que se avalan las siguientes actividades,

Resolucion No.053 de 30 Valor unitario segin ICCV AL 30 DE ICCV AL 30 DE

ITEM | 742 Noviembro-de.2020 DESCRIPCION UND | CANT. |[Resolucion-No.053 de 30 de |DICIEMBRE DE 2020- |DICIEMBRE DE 2021-| SUBTOTAL TOTAL
Noviembre de 2020 4.38% 6.87%
10 NUEVO Amado y USO de Andamios certificados y linea de vida para la demolicion de la |+ 30003 136.980 $ 4109400
viga y parte de columnas en la zona de arco del silo
11 1.01.23 DEMOLICION EDIFICACION EXSTENTE M2 10201[$ 36919 $ 3853590 | § 41183319 4.201.233
12 31315 gg’;gk‘hﬂgg OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE M3 280,27 | $ 368.860 | § 385.016,28 | $ 411.466,89 | $ 115.322.987
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE
13 31316 SOBRANTES (ACARREO IBRE 5 Km) M3 2036 |$ 212974 |$ 222.302,49 | $ 237.574,67 | 4.835.956
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO UTILIZANDO CEMENTO
4 NUEVO EXPANSIVO NO EXPLOSIVO , INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES s 448,55 | $ 602516 $ 270.257.258
15 10110 DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO) M3 306,86 | $ 172.784 [ $ 180.351,68 | § 192.741,84 | $ 59.144.761
16 NUEVO DESMONTE DE POSTES Y ENTREGA EN PATIO AUTORIZADO GLB 2008 269.688 S 539.377
17 1.01.63 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE RETIRO) M2 43678 10313 $ 10.76491| § 1150446 [$  502.400
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE
! 2 4, . X , 3 3
18 31201 |SOBRANTES Y/0 DERRUMBES (NCLUYE ACARREO LIERE ) M3KM|  1.209,50  $ 903 | $ 5117,26 | $ 546882 |$  6.614.547
TOTAL[ $ 465.527.919
| TOTAL COSTO DIRECTO ['s_a65.527.919
ADMINISTRACION 27% $ 125.692.538
IMPREVISTO 1% $ 4655279
UTILIDAD 2% (Incluye iva) $  9.310.558
[ TOTAL COSTO DIRECTO+ INDIRECTO ['s 605.186.205

El valor final avalada de las obras de demolicion asciende a $ 605.186.295
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El plazo establecido para la ejecucidn de las actividades fue avalado mediante comunicado COM-0257-22 del
pasado 1 de marzo de 2022, con plazo de 110 dias calendario para la ejecucién de las obras, por lo que se
solicita presentar el anexo 1 en el momento de iniciar la actividad en paralelo con las obras de consultoria
avaladas.

Cordialmente,

Arq. Martha Paticia Cortes
Director General de Interventoria

PAYC SA
Anexo: Sin
Copia Arq. Paulo Herrera - Supervisor Zona Centro Oriente — Boyacé -Fondo Financiero de Infraestructura Educativa. (Boyaca). Digital
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