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MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
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ACTA No: tomite TecAtorsal !
FECHA: 30/11/2021 |
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS|DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO |DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, [EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA CU';AEQ_TQIEDE}O
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TEMAS PRESENTE ACTA

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON — TUNJA

Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%. |
Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidacién y se ha solicitado documentacién para

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos q@e ala
fecha del acta en elaboracién se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de sjecucion.
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cumplimiento de procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificacion RETIE y RETILAP.
Durante el comité nuevamente se solicita al contratista informacién respecto al avance en la certificacion
RETIE y RETILAP, estudio luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han ten
algunos inconvenientes administrativos al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se es

de
do
ra

proceder agilizando recursos a los proyectos para continuar con las actividades, en este caso pagar los costos
de estudio luminotécnico, certificacién RETIE y RETILAP, Certificacion de se seguridad humana. Por lo anterior

manifestado el contratista informa:

¢ Estudio luminotécnico: Continua pendiente que el contratista radique el estudio luminotécnico el

al

se tenia previsto para el 12 de octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido

obtener y que espera que en el transcurso de la préxima semana radicarlo a interventoria.

e Se solicita al contratista la certificacién RETIE y RETILAP el cual se tenia previsto para el 12 de
octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que eT el

transcurso de la proxima semana radicarlo a interventoria.

e Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de IE Boyaca. — El Contrafista

manifesté que se encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obten

la

paz y salvo y se encuentra en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revision dossier |

préximo jueves 7 de octubre.

+ Posventas por humedades. - El FFIE solicita realizar visita a obra con el fin de verificar unas nuevas

posventas refertes a humedades, el contratista informa que fue notificado via telefénica durante

fin

de semana anterior por la administracién del colegio por una fuga de agua, se realizo la revision en
campo identificando la rotura un tubo, se procedié a comprar los materiales y se espera subsanar esta
posventa el dia 20 de noviembre de 2021. También se realizé el mantenimiento de canales de aguas
lluvias las cuales se taparon por hojarascas, y recomienda que las canales se realice mantenimiento
cada tres meses. Se programa visita para el 26 de noviembre para verificacion de subsanacion de

posventas. La ETC informa que a aparte de lo mencionado no hay observaciones, en consecue
estara pendiente que la IE manifieste si ya fueron subsanas las posventas.

e Planos record. — Se informa que se realizd revision a planos enviado por el contratista,
encontraron observaciones respecto a algunos textos de especificaciones faltantes, en cuanto

se

los

ajustes de dibujo y actualizacién de las modificaciones se subsanaron. De parte de interventoria se

envié respuesta a espera que se subsanacion de las observaciones. El contratista informa que es
terminar ene le transcurso de la préxima semana.
e Acta Formato FE 15. — EL FFIE informa que se dio tramite y se procedié a tramite de pago.

COMPROMISOS.
e Entregar estudio luminotécnico.
o Entregar RETIE y RETILAP.

s Subsanar posventas.
o Mesa de trabajo para revision de dossier.

AO 201002 GSR
IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%
Personal en obra: N.A.

ACTIVIDADES EN EJECUCION.

 Subsanacién de posventas de acuerdo a visita del 12 de octubre de 2021.
Se solicita informacién al contratista respecto a la subsanacion de la posventa, el contratista informa que
realizd subsanacion y envio video mostrando la subsanacion de las observaciones.

e Acta de cierre de fase 2

era

se
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Las actas de contratista e interventoria de cierre de fase 2 ya fueron ajustadas de acuerdo a la solicitud fdel
contratista de obra y al FFIE y al contratista y se procedio a firmar y tramite de pago de retencion.

e Certificacion Seguridad Humana.
Se solicita informacion sobre el avance en los tramites de certificacién de seguridad humana para la IE, la ETC
informa que se esta avanzando, sin embargo, hara la consulta con el 4rea de infraestructura sobre el avance en
la contratacion de las actividades correspondientes a subsanar los requerimientos de bomberos y pdder
proceder con la certificacion. Finalmente, manifiesta que dara respuesta sobre el avance la préxima semana.

e Revision de Dossier. '
El FFIE informa que esta pendiente definir fecha para revision de dossier fisico de contratista e mterventorleg, se
informa que a la fecha los dossiers de contrista e interventoria estan en interventoria en proceso de mdlzamén y
adicién de documentos pendientes.

e Certificado técnico de Ocupacion.
El FFIE solicita que se adelante el tramite de notariado del certificado de ocupacion expedido por la superV|$|on
técnica independiente, la idea es radicarlo la ETC para que esta entidad adelante los tramites e actualizacién de
escritura, se informa que se notificara el supervisor para que adelante el respectivo tramite para el préximo 23
de noviembre. J

COMPROMISOS.

s Subsanacién de posventas
Ajustar acta de cierre para liquidar de manera formal la fase 2.
Hacer seguimiento a certificacién de seguridad con la ETC i
Programar fecha para revision de dossier fisico.
Adelantar tramites de notariado de certificado técnico de ocupacion.

A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021,
solicitd reajuste a los precios del acero; la Interventoria de acuerdo a la revisién realizada a los soportes
remitidos por el Contratista y las cotizaciones realizadas por el personal de Interventoria, encontré que se
evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 1$ de
junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las acciones a tomar, segun la informacién suministrada, El
FFIE manifi esta qgue estd en proceso de generacion del APU, de igualmente informa que actualmenté se
cuenta con la misma para contratos tipo B y est4 en proceso para contratos tipo A que es el caso del proyecto.
Una vez establecido se informar4 al contratista con un delta identificado; sin embargo el FFIE manifiesta que
esto no es condicionante para el inicio de la fase intermedia. ETC solicita que el inicio del proyecto en el fn
Diciembre 2021. FFIE informa que de acuerdo a la solicitud de la ETC se gestionara reunién con gerehma
FFIE, la cual en los préximos dfas se estaria confirmando la fecha y Lugar.

La ETC manifiesta que con el objetivo de priorizar el inicio del presente proyecto se estaria pre aprobando la
indexacion para la |IE Julios Sieber; sin embargo solicita se le informe de donde salen los valores de esta
indexacion. |
El Contratista GA Escuelas manifiesta que ve con preocupacién que de acuerdo a las condiciones mundiales
por el motivo de la pandemia se evidencia afectacion en el precio de los distintos materiales tales como vidrios,
aceros, aluminios y en general casi todos los materiales. Indica que no basta una indexacion y deltas de aceros

por los incrementos en todos los materiales y se ve con preocupacion que podria estar comprometido el recurso

i
1

|
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para el proyecto.

A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA)

La ETC mediante un representante de la empresa proveedora del equipo, presenta un sistema mod
auténomo descentralizado de tratamiento ARD con tecnologia Reactor aerébico de depuracién Bioldgico MBBR
HYDROCLEAR, como una nueva alternativa al sistema séptico del proyecto. Una vez terminada la presentacion
del nuevo sistema, la especialista ambiental del FFIE manifiesta que en principio es irrelevante para el proceso
de aprobacién el sistema que se elija, teniendo en cuenta que la ETC es libre de elegir el sistema que considere
el mas adecuado, de igual manera manifiesta que este nuevo sistema es muy llamativo y tiene sus pro y conira;
dentro de los pro se identifica que el sistema ocupa paco espacio y trata mucho caudal, presenta un nivel de
eficiencia muy alto en relacién con el precio; dentro de los contra se identifica que el sistema tiende a ser muy
tecnificado en cuanto a los mantenimientos y puede llegar a presentar inconvenientes con el funcionamien
largo plazo si no se cuenta con personal en la |IE que realice los mismos. Por otro lado se indica que el sist
de laminas filtrantes se ha construido en otros colegios mostrando mas de 7 afios en funcionamiento sin
problemas, en cuanto a la disposicion final del sistema de |aminas se deja un sistema de bombeo para que el
colegio determine el uso final, ademas las laminas no dependen de equipos y su mantenimiento es muy
sencillo. Sin embargo se reitera que es la ETC la encargada de definir el sistema para el proyecto. El
Contratista manifiesta que seria la cuarta alternativa para presentar el sistema séptico del proyecto. La C
indica que ya tomo la decisién final y el vienes 3 de diciembre de 2021 se informa formalmente medi
comunicado.

Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envi6 la viabilidad de la licencia de construccion y el 28 de Octubre
se realiz6 el pago de las expensas por parte de la ETC, esta pendiente la remision de la resolucion por parte de
la Curaduria. La ETC solicita retirar los planos para contar con las copias aprobadas una vez se cuente con la
resolucion.

Se informa que por solicitud de la ETC la consultoria de escorrentias debe tener en cuenta el encole y des le
por tal motivo se estaria enviando comunicado con dicha solicitud. El Contratista manifiesta que es necesario
calcular el nuevo valor de la consultoria y se espera radicar el 6 de diciembre de 2021.

La ETC manifiesta su preocupacién por las demoras en los inicios de los proyectos razén por la cual se esta
solicitando reunién directamente con la gerente de FFIE. De igual manera el Rector IE manifiesta que la
comunidad ya esta expresando su inconformismo por la demora con el inicio de la obra.

ETC solicita se radiquen los paquetes aprobados por la Interventoria con el objetivo de priorizar los recurso de
las Obras complementarias tanto de rural como de NST.

En cuanto a obras complementarias referentes a movimientos de tierra, el Contratista manifiesta que teniendo
en cuenta los nuevos paramentos por el ancho de la via y la nueva implantacion de los bloques radicd la
solicitud de aprobacion de dicha topografia. La interventoria manifiesta que se encuentra en proceso de revision
y se tendra respuesta para el 3 de diciembre de 2021.

El Contratista solicita al FFIE respuesta a la solicitud aceros y derivados, ya que a la fecha se evidencia qu la
afectacion a precios se mantiene debido a las nuevas cepas que se estan presentando a nivel mundial y esto
afectaria el valor del acuerdo de obra. La UG FFIE manifiesta que lo establecido contractualmente es precio
global fijo y por tal razén es necesario elevar la solicitud a controversias contractuales.

LA ETC solicita que una vez aprobadas y adicionadas las consultorias y Obras Complementarias se realice una
socializacién con la comunidad educativa y se sugiere sea a mas tardar la primera semana de enero.
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El FFIE informa que casos para radicar en comité técnico se reciben hasta el 1 de diciembre de 2021 para
alcanzar a ser estudiado el presente afio, dejando la claridad que se ha solicitado en los diferentes comités de
gestién territorial la aprobacion de estos recursos.

Teniendo en cuenta la aprobacion de la fase intermedia (Estudio de transito) por parte del comité fiduciariojen
sesién No 413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duracién de 60 dias
calendario y con fecha fin del 25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicé el 22 'de
septiembre el estudio de transito ante la entidad competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo
contractual establecido, dejando la salvedad que es compromiso del Contratista subsanar las observaciones
que realice la Secretaria de Transito de Tunja; cabe resaltar que el pago de la Fase Intermedia se realizara
hasta contar con el Estudio aprobado. Se informa que se realizé mesa de trabajo en la secretaria de Transito de
Tunja el 27 de octubre de 2021, en donde socializaron las observaciones encontradas luego de su revision, en
dicha mesa de trabajo se establecié el compromiso de subsanar las observaciones el 5 de noviembre de 2021.
El Contratista manifiesta que se encontraba pendiente la entrega por parte de la Secretaria de Transito una
informacién necesaria para poder subsanar las observaciones, dicha informacion ya fue entregada y se cu ta
con treinta mil datos que deben ser consolidados, lo que ha generado demoras en la subsanacién de las
observaciones, se espera radicar a mas tardar el 6 de diciembre de 2021.

La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexacién de las obras complementarias teniendo en
cuenta que se tiene como referencia los precios de la Gobernacién de Boyaca los cuales son recientes. Por
parte del FFIE se explica que las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se
traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual manera se informa que mediante comunicado FIE2021EE010650
del 25 de agosto de 2021, el FFIE solicité a la ETC el giro de recursos de cofinanciacion como consecuencia de
la Indexacion del precios que el PA FFIE debe realizar a los precios de algunos acuerdos de obra ejecutatdos
por el Consorcio GA Escuelas, toda vez que parte de los mismos tuvieron que ejecutarse con posterioridad al
plazo inicial de ejecucién del Contrato Marco de Obra. La ETC mediante comunicado del 29 de septiembre de
2021, emitié respuesta indicando que no es posible destinar los rendimientos de los recursos del patrimanio
auténomo para cubrir el valor solicitado, toda vez que, los proyectos pendientes por culminar requieren de
obras complementarias fundamentales y las cuales se encuentran a cargo del Municipio de Tunja, cuyos
tramites para aprobacion actualmente se encuentran en curso.

El Contratista manifiesta que de acuerdo a la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde la C
informé el reconocimiento de consultorias iniciales como PTAR y volimenes de movimientos de tierras, por tal
razén presento la relacion de estas consultorias. La ETC manifiesta que para su reconocimiento es necesario
remitir el paquete completo resultado de las consultorias con la respectiva aprobacién por parte de la
Interventoria. Lo anterior aplica también para IE Normal Santiago de Tunja. La Interventoria manifiesta que se
encuentra en proceso de revisién y se dara respuesta el 3 de diciembre de 2021.

Se solicita al Contratista remitir los planos tanto fisicos como magnéticos actualizados con las modiﬁcacionﬁs y
aprobados por la curaduria.

A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA

Teniendo en cuenta la visita a obra realizada el 12 de octubre y la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021,
en donde se revisé el alcance de las demoliciones, se solicité al contratista remitir el plano de implantagion
socializado, las memorias de célculo y el APU. El Contratista manifiesta que se radicara el 29 de octubrt% de
2021. Por tal motivo se reunieron el viernes 26 de noviembre 2021, representantes de la ETC, FFIE, Contralista
e Interventoria verificando los espesores de placas, e identificando 2 items nuevos ciclépeo que se encontfo y
un retiro de escombro, por tal motivo informa que se radicara el 1 de diciembre de 2021
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Referente a las consultorias de escorrentia se encuentra pendiente el comunicado de la ETC indicando que ya
no es necesario realizar esta consultorfa, teniendo en cuenta que se cancelara la alcantarilla que aporta estas
aguas actualmente al predio. La ETC manifiesta que remitira este comunicado el 3 de diciembre de 2021.

En cuanto al reajuste de la red sanitaria y pluvial, se encuentra pendiente respuesta por parte de la ETC. El
Contratista manifiesta que al igual que el 7 de diciembre de 2021, remitird el costo de este reajuste para
aprobacion de la Interventoria.

4
]
|
|
1

El Contratista manifiesta que para las consultorias iniciales los costos emitidos por la interventoria se remiten a
los TCC, sin embargo estas consultorias son obras complementaras por ende no aplicaria este concepto. Se
realiza la lectura del comunicado COM-1570-21 del 9 de noviembre por parte de la Interventoria y se plantea
realizar una mesa de trabajo con el objetivo de conciliar las diferencias conceptuales que se puedan tener, en el
transcurso de la semana se definira la fecha y hora de dicha mesa de trabajo. g

i
La ETC informa que dependiendo del resultado del reajuste de red sanitaria y pluvias tomaran la decision en
cuanto a la conexién final.
El Contratista solicita al FFIE respuesta a la solicitud aceros y derivados, ya que a la fecha se evidencia que la
afectacion a precios se mantiene debido a las nuevas cepas que se estan presentando a nivel mundial y esto

afectaria el valor del acuerdo de obra. La UG FFIE manifiesta que lo establecido contractualmente es precio
global fijo y por tal razén es necesario elevar la solicitud a controversias contractuales.

8-

Se encuentra pendiente el retiro de arboles y retiro de maquinaria acopiada en el predio. La ETC informa ?ue
se encuentra en proceso de retirar los arboles y la maquinaria. f
|

i
{
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