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ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN 

JOSE ALBERTO MORENO Secretario de Educación ETC – Tunja 

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO 
Arquitecta Contratista de la Secretaría de Educación 
de la ETC – Tunja 

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Dirección de Cobertura y 
Equidad 

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE (Opcional) 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Cláusula Quinta del Convenio Interadministrativo 
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la ETC Alcaldía de Tunja. 

 
 

TEMAS TRATADOS 

1 Verificación de los asistentes. 

2 Lectura, ajustes y aprobación del orden del día. 

3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revisión de compromisos. 

4 
Presentación del avance y estado de ejecución física y financiera de las actividades 
contempladas en el convenio. 

5 Temas de relevancia para la correcta coordinación y seguimiento del presente Convenio. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

1 
En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la cláusula quinta del mencionado 
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este 
comité se celebrará mínimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario hacerlo. 

2 

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de 
las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del 
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecución les corresponden a otras instancias contractuales, 
tales como, contratistas y sus interventorías. 

3 

En cuanto a la revisión de compromisos, se tiene lo siguiente: 
 
Para las instituciones que se encuentran en ejecución se deben garantizar las siguientes obligaciones: 
 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 8:00 am 
Hora de 

finalización 
10:00 am 

09 julio 2021 
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• Garantizar la conexión de servicios públicos, obras de urbanismo, acometidas, redes públicas, 
accesos, pozos, canales, la operación, mantenimiento y las que se requieran afines para el logro 
del objeto del presente convenio. 

• Ejecutar las obras correspondientes a vías de acceso con las respectivas obras de urbanismo 
tales como: calzadas, andenes, redes de servicios públicos, drenajes, cerramientos, arborización 
o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con el inicio de operación de las obras de 
infraestructura educativa que se desarrollen en virtud del presente convenio, en el evento en que 
los predios destinados para la ejecución de los proyectos no cuenten con vías de acceso, a través 
de las Alcaldías de las instituciones educativas que serán atendidas. 

•  Una vez construida la obra, la ETC deberá suministrar la dotación necesaria y de manera 
oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operación de los nuevos espacios 
construidos. Para el efecto deberá cumplir con los lineamientos y especificaciones establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional que sean aplicables a cada uno de los ambientes del 
establecimiento educativo u obras de infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda 
por el aseguramiento de la implementación de la jornada única escolar. 

4 

 
El presente comité se adelanta con base en la información con corte a junio de 2021 remitida por la UG-
FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos 
priorizados por la Alcaldía de Tunja cuyo avance es el siguiente: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA 
TIPO 

PREDIO 
 VALOR TOTAL MAXIMO 

ESPERADO ($)  
 VALOR TOTAL FFIE ($)  

 VALOR TOTAL COFINANCIACIÓN 
ETC ($)  

 IE GONZALO SUAREZ RENDON  
 

URBANO  
 $                                3.212.889.387   $                          2.160.794.463   $                                 1.052.094.924  

 IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA 
RITA 

 
URBANO  

 $                                3.380.524.429   $                          1.822.103.632   $                                 1.558.420.797  

 IE NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA  SEDE 
CENTRAL 

 
URBANO  

 $                                7.309.174.336   $                          3.916.294.266   $                                 3.392.880.070  

 I.E.RURAL DEL SUR SEDE 
PRINCIPAL 

 RURAL   $                                6.248.884.130   $                          4.365.128.248   $                                 1.883.755.882  

 IE NORMAL SUPERIOR 
LEONOR ALVAREZ PINZON  

 
URBANO  

 $                                4.901.190.960   $                          3.047.423.231   $                                 1.853.767.729  

 Total   Total   $                             25.052.663.242   $                        15.311.743.840   $                                 9.740.919.402  

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

To
ta
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u
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+M
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.)
 

ESTADO DEL ACTA ETAPA DE OBRA 
% AVANCE 

EJECUTADO DE 
OBRA 

 IE GONZALO SUAREZ RENDON  12 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 

 IE JULIUS SIEBER  15 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA  33 EN EJECUCIÓN LICENCIA EXPEDIDA 0% 

 I.E. RURAL DEL SUR  28 EN EJECUCIÓN TRAMITE DE LICENCIA 0% 

 IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON  20 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100% 

 
Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL 
MEN 2016 – G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades 
de la Fase I), así como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE II, por Falta de 
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capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecución de las obras, por lo que se iniciaron por 
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminación anticipada y acuerdos de cesión. 
 
Los contratos de los proyectos fueron sesionados el último trimestre del año 2019 y una vez cumplidas 
las condiciones resolutorias para que la cesión pudiera surtirse como que los diseños y las licencias de 
construcción estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de los 
proyectos, donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre 
de 2019 de acuerdo con la siguiente información: 
 

Nombre IE  Cesión   Cedente   Cesionario  

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE JULIUS SIEBER  Si UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 – G7 CONSORCIO IE BOYACÁ 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

Si 
UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS 

 
Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educación Nacional al convenio marco 1037 de 
2016, se consultó a la UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de trámite 
de licencia de construcción cuyo estado es el siguiente: 
 
JULIUS SIEBER:  se informa que se radico oficialmente en la curaduría No. 01 de la ciudad de Tunja el 
día 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduría el día 23-10-2020. Se presentaron 
las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020. Finalmente se obtuvo la 
licencia el día 06 de mayo de 2021 a través de la resolución No. 150011210262 – 15001121035. 
 
Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de 
desmantelación del salón comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta 
comunal, la ETC informa que ya se realizaron estas actividades. El día 04 de junio de 2021 se hizo la 
verificación del lote por parte de la unidad de gestión y de la misma manera se entregó al contratista del 
proyecto. se informa que ya se envió la solicitud de orden de inicio a la interventoría. 
 
Se informa que se iniciaran actividades con unas obras complementarias, las cuales ya se encuentran 
aprobadas por parte de la ETC por un valor de $694.699.577 incluyendo la Interventoría, 
correspondientes a unos muros de contención, unas demoliciones, movimientos de tierras, andenes y 
una carpeta asfáltica para accesos y urbanismos. Para esta fase de obras complementarias se informa 
que el contratista solicitó un ajuste al ítem de acero, lo cual afecta el presupuesto en un valor aproximado 
de 32 millones de pesos por lo que esta revisión se encuentra en análisis por parte del equipo de 
controversias contractuales de la unidad de gestión. 
 
Por otra parte, se informa que la fase 2 se va a ejecutar bajo la modalidad de global fijo y el contratista 
solicitó indexación de precios, situación que se encuentra en análisis y cuyo resultado será presentado 
a la entidad territorial para su revisión. 
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MEN solicita iniciar con los tramites de diseños y solicitud de conexión de servicios públicos. La entidad 
territorial solicita iniciar las obras lo más pronto posible toda vez que están dadas las condiciones para 
el inicio del proyecto. Adicionalmente la entidad territorial realizó compromisos con los entes de control 
para la puesta en funcionamiento de estas instituciones, así como con las comunidades educativas por 
lo que se requiere celeridad en los procesos de inicio de las obras. 
 
Sin embargo la unidad de gestión manifiesta que de acuerdo con la solicitud del contratista, se ha 
visualizado un déficit presupuestal por la indexación más el valor de las obras complementarias, situación 
que está siendo evaluada por la misma unidad teniendo en cuenta el saldo disponible de la bolsa de 
recursos de la ETC. 
 
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el día 
01-09-2020 y se presentaron observaciones el día 17-11-2020. Se presentaron las subsanaciones por 
parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y la curaduría presento unas observaciones sobre 
el paramento cuyas subsanaciones finales se radicarán el próximo viernes 12 de marzo de 2021. 
Finalmente se obtuvo la licencia el día 08 de abril de 2021 a través de la resolución No. 15001221055. 
La entidad territorial ya realizó el pago de la expensa y se está la espera de la entrega de esta firmada 
por la curaduría.  
Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de 
tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad 
con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación 
de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la 
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte 
de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de 
comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la 
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De 
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones 
internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar 
con los preliminares de obra.  
 
Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del 
contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que se están realizando los trámites 
de la modificación del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 días. La legalización 
de esta modificación debe de quedar suscrita la próxima semana.  
 
Frente a la definición de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada frente 
a las cotas del terreno, se informa que la entidad territorial entregó a través de la empresa de servicios 
públicos VEOLIA, la información técnica en planos donde se identifican  varias cajas donde se podría 
realizar la entrega y disposición de las aguas lluvias y negras, Por lo anterior se solicita la unidad de 
gestión que a través de la consultoría que se está pagando para la ejecución de los diseños y con la 
aprobación de la respectiva interventoría se defina cuál es la caja la cual se van a conectar con el 
compromiso que la entidad territorial realizará las correspondientes conexiones de esta caja a la red 
principal. En resumen, la caja definida por el diseñador y avalada por la interventoría será el punto cero 
de conexión del proyecto. Las actividades de la caja al interior del colegio serán responsabilidad del 
contratista de obra y las actividades que correspondan de la caja definida a la red principal serán 
responsabilidad de la alcaldía municipal. Una vez se defina la caja y punto de conexión se deberá 
estructurar las propuestas técnicas y presupuestales para la ejecución de estas obras complementarias 
que corresponderían a unos rellenos para garantizar la instalación del alcantarillado, incluyendo unas 
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contenciones y las obras de conexión como tal. Adicionalmente se debe evaluar las actividades de 
demolición de un tanque enterrado.  
 
I.E. RURAL DEL SUR:  
 
A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que previo a la radicación se realizó una mesa de subsanación 
de observaciones el día 06/03/2021. el 24/03/2021 se radicó en debida forma la solicitud de licencia de 
construcción del proyecto. el día 08/06/2021 se recibió acta de observaciones por parte de la curaduría. 
se están estructurando las mesas de trabajo con el ánimo de realizar la subsanación de estas 
observaciones; se solicitará una prórroga para la radicación de estas observaciones para lo cual se tiene 
estimado radicar las mismas el próximo 29/07/2021.  
 
Es importante precisar que para el inicio de este proyecto la curaduría solicitó presentar un estudio de 
tránsito, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 462 de 2017, en la cual se solicita de conformidad 
con lo establecido por el artículo 101 de la ley 769 de 2002, que para la nueva edificación y/o ampliación 
de este desarrollo institucional, con el ánimo de verificar el impacto en el sistema de tránsito y a la 
movilidad circundante y de su zona de influencia. Este estudio deberá ser tramitado y aprobado por parte 
de la autoridad de tránsito competente y será exigible por parte del municipio, en el momento de 
comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Lo anterior toda vez que la 
exigibilidad de estos estudios fue definida en las escalas, condiciones e instrumentos del municipio. De 
todas maneras, la entidad territorial a través de la Secretaría de educación realizará las reuniones 
internas con la oficina de tránsito para gestionar y agilizar los permisos iniciales con el ánimo de iniciar 
con los preliminares de obra.  
 
Por lo anterior se informa que la entidad territorial aprobó la ejecución de este estudio a través del 
contratista de la unidad de gestión del fondo, ante lo cual se informa que se están realizando los trámites 
de la modificación del contrato para poder realizar este estudio cuyo plazo es de 60 días. La legalización 
de esta modificación debe de quedar suscrita la próxima semana.  
 
Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras, 
escorrentías y la definición del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales. Para el ultimo hito 
la UG-FFIE y la ETC informa que continúan evaluando 3 alternativas: 1. La construcción por parte de la 
ETC de un colector para que peda existir la conexión. (la conexión al colector requeriría de un sistema 
de bombeo lo cual hace compleja y costosa la operación.) 2. Diseñar un campo de infiltración 3. Diseñar 
una PTAR para lo cual se requeriría permiso de vertimientos ante la Corporación ambiental. La UG-FFIE 
informa que el contratista continúa estructurando las propuestas correspondientes con el fin de evaluar 
la opción más favorable teniendo en cuenta la variable recursos-tiempo que más favorezca al proyecto. 
Se tiene proyectada una mesa de trabajo la próxima semana con el ánimo de definir la opción de 
descarga, de acuerdo con las propuestas presentadas y a la valoración de estas. (16-07-2021). 
Adicionalmente se debe de definir el manejo de las escorrentías del proyecto. 
 
Para los 3 proyectos informados, es importante precisar de qué se requieren las obras complementarias 
de conexiones de servicios públicos de energía acueducto y alcantarillado cuyas estructuraciones se 
encuentran en curso. 
 
Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los proyectos 
que se encuentran en fase 2 de construcción:  
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IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregó por espacios 
el 08-10-2020. 
 
Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras de 
escorrentías y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.  
 
Se informo que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestación del servicio de energía. 
Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se ejecutaron 
a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado. 
 
La entidad territorial informa que continúa gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La 
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestación del servicio. De todas maneras, 
la ETC informa que delegara una persona para verificar la dotación existente e informar sobre la 
completitud y necesidades. Se informó por parte de la entidad territorial que esta sede cuenta con 
vigilancia. 
 
La UG-FFIE informa que continua con la organizando la información para la entrega del dossier 
documental. Adicionalmente se solicitó el certificado de supervisión técnica independiente. Lo anterior 
con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligación referente a Constituir o 
modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras una vez 
terminadas y entregadas. 
 
La ETC informa que, para el caso del cerramiento, después de unas visitas de las oficinas de gestión del 
riesgo y de las oficinas de infraestructura y planeación del municipio se determinó que se realizará una 
reparación del muro existente el cual seguirá funcionando como cerramiento de la institución. Por otra 
parte, se informó que se está gestionando un proceso de mínima cuantía para ejecutar unas actividades 
de la red contra incendios, necesaria para que el cuerpo de bomberos de la ciudad emita los permisos 
necesarios para la puesta en funcionamiento. 
 
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminación del 
proyecto fue el día 15-12-2020 y se realizó la entrega por espacios a la entidad territorial. 
Se informa que el dossier documental se encuentra en revisión y la unidad de gestión está pendiente de 
la entrega del informe final de interventoría.  
 
la entidad territorial informa que la dotación de mobiliario para las aulas se encuentra completa al 100% 
y que se están realizando las revisiones del menaje para el restaurante con el ánimo de gestionarlas. 
Adicionalmente se informa que la institución cuenta con vigilancia y en términos generales se informa 
que existe un contrato anual de vigilancia que se suscribe para todas las instituciones del municipio. 
 
Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural también se 
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se conectaron 
a las redes ya existentes en el lote. 
 
Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes: 
 
1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentías, espacio público, urbanismos y 

cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000. 
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2. Fase complementaria: conexión final eléctrica y la instalación de un hidrante por valor aproximado 
de $ 55.000.000 

 
Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construcción de la fase 2, el FFIE 
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestión y sus respectivos 
contratistas de obra e interventoría. La fase 2 comprende como alcance los volúmenes de la 
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexión de 
servicios públicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se pueden 
ejecutar durante la fase 2 de construcción o en una fase complementaria posterior a la fase de 
construcción. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y 
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario 
por cada espacio construido con el ánimo de ser entregado físicamente cada espacio y/o elemento 
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotación y puesta en 
funcionamiento. En esta acta se dejará constancia de los pendientes por conexiones de servicios 
públicos o cualquier situación que implique una entrega posterior de algún equipo o elemento para su 
utilización. 
 
Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidación contractual con sus respectivos contratistas para al final 
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidación entregar a la ETC la documentación final del 
proyecto (Dossier documental) con toda la información del proyecto. 
 
Una vez entregada la información documental la entidad territorial de acuerdo con la obligación referente 
a Constituir o modificar sus pólizas de seguros que amparen todo riesgo y daño material de las obras 
una vez terminadas y entregadas deberá iniciar los respectivos trámites. Es importante precisar que para 
este trámite la entidad territorial requiere de la información documental del proyecto (ver listado de 
documentación según proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de ocupación (una 
vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la 
ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente deberá expedir bajo la gravedad 
de juramento la certificación técnica de ocupación de la respectiva obra, en el cual se certificará que la 
obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se ejecutó de conformidad con los 
planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para 
licencias de construcción solicitada antes de junio de 2017 no aplica), si le aplica deberá entregar a la 
entidad  territorial para que esta realice la correspondiente inscripción y legalización de la infraestructura 
nueva construida ante escritura pública con el ánimo de expedir una póliza todo riesgo que amparen 
todo riesgo y daño material de las obras una vez están sean terminadas y entregadas. 
 
El MEN informa que adjuntara con la presenta acta la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, la cual brinda 
orientaciones para el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial en todas las 
instituciones educativas oficiales y privadas del país, en desarrollo de lo establecido por el parágrafo 3 
del artículo 4 de la Resolución 777 del 2 de junio de 2021. 
  
Sugiero de manera respetuosa que esta directiva sea compartida con sus equipos de trabajo, para las 
acciones que nos correspondan para la plena reactivación del servicio educativo de manera presencial, 
en cada caso según las competencias y para la orientación y asistencia técnica que en diferentes 
componentes se brinda. 
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De igual manera, comparto las siguientes disposiciones que considero relevantes para conocimiento de 
los equipos y labores de asistencia técnica que se brindan: 
  
1. Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de 
agosto de 2021 y de la cual destaco entre otros aspectos el numeral 2.4 del artículo 2. 
2. Resolución 777 del 2 de junio de 2021; 
3. Circular Externa 009 del 15 de junio de 2021 expedida por la Unidad de Alimentación Escolar – 
Alimentos para Aprender 

 
Es importante mencionar que el Ministerio continuará con el proceso de acompañamiento, seguimiento 
y monitoreo presupuestal a las ETC en el marco de la implementación de los protocolos y los recursos 
asignados, con el objetivo de propender la eficiencia en su ejecución.   
 
Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectúa la supervisión de los convenios en 
los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificación de cumplimiento 
de las obligaciones de la ETC. 

5 

1. Se expone también; Como es de conocimiento público, ante el brote viral que se ha presentado a 
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
calificó el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido: 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 
declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa 
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(…) a todas las autoridades del país y particulares, de 
acuerdo con su naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el 
plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19 
(…) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional por los términos señalados en cada uno de ellos”. 
 
Es importante precisar que la emergencia Económica, Social y Ecológica se ha extendido a través de la 
Resolución No. 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la 
emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 31 de agosto de 2021. 
 
2. Frente a la obligación referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a desarrollar 

cumplan con los parámetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el marco de la 
política de jornada única deban atenderse se expresa lo siguiente: 

 
El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del - 
sistema especial de carrera. docente y su forma de provisión, los concursos docentes y la actividad 
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, básica y media.»  que se encuentra 
vigente, en su artículo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Única” señala en 
el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente: 
 

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Adicionalmente los dos incisos finales del citado artículo establecen: 
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“Una vez verificadas estas condiciones y las demás que correspondan al Proyecto Educativo 
Institucional, adoptado en uso de la autonomía escolar establecida en el artículo 77 de la Ley 115 de 
1994 y de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades 
territoriales certificadas en educación otorgarán el reconocimiento de la Jornada Única para cada 
institución educativa.  
 
La gradualidad en la implementación de la Jornada Única a la que se refiere el parágrafo del artículo 85 
de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta 
Jornada podrá instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formación, establecimientos educativos 
o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo del 
establecimiento educativo.” 
 
De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar, que 
la verificación que señala la obligación No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la definición 
de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestación de la jornada única la realiza el 
establecimiento educativo, basado en la autonomía que tiene en su Proyecto Educativo Institucional y la 
potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formación. Por lo que para el 
cumplimento de esta obligación, los miembros del comité validarán que los espacios que han sido 
priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada, hayan contado 
con una interventoría técnica durante todo el proyecto, quien será la responsable de validar tanto el 
cumplimiento de la aplicación de la NTC 4595, así como de la calidad de las obras y procesos 
constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el marco de 
este convenio. 
 
Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito 
es Responsabilidad del contratista de interventoría para cada uno de los proyectos designados de la 
siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo informado 
por el FFIE quien manifiesta que periódicamente la unidad aprueba la suficiencia del respectivo informe 
de interventoría y adicionalmente este viene acompañado de un informe de un supervisor técnico 
independiente quienes avalan la ejecución de las actividades desde el punto de vista técnico cumpliendo 
con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar periódicamente de manera virtual 
soportes sobre esta situación con el ánimo de soportar esta actividad. 
 
Se informa que el cumplimiento de la validación de los requisitos técnicos en todo ámbito es 
responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoría para cada uno de los proyectos 
designados de la siguiente manera: 

 

Proyecto Contratista de Interventoría Inicial 

 
Contratista de Interventoría 

reasignado o cesionados 

I.E.RURAL DEL SUR CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE GONZALO SUAREZ RENDON CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE JULIUS SIEBER  CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 
ALVAREZ PINZON 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE 
TUNJA 

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7 
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3. Frente a la obligación referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que 
se definan para la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen 
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realizó los aportes por concepto de 
contrapartida con ocasión del convenio marco 1037 de 2015 y específico 911 de 2016 y el Acuerdo 
de Cofinanciación suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.  

De acuerdo con la información entregada por el Patrimonio Autónomo La ETC ha dado cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Documento de formalización de las condiciones de transferencia de 
recursos al Patrimonio Autónomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente información 
con corte a 03 de junio de 2021: 

 
 

Compromisos adquiridos (verificación acta anterior) 

Compromiso 
Fecha de 
límite de 

cumplimiento 
Responsable 

Radicación de licencias de construcción I.E. RURAL DEL 
SUR SEDE PRINCIPAL  

08-03-2021 –  
FFIE – Alcaldía de Tunja. - Cumplida 24-
03-2021 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de 
estudio de tránsito y definición de sistema de entrega 
definitiva de aguas residuales 

15-03-2021 

FFIE – Alcaldía de Tunja – En 
cumplimiento – aprobado y contratado el 
estudio de tránsito – reunión para 
definición de entrega de aguas residuales 
16-07-2021 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y aprobación 
de ejecución de estudio de tránsito 

17-03-2021 
FFIE – Cumplida – en legalización de 
modificación contractual para ejecución 
por parte de contratista de FFIE 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
radicación de subsanaciones para expedición de licencia 
de construcción  

05-03-2021 
Contratista FFIE – Cumplida licencia 
expedida 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
presentación de Propuesta para estudio de transito  

15-03-2021 

Contratista FFIE – Cumplida – estudio 
aprobado – en legalización de 
modificación contractual para ejecución 
por parte de contratista de FFIE  

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 
presentación de Propuesta para obras complementarias 

15-03-2021 
Contratistas FFIE – pendiente definición 
de diseños de caja de entrega. 

Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, 
prestación de servicios públicos, vigilancia, obras 
complementarias y aseguramiento de los proyectos  

30-06-2021 Alcaldía de Tunja – en cumplimiento 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto 
a las necesidades existentes y las nuevas que se lleguen 
a surgir con relación a obras complementarias necesarias 
para el buen funcionamiento de los proyectos. 

30-06-2021 
FFIE - Alcaldía de Tunja – En 

cumplimiento 
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Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de límite 

de 
cumplimiento 

Responsable 

Radicación y subsanación de observaciones de licencias de 
construcción I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL  

29-07-2021 FFIE – Alcaldía de Tunja. 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definición de 
sistema de entrega definitiva de aguas residuales 

16-07-2021 FFIE – Alcaldía de Tunja 

I.E. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL y IE NORMAL 
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA aprobación de estudio de 
tránsito e inicio de obras 

15-09-2021 Contratista FFIE 

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA presentación 
de Propuesta para obras complementarias 

30-08-2021 Contratistas FFIE 

Cumplimiento de obligaciones referentes a dotación, 
prestación de servicios públicos, vigilancia, obras 
complementarias y aseguramiento de los proyectos  

30-09-2021 Alcaldía de Tunja 

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en cuanto a las 
necesidades existentes y las nuevas que se lleguen a surgir 
con relación a obras complementarias necesarias para el 
buen funcionamiento de los proyectos. 

30-09-2021 FFIE - Alcaldía de Tunja 

 

 
 
  
Nombre NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO Nombre JOSE ALBERTO MORENO 

Dependencia/
Entidad 

Delegado ETC SED del Alcaldía de 
Tunja 

Depende
ncia/Entid
ad 

Secretario de Educación ETC 
SED del Alcaldía de Tunja 

                  
 
 

 

Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO Nombre PAULO HERRERA  

Dependencia/
Entidad 

Directora de Cobertura y Equidad - 
Ministerio de Educación Nacional 

Dependencia/
Entidad 

Profesional de apoyo FFIE 

 
 
 
 

 

Nombre  Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ 

Dependencia/
Entidad 

 
Depende
ncia/Entid
ad 

Apoyo – Dirección de Cobertura y 
Equidad MEN 

 


