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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 N° N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 25/10/2021

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO
OBJETO: DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA | o ;vpLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA -y
EJECUCION DEL
O e |  COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 25 de octubre de 2021, se retnen a través de plataforma virtual Microsoft Teams, representantes de la ETC Arq.
Nidia Israel, Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique, Arq. Paulo Andrés Herrera, representantes del
Contratista Consorcio GA Escuelas, Oscar Lozano representantes del contratista Consorcio IE Boyaca, Ing. Eduardo
Aldana y representantes de interventoria PAYC SAS, Arg. Martha Cortes, Ing. Rafael Ricardo Cabrera. Juan Pablo Perilla,
para revisar el estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en
ejecucion por parte del Consorcio GA Escuelas.

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado actual: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020, actualmente en proceso de liquidacion.

Avance Fase 2: Programado 100%; Ejecutado: 100%.

Se han realizado mesas de trabajo para tratar temas de liquidacion y se ha solicitado documentacion para cumplimiento de
procesos de calidad, planos record, PQRS abiertas, certificacion RETIE y RETILAP.

Durante el comité nuevamente se solicita al contratista informacion respecto al avance en la certificacion de RETIE y
RETILAP, estudio luminotécnico, y paz y salvo de trabajadores. El contratista informa que han tenido algunos
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inconvenientes administrativos al interior del consorcio y que se han venido subsanando, se espera proceder agilizando
recursos a los proyectos para continuar con las actividades, en este caso pagar los costos de estudio luminotécnico,
certificacion RETIE y RETILAP, Certificacion de se seguridad humana. Por lo anterior manifestado el contratista informa:

o Estudio luminotécnico: Se solicita al contratista el estudio luminotécnico el cual se tenia previsto para el 12 de
octubre de 2021, el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso de
la préxima semana radicarlo a interventoria.

o Se solicita al contratista la certificacion RETIE y RETILAP el cual se tenia previsto para el 12 de octubre de 2021,
el contratista informa que a la fecha no ha podido obtener y que espera que en el transcurso de la préxima semana
radicarlo a interventoria.

e Subsanar temas de humedades en bloque 4 placa de tanques: El contratista informa que el fin de semana
anterior se estuvo realizando la actividad sin embargo no termino y espera terminar la préxima semana para el dia
miércoles 30 de octubre, incluyendo el arreglo de las bombas. En cuanto al tema del funcionamiento de las
alarmas continua pendiente que se socialice el funcionamiento de estas con el personal de la IE.

o Mesa de trabajo para revisar planos record: Se informa por parte de interventoria que esta se realiz el pasado
30 de septiembre donde se concretaron las observaciones y el alcance de las mismas, se consulta al contratista
sobre que avance se ha logrado al respecto, el contratista informa que se espera tener ajustados planos record
para el proximo 30 de octubre de 2021.

e Paz y salvo de proveedores y trabajadores. De los trabajadores de |E Boyaca. — El Contratista manifestd que se
encuentra en proceso y en el caso del proveedor de mano no se ha podido obtener la paz y salvo y se encuentra
en proceso. Se propone hacer mesa de trabajo para revision dossier | proximo jueves 7 de octubre.

COMPROMISOS.
o Entregar estudio luminotécnico.
o Entregar RETIE y RETILAP.
e  Subsanar posventas.
o Mesa de trabajo para revisién de dossier.

A0 201002 GSR
IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020 y en proceso de liquidacion.
Avance Fase 2: Porcentaje programado: 100%, porcentaje ejecutado: 100%
Personal en obra: N.A.

ACTIVIDADES EN EJECUCION.

o Subsanacién de posventas de acuerdo a visita del 12 de octubre de 2021.
El contratista informa que estuvo realizando visita a obra a fin de identificar las posibles fallas por las cuales no esta
funcionando la iluminacion en el aula No. 2 del bloque 1, (actualmente aula 901), sin embargo, no ha sido posible encontrar
el dafio, por lo que se programara una nueva visita con el profesional que realizo la instalacion de la red eléctrica en el
transcurso de la semana, de igual manera se revisara el punto eléctrico en los bafios para nifios del bloque No. 1

e Acta de cierre de fase 2
Se consulta sobre la posibilidad de liquidar el acta de cierre sin los costos del PAPSO, EI FFIE informa que se consulto y se
conceptud que es posible realizar la liquidacion sin estos costos quedando pendiente programar una mesa de trabajo con
interventoria para organizar el acta de cierre de fase 2 y continuar con el proceso de liquidacién.
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o Certificacion Seguridad Humana.
El FFIE informa que la ETC envié comunicado informando que ellos tramitan el Certificado de Seguridad Humana y que
para tal fin ejecutaran las obras necesarias para dar cumplimiento a la normativa aplicable, de acuerdo a lo manifestado por
la ETC esta en proceso de preparacion de los pliegos para licitacion de la obra correspondiente, se espera que en un plazo
de 2 semanas este quede formalizado en la pagina de contratacién.

COMPROMISOS.
e Subsanacion de posventas
o Ajustar acta de cierre para liquidar de manera formal la fase 2.
e Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC

A.0. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021, solicit6 reajuste
a los precios del acero; la Interventoria de acuerdo a la revision realizada a los soportes remitidos por el Contratista y las
cotizaciones realizadas por el personal de Interventoria, encontré que se evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo
cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las
acciones a tomar, segun la informacion suministrada. El FFIE manifiesta que ya se cuenta con una férmula para estimar el
ajuste al acero, la cual fue socializada el presente dia en comité de seguimiento y serd enviada al Contratista para su
revision.

La ETC solicita se informe la posible fecha de inicio de este proyecto; el FFIE manifiesta que una vez radicada la formula de
reajuste del acero al Contratista y después de su revision no se tienen observaciones de fondo se podria prever una fecha
de inicio, sin embargo, en este momento no es posible informar, por lo cual se indica que se tendra respuesta para el
préximo comité.

A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA)

Se informa que el 1 de octubre de 2021, se envid la viabilidad de la licencia de construccion y estaria pendiente cancelar el
valor de la misma. Por parte de la ETC se informa que se solicitd el rubro a la dependencia de impuestos indicando que se
tiene plazo para cancelar hasta el 11 de noviembre de 2021.

Teniendo en cuenta la aprobacion de la fase intermedia (Estudio de transito) por parte del comité fiduciario en sesién No
413, se informa que se dio orden de inicio a partir del 27 de julio con una duracién de 60 dias calendario y con fecha fin del
25 de septiembre de 2021; por tal motivo el Contratista radicé el 22 de septiembre el estudio de transito ante la entidad
competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido, dejando la salvedad que es
compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Transito de Tunja; cabe resaltar que el
pago de la Fase Intermedia se realizara hasta contar con el Estudio aprobado. Se informa que la secretaria de Transito de
Tunja, solicitd mesa de trabajo el 27 de octubre de 2021, con el objetivo de socializar las observaciones encontradas luego
de su revision.

La ETC Informa que se tienen dudas en cuanto a la indexacion de las obras complementarias teniendo en cuenta que se
tiene como referencia los precios de la Gobernacién de Boyaca los cuales son recientes. Por parte del FFIE se explica que
las indexaciones se rigen por los términos contractuales, anexos técnicos y se traen a porcentaje de DANE (ICVV), de igual
manera se informa que mediante comunicado FIE2021EE010650 del 25 de agosto de 2021, el FFIE solicité a la ETC el giro
de recursos de cofinanciacion como consecuencia de la Indexacion del precios que el PA FFIE debe realizar a los precios
de algunos acuerdos de obra ejecutados por el Consorcio GA Escuelas, toda vez que parte de los mismos tuvieron que
ejecutarse con posterioridad al plazo inicial de ejecucién del Contrato Marco de Obra. La ETC mediante comunicado del 29
de septiembre de 2021, emitid respuesta indicando que no es posible destinar los rendimientos de los recursos del
patrimonio autonomo para cubrir el valor solicitado, toda vez que, los proyectos pendientes por culminar requieren de obras
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complementarias fundamentales y las cuales se encuentran a cargo del Municipio de Tunja, cuyos trdmites para aprobacién
actualmente se encuentran en curso.

De acuerdo a la solicitud realizada por la ETC mediante comunicado TUN2021EE004527 del 27 de agosto, mediante el cual
manifiestan la importancia de incluir en los procesos de desarrollo urbanistico el componente ambiental, por lo cual dan aval
al manejo de aguas residuales de la IE con el sistema de laminas filtrantes, el FFIE mediante comunicado GP7-902 del 16
de octubre de 2021, radico ante la ETC la solicitud de revision y priorizacion de recursos del sistema séptico de laminas
filtrantes. En mesa de trabajo realizada el 15 de octubre de 2021, el personal de la Secretaria de Infraestructura informé que
se radicaria ante Corporboyaca el sistema de laminas filtrantes con el objetivo de verificar si se requiere algun permiso o
licencia, sin embargo, no se cuenta con la participacion de ese personal en el presente comité, por tal razon en el proximo
comité se informaréa la respuesta de la entidad ambiental. Por parte de la ETC se indica que se encuentra en proceso de
revision y priorizacion del recurso, el FFIE manifiesta que una vez aprobado y priorizado el recurso por parte de la ETC se
requiere enviar comités técnico y fiduciario lo cual puede tardar entre 30 y 45 dias para su aprobacion.

El Contratista manifiesta que, de acuerdo a lo expresado por el proveedor del sistema de laminas filtrantes, se requiere la
construccion de unas cajas al inicio del sistema para el control de sélidos, por lo cual remitira a la interventoria la propuesta
con la respectiva justificacion.

En cuanto a obras complementarias referentes a movimientos de tierra, el Contratista manifiesta que teniendo en cuenta los
nuevos paramentos por el ancho de la via y la nueva implantacion de los bloques se radicara para revisién esta nueva
consultoria junto con las realizadas inicialmente el 29 de octubre de 2021.

El Contratista manifiesta que, de acuerdo a la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde la ETC informo el
reconocimiento de consultorias iniciales como PTAR y volimenes de movimientos de tierras, por tal razon presentara el 29
de octubre de 2021, la relacion de estas consultorias. La ETC manifiesta que para su reconocimiento es necesario remitir el
paquete completo resultado de las consultorias con la respectiva aprobacién por parte de la Interventoria. Lo anterior aplica
también para IE Normal Santiago de Tunja.

Se solicita al Contratista remitir los planos tanto fisicos como magnéticos actualizados con las modificaciones y aprobados
por la curaduria.

A.0. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA

Se informa por parte de la Interventoria, que mediante comunicado COM-0939-21 se inform¢ al Contratista que se procede
a dar inicio a la fase Intermedia (Estudio de trénsito) del Acuerdo de Obra para el dia 19 de julio de 2021 con una duracién
de 60 dias calendario y con fecha fin del 17 de septiembre de 2021. Por tal motivo el Contratista radicd el 3 de septiembre
el estudio de transito ante la entidad competente finalizando esta fase intermedia dentro del plazo contractual establecido,
dejando la salvedad que es compromiso del Contratista subsanar las observaciones que realice la Secretaria de Transito de
Tunja; cabe resaltar que el pago de la Fase Intermedia se realizard hasta contar con el Estudio aprobado. Teniendo en
cuenta que se tiene programada mesa de trabajo para el 27 de octubre de 2021, se consultara ante la Secretaria de
Transito la fecha en que se emite la aprobacion del estudio.

Teniendo en cuenta la visita a obra realizada el 12 de octubre y la mesa de trabajo del 15 de octubre de 2021, en donde se
revisé el alcance de las demoliciones, se solicitd al contratista remitir el plano de implantacion socializado, las memorias de
calculo y el APU. El Contratista manifiesta que se radicara el 29 de octubre de 2021.

Referente a las consultorias de escorrentia y redisefio de red sanitaria y pluvial, se encuentra pendiente respuesta por parte
de la ETC. El Contratista manifiesta que al igual que la IE Rural de Sur, el 29 de octubre de 2021, remitira las consultorias
iniciales para su reconocimiento.
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PARTICIPANTES
NOMBRE Arq. Maria Camila Manrique Firma
En Representacién de UG FFIE
Correo electronico mmanrique@ffie.com.co
Teléfono
NOMBRE Paulo Andrés Herrera Firma
En Representacién de UG FFIE
Correo electronico pherrera@ffie.com.co .
Teléfono 3002414965
NOMBRE Nidia Israel Salgado Firma
En Representacion de ETC Tunja
Correo electrénico nidiaisrael@hotmail.com
Teléfono 313 5982517
NOMBRE Oscar Lozano Firma
En Representacién de Consorcio GA Escuelas
Correo electronico oscar.lozano@alfacosas.com
Teléfono 314 3476283
NOMBRE Eduardo Aldana Robayo Firma
En Representacién de Consorcio |IE Boyaca
Correo electronico consorcio.i.e.boyaca@gmail.com
Teléfono 301 799 3540
NOMBRE Martha Patricia Cortés Salazar Firma

En Representacién de

PAYC SAS

)

Correo electrénico

martha.cortes@payc.co

)
haujod U

.
Teléfono 300 419 6207
NOMBRE Rafael Cabera Firma
En Representacién de PAYC SAS

Correo electrénico

Coordinador1.ffie2@payc.co

Teléfono

316 6182120

/K OLD.

NOMBRE

Juan Pablo Perilla Romero

En Representacién de

PAYC SAS

Correo electrénico

Coordinador2.ffie2@payc.co

Teléfono

313 661 7664

Firma
(.
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NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacion de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono




