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Nro. 1037 de 2015 Rige a partir de su publicacion en
el SIG
Dia Mes Afo
Fecha Hora de inicio | 8:30 am ; Ho.ra d_e, 10:30 am
10 Agosto 2020 finalizacion
ASISTENTES A LA REUNION
Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad
SOL INDIRA QUICENO FORERO Directora de Cobertura y Equidad - MEN
NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO _Il?jlgeglada por la Secretaria de Educacion de la ETC —
LUCIA AGUIRRE _?Ll:rp:jzrwsora Secretaria de Educacién de la ETC -
ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Direccién de Cobertura y
Equidad

PAULO HERRERA Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco No. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS
1 Verificacion de los asistentes.
2 Lectura, ajustes y aprobacion del orden del dia.
3 Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.
4 Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades
contempladas en el convenio.
5 Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la clausula quinta del mencionado
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrard minimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario
hacerlo.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento
de las funciones que se le asignan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo
del mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias
contractuales, tales como, contratistas y sus interventorias.

En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:

Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:
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Garantizar la conexion de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes
publicas, accesos, pozos, canales, la operacion, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes,
cerramientos, arborizacion o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con
el inicio de operacion de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en
virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la
ejecucién de los proyectos no cuenten con vias de acceso, a través de las Alcaldias
de las instituciones educativas que seran atendidas.

Una vez construida la obra, la ETC deberd suministrar la dotacion necesaria y de
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacion de los
nuevos espacios construidos. Para el efecto deberd cumplir con los lineamientos y
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional que sean
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la
implementacion de la jornada Unica escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacién con corte a junio de 2020 remitida por la
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

VALOR MAXIMO NALOR

AULAS NUEVAS
AULAS MEJORADAS
AULAS NUEVAS
ESPECIALIZADAS
AULAS EPECIALIZADAS
MEJORADAS
TOTA AULAS
MATRICULA

|E-SEDE ESPERADO COFINIE\II-\::CIADO VALOR MEN-FFIE
|E GONZALO SUAREZ RENDON 0O $3.086 $926 $2.161 8 0 4 0 12 1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA $2.672 $ 864 $1.808 11 0 4 0 15 310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE CEN $7.145 $3.319 $3.826 26 0 7 0 33 960
|.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL $6.169 $1.858 $4.312 22 0 6 0 28 820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON 0 $4.364 $1.316 $3.047 18 0 2 0 20  2.476
$23.436 $8.283 $15.154 85 0 23 0 108  5.836
ETAPA DE EJECUCION % % EJECUTADO FECHA
IE-SEDE ESTADO DEL PROYECTO ) PROGRAMADO a) TERMINACION
(2) OBRA
IE GONZALO SUAREZ RENDON 0 EN EJECUCION OBRA 84% 88% 03-sep-20
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-dic-20
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-mar-21
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0% 0% 02-feb-21
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON EN EJECUCION OBRA 99% 90% 08-ago-20

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educacion Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté ala UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de tramite
de licencia de construccién cuyo estado es el siguiente:
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JULIUS SIEBER: se subsano por parte de la ETC la licencia de reconocimiento (enviada 25 de abril
de 2020), y la aclaracién de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos
por el IGAC. Con lo anterior se subsano juridicamente la documentacion predial del lote y se tiene
definido hacer una ultima mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicacion en
curaduria el miércoles 12 de agosto de 2020 para realizar la respectiva revision documental. La ETC
informa que frente a los casos positivos de COVID-19 en personal de la alcaldia municipal, se debe
revisar el protocolo de esta reunién toda vez que se cerraron las instalaciones de la alcaldia y se esta
definiendo los lineamientos para atender entonces la situacion; por lo anterior la ETC informara al
FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunién y poder entregar en curaduria la documentacion
correspondiente para iniciar el trdmite de solicitud de licencia. De igual manera FFIE informa que las
observaciones presentadas por la curaduria en el trdmite anterior ya fueron atendidas por el
contratista actual y la documentacién se encuentra lista para la revisién, suscripcién y radicacion.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de
desmantelacion del salén comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta
comunal ETC informa que A través del FFIE y sus contratistas se realizardn dichas actividades
teniendo en cuenta que en la desmantelacion Se debera entregar a la comunidad los elementos
reciclables que puedan ser reutilizables.

De acuerdo con la verificacion de disefios se evidencio que se han presentado obras complementarias
correspondientes a demoliciones, movimiento de tierras y obras de escorrentias. Debido a que se
solicité ejecutar las actividades de adecuacion del lote por parte del contratista del FFIE, este se
encuentra ajustando presupuesto y una vez se tenga la cuantificacion se informara a la ETC para su
verificacion y aprobacion.

MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexién de servicios publicos una vez
sea aprobadas a las licencias de construccion.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se subsano por parte de la ETC la licencia de
reconocimiento (enviada 25 de abril de 2020), y la aclaracién de linderos por parte de ETC a través
de los debidos certificados emitidos por el IGAC. Con lo anterior se subsano juridicamente la
documentacién predial del lote y se tiene definido hacer una Ultima mesa de trabajo con ETC,
contratistas y UG-FFIE previo a la radicacion en curaduria el miércoles 12 de agosto de 2020 para
realizar la respectiva revisiéon documental. La ETC informa que frente a los casos positivos de COVID-
19 en personal de la alcaldia municipal, se debe revisar el protocolo de esta reunién toda vez que se
cerraron las instalaciones de la alcaldia y se esta definiendo los lineamientos para atender entonces
la situacién; por lo anterior la ETC informara al FFIE el procedimiento para llevar a cabo la reunion y
poder entregar en curaduria la documentacion correspondiente para iniciar el tramite de solicitud de
licencia. De igual manera FFIE informa que las observaciones presentadas por la curaduria en el
trdmite anterior ya fueron atendidas por el contratista actual y la documentacion se encuentra lista
para la revision, suscripcion y radicacion.

De acuerdo con la verificacion de disefios se evidencia que se han presentado obras complementarias
correspondientes a demoliciones y rellenos y conexiones a redes hidrosanitarias. Se presento
opciones presupuestales para que la ETC defina la inversidon a ejecutar. La mejor propuesta en
términos de relacidon costo-beneficio consistia en realizar un relleno para levantar el terreno en
aproximadamente 1,40 metros para poder ejecutar las redes. FFIE informa que la direccién de
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infraestructura de la alcaldia de Tunja realizo una revision topogréfica en terreno y presento un informe
técnico a los contratistas del FFIE donde con autorizacion del consultor de la administracion (VEOLIA)
se puede disponer de la entrega de las aguas residuales a la cota de batea del alcantarillado, lo que
implicaria una reduccion en la ejecucion del relleno a 57 centimetros. La ETC informa que solicita una
verificacion en campo con contratistas de FFIE y los profesionales técnicos de la alcaldia de Tunja
porque ellos argumentan que el relleno todavia es de menor espesor. Dado lo anterior FFIE realizara
las gestiones pertinentes para realizar la reunion técnica de verificacion y solicita a la ETC radicar el
informe final o el oficio de VEOLIA ESP autorizando la conexion de aguas hervidas a la cota de batea
resultado de estos estudios para poder realizar los andlisis definitivos sobre la alternativa de solucion.

I.E. RURAL DEL SUR: se subsano por parte de la ETC los documentos de licencia de reconocimiento
y aclaracion de linderos por parte de ETC a través de los debidos certificados emitidos por el IGAC.
Con lo anterior se subsano juridicamente la documentacion predial del lote y se tiene definido hacer
una ultima mesa de trabajo con ETC, contratistas y UG-FFIE previo a la radicacién en curaduria en
un tiempo estimado de 15 dias para realizar la respectiva revision documental, toda vez que se estan
realizando algunos ajustes documentales por parte del contratista de acuerdo con observaciones
presentadas por la Interventoria del proyecto.

ETC informa que se puede realizar el trdmite de radicacion de licencia mientras se hace paralelamente
un estudio de transito requerido por la curaduria, cuyo presupuesto de ejecucion ya fue aprobado por
la ETC para que fuera ejecutado por el contratista del FFIE.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras,
escorrentias y PTAR con conexién final con recursos aproximados de ($ 1.030 millones) los cuales
se deben ajustar por los disefios finales de la conexion final de la PTAR, ante lo cual se informa que
también se esta evaluando la alternativa propuesta por la ETC; sin embargo se informa por parte del
FFIE que cualquier opcion escogida para el tratamiento de las aguas residuales y su disposicion
requiere de permiso de vertimientos y su correspondiente tramite ante la corporacién ambiental
correspondiente. una vez se tengan los disefios y los presupuestos definitivos se informara a la
entidad territorial para su aprobacién, situacién que se presentara en el transcurso de la proxima
semana (17 a 21 de agosto de 2020)

Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION
TEMPORAL MEN 2016 - G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos
(especialidades de la Fase 1), asi como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE I,
por Falta de capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecucion de las obras, por lo que se
iniciaron por parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminacion anticipada y acuerdos de
cesion.

Las obras fueron cesionados el ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas las condiciones
resolutorias para que la cesién pudiera surtirse como que los disefios y las licencias de construccion
estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de obra donde se
evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de 2019 de acuerdo
con la siguiente informacion:
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I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR Si )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Si

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los
proyectos que se encuentran en fase 2 de construccion:

IE GONZALO SUAREZ RENDON: se informa por parte del FFIE que los PAPSOS fueron aprobados
y que el proyecto se reinicio el dia de hoy 10 de agosto de 2020. cuenta con disponibilidad de servicios
publicos completos donde estd garantizada la conexién de todos los servicios publicos. Se informa
gue al proyecto le quedan 30 dias de ejecucion, pero se va a evaluar la implementacion de los
protocolos de seguridad, situacién que podria afectar el tiempo de ejecucién final del proyecto

Esta pendiente ejecutar unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y
unas obras de escorrentias y unas demoliciones. Contratista debe radicar presupuesto y
especificaciones subsanadas de acuerdo con observaciones presentadas por la interventoria para
aprobacion de ETC.

ETC informa que, de acuerdo con la presentacion de los disefios, las especificaciones y el
presupuesto y cronograma de las obras complementarias, realizara los respectivos analisis para
definir si ejecuta de manera total o parcial estas actividades.

FFIE informa que se encuentra en tramite el proceso de radicacién de la documentacion para la
solicitud de la conexién de energia; una vez aprobado por parte de la empresa prestadora del servicio
se presentara ante la ETC la obra complementaria de la conexién final de energia la cual consiste en
el cableado y la conexion entre la subestacion y el transformador. Esta obra tiene una duracién
aproximada de 1 semana y el presupuesto esta en elaboracién por parte del contratista de obra.

Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se
ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se suspendi6 el 15 de enero debido a que se
requieren obras complementarias para la conexién de los puntos de conexion eléctricoy de gas y la
aprobacion de obras complementarias correspondiente a un tendido de taludes, obras de urbanismo
y escorrentias; se informa que la suspension no ha podido ser levantada y que continua el proceso
de etapa de verificacion y aprobacion de disefios y presupuestos por parte de Interventoria para
aprobacion de ETC y conexion finales de servicios publicos EBSA y Vanti.

FFIE informa que la ETC realizo la obra complementaria de la conexién eléctrica correspondiente a
la instalacion del transformador. El contratista se encuentra realizando los tramites de solicitud de
conexion ante la empresa prestadora de servicio EBSA, y que una vez autorizada la conexion
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presentara a la ETC la obra complementaria correspondiente a la conexion final la cual consiste en el
cableado y la conexion entre la subestacion y el transformador. Esta obra tiene una duracién
aproximada de 1 semana y el presupuesto esta en elaboracion por parte del contratista de obra. Para
este caso se informa que la ampliacién gquedara con una cuenta independiente en la facturacion de
energia.

Para el caso de gas natural se esta a la espera de la conexién al punto cero al cual se debe conectar
por parte de la empresa VANTI. Esta gestion se realiza en conjunto entre todas las partes. FFIE reitera
la solicitud a la ETC una reunién con la empresa prestadora de servicio toda vez que en la gestion de
los tramites para el permiso de la conexién a la red se ha evidenciado confusién en la empresa frente
al punto de conexién, por lo que solicita a la ETC realizar la intermediacion para explicar y definir el
punto de conexion mas favorable desde el punto de vista técnico de conexion y seguridad. La ETC
realizara las gestiones correspondientes con la empresa prestadora del servicio.

Los disefios y presupuesto y cronograma definitivo de las obras complementarias se estaran
presentando por parte de interventoria el dia de hoy 10 de agosto de 2020 al FFIE, ante lo cual este
sera revisado por parte del FFIE y una vez revisado se presentara en el trascurso de esta semana
(10 a 14 de agosto de 2020) a la ETC para su valoracion y aprobacion. En ese orden de ideas se
espera reiniciar actividades de obra en un tiempo esperado de 15 dias calendario para terminar las
actividades pendientes de fase 2 y ejecutar las obras complementarias.

ETC informa que se debe realizar la prorroga de la licencia de construccion toda vez que esta se
encuentra vencida.

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccion de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestidn y sus respectivos
contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volimenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexion de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se
pueden ejecutar durante la fase 2 de construccién o en una fase complementaria posterior a la fase
de construccién. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el animo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacién y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejara constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situaciéon que implique una entrega posterior de algun equipo o elemento para su
utilizacion.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al
final de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacion entregar a la ETC la documentacion
final del proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacion documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion
referente a Constituir o modificar sus polizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de
las obras una vez terminadas y entregadas debera iniciar los respectivos tramites. Es importante
precisar que para este tramite la entidad territorial requiere de la informacién documental del proyecto
(ver listado de documentacién segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado
de ocupacion (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccién y
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previamente a la ocupacion de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera
expedir bajo la gravedad de juramento la certificacion técnica de ocupacion de la respectiva obra, en
el cual se certificara que la obra cont6 con la supervision correspondiente y que la edificacion se
ejecutd de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y
aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construccion solicitada antes de junio
de 2017 no aplica), si le aplica debera entregar a la entidad territorial para que esta realice la
correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura nueva construida ante escritura publica
con el animo de expedir una poliza todo riesgo que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez estan sean terminadas y entregadas.

Bajo ese escenario se evaluara por parte de la UG-FFIE la posibilidad de entregar las infraestructuras
de fase 2 de construccion con el animo de que la ETC pueda empezar a realizar las gestiones
pertinentes para la puesta en funcionamiento como incorporar la vigilancia y dotacion respectiva y las
demas requeridas para garantizar el funcionamiento de estas.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectla la supervision de los convenios
en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacion de
cumplimiento de las obligaciones de la ETC que se viene adelantando desde las visitas que se
iniciaron en el mes de octubre de 2019.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) lo
califico el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:

El Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020
declaré “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del pais y particulares, de
acuerdo con su naturaleza y en el &mbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con
el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por
COVID-19 (...) y a través de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia
Econbmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por los términos sefialados en cada uno
de ellos”.

Es asi como, la Unidad de Gestion del FFIE ha realizado una evaluacion del estado de ejecucion de
los proyectos que se vienen ejecutando en el FFIE, encontrandose por un lado, que aquellas actas
de servicio de obra o acuerdos de obra que se encuentran en Fase Il “Construccion” no pueden
ejecutarse por requerirse la asistencia del personal para avance; y en el caso de los proyectos en
Fase | en ejecucion, con disefios aprobados o en tramite de licencia y permisos, o con licencia de
construccion ejecutoriada, o para inicio o ejecucion de Fase Il de obra, no se puede considerar que
existan circunstancias que indiqguen que los contratos logren seguir su ejecucion en condiciones
remotas por lo que se hizo indispensable suspender los contratos marco de obra y de Interventoria
asi como los contratos de obra e interventoria que se encuentren actualmente vigentes y en ejecucion.
Para el caso de los contratos de Interventoria, entendiendo su coligacion funcional con los contratos
de obra, al no contar con aquellas actividades relacionadas con el seguimiento propias de su
actividad, también seria objeto de suspension.

En virtud de lo anterior, el Comité Fiduciario en su calidad de 6rgano maximo de decisién del
Patrimonio Auténomo del FFIE y luego de la evaluacidn realizada, aprobé la suspension del plazo de
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ejecucion de los contratos de obra e interventoria, y contratos marco de obra e Interventoria, extensivo
a todas las actas de servicio de obra, acuerdos de obra y actas de servicio de interventoria derivadas
de estos Contratos Marco, a partir de las cero horas (00:00 am) del dia 25 de marzo de 2020, hasta
las cero horas (00:00 am) del dia 13 de abril de 2020, en consonancia con lo dispuesto en el precitado
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, novedades contractuales que estan en tramite de legalizacion
con los Contratistas, debido a las circunstancia de inminencia e imprevisibilidad que se present6 con
ocasion de la declaratoria de Estado de Emergencia Econdémica, Social y Ecoldgica en todo el
territorio Nacional.

De acuerdo con el Decreto 593 de 2020 el cual permite como excepcion gue desde el 27 de abril de
2020 se puedan ejecutar actividades de ejecucion de obras de infraestructura de transporte y obra
publica, asi como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecucion de
estas, a partir de esta fecha se informa que se reinician los contratos marco de obra e interventoria,
pero no los acuerdos de obra e interventoria toda vez que se deben realizar los protocolos de
bioseguridad — aprobacion e implementacion de estos planes. EIl PAPSO (PLAN DE APLICACION
DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA) lo debe avalar cada ETC, ARL y supervisor.

2. Frente a la obligacién referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a
desarrollar cumplan con los parametros y exigencias que en materia de infraestructura y en el
marco de la politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacion, en relacion con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del
- sistema especial de carrera. docente y su forma de provisién, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basica y media.» que se
encuentra vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 " Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica
sefala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:

“Una vez verifficadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
territoriales certificadas en educacion otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.

La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo
85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podra instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacién, establecimientos
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo
Directivo del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar,
gue la verificacion que sefiala la obligacion No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la
definicion de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestaciéon de la jornada Unica
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la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo
Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacion.

Por lo que para el cumplimento de esta obligacion, los miembros del comité validaran que los espacios
gue han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada,
hayan contado con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien sera la responsable de
validar tanto el cumplimiento de la aplicacion de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el
marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo
ambito es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados
de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo
informado por el FFIE quien manifiesta que periddicamente la unidad aprueba la suficiencia del
respectivo informe de interventoria y adicionalmente este viene acompanado de un informe de un
supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecucion de las actividades desde el punto de
vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar
periédicamente de manera virtual soportes sobre esta situacion con el animo de soportar esta
actividad.

se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo ambito es
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria

Proyecto

Contratista de Interventoria Inicial

reasignado o cesionados

I.E.RURAL DEL SUR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE GONZALO SUAREZ RENDON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE JULIUS SIEBER

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

TUNJA

3. Frente a la obligacion referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie
gue se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se
prioricen por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realiz6 los aportes por
concepto de contrapartida con ocasion del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de
2016 y el Acuerdo de Cofinanciacion suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del
PA FFIE.

De acuerdo con la informacion entregada por el Patrimonio Autbnomo La ETC ha dado cumplimiento
a las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacién de las condiciones de transferencia
de recursos al Patrimonio Autébnomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente
informacion con corte a 30 de junio de 2020:
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PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL
TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS S 2.224.007.169 | 5 14.960.573.763 | 5 1S 23.185.480.032
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FIIO INTERVENTORIA | § 100.147.183 | & 150.829.388 | § S 250.976.571
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACION S -1s -1s S -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS S 8.325.054.352 | S 15.111.403.151 | S S 23.436.457.503
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR S 3.720.787.574 S 3./20.787.574
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR B 3.720.787.574 | § -1s NIE 3.720.787.574
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TOTAL
TOTAL PAGQ POR PROYECTOS S 829.381.618 | 5 3.729.117.365 | & S 4.558.408.983
TOTAL PAGO POR COSTO FIJO INTERVENTORIA s 08.414.926 | § 148.220.475 | § S 246.635.401
TOTAL PAGO VISITAS S 2.103.000 | § 4907.000 | § s 7.010.000
TOTAL PAGO S 929.899.544 | S 3.882.244.840 | S S 4.812.144.384

para cualquier actividad que se requiera.

Frente al saldo presentado la ETC solicita al FFIE presentar un balance de las obras
complementarias por proyecto con el animo de definir el universo de estas actividades y evaluar
las prioridades de las mismas frente al saldo disponible de las bolsas, toda vez que la ETC
manifiesta que no cuenta en el momento con disponibilidad presupuestal para realizar adiciones

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)

Fecha de
Compromiso limite de Responsable
cumplimiento
L . . L, Sujeto a
e e | evlicionde | FFIE — Aalda de Tura =
SUPERIOR SANTIAGO DE ,TUNJA SEDE: emergencia continua en tramite d_e radllcacmn
CENTRAL, IE. RURAL DEL SUR SEDE _ Sanitaria  de solicitudes de licencias de
PRINCIPAL nacional — junio ; construccion
2020
FFIE — Alcaldia de Tunja — Se
Sujeto a reinicio proyecto IE GONZALO
S evolucion de SUAREZ . .R.ENDON’ este
Reinicio de proyecto IE GONZALO SUAREZ RENDON, IE : pendiente reinicio de IE NORMAL
NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON. e?:;%gﬂ;'a SUPERIOR LEONOR ALVAREZ
Aprobacion de obras Complementarias. nacional — PINZON por aprobacion vy
definicion de obras
mayo 2020 . —
complementarias y conexion final
de servicios publicos.
Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotaciéon, prestacion de servicios publicos, Junio 30 Alcaldia de Tunja - En
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento cumplimiento
de los proyectos
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FFIE - Alcaldia de Tunja — En
espera de presentacion de disefios
y  presupuestos de  obras
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en complementarias ~ definitivos de
; . todos los proyectos a ETC para
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas ) .
; J . revision y aprobacién. Se debe
que se lleguen a surgir con relacibn a obras Junio 30
. . evaluar presupuesto de la bolsa
complementarias necesarias para el buen . . . .
; : disponible en el patrimonio, toda
funcionamiento de los proyectos. L
vez que ETC manifesto que no
cuenta con recursos para
adiciones presupuestales en estos
momentos.
Compromisos adquiridos (Revision proxima reunién)
Fecha de
Compromiso limite de Responsable
cumplimiento
Radicacion de licencias de construccion IE JULIUS evgﬂgg[gnade
SIEBER SEDE SANTA RITA, IE NORMAL emeraencia
SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE sanﬁaria FFIE — Alcaldia de Tunja.
CENTRAL, ILE. RURAL DEL SUR SEDE nacional — 30
PRINCIPAL de agosto 2020
Reinicio de proyecto IE NORMAL SUPERIOR LEONOR 30 de adosto
ALVAREZ  PINZON.  Aprobacion de  obras g FFIE — Alcaldia de Tunja
: de 2020
Complementarias.
Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotacién, prestacion de servicios publicos,i Octubre 30- , .
o ; : : Alcaldia de Tunja
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento 2020
de los proyectos
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas: .. oo a0
que se lleguen a surgir con relacibn a obras 2020 FFIE - Alcaldia de Tunja
complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.
Presentacion de balance general de obras 15 —
complementarias de todo el universo de proyectos .
) o e septiembre de FFIE
con el animo de evaluar las prioridades y definir el
- 2020
techo presupuestal de estas actividades
Nombre NIDIALEGINOR ISRAEL Nombre iLUCIA AGUIRRE
Dependencia/ ; Delegado ETC SED del Alcaldia de ;: Dependen : Delegado ETC SED del Alcaldia de
Entidad Tunja cia/Entidad ; Tunja
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A %@@m
// L A \
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO :Nombre PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - i Dependen :
Entidad Ministerio de Educacion Nacional :cia/Entidad Profesional de apoyo FFIE
Firma — ‘\‘E w»’\\ \“4'7\;’;
Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependen i Apoyo — Direccion de Cobertura 'y
cia/Entidad i Equidad MEN
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