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Sefiores:

UNIDAD DE GESTION

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ARQ. ALVARO JULIAN ARDILA ESTEVEZ

Coordinador Regional Zona centro Oriente

Arq PAULO ANDRES HERRERA PEREZ

Supervisor Acta de Servicio- Regién Centro Oriente

Bogota.

REFERENCIA: Convenio interadministrativo N0 00911 de 2016 suscrito entre el Ministerio
de Educacién Nacional y el Municipio de Tunja

ASUNTO: Solitud de autorizacién complementarias de la IE Normal Santiago

Cordial saludo-Arquitectos:

Cc te nos c icar, que revisando toda la trazabilidad de
completarias de la IE Normal Sai tiago de Tunja, en lo relacionado con DEMOLICIONES
del predio a ir capitulo indi; para el buen funci iento e implantacion del
proyecto de la |E Normal Santiago de Tunja, se argumenta:

En el afio 2020 y hasta la fecha se ha reconocido por parte de la ETC, la necesidad
a contratar las obras complementarias fundamentales del predio de al IE Normal Santiago
de Tunja, en la que esta administracion autorizé al contratista GA Escuelas a la ejecucién
de obras compler ias fund entre estas, tener en cuenta la demolicién ya
que esta administracién no cuenta con la maquinaria necesaria para la ejecucion. g
. En el mes de septiembre del 2021, se hizo una presentacién formal por parte del
FFIE, de una propuesta de demolicion a ejecutar en la IE Normal Santiago, comprendido
en los items demoliciones de placas, construcciones existentes, desmonte y cargue, con
un costo de $766.586.973, donde en mesa técnica de la ETC se analizé dicha propuesta a
la que no se le dio aprobacién a su alto costo.

. En el mismo mes la ETC en cabeza de la Secretaria de Infraestructura y de
Educacién, en mesa de trabajo de gestién*territorial, se argumenté al FFIE Ia no aprobacién
de la propuesta de demolicién por un costo alto mediante 3 cotizaci . por
valores de $497.448.223, $478.659.685 y $276.254.966. Se hizo un comparativo de las
cotizaciones presentadas por GA Escuelas y las aportadas por la ETC, donde se le
argumento al contratista se tuviera en cuenta en sus cotizaciones lo referente a maquinaria
con el fin de bajar costos. Anexo cotizaciones afio 2021,

. En el mes de febrero del 2022, FFIE, GA Escuelas y ETC, dando cumplimiento a la
aprobacion de obras complementarias, se adelantaron dos visitas al predio y se verificaron
nuevamente las demoliciones a ejecutar, donde el FFIE comunicé a la ETC, los posibles
costos a la fecha donde estos ya no tendrian las mismas cantidades, ya que se determing
la no demolicién completa de la placa existente. A lo argumentado por el FFIE y el
contratista GA Escuelas, la Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Educacién no
estan conformes con el nuevo precio ya consideran que sigue con costo alto aun habiendo
presentado las cotizaciones mencionadas.

Dado lo anteriormente, la ETC determino gestionar nuevas cotizaciones, hacer unos
desmontes manuales y mecanica de alguna de las construcciones dentro del predio,
gestionar nuevas propuestas de cotizacién a estas demoliciones y presentarlas al FFIE.
Se recibi6 el dia 3 de marzo de 2022 una nueva cotizacion de la empresa S&S
Construequipos SAS por un valor de ($231.293.612,16).

Dado lo anterior la ETC solicita al FFIE, se tenga en cuenta la dltima cotizacién y se les
informa se revise dicha cotizacion frente a la entregada por GA Escuelas ya que en la_
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cotizacion presentada por dicho consorcio se incluye cementos expansivos, que elevan
significativamente los costos. Es de resaltar qué la ETC, carece de estos recursos, al igual
que la maquinaria para la ejecucién de estas actividades; que presenta el FFIE, por tanto,
se requlere el andlisis técnico y viable junto con la Interventoria la propuesta dada por GA
Escuelas, que es necesario presentar propuestas viables y aceptables que se puedan
ajustar al presupuesto que se tiene, ya que sélo se cuenta con el excedente delos
rendimientos del patrimonio auténomo. Al igual se informa que estamos en mira de los entes
de control, donde es necesario especial cuidado con costos mayores, los que deben ser
razénales y se determine que existen otros mecanismos econémicos como es la ejecucion
con maquinaria las demoliciones citadas.

Atentos a su respuesta,

GER)MAN RICARDO CAMACHO
Secretario de Infraestructura

Reviso .Ing. Néstor Alfredo Barrera Mora Secrelario de Educacién

Reviso .Arq. GERMAN RICARDO CAMACHO- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Reviso ., PATRICIA VALCARCEL CALDERON Supervisor Infraestructura Educativa SEM
PROYECTO: ING JOHN SANTAMARIA- Secretaria de Infraestructura

ARQ. NIDIA ISRAEL- Profesional Extemo, Secrelarfa de Educacion
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