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ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 11/03/2022

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE

OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
' INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA | o mpL IMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA DEL
EJECUCIONDEL | ouonren

COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 11 de marzo de 2022, se reunen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arg. Nydia Israel
Salgado, Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique (virtual por Microsoft Teams), Arg. Ménica Cortes Ramirez
Arg. Paulo Andrés Herrera, representante del consorcio GA Escuelas Ing, Oscar Lozano (Via telefonica), representante del
consorcio IE Boyac, Ing, Eduardo Aldana (Via telefonica) y representantes de interventoria PAYC SAS, Arg. Juan Pablo
Perilla, para revisar el estado actual y hacer seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa de los
planteles en ejecucion por parte del Consorcio GA Escuelas y Consorcio IE Boyaca.

CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha esta pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record.
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Dossier. La UG FFIE informa que se realizo revision de documentacion en la plataforma TEAMS de los 183
numerales que componen la lista de chequeo, actualmente se ha logrado avanzar en un 96% de esta lista;
entendiendo que la informacion revisada esté bien se dio aprobacion para que le contratista inicie el proceso de
impresion y radicacion.

Certificacion RETIE y RETILAP. Informa que el contratista obtuvo certificacion de RETIE y RETILAP, sin
embargo, queda pendiente la formalizacion de la matricula del servicio de energia dado que cuando los
funcionarios de la EBSA hicieron la visita para suscripcion de la matricula se observé que la calibracion del
medidor habia caducado, actuaimente el contratista esta gestionando la calibracion del medidor para cual fue
necesario desmontarlo y llevarlo la ESP EBSA, de acuerdo a lo informado por el contratista se espera instalar el
medidor debidamente calibrado el dia hoy 11 de marzo, adicionaimente, dejar la documentacion requerida para el
proceso e matricula también el dia de hoy radicada en las oficinas de ESP EBSA.

Departe de interventoria se consulta al contratista sobre la actualizacion del estudio fotometrico dado que se
realizo cambio de las lamparas inicialmente aprobadas en el disefio fotométrico. El contratista informa que una vez
verificado e! estudio inicial versus los resultados arrojados por el certificador RETILAP, el disefio fotométrico no
tubo alteraciones y se cumplié con los [imenes que se exige por norma. Sin embargo, la interventoria solicita que
se allegue documento donde el contratista informe que el cambio de lamparas no altero el estudio fotométrico
inicial y que lo instalado cumple con los estudios anualmente aprobados.

Planos record. A la fecha el contratista contintia subsanando observaciones emitidas por interventoria.

Posventas: se realizo visita a obra el dia 24 de febrero de 2022 y se identificaron 2 bombas que no estan en
funcionamiento, durante la visita se realizaron pruebas de presion y 2 de estas estéan funcionando, sin embargo,
las otras 2 no dieron arranque por lo que no se pudo hacer pruebas de presion. De parte del contratista informa
que se hara la revision el proximo lunes 14 de marzo. De acuerdo a las condiciones contractuales esta pendiente
hacer la visita a obra para verificacion de posventas anual y a la vez cerrar el acta de posventas del 24 de julio de
2021. Se programa para el 23 de marzo para las 3:00pm.

Nuevas posventas: la ETC informa que se han recibido algunas quejas de parte de la IE manifestando que se
estan presentando una posventa por humedades en los antepechos de las ventanas de algunas aulas. Se solicita
ala ETC que se allegue soporte fotografico donde se pueda evidenciar los posibles dafios. La ETC informa que
enviara informacién el dia 14 de marzo.

Firma de documentos: La UG FFIE informa que a la fecha se ha firmado FE-015 del contratista, esta pendiente
firmar el formato FE-015 de interventoria. An esta pendiente firma FE-051 y FE-052 de contratista e interventoria,
en cuanto al acta de trasferencia, formato FE 018 también continiian pendientes hasta que no surta el proceso de
cierre de pendientes y liquidacion.

COMPROMISOS.

Revision de bombas, lunes 14 de marzo de 2022.

Visita a obra para verificacion de posventas, miércoles 23 de marzo de 2022.

Seguimiento a subsanacion de pendientes de liquidacion y dossier. Proxima semana.

Entrega de soporte donde se aclare que las lamparas instaladas cumplen con el disefio fotométrico inicial. Lunes
14 de marzo de 2022.

Enviar informacion sobre posibles posventas por humedades. Lunes 14 de marzo de 2022.
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CONSORCIO GA ESCUELAS.

A0 201002 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

Fase 3 - En Liquidacion, a fecha del presente comité se cuenta con toda la documentacion para liquidacion salvo la
certificacion de seguridad humana.

DOSSIER: Finalizado, la UG FFIE informa que se cuenta con la aprobacion de toda la documentacion de liquidacion
requerida por la lista de chequeo del dossier. ;

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA. La UG FFIE informa que continua pendiente la certificacion
de seguridad humana. De parte de la UG FFIE se envi6 oficio a la ETC solicitando actualizar o reiterar el compromiso de la
ejecucion de las obras necesarias para la certificacion de seguridad humana en la IE Gonzalo Suarez, la ETC informa que
radicara el dia 11 de marzo de 2022 una carta donde se informa los tiempos que se consideran para la ejecucion de obras y
la posible entrega del certificado de seguridad humana para mediados del mes de mayo de 2022.

A la fecha no se ha suscrito el formato FE-018_Acta de cierre final del acuerdo de obra, teniendo en cuenta que el
documento de seguridad humana es parte integral de la matriz del dossier, sin embargo, por parte de la UG FFIE se envié
una consulta al area juridica del FFIE solicitando aclarar si con la carta de compromiso de la ETC donde manifiesta que se
compromete a ejecutar las obras necesarias y el posterior tramite de obtencion de la certificacion de seguridad humana es
suficiente para liquidar o se debe esperar a que esté en firme el documento, a la fecha no se tiene respuesta de la solicitud.

También informa que fue anexado al dossier el certificado de ocupacion por parte del supervisor técnico independiente
debidamente autenticado. Adicionalmente, se informa que esta revisado el paquete de dossier que va apara el FFIE y el
paquete que para la ETC. Respecto al acta de transferencia esta se firmara una vez se tenga todos los pendientes
cerrados.

COMPROMISOS.
o Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC

A.0. 406001 JSB FF
IE JULIUS SIEBER - TUNJA
Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Acuerdo directo. La UG FFIE informa que de acuerdo al compromiso adquirido para la presente semana respecto a dar
respuesta al arreglo directo del tema de los aceros de la |.E. Julius Sieber, se ha venido adelantando en mesas de trabajo
con el contratista GA escuelas evaluando los costos de indexacion a la fecha, adicionalmente se han revisado los insumos
que han superado sobrecostos al 48%,; estas revisiones se hicieron el dia 10 de marzo en compafiia de la gerencia del FFIE
y Contratista para formalizar una respuesta. Se espera que para la proxima semana entre el 14 y 18 de marzo se tenga una
directriz 0 una decision sobre el posible ajuste de precios o una terminacién anticipada por mutuo acuerdo entre el PA FFIE
y el contratista Consorcio GA Escuelas, esto en el caso de no llegar a un acuerdo respecto al acuerdo directo.

La ETC consulta si esta decision solo afecta a la |E Julius Sieber o también a las IE de Rural del Sur y Normal Santiago, la
UG FFIE manifiesta que iniciaimente a la IE Julius Sieber, dado que se tiene premura en dar inicio a |a fase de construccion
de esta IE, pero posteriormente también podria afectar a las otras dos IE.
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La ETC manifiesta que por solicitud de un juzgado estan requiriendo fecha de inicio de los proyectos, es por esta razén que
se fraslada estas consultas al FFIE. Dado el caso en que no se continue con el contratista actual cuanto seria el tiempo que
se tomaria para la reasignacion esto con el objetivo de dar respuesta al requerimiento del juzgado. La UG FFIE informa que
llegado el caso de llegar a una terminacion anticipada por mutuo acuerdo con el consorcio GA Escuelas esta tendria que
pasar por comité técnico Fiduciario, lo que demoraria unos 20 dias aproximadamente. De ahi en adelante, para hacer una
reasignacién se demoraria otros 20 dias, que seria el tiempo mientras alglin contratista hace una manifestacion de interes,
mas el tiempo por apropiacion de disefios que requiere el contratista para hacer la revision de estos, hacer consultas a la
interventoria de llegar a requerirse y que esta de respuesta.

Concluye manifestando que, revisando los dos escenarios uno el de la reasignacion que conlleva un tiempo considerable, y
el ofro el de continuar con el contratista actual siempre y cuando se llegue a un arreglo respecto al acuerdo directo. En pro
de dar celeridad y dar inicio a las fases de construccién siempre sera mejor continuar con el contratista actual, no obstante,
como menciono anteriormente, es necesario llegar a un arreglo con GA escuelas respecto al acuerdo directo que se esta
revisando.

Por otra parte, la ETC manifiesta que en el caso de las obras complementarias que se continuaran adelantado, y que para
tal caso el FFIE envio una solicitud con las obras complementarias de topografia para las IE Rural del sur y Santiago de
Tunja, las la cuales ya fueron aprobadas por la secretaria de infraestructura y esta pendiente la firma del sefior secretario de
educacion, la consulta es: ;estos procesos continuarian sin obstaculos? La UG FFIE informa que no deberia haber ningiin
tipo contratiempo dado que llegado el caso de reasignar los acuerdos de obra estas complementarias se incluirian como
parte integral de los acuerdos.

La ETC manifiesta que a pesar de los tiempos tomados para las aprobaciones de las obras complementarias estas no
deberian ser un motivo para no dar inicio a la fase de construccion de las IE, la UG FFIE manifiesta respecto a lo anterior
que las obras complementarias si inciden en el inicio de la fase 2 dado que estas preceden a las actividades propias de la
fase 2, tal es caso de la obra complementaria de topografias que se requieren para determinar el redisefio sanitario y
pluvial, y rellenos de la IE Santiago de Tunja, y para determinar el movimiento de tierras y el manejo de escorrentias de la
IE Rural del sur, actividades que se deben ejecutar antes de iniciar la fase 2 de cada una de las IE.

La ETC manifiesta su preocupacion respecto a las demoras en el inicio de las fases de construccion, por lo que prevé en un
tiempo no mayor a dos semanas solicitar una reunién con la gerencia del FFIE para revisar el estado actual de los acuerdos
de obra y plan se tiene para continuar y finalizar las instituciones educativas, lo anterior dado a que el contratista esta
proponiendo unos tiempos muy largos para la ejecucion de obras complementarias como en el caso de las demoliciones.
También que se dé una explicacién a la ETC dado que se ha venido cumpliendo los compromisos adquiridos como la
priorizacion de recursos para la indexacién de los proyectos que a la fecha no han iniciado. El objetico de la ETC es
establecer un cronograma de compromisos. El FFIE informa que en el caso de IE Julius Sieber estan definido los tiempos,
sin embrago, en el caso de las otras dos instituciones definir los tiempos de las obras complementarias se convierte en una
prioridad dado que hay actividades predecesoras para el inicio de la fase 2, en este orden, se debe trabajar aminorando los
tiempos de respuesta en cada una de las solicitudes.

Entrega de planos DWG aprobados por Curaduria: Se recuerda al contratista el compromiso de radicar a la interventoria
los planos en archivos DWG de la Ultima version aprobada por curaduria, dado que lo planos que enviaron en fisico y
aprobados por curaduria no coinciden con la version en DWG aprobada por interventoria, el contratista informa que los
planos en fisico ya enviaron a interventoria, respecto a los planos digitales en archivo DWG informa que se esta haciendo el
acercamiento con la UTMEN 2016 a través del arquitecto Miguel Ramirez, quien envio una informacion en PDF y un archivo
en DWG, y hara la debida revision para enviar a interventoria, aclara que solo recibié un paquete de archivos y no se han
revisado por lo que no esta seguro si corresponde a planos de la IE Julius Sieber o de la IE Rural del sur, sin embargo hara
la revision y enviara el proximo lunes 14 de marzo. En cuanto al otro digital en el transcurso de la préxima semana.
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De parte UG FFIE se solicita que cumpla cuanto antes con el envio de planos para cerrar la fase 1 y proceder al pago de la
misma, también manifiesta que se debe cumplir con los compromisos adquiridos en los comités anteriores, el contratista
informa y solicita que deje constancia en la presente acta lo siguiente: "E/ consorcio Ga escuelas hace una funcion de
acompaiiamiento a las actividades de la fase 1, en el entendido que el contratista para la fase 1 es la Union Temporal MEN
2016” la interventoria manifiesta que en el caso de persistir los pendientes no se deberia cerrar |a fase 1.

Por ofra parte, el contratista manifiesta que para la firma de las actas de los comités de seguimiento es necesario dejar
algunas anotaciones como la anteriormente mencionada, no obstante, la interventoria informa que en cada acta se consiga
lo manifestado por cada una de las partes, si no se registro antes es porque de parte del contratista no se ha manifestado.

COMPROMISOS. :
o Darrepuesta a arreglo directo, semana del 14 al 18 de marzo de 2022.

A.0. 406036 RUS
IE RURAL DEL SUR - TUNJA
Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Topografia: La UG FFIE informa que una vez aprobada por interventoria se envié a la ETC la consultoria referente a
informacion topografica. De parte de la ETC. Se informa que estas obras complementarias ya estan aprobadas y firmadas y
se enviaron al gestor territorial del FFIE. En este orden el gestor territorial envi6 al FFIE para tramites correspondientes en
comité técnico y fiduciario.

Estudio de transito. La UG FFIE informa que la interventoria le envio la informacién correspondiente al estudio de transito
y a su vez el Gestor territorial envio via correo electronico a la secretaria de educacion de Tunja el dia 07 de marzo de
2022, para que se vaya adelantando la revision de la informacion y radique ante la curaduria para subsanar el pendiente
que condiciona el inicio de obra. (146 folios + 13 planos + oficio de aprobacion de la secretaria de transito)

Escorrentias y sistema séptico. La UG FFIE informa que el contratista de obra una vez recibi6 la cotizacion por parte de
la empresa que suministra el sistema encapsulado, realizo la propuesta técnica y financiera la cual ya fue enviada a la
interventoria, la interventoria lo envia para verificacion a la UG FFIE quien a su vez lo envio a los especialistas del FFIE el
dia 10 de marzo y actualmente esté en revision, y se esta a la espera de que emitan un concepto de visto bueno a la
propuesta presentada por el contratista. No obstante, el gestor territorial hace referencia al alcance de la consultoria —
Permiso para ocupacion de cause, permiso de vertimientos, disefio hidraulico de las estructuras, por un costo de
$116.826.348,00. La UG FFIE informa que esté a espera de la respuesta de los especialistas y poder hacer una mesa de
trabajo para que se socialice el alcance y los costos de la obra complementaria de llegar a ser necesario.

El contratista manifiesta que entre las observaciones de interventoria informan que hay una dualidad o una repeticion dado
que en las propuestas presentadas se hace referencia a un disefio hidrolégico para la obra complementaria de escorrentias
y un disefio hidrologico para las aguas servidas del sistema séptico. El contratista explica que objetivo del disefiador
sanitario es disefiar la red de aguas negras conduciéndola hasta el punto de vertimiento de acuerdo a lo manifestado en
reunion anterior donde se contd la asistencia de la ingenieria Viviana Velosa del FFIE, donde a la vez se disefaran las
estructuras (Cabezal de descarga) para el punto de descarga y que de una vez sirva para la descarga de las aguas
pluviales. Esta estructura de descarga también contempla una estructura de disipacion de energia. Es entendible que en la
fuente cada profesional tome por aparte los causes y se presente por independiente los estudios hidrologicos, en este orden
solicita a la interventoria considerar las observaciones emitidas y se proceda con la aprobacion, la interventoria informa que
lo consultada con el profesional de la oficina de Bogota. No obstante, manifiesta qué la idea es consolidar en un solo
estudio que cubra las dos redes sanitarias y pluvial. El contratista que de acuerdo a lo hablado en la reunion con la
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especialista del FFIE se dejo claro que cada consultoria haria sus estudios por aparte uno orientado hacia el tema de
escomentias y el ofro hacia el tema sanitario. De la parte de la UG del FFIE cree conveniente hacer una mesa de trabajo
para aclarar estas dudas, sin embargo, no se establece fecha.

De parte de la ETC manifiestan que dada las condiciones de recursos de la ETC se considera pertinente aprobar solo el
equipo del sistema sanitario, por lo anterior emitir oficio informando la situacién a haciendo claridad sobre la priorizacion de
las obras complementarias. EI FFIE manifiesta que es vital que se adicionen las obras complementarias completas, por lo
tanto, se continuara con el proceso de revision y aprobacion.

El contratista manifiesta y solicita que se deje constancia en la presente acta: “El consorcio GA escuelas ha venido estando
atento a los requerimientos que hace el cliente, que este caso es el FFIE, para tal fin se cuenta con una trazabilidad de las
acciones realizadas frente a las alternativas que se han solicitado por la ETC, presentando los anélisis técnicos tanto para
el caso de los rellenos para la IE Normal Santiago de Tunja, los desagiies, el conexionado final, propuestas técnicas que en
su momento contaron con la aprobacion de la interventoria y que han estado supeditados a decisiones de aprobacion o no
de la ETC. Ahora, para el caso de la IE Rural del sur viene sucediendo lo mismo, se han adelantado ejercicios de
propuestas de PETAR, luego un sistema de laminas filtrantes, lo que ha conllevado a unos tiempos de trabajo de
profesionales y costos que al igual que el caso de la IE Santiago de Tunja han estado supeditadas a las decisiones de la
ETC.

La UG FFIE concluye manifestando que el objetivo es atender las solicitudes de la ETC concluir con el proceso de las
consultorias solicitas y radicar a la ETC para que sea entidad decida si se tienen en cuenta las propuestas de las
consultorias.

La ETC manifiesta que el objetivo es priorizar recursos de acuerdo a la necesidad para poder iniciar la fase 2, y las que
puedan desarrollar en paralelo con la fase 2.

COMPROMISOS
o Radicar estudio de transito a la curaduria. ETC en el trascurso de la semana del 14 al 18 de marzo.
o Subsanar observaciones a propuesta técnica y financiera de la obra complementaria sistema séptico y escorrentias
e Hacer seguimiento a tramite de aprobacion en comité técnico y fiduciario de obra complementaria de topografia.

A.0. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construccion: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construccion expedida
por curaduria 1 de Tunja.

Entrega del lote: Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE. La ETC tiene pendiente hacer un retiro de
arboles, retiro de maquinaria.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Topografia: La UG FFIE informa que una vez aprobada por interventoria se envié a la ETC la consultoria referente a
informacion topografica, redisefio sanitario y pluvial, y disefio de placa deportiva solicitada por la ETC mediante oficio No.
110122440 del 28 de agosto. De parte de la ETC. se informa que estas obras complementarias ya estan aprobadas y
firadas por secretaria de infraestructura y en horas de la tarde del dia 11 de marzo se enviara a la UG FFIE, en este orden
el gestor territorial enviara al FFIE para tramites correspondientes en comité técnico y fiduciario. Finalmente, el GT radica la
documentacion de aprobacion por parte de interventoria comunicado COM-0283-22 de las obras completarias a la ETC.
Las consultorias tienen un valor de $9.560.959,00 y valor interventoria $1.434.114,00 MLV, tiempo de ejecucion 25 dias
calendario, termina reiterando que esta consultoria es vital para definir si se requieren o no rellenos.
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Estudio de transito. La UG FFIE informa que la interventoria le envio la informacion correspondiente al estudio de transito
y a su vez el Gestor territorial envio via correo electronico a la secretaria de educacion de Tunja el dia 07 de marzo de
2022, para que se vaya adelantando la revision de la informacion y radique ante la curaduria para subsanar el pendiente
que condiciona el inicio de obra. (75 folios + 4 planos + oficio de aprobacion de la secretaria de transito)

Despeje del lote: La UG FFIE solita informacion sobre el avance en el retiro de maquinaria amarilla y arboles del predio, la
ETC informa que en el transcurso de la presente semana se espera que refire la maquinaria, en cuanto a los arboles la
secretaria de educacion esta a la espera que la Corpoboyaca emita la autorizacion para el aprovechamiento de los arboles.

Demoliciones: La UG FFIE informa que la interventoria envio comunicado COM-0257-22 del 01 de marzo donde se
aprueba un tiempo de 110 dias y solicitan la indexacion,.se consulta al contratista si ya se respondi6 esta solicitud, el
contratista informa que se dio respuesta el dia 10 de marzo, en este orden esta en revision por parte de interventoria y una
vez revisado aprobado se enviara a la ETC para la aprobacion de priorizacion de recursos.

La ETC manifiesta que por parte de la secretaria de infraestructura se estan haciendo nuevamente cotizaciones para el
tema de las demoliciones, dado que consideran que los costos presentados por el contratista Consorcio GA Escuelas son
altos y requieren evaluar comparando con otras propuestas, y que estas se han tenidas en cuenta por el FFIE, estas
propuestas se enviaran a la UG FFIE el proximo 15 de marzo de 2022.

COMPROMISOS
« Radicar estudio de transito a la curaduria. ETC en el trascurso de la semana del 14 al 18 de marzo.
o Enviar carta de priorizacion de recursos de obra complementaria topografia. 11 de marzo de 2022,
* Retiro de maquinaria amarilla y arboles del lote. Semana del 14 al 18 de marzo.
¢ Enviar cotizaciones de las demoliciones por parte de la ETC al FFIE. 15 de marzo de 2022.
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