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ACTA No:
FECHA: 15/10/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA CUII:VIEP(I;_TI\?IEDETO
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL c
COMPROMISO

COMPROMISO'

TEMAS PRESENTE ACTA

El presente dia 15 de octubre de 2021, se reunen de manera presencial en las instalaciones de la Secretaria de
Infraestructura de Tunja, representantes de la ETC, UG FFIE e Interventoria y de manera virtual representantes
del Contratista e Interventoria, con el objetivo de realizar mesa de ftrabajo y socializar las obras
Complementarias necesarias para la IE Rural del Sur y la IE Normal Santiago de Tunja, lo anterior de acuerdo
al recorrido realizado el pasado 12 de octubre de 2021.

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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A.O. 406036 RUS
IE RURAL DEL SUR

A continuacion se relacionan los temas tratados para cada una de las Obras Complementarias necesarias para
el proyecto:

Laminas filtrantes:

Los representantes de la ETC preguntan a cargo de quién estaban los disefios de Fase 1; el Gestor Territorial
del FFIE informa que los disefios en Fase 1 los realizd la Unidn Temporal Men 2016, anterior Contratista y
fueron recibidos a satisfaccion por parte de la Interventoria.

Por parte del FFIE se realiza un breve resumen de la trazabilidad del tramite indicando que de acuerdo al
Convenio entre la ETC y el FFIE las conexiones finales de los servicios publicos estan a cargo de la ETC y
teniendo en cuenta que el predio no cuenta con red de alcantarillado, inicialmente la ETC realizaria una PTAR,
sin embargo por los costos y permisos de vertimientos se analizaron otras alternativas realizando mesa de
trabajo presencial con la participacion de la especialista ambiental del FFIE, en donde se sugiri6 el sistema de
laminas filtrantes, el cual por parte de la ETC se tomé la decision de implementar en el proyecto, para lo cual
solicitd la cotizacion del disefio y construccion del mismo.

Atendiendo el compromiso adquirido en recorrido del 12 de octubre de 2021, el Contratista mediante
comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-265 del 13 de octubre de 2021, remitié la subsanacion de las
observaciones realizadas por parte de la Interventoria. Mediante comunicado COM-1458-21 del 14 de Octubre
de 2021, se remite respuesta por parte de la Interventoria sefialando que dentro de la propuesta econdmica
presentada, cuenta con dos etapas; una de disefio del sistema el cual incluye calculos, detalles, planos
generales del sistema general ( tanques y sistemas de recoleccion), y otra etapa que incluye la construccion
(tanques, sistema de laminas, bombeo puesta en marcha , pruebas y caracterizacion de efluente y afluente),
por lo que asi mismo se procedera en primera instancia el avalar el costo y plazo de ejecucién de la etapa de
disefio por un valor de $ 28.580.000 y un plazo de 30 dia calendario. Por tal motivo se solicité al FFIE la adicion
de esta obra complementaria. Por parte del FFIE se informa que el presente dia radicara la ETC la solicitud de
priorizaciéon del Recurso.

Por parte de la ETC se informa que se elevara a Corpoboyaca la consulta sobre la viabilidad, licencias y
permisos del sistema de laminas filtrantes y de su concepto depende la aprobacion de esta Obra
Complementaria. De igual manera se indica que se debe incluir dentro del disefio y construccion el redso del
caudal final resultante del tratamiento. El FFIE manifiesta que es necesario remitir un comunicado con esta
solicitud para poder incluir el reaso del caudal.

Movimiento de Tierras

Por parte del FFIE se realiza un breve resumen de la trazabilidad del tramite, indiciando que de acuerdo las
revisiones realizadas por la Curaduria, se identificé que se requeria un nuevo paramento aumentandolo de 6 a
10.5 metros, por tal motivo fue necesario desplazar 4.5 metros todos los Bloques ocasionando la variacién de
los cortes transversales respecto a los inicialmente aprobados.

El Contratista manifiesta la preocupacion sobre las consultorias que ya se han realizado para la PTAR,
escorrentias y levantamientos topograficos iniciales, para lo cual solicita sean reconocidos estos valores y no
verse afectados econdmicamente. Por parte de la ETC se indica que en su momento se aprobaron y
autorizaron estos disefos razon por la cual se debian hacer y pagar e informa que para que se haga efectivo el
pago se debe entregar el resultado y soporte de estas consultorias.
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Por parte del Contratista se socializa mediante planos la implantacién del proyecto indicando los paramentos
incluyendo los 60 metros de la BTS, de igual manera se muestran los cortes para determinar este movimiento
de tierras. Por parte de la ETC se solicita incluir en el paquete a radicar, las memorias de calculo, la topografia
inicial y el levantamiento topografico realizado para determinar las cantidades de cortes y rellenos, al igual
asegurarse que en la propuesta presentada se incluyan todos los movimientos de tierras necesarios con el
objetivo de evitar que mas adelante se realicen solicitudes de este tipo. El Contratista informa que radicara a la
Interventoria el paquete completo, incluyendo la revisién de consultorias anteriores.

Consultoria Escorrentia.

De acuerdo al recorrido realizado el 12 de octubre de 2021, la ETC manifiesta que teniendo en cuenta la
socializacion realizada sobre esta consultoria, no se esta teniendo en cuenta el descole final y solicita sea
incluido. El FFIE manifiesta que no es posible incluir el descole final teniendo en cuenta que se debe pasar por
predios particulares y esto se sale del alcance del contrato.

El Contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-253, enviado por correo electrénico el 12 de
octubre de 2021, remitié la propuesta de consultoria para el estudio y control de escorrentias superficiales
provenientes de la via nacional. La Interventoria manifiesta que de acuerdo a lo expresado en la presente mesa
de trabajo se elevara la solicitud a la ETC para que se defina si se realiza como obra complementaria o lo hace
directamente la ETC.

La ETC manifiesta que no tiene sentido presentar una consultoria incompleta ya que faltaria el descole final, por
tal razén se analizaran alternativas y para el proximo Comité de Gestion Territorial se informara si se requiere o
no presentar esta consultoria dentro del acuerdo de obra del FFIE.

A.O. 406058 NST
IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

A continuacién se relacionan los temas tratados para cada una de las Obras Complementarias necesarias para
el proyecto:

Demoliciones:

El Contratista al igual que en la IE Rural de Sur, solicita reconocer las consultoria de redisefio hidrosanitario,
levantamiento topografico realizado y el disefio de muro de contencién de altura 1,50 metros. Por parte de la
ETC se informa que para este reconocimiento se debe radicar la relacién y toda la documentacion previamente
aprobada por la Interventoria.

Por parte del Contratista se socializan los APU de las demoliciones, al igual se muestra plano indicando el area
a demoler y la implantacion de los Bloques de la IE. Por parte de la ETC se analiza el tema de realizar la
demolicién del area que afecta directamente a los Bloques y propone realizar un relleno sobre la placa existente
en donde se implantarian las canchas multiples.

La ETC, nuevamente indica que se tienen otras cotizaciones con sistemas de demolicion convencionales y
cuyo valor seria mucho menor de la propuesta presentada por el Contratista, por tal motivo solicita se radiquen
las memorias de calculo, APU vy el plano socializado en la presente mesa de trabajo con el objetivo de revisar
toda la informacion y poder dar respuesta en cuanto al alcance de las demoliciones y el tipo de demolicion a
realizar.
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Consultoria Estudios Hidrolégicos

La ETC manifiesta que al igual que la IE Rural del Sur, es necesario considerar en la consultoria el encole y
descole de la escorrentia proveniente de la via. Por parte del FFIE se manifiesta que no es posible incluir el
descole final teniendo en cuenta que se debe pasar por predios particulares y esto se sale del alcance del
contrato, de igual manera se informa que la ETC mediante comunicado TUN2021EE004748 del 8 de
septiembre de 2021 (Anexo a la presente acta), inform6 que considera pertinente y necesario, presentar el
calculo del caudal de escorrentia de agua lluvia, procedente de algunos de los segmentos de las Carreras 2 y 3,
que otrora, hacian transito, desde el cabezal occidental de la Carrera 2, hasta el canal ubicado al interior del
predio 010206350012000, que sera el area de las instalaciones del Colegio Normal Santiago de Tunja. Todo
ello con el fin de evaluar la posibilidad de ser conducido superficialmente, por la cuneta oriental de la Carrera 2,
que seria tangible, toda vez que sea construido el andén al occidente del colegio, que a hoy es inexistente alli,
pero que seguramente sera ejecutado, como parte de las obligaciones constructivas del plantel. Asi las cosas,
la porciébn de agua lluvia que podria estar circulando a través del paso sub-vial, podria ser dirigido
superficialmente hacia el norte, donde podria ser captado por un sumidero transversal, ubicado frente al ingreso
a las instalaciones de los predios 010206350012000 y 010206350009000, incorporando asi estos aportes, a la
red de alcantarillado combinado de 47” que pasa por estos los predios en comento.

Por parte de la ETC se informa que de acuerdo a esta informacion se realizara un analisis en busca de
alternativas que permitan contar con disefios desde el encole hasta el descole preferiblemente sin tener que
ingresar esa escorrentia al predio de la Institucion educativa.

Rediseno de red sanitaria

Por parte de FFIE e Interventoria se socializa la red sanitaria aprobada en Fase 1, mediante el plano D-12 —
Red de desagues, planta Primer piso (Anexo a la presente acta), en donde se muestra el punto final (Pozo No
2), el cual es el punto de entrega autorizado por la empresa de prestadora del servicio Veolia y se registra la
siguiente nota: “ Reiteramos la necesidad de que el Contratista encargado de realizar la Fase 2, realice la
verificacion y cuantificacion de las obras complementarias que se necesitan para alcanzar la cota optima al
pozo No 2 el cual ha sido previamente autorizado por la empresa prestadora del servicio Veolia. Por lo anterior
y con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red disefiada, el Municipio aprueba mediante oficio
1.10-1-2-2-440 del 28-08-2019 que se realice como obra complementaria el relleno y compactacion del predio
hasta alcanzar el nivel de implantacion que facilite la entrega de las aguas lluvias y negras del proyecto”. Se
adjunta como anexo a la presente acta el comunicado relacionado en la nota anterior.

Por parte del FFIE se socializa la trazabilidad de la Obra Complementaria informando que teniendo en cuenta el
costo del volumen del relleno necesario y el muro de contencion para el confinamiento del mismo, se analizaron
varias alternativas y mediante acta de visita del 5 de agosto de 2021 (anexo a la presente acta), se definié por
parte de la ETC la ubicacion de la caja que servira como punto de descarga de las aguas lluvias y negras del
proyecto, haciendo claridad que la conexién final es de competencia de la ETC. De esta manera se reduce el
volumen de relleno necesario para la entrega de estas aguas.

De acuerdo a lo anteriormente explicado se radicé ante la ETC la solicitud de redisefio de la red sanitaria del
proyecto. Por parte de la ETC se informa que de acuerdo a la informacién socializada se revisara y se tendra
respuesta para el proximo comité de Gestion Territorial.
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ANEXO 1

Comunicado TUN2021EE004748 del 8 de septiembre de 2021



Alcaldia Mayor de Tunja TunJa
SECRETARIA DE EDUCACION / La CGpitO'

que nos | JNE

Tunja, 08 de septiembre de 2021 TUN2021EE004748

Arquitecto

PAULO ANDRES HERRERA PEREZ
CALLE 94A 1372

Tunja, Boyaca

3002414965

pherrera@ffie.com.co

Asunto: Respuesta a su oficio, NST-Documentos consultoria IE Normal Santiago de Tunja.

Cordial saludo arquitecto Herrera;

Atendiendo a solicitud del dia 25 de agosto de 2021, mediante reunién virtual, la Alcaldia de
Tunja, y en respuesta dada por la Secretaria de Desarrollo se nos informo:

En evidencia de la documentacién compartida en correo corresponde al intercambio de
informacioén, en el marco del Contrato 1380-37-2016, para desarrollo de infraestructura
educativa, por cuanto esta Administracion considera pertinente brindar apoyo frente a la
incidencia de un paso pluvial bajo la Carrera 2, en el proyecto del Colegio Normal Santiago de
Tunja, tal como consorcio el consorcio GA ESCUELAS, lo manifiesta e ilustra en el oficio
2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208, (ver imagen 1). La Alcaldia se permite sugerir las siguientes
consideraciones:

Imagen 1. Paso sub-vial de la Carrera 2, para drenaje de agua lluvia.

Predio

010206 35001 2000

Occidente

Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208

Acépite de la documentacién anexa a la solicitud radicada con 2021-221-002859-2

NIT.891800846 - 1
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Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208.

Fuente; 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-208.

Concepto Secretaria de Desarrollo:

Todo proyecto urbanistico que requiere ser usuario de los servicios publicos de acueducto y
alcantarillado, (sanitario y pluvial), tiene como obligacién legal, elaborar y someter a
aprobacion del prestador de servicios publicos los correspondientes disefios y proyectos
técnicos con base en los cuales se ejecutara? la construccion de las citadas infraestructuras,
entendidas estas, como aquellas que se requieren para recibir o desviar caudales vertimientos
de aguas servidas y/o pluviales procedentes de areas aferentes.

En funcién de lo anterior, la Alcaldia Municipal considera pertinente y necesario, presentar el
célculo del caudal de escorrentia de agua lluvia, procedente de algunos de los segmentos de
las Carreras 2 y 3, que otrora, hacian transito, desde el cabezal occidental de la Carrera 2,
hasta el canal ubicado al interior del predio 010206350012000, que sera? el area de las
instalaciones del Colegio Normal Santiago de Tunja. Todo ello con el fin de evaluar la
posibilidad de ser conducido superficialmente, por la cuneta oriental de la Carrera 2, que seria
tangible, toda vez que sea construido el andén al occidente del colegio, que a hoy es
inexistente alli?, pero que seguramente sera? ejecutado, como parte de las obligaciones
constructivas del plantel. Asi? las cosas, la porcién de agua lluvia que podria estar circulando a
través del paso sub-vial, podria ser dirigido superficialmente hacia el norte, donde podria ser
captado por un sumidero transversal, ubicado frente al ingreso a las instalaciones de los
predios 010206350012000 y 010206350009000, incorporando asi? estos aportes, a la red de
alcantarillado combinado de 47” que pasa por estos los predios en comento, (ver imagen 2)
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Imagen 1. Paso sub-vial de la Carrera 2, para drenaje de agua lluvia.
Fuente; Secretaria de Desarrollo

Desde luego, todo lo anteriormente planteado, dependera? exclusivamente del mencionado
andlisis de caudal.

Atentamente,

¢

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacién Municipal
DESPACHO

Anexos:

Proyect6: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revisé: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
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ANEXO 3

Comunicado 1.10-1-2-2-440 del 28 de agosto 2019



Alcaldia Mayor de Tunja

“ Secretaria de Infraestructura

1.10-1-2-2 440

Tunja, 28 De Agosto de 2019

Arquitecto
Paulo Andrés Herrera Pérez

Gestor Territorial

Centro Oriente
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE

Asunto: OBRAS COMPLEMENTARIAS COLEGIO NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Cordial saludo Arquitecto.

Teniendo en cuenta temas tratados en anteriores comités de obra de la institucién
educativa en comento y con el fin de dar celeridad a los diferentes procesos para que
se inicie esta obra lo mas pronto pesible, me permito solicitar muy formalmente se
evalué la opcion de que los disenos y construccion de las siguientes obras
complementarias sean ejecutadas por el contratista, teniendo en cuenta la bolsa de
recursos disponibles para |a ejecucién de estas obras:

« Demolicion estructuras de concreto (tanque subterraneo, estructuras silos, placas
de piso y edificaciones)

* Relleno en material de afirmado para elevar el nivel de los bloques (de acuerdo a
concepto emitido por Veolia Aguas de Tunja para la conexidn de servicios
hidrosanitarios).

e Conexion de servicios publicos aprobados por Veolia.

» Muro de contencidn confinamiento talud del rellenc costado oriental.

Teniendo en cuenta la viabilidad técnica, juridica y presupuestal emitida por el
interventor y supervisor de este contrato,

Quedaremos atentos a una oportuna respuesta para entregar estas obras en el menor
tiempo posible y con la calidad que amerita.

NIT, B91800846-1 @f
Calte T9N° 9 - 95 Edificlo Municipal - Tunja, Boyaca - Tel: 740 57 70 Ext. 1405 - 1409 > ;
E-mait: Infraestruclura@tunja-boyaca.goveo - Codigo Postal; 150001 'Lﬁ]f? z@
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Alcaldia Mayor de Tunja

Secretaria de Infraestructura

Proyectd: Juan Sebastian Gonzalez Amaya / Contratista

Rewviso y Ordeno: Cesar David Lépez Arenas

= NIT. B91800846-1
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ANEXO 2

Plano D-12 — Red de desagues, planta Primer piso

IE Normal Santiago de Tunja
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Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura

Educativa

“CONTRATO MARCO R°1380-37-2016 DE

DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA QUE
EJECUTE LOS PROYECTOS DE
INFRRESTRUGTURA EDUCATIVA REQUERIDOS
POR EL FONDO DE FIRANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA - FFIE, EN
BESARROLLO DEL PLAN NACIONAL BE

CONTRATISTA ;

UNION TEMPORAL MEN 2016
7 Nit.900982022-1 -

BIRECCION UNION TEMPORAL
CALLE 52h-%9-86 - PISO 8

BOGOTA.D.C.

DRECTOR DEL PROYECTO:

b
ING. GERMAN MORA INSUASTI
TP. 5220 - 250656 NR#

SIMBOLOGIA

— BAR — BAJANTE DEAGUAS RESIDUALES
— BALL — BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS
— WENT — VENTILRCION

— REN. — REVENTILACION

— P¥C-S — TUBERIA PYC SANITARIA
— PMIG-L. — TUBERIA PUC LIVIANA

Gl — CAIADEINSPECCION

$4" —— SIFONDE CUATRO PULGADAS
£4" — CODO DE CUATRO PULGADAS
$3" —— SIFONDETRES PULGADAS
§2" — SIFONDEDOS PULGADAS

62" — CODO DEDOS PULGADAS
T.. — TAPONDEINSPEGCION
CN. — CAMBIO DE NIVEL

8 — DIRMETRO

TUBERIA AGUAS RESIBUALES
TUBER{A REVENTILACION Y/0 VENTILACION
------------- TUBERIA AGUAS LLUYTAS

EEENEEEN

NOTAS

Se trahaja con cotas claves.

1a tuberias gue no tengan indicadas ia pendiente deberan trabajarse al 1%.

A las tuberias que gqueden expuestas al 50l se les dehe aplicar pintura reflectiva.
Ho fue suministrade la dispenibilidad de servicies como Informacién preliminar.
MO fue suministrado el ievantamiento de redes Internas existentes.

$egan estudio de suelos no so requiere red de fiitros.
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PROYECTO :

.E. "NORMAL SUPERIOR
SANTIAGO DE
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1 pa a
dptima de entrega al pozo No 2 #l cual ha sido previamente
auterizado por la emprasa prostadora de servicios Veolia.

Por lo antsrior y con & fin de garantzar & oomects
funcionamiento de 1a red diseflada, e Munigpio aprusba
mediante oficie 1,10-1-22-440 del 28-08-2019 que se realice

coma obra

i & rellenc y

del pradio

hasta alcanzar ;I njvel de implantacion que fraoiliie |a entrega da

las aguas lluvias y negras del proyecto.
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SEDES EDUCAIIVAS

APROBADO Pyzﬁ COLSTRITCCION

UBICACION: DIRECCION
CARRERA 6 #-51 - 174 LOTE 1

TUNJA BOYACA

PLANO :

RED DE DESAGUES

PLANTA DEL PRIMER PISO

ESCALA : ACOTACION: : FECHA :
1100 METROS FEBRERO 2018

DISENO: CLAVE:
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