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ACTA DE ACUERDO DE
CONTRATO MARCO X SERVICIO X OBRA X
N° 1380-53-2016 N.A. N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA
FECHA: 01/07/2022
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
' INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA FECHA DE
PROPUESTA | o ,;vpLIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PARA LA -~y
EJECUCION DEL
O e |  COMPROMISO

TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 01 de julio de 2022, se reunen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia Israel
Salgado, Alvaro Garcia Moreno, Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique (virtual por Microsoft Teams), Arq.
Ménica Cortes Ramirez (virtual por Microsoft Teams) Arg. Paulo Andrés Herrera, representante del contratista ALFA CO
SAS Ing. Oscar Lozano, Ing. Camilo Gémez (virtual por Microsoft Teams) Ing. Jaime Pefia representante del contratista
Consorcio |E BOYACA Ing. Eduardo Aldana Robayo (virtual por Microsoft Teams), y representantes de interventoria PAYC
SAS, Arg. Martha Cortes, (virtual por Microsoft Teams), Arg. Jhonny Daniel Ramirez, Arqg. Juan Pablo Perilla, para revisar el
estado actual y seguimiento de los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en ejecucion por parte
del ALFA CO SAS y CONSORCIO IE BOYACA.,

IE A CARGO DE ALFA CO SAS

A0 201002 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha se cuenta con todos pendientes subsanados de la fase 3, en este orden se considera que
esta al 100%. No obstante, queda pendiente el certificado de seguridad humana a cargo de la ETC.
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DOSSIER: La UG FFIE informa que a la fecha esta aprobado el paquete de documentos de liquidacion y se emitié oficio de
aprobacién por parte del gestor territorial

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA.

La UG FFIE manifiesta que a la fecha continua pendiente que la ETC emita carta mediante la cual informen el nimero del
proceso de seleccion abreviada para la adjudicacién del contrato con el objetivo de subsanar el requerimiento de bomberos
para la certificacién de seguridad humana. La ETC informa que se adelanté el proceso desde el 07 de junio de 2022
iniciando la convocatoria y estaba previsto cerrar el 28 de junio de 2022 con la adjudicacién, no obstante, durante la
calificacién de las propuestas el proceso se declard desierto, en este orden desde la secretaria de infraestructura informan
que se tomaran 10 dias para volver a iniciar el proceso mas 20 dias que se demora el tramite de presentacién de
propuestas y evaluacién; este orden, se espera tener adjudicado al final del mes de julio de 2022, y para finales del mes de
noviembre de 2022 tener la certificacion de emitida por bomberos. De parte de interventoria solicita que se envie la carta de
la ETC con el nimero del proceso mediante el cual se adelanté la convocatoria para la adjudicacién del contrato para las
obras de cumplimiento de seguridad humana para la I[E Gonzalo Suarez, la ETC manifiesta que debido a que actualmente
estan cambio de secretario de educacion la carta quedo en espera para firma, sin embargo, una vez el nuevo funcionario
este en posesion se emitira el documento. Confirman que se enviara el 06 de julio de 2022.

COMPROMISOS.
e Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con la ETC
o (Carta de la ETC a FFIE informando el nimero del proceso de seleccién abreviada.

AO 406001 JSB

JULIUS SIEBER

Fase Intermedia 2: En ejecucion.
Programado: 23,50%

Ejecutado: 41,05%

Diferencia: 18% aprox.

Corte al 01 de Julio de 2022

Se informa por parte del Arg. Paulo Herrera Gestor Territorial del FFIE, que de acuerdo al comité de obra celebrado el dia
de ayer 30 de junio de 2022 por solicitud de la Trabajadora Social del FFIE Marlady Hammon que se debe programar la
socializacion del 50% de la fase intermedia y posteriormente la socializacion de finalizacién, con el propésito de dar
cumplimiento a lo sefialado en los términos contractuales. En cuando a la conexion definitiva de servicios publicos, esta, se
encuentra en proceso de ejecucion, para posterior radicacion y para el proximo comité se informara por parte del FFIE el
resultado de esta gestion. Adicionalmente, se informa que el dia 23 de Junio de 2022 se efectu6 revision al disefio de la red
contra incendios, a al cual, bomberos efectud observaciones solicitando que se debe contar con siamesa y red seca, dado
que actualmente, el disefio solamente cuenta con extintores; de acuerdo a lo anterior, el contratista manifiesta que se
encuentra efectuando la revisién del tema, evaluando las observaciones hechas por el cuerpo de bomberos para dar
respuesta en el proximo comité de obra, el cual se celebrara el dia jueves 07 de Julio de 2022. Finalmente, el Arq. Paulo
Herrera manifiesta que, de acuerdo al porcentaje ejecutado por parte del contratista, no se evidencian mayores
contratiempos en la ejecucion de las actividades programadas.

A.0. 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR - TUNJA

Estado de Obra: En revision de fase intermedia (obra complementaria topografia y movimiento de tierras).

En Fase intermedia O.C. topografia y movimiento de tierras. — La UG FFIE recuerda que se tenia previsto que le
contratista entregara obras complementarias el dia 30 de junio, el contratista informa que se realizaron algunas revisiones
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de campo necesarias para cumplir las observaciones y debido a las condiciones de clima de la presente semana no se
pudo avanzar como se tenia previsto pos tal razén de radicaran las subsanaciones el préximo 5 de julio de 2022. La UG
FFIE recuerda al contratista que se debe entregar la informacion completa debidamente firmada ya que la ETC segun lo
que ha informado esta contemplando realizar esta obra complementaria. El contratista informa que entregara informacién el
préximo 5 de julio.

0.C. Sistema Séptico. El contratista informa que atendiendo la solicitud de la UG FFIE respecto a quietar de la propuesta
financiera los costos de tramites ante entidades correspondientes, se dialogd con el proveedor del sistema y manifesté para
poder implementar el sistema séptico se requiere tramitar algunos permisos por lo que se retiraran algunos costos y dejaran
los necesarios para el tramite del sistema séptico. por lo anterior una vez ajustada la informacion se radicara el préximo
martes 5 de julio de 2022.

Obras complementarias no fundamentales y conexiones a servicios publicos: El contratista informa que radicara
propuesta el proximo 8 de julio de 2022.

Entrega de lote: La UG FFIE informa que se establecera fecha de entrega del lote una vez se radique a la ETC la obra
complementaria y la ETC establezca tiempos de acuerdo al resultado de la consultoria del movimiento de tierras.

Compromisos.

- Entregar O.C. de topografia y movimiento de tierras.

- Entregar propuesta técnica y financiera de O.C. Sistema Séptico.
- Entregar O.C. no fundamentales y conexiones a servicios publicos

A.0. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: En revision de fase intermedia (obra complementaria revisién topografia, redisefio hidrosanitario, disefio
de placa deportiva y proyeccion de posibles O.C. de rellenos y contenciones).

Fase intermedia O.C. topografia, redisefio hidraulico y disefio placa deportiva y proyeccion de movimiento de
tierras. La UG FFIE informa que se realizo visita con los especialistas de FFIE contratista el pasado 23 de junio de 2022
donde el especialista del FFIE hizo algunas observaciones y recomendaciones a la obra complementaria de la fase
intermedia, las cuales segun compromiso de la mesa de trabajo se radicarian el pasado 30 de junio de 2022, esta en
revision por parte de interventoria y se espera respuesta en el transcurso de la presente semana. También se hizo un
recorrido en el lote donde el contratista realizo un levantamiento topografico el cual fue copiado al gestor territorial y remitido
su vez al especialista del FFIE con la ubicacion de los pozos No. 2 y 4. Continua pendiente que la ESP Veolia S.A. envie
informacién referente topogréfica con las cotas y ubicacién de la cadena de pozos disponibles para el conexionado y de la
caja de descarga, este compromiso estaba para el pasado 30 de junio.

Una vez recibida y revisada la informacion de las obras complementarias se espera radicar a la ETC el proximo 8 de julio de
2022.

Obra Complementaria Demoliciones. La UG FFIE informa que el pasado mes de marzo se radico a la ETC la propuesta
técnica y financiera de la obra complementaria de demoliciones y se estaba en espera de respuesta sobre la priorizacién de
recursos, sin embargo, durante recorrido del 23 junio se evidencié que la ETC tenia en campo maquinaria amarilla
adelantando las actividades de demolicién de las estructuras en concreto existentes por lo que se solicitd que se emitiera un
oficio informando qué la entidad territorial se hara cargo de la ejecucién de las demoliciones relacionadas en la obra
complementaria. La ETC informa que se enviara el 8 de julio de 2022. Finalmente proponen realizar una visita al predio con
fecha por definir, para verificar las demoliciones y el retiro de todas las estructuras.
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Compromiso ETC.

- Retiro de arboles: La UF FFIE recuerda que continua pendiente el retiro de las cepas y raices de los arboles talados, la
ETC manifiesta que esta actividad ya se realizo y envio un video a la UG FFIE como soporte del cumplimiento de esta
actividad.

- Entrega del lote: la ETC solicita aplazar la fecha de entrega del lote, esto debido a que la actividad de demolicién puede
demorarse algun tiempo mayor al estimado inicialmente, en este orden solicita que se deje como fecha para entrega del lote
para el 01 de agosto de 2022.

El contratista manifiesta que de acuerdo a lo comentado por la ETC la entrega del lote puede demorarse todo el mes de
agosto o algo mas, teniendo en cuenta que se debe alistar el lote y dejarlo con los rellenos que se requieran para el
cumplimiento de las pendientes del disefio hidrosanitario, esto en el entendido que al final del recorrido del pasado 23 de
junio se observé que hay la posibilidad que se requiera hacer un relleno y segun lo manifestado por la ETC este estaria a
cargo de la entidad territorial. También aclaran que ALFA CO SAS no ejecutara ninguna obra complementaria previa al
inicio de la fase 2.

Por otra parte, el contratista comenta que la ETC también informo que para el manejo de las escorrentias que ingresan al
predio por la parte alta sobre la antigua Paipa estas seran tratadas por la ETC.

Obras complementarias no fundamentales y conexiones a servicios publicos: El contratista informa que radicara
propuesta el proximo 8 de julio de 2022.

Compromisos.

- Entregar O.C. Topografia, redisefio hidraulico y disefio placa deportiva y proyeccién de movimiento de tierras.
- Entregar oficio informando que la ETC ejecutara demoliciones

- Entregar O.C. no fundamentales y conexiones a servicios publicos

IE A CARGO DEL CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 —finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha esta pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record y documentos de
dossier.

o Posventas: La interventoria informa que esta pendiente que el contratista atienda posventas de humedades en la
placa de tanques del bloque 4 y en el bloque 7, el contratista informa que debido a la temporada invernal no se ha
podido atender esta situacion, no obstante, a estado pendiente de atender las solicitudes de la IE como el caso de
unas goteras que se presentaron el bloque 5; concluye manifestando que hara la subsanacién de las humedades
una vez las condiciones climaticas lo permitan.

¢ PQRS, Se solicita al contratista atender la PQRS del sefior Hernando Sandoval ya que es uno de los pendientes
para cerrar la liquidacion, a su vez, se consulta con el FFIE como se procedera a cerrar las PQRS que persisten
con la UTMEN 2016 como el caso en mencion. El contratista informa que a este proveedor se le dio un anticipo de
dinero cuando se inicié la fase complementaria para culminacién de la Fase 2, sin embargo, no se obtuvo el
rendimiento y no cumplid con los compromisos entre Hernando Sandoval y el Consorcio |E Boyaca.
Posteriormente, el sefior Sandoval presento un derecho de peticién el cual fue respondido por el consorcio IE
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Boyaca, no obstante, no se obtuvo la firma del paz y salvo dado que aun persisten deudas entre Hernando
Sandoval y UTMEN 2016, en este entendido la PQRS persistira por que el consorcio IE Boyaca no asumira pagos
de deudas de la UTMEN 2016.

De parte de la UG FFIE informa que también se estan en espera de respuesta de la oficina juridica del FFIE para
determinar como se puede resolver las PQRS de la UTMEN 2016.

La interventoria solicita que se allegue la documentacién del derecho de peticién como soporte de la a la PQRS
del sefior Sandoval.

La ETC informa que recibié un requerimiento por parte de la IE por un caso goteras en la cubierta del bloque 5, el
contratista informo que atendi6 esta situacion. Por otra parte, la UG FFIE informa que las posventas son
responsabilidad del contratista por un tiempo no mayor a un afio después de la finalizacién de la IE, en este orden
la IE debe implementar los mantenimientos de las instalaciones del colegio de acuerdo al manual de
mantenimiento.

Planos record. Se informa que se dio respuesta a planos record de redes hidrosanitarias y eléctricos, continua
pendiente planos topograficos y red contraincendios.

Dossier: Finalmente, se informa que la interventoria radico informacién correspondiente al dossier con
comunicado LEN-196-22, la UG FFIE informa que se recibié informacion y se dio el visto bueno con la observacion
del pendiente de los planos record.

COMPROMISOS.

Atender posventas
Aportar informacién de PQRS
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NOMBRE

Arq. Maria Camila Manrique

Firma

En Representacion de

UG FFIE

Correo electrénico

mmanrique@ffie.com.co

Teléfono

320 343 6923

NOMBRE

Ménica Cortes Ramirez

Firma

En Representacién de

UG FFIE

Correo electrénico

mcortes@ffie.com.co

Teléfono

300 327 9364

NOMBRE

Martha Patricia Cortés Salazar

En Representacién de

PAYC SAS

Firmh

Correo electronico

martha.cortes@payc.co

par;

™
raudod

Teléfono

300 419 6207

—

NOMBRE

Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE

Firma

En Representacion de

Correo electronico

Teléfono

NOMBRE

Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE

Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono

NOMBRE

Firma

En Representacién de

Correo electrénico

Teléfono
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