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Tunja, 24 de abril de 2023

Doctor oy
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA Y DEFENSA TUN2023ER.(;:)2488
INSTITUCIONAL ALCALDIA MAYOR DE TUNJA TUN2023EE002508

JOSE FERNANDO MORALES ACUNA
CLL 19 9-95 EXT 1704

Tunja, Boyaca

7407770

juridica@tunja.gov.co

Asunto: Respuesta a solicitud de informacién

Respetado Doctor Morales:

En atencion a solitud de informacién para Contraloria AF-110-680, que en mi calidad de
Secretario de Educacion de la Alcaldia de Tunja, mediante la presente y dando la importancia
que se merece doy respuesta de fondo en su humeral:

INFORME PROYECTOS FFIE

Para ejecutar las acciones al cumplimiento del convenio especifico No. 911 de 2016, suscrito
entre el MEN y el municipio de Tunja cuyo objeto es 7CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
PARA AUNAR ESFUERZOS TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS GESTIONES
NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO
DE TUNJA, QUE CONTRIBUYAN A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE JORNADA
UNICA Y QUE SERAN EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVES DEL PATRIMONIO
AUTONOMO AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015.?, me permito
informar:
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La ETC dando cumplimiento a las obligaciones enmarcadas dentro del convenio, ha dado
participacidn en los comités de Gestion Territorial convocado por el FFIE y que esta dentro de
las obligaciones de este Comité donde se plasma las gestiones, compromisos y acciones del
FFIE, CONTRATISTAS y ETC, donde se toman decisiones frente a los avances de cada uno
de los proyectos FFIE.

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA:

Se informa que ya obtenida las licencias de construccion por parte de la ETC en el afio 2021
del 2021, se inici6 tramites de aprobaciéon de AUTORIZACIONES a ejecucién de
complementarias al FFIE.

En la Normal Santiago de Tunja, en fecha 9 marzo del 2022 la ETC aprobé al FFIE priorizacion
de recursos ejecucion de complementarias comprendido por ?informacién topografica,
redisefio de redes sanitarias, disefio de placa deportiva? por un valor de $10.995.103 con un
plazo de ejecucién de 25 dias, a la fecha y tras multiples solicitudes en comités de gestion
territorial, se ha manifestado por parte de la ETC de entrega a los estudios autorizados y
priorizados.

Ya en fecha diciembre del 2022 la ETC mediante contrato 1389, ejecutd actividades de alquiler
de magquinaria para dar agilidad a la demolicién de placa de piso, faltante a demoler para
entregar predio al FFIE, pero es de resaltar que sin las obras complementarias fundamentales
ya aprobadas por la ETC, no es posible iniciar obras. Se espera entrega de propuesta del
FFIE.

IE. RURAL DEL SUR:

Para este proyecto se aprobd y entrego estudio de transito en el mes de febrero del 2022,
insumo necesario para inicio de obras y el cual se le dio trdmite mediante aprobacion de
complementaria a GA Escuelas.

En trazabilidad a cumplimiento de complementarias, se aprob6 priorizacion de recursos el 14
de febrero del 2022 por un valor de 1.436.925 para el estudio del levantamiento topogréfico,
donde se definira las excavaciones, terrazas y rellenos de la implantacion del proyecto IE
Rural del Sur, dando un tiempo de 11 dias calendario para la estrega de propuesta en
cotizacion a la ETC, al costo de la realizacion de esta actividad.

En fecha 18 de julio del 2022, mediante correo por el arquitecto Paulo Herrera Supervisor
actas de Servicio, entrego los estudios técnicos de la consultoria de la IE Rural del Sur,
estudios que fueron solicitados durante cinco meses, situacion que nos preocupé porque era
una actividad que estaba proyectada ejecutar en 11 dias y donde el FFIE siempre nos
respondia con evasivas que son tiempos que se tomaban para estos tramites, todo se
evidencia en actas de comités de gestion territorial. Ya revisando los citados estudios se
encontraron observaciones dadas por la ETC a esto de faltantes en estudio y aclaracion en
varia observaciones comprendidas en (- Mojones geo referenciados norma 643 - Nube de
puntos inicial - Nube de puntos final - Cartera de replanteo excavacion y relleno en campo -
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Coordenadas y cotas de localizacion) que fueron dadas mediante comunicado del de julio del
fecha 20 de julio del 2022, y que es un insumo necesario para continuar con la revisién a estos
estudios y posible aprobacion de estos al contratista GA Escuelas, a lo anterior preside que en
los siguientes comités de gestion territoriales se les ha venido solicitado la informacion y que a
la fecha tres meses después no se han entregado a la ETC.

Ya la Administraciéon observando la despreocupacion del FFIE, por dar tramite a nuestra
solicitud, que determino en el mes de octubre, utilizar la maquinaria del SENA y con el
levantamiento topografico entregado aunque incompleto se trabaj6é en la excavacion y manejo
de tierra. A la fecha se culminaron las labores de terrazas, manejos de tierras, la ETC recibio
en fecha 18 de abril del 2023 los estudios, disefios, y presupuesto del FFIE, el cual esta siendo
revisado por el area de la Secretaria de Infraestructura, donde se espera que para el proximo
comité de Gestidn Territorial del 27 der abril se dara la aprobacion o observaciones a estos
estudios.

IE JULIUS SIEBER:

En el desarrollo de los proyectos de infraestructura educativa a través del Fondo de
Financiamiento de la infraestructura Educativa - FFIE, el proyecto suscrito de la Institucién
Educativa Julius Sieber, se tramit6 y se dio licencia en fecha 6 de mayo del 2021,
posteriormente se hizo acto solemne de puesta de piedra el 22 de junio, dado por el Doctor
LUIS ALEJANDRO FUNEME GONZALEZ, Alcalde Mayor de Tunja, cumpliendo con lo
estipulado en convenio 0911 del 2016.En fecha 31 de marzo del 2022 y de acuerdo con
"Compromiso Colombia" de la Contraloria General de la Republica, en reunion de fecha 31 de
marzo del 2022, se establecieron compromisos por parte del FFIE respecto al inicio de las
obras de las IEs Julius Sieber, e informar del cambio de contratista o asignacion de otra
empresa, dando como fecha de plazo de respuesta el dia 8 de abril del 2022 y la entrega de la
fecha de inicio de las actividades de construccion.

Para el mes de mayo del 2022 y tras superado el inconveniente de asignacion de contratista
de obra, se dio inicio de obra de fase dos intermedia, con una duracién de 103 dias. Ya
culminadas actividades el 30 de agosto del 2022, se informa por parte del consorcio ALFA CO
S.A.S, que no cuentan con contrato de obra fase dos, hecho que preocupo a la ETC, ya que
se venia manifestado por parte del FFIE, que todos los tramites contractuales estaban
resueltos y se culminarian obras para junio del 2023.4

Finalmente, a todo lo sefalado, se entrega una trazabilidad en fechas de contratos dados por el FFIE,
donde se evidencia los contratistas y tiempos en fecha de ejecucion de contratos por proyecto, con

fecha de terminacién, donde se puede evidenciar el tiempo en esper

Contratistas de Obra

EJECUTOR OBRA No. DE CONTRATO DEOBRA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

JUNION TEMPORAL MEN 2016 CESION
A\: CONSORCIO GA ESCUELAS,
[CONSORCIO IEBOYACA
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Contratistas de Interventoria

EJECUTOR INTERVENTORIA No. DE CONTRATO DEINTERVENTORIA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
ICONSORCIO SEDES EDUCATIVAS
CESIONPAYC S.A.S.)
[1380-53-2016 27/07/2016 01/08/2022
Fase II: Obra
LA POR PO FECHA FECHA FECHA DE INICIOOBRA
EMEN  INSTITUCI CENTAJE RCEN DEINICIO DERECIBO
ON EDUCATIVA - SEDE PROGRAMADO |TAJEEJECUTADOQ
FASE ACTUAL pISENO pISENO
OBRA OBRA
E JULIUS SIEBER [OBRAS
SEDE SANTA RITA COMPLEMENTARIAS
L1193 NICIALES! 100% [100% 04/01/2017 [13/08/2019 [12/05/2022

Acciones juridicas del FFIE

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre del 2022 la Unidad de Gestion
del FFIE emprendié las siguientes acciones juridicas con el fin de dar cumplimiento al Plan Nacional
de Infraestructura Educativa:

Reasignaciones

Con ocasion del vencimiento del plazo del Contrato Marco de Interventoria No. 1380-53-2016
suscrito con PAYC SAS y teniendo en cuenta que las Actas de Servicios de Interventoria son accesorias
al Contrato Marco de Interventoria, finalizé el plazo de ejecucién de las mismas. De acuerdo con
lo anterior, se realizaron los procesos de reasignacion que dio como resultado en el presente periodo
el siguiente contrato de interventoria dando cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura

TIPO DE CONTRATO

INSTITUCION
EDUCATIVA ? SEDE
ETC (OBRA 0 INT) CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE CONTRATO
POLIZAS APROBADAS 21
DE OCTUBRE,
PENDIENTE
REASIGNACION DEL CONTRATO
TUNJAJE RURAL DEL SUR INT [CONSORCIO 1380-1629-2022

SEDE PRINCIPAL [CONSULTORES 26

DE OBRA
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TIPO DE CONTRATO
INSTITUCION
EDUCATIVA ? SEDE
ETC (OBRA 0 INT) CONTRATISTA ESTADO DEL PROCESO NUMERO DE CONTRATO
E NORMAL POLIZAS APROBADAS 21
SUPERIOR DE OCTUBRE,
ISANTIAGO DE TUNJA PENDIENTE
REASIGNACION DEL CONTRATO
TUNJA INT [CONSORCIO 1380-1628-2022
[CONSULTORES 26
SEDE CENTRAL
DE OBRA
TUNJAIE JULIUS SIEBER - INT ICONSORCIO OLIZAS APROBADAS 21 DE 1380-1627-2022
ISEDE SANTA RITA [CONSULTORES 26 [DCTUBRE, PENDIENTE OBRA

A todo lo argumentado se concluye que ya contando el FFIE con contratos dados a finales del 2022, y
ya transcurridos cuatro meses, es una realidad el inicio de obras de construccion fase 2 de la IE Julius
Suieber, contratista que iniciara actividades a partir del 1 de mayo del 2023 segun lo comunicado por el
FFIE en dltimo comité de Gestion Territorial del 2023.

Se informa que los contratos de las Instituciones educativas Rural del Sur y Normal Santiago de Tunja,
siguen a la fecha en proceso de legalizacién de pélizas, pero paralelamente se esta dando tramite de
aprobacion de completarias, las cuales se espera que para finales del mes de abril estén aprobadas,
esto con el fin que para el mes de mayo a junio se esté iniciando obras fase dos.

TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS:

En cuanto el tiempo de ejecucion de los contratos se informa que en la IE Julius Sieber el contrato
esta estipulado en tiempo a ejecutarse en nueve meses, lo que significa que para el mes de enero del
2024, se estaria entregando obras terminadas.

La IE Normal Santiago el contrato tiene un tiempo de ejecucién de 7 meses, donde se proyecta dar
inicio de obras en el mes de junio del 2023, donde culminarian actividades en fecha diciembre del 2023.

En al IE Rural del Sur, se estipulo un contrato de 11 meses donde se contempla inicio de obras para el
mes de junio del 2023, lo que determinaria una fecha estimada de entrega de obras para el mes de
mayo del 2024.

A todo lo argumentado en informe, anexo contratos de los tres proyectos dados en el 2023, con acta de
inicio de la IE Julius Sieber, actas de los dos ultimos comités de gestidn territorial, donde se evidencia la
trazabilidad a la fecha.
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Atentamente,

JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL
Secretario de Educacion Territorial
DESPACHO

Proyect6: NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO
Revis6: JOSE ALBERTO MORENO VILLAMIL

Anexos: CO 1380-1669-2022.pdf
CO 1380-1670-2022.pdf
FE-1-001 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA A INTERVENTORIA.pdf
DOCUMENTO CONSORCIAL LYB.pdf
ETC TUNJA -COMITE? GT - 30 mar 2023.pdf
ACTA DE REUNION-COMITE DE GESTION TERRITORIAL TUNJA - 17 ABRIL 2023.pdf
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