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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 N° N.A.
ACTA No:
FECHA: 22/09/2021

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA PROPUESTA CUII:VIEP(I;_TI\?IEDETO
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL
COMPROMISO DEL
COMPROMISO'

TEMAS PRESENTE ACTA

AO 201002. IE NORMAL LEONOR ALVALREZ - TUNJA

El contratista de obra ya realiz6 ajustes a las Post Ventas, el dia viernes 1 de octubre a las 8:00 am, se
realizara visita de verificacion por parte de Contratista e Interventoria, con el objetivo de generar acta de recibo
de Post Ventas con el Rector de la IE.

Fase 3: esta pendiente radicar RETIE y RETILAP y se realizara mesa de trabajo para el 23 de septiembre para

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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revisar los planos record. FFIE, solicita adelantar el informe final de Interventoria incluyendo los informes de
supervision técnica continua con actas de visita de obra, la Interventoria manifiesta la entrega para el 15 de
Octubre con el informe de certificado técnico de Ocupacion.

La ETC Tunja solicita la entrega de DOSSIER en fisico y en digital. Se informa que esta en proceso de
elaboracion y el dia de ayer se realizé una nueva mesa de trabajo verificando el avance del mismo. La ETC
solicita trazabilidad de las mesas de trabajo para lo cual la Interventoria manifiesta que el dia viernes 24 se
enviara copia de los comunicados de observaciones.

Se programara por solicitud del rector de la IE, nuevamente socializacion de los manuales de uso y
mantenimiento, Contratista solicita asistencia de personal de mantenimiento fijo de la IE y de la ETC. Sujeto a
disponibilidad del personal de manteamiento de la IE, ETC y el proveedor.

FFIE informa que la unidad de bomberos indica que no se ha cancelado el certificado de seguridad humana. El
contratista informa que elevara la peticidon a gerencia. Interventoria manifiesta que se solicitara dentro de la paz
y salvos del DOSSIER.

AO 201001. IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Via telefonica el Rector de la IE reporta Post Ventas referenciando falta de energia en algunas aulas y un bafio.
Por parte de Contratista e Interventoria se manifiesta que se programa visita al proyecto para el dia......

A.O. 406001 IE JULIUS SIEBER (JSB - TUNJA)

Se informa que el contratista mediante comunicado 2021-CGA-FFIE-BOY-EXT-144, del 9 de junio de 2021,
solicitd reajuste a los precios del acero; la Interventoria de acuerdo a la revision realizada a los soportes
remitidos por el Contratista y las cotizaciones realizadas por el personal de Interventoria, encontré que se
evidencia diferencia en el valor aprobado, por lo cual se remite copia del comunicado COM-0781-21 del 18 de
junio de 2021, al PA FFIE, con el objetivo de definir las acciones a tomar, segun la informacién suministrada. En
mesa de seguimiento “COMPROMISO COLOMBIA” el PA FFIE informé que el 17 de septiembre de 2021, se
tendria una respuesta para realizar un acuerdo directo y poder iniciar la Fase Intermedia. Sin embargo en el
presente comité se informa que realizé el andlisis para los contratos tipo B, el cual no aplica para esta
institucién y se hace necesario realizar una mesa de trabajo, se espera tener al 30 de septiembre el tema
resuelto.

FFIE recomienda a Contratista e Interventoria enviar solicitud de prérroga al contrato marco ya que las IE de
Tunja se salen de los tiempos actuales.

A.O. 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS - TUNJA)

La ETC informa que para la curaduria informa que hay plazo hasta hoy para radicar. La ETC ya subsano las
observaciones que le corresponde.

OC: ya fue enviado laminas filtrantes para cotizar al Contratista. Contratista informa que se encuentra en
proceso de elaboracion para remitir a la interventoria incluyendo a la actualizacion de las OC que ya estan
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aprobadas y se presentara el 24 de septiembre de 2021 ante la Interventoria.
Contratista presentara consultoria para analisis de escorrentia.
Estudio de transito Contratista informa que radica el presente dia ante la secretaria de transito.

La ETC se encarga de la conexion final para red de aguas lluvias.

A.O. 406058 IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA (NST - TUNJA)

OC. Ya la interventoria envio oficio de aprobacién de cantidades y esta pendiente por parte de la ETC remitir el
lugar de disposicion final de residuos. ETC informa que se encuentra en espera de respuesta por parte de la
Secretaria de desarrollo y se espera a mas tardar para el viernes 24 de septiembre tener respuesta.

Demoliciones. ETC indica que se cotizara por aparte para presentarle al FFIE con el objetivo de buscar se
homologue la cotizacion presentada por el contratista. FFIE manifiesta que en caso que la ETC resuelva
hacerlo por su cuenta, el compromiso es la entrega del lote.

FFIE, solicita remitir el paquete completo incluyendo el valor de la Interventoria respecto a las demoliciones. La
interventoria manifiesta que una vez se cuente con el botadero se entregara completo.

ETC informa que se encuentra en proceso de tramites para el retiro de arboles y maquinaria.
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