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CONTRATO ACUERDO DE
MARCO X ACTA DE SERVICIO OBRA
N° 1380-53-2016 | N° | N.A.
ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL N° 26 ETC ALCALDIA DE TUNJA
FECHA: 07/02/2020
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
DBRIETD: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
' DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)
LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
FECHA PROPUESTA | o fAESHADE
COMPROMISO RESPONSABLE | PARA LA EJECUCION DEL
DEL COMPROMISO COMPROMISO!
/ /

£ /

/ /

/ A

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando Ia fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion,
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TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 07 de febrero de 2020, se retunen en las dependencias de la Administracion Municipal de
Tunja, representante del FFIE, representantes de la interventoria Consorcio Sedes Educativas,
representante del Consorcio IE BOYACA, representantes del Consorcio GA ESCUELAS BOYACA vy
representantes de la ETC para revisar el estado actual y seguimiento al proceso de cesion de los
proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles |E NORMAL LEONOR ALVAREZ
PINZON, I|E JULIUS SIEBER, I|E RURAL DEL SUR, NORMAL IE SANTIAGO DE TUNJA, IE
GONZALO SUAREZ RENDON.

FASE 2.
CONSORCIO IE BOYACA.
AO 201002 NSU IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON.

Avance fase 2: Programado: 98,56%; Ejecutado: 90,28%; se observa un a diferencia negativa del 8,28%.
El acuerdo de obra tiene orden de reinicio de obras desde el 21 de octubre de 2019, fecha de terminacion
el 21 de enero de 2020 total del pazo 3 meses. El cuerdo de obra actualmente esta en suspension desde
el 15 de enero de 2020 hasta el 29 de febrero de 2020, 45 dias calendario. En este orden la fecha de
finalizacién se ajustara de acuerdo a la nueva fecha de reinicio de obra. La fase 2 queda con 6 dias de
vigencia para la culminacion del acuerdo de obra.

OBRAS COMPLEMENTARIAS )

TENDIDO DE TALUDES Y MANEJO DE ESCORRENTIAS. El contratista informa que radicaran el dia 7
de febrero de 2020 mediante correo electronico a la interventoria disefios, concepto del geotecnista y
presupuesto, toda la propuesta técnica y financiera correspondiente y préximo lunes 10 de febrero se
radicara de manera formal en fisico en las oficinas de interventoria en Bogota.

OBRAS DE URBANISMO. Las cuales hacen referencia a unas barandas metalicas que se deben instalar
al borde de los taludes para prevenir posibles caidas de los estudiantes de un nivel al otro, el contratista
informa que se adjuntara y se radicara con la propuesta de la obra compenetraria de tendido de taludes y
manejo de escorrentias.

CONEXIONES A SERVICIOS PUBLICOS.

Tramites ante la EBSA. El contratista informa que se radicaron disefios del proyecto eléctrico para la |E
sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la ESP EBSA S.A. a la fecha los disefios
estan aprobados por interventoria pero aun no cuentan con aprobacion de la ESP EBSA S.A. y no se sabe
si hay observaciones o no. Por lo anterior, la ETC hara un acercamiento con la EBSA para tratar los temas
pertinentes a las |E de la ETC de Tunja.

Continua pendiente definir el punto de conexion para la acometida eléctrica, esta ultima seria una obra
complementaria por tanto no se ha podido cuantificar ni hacer el tramite de aprobacion de la obra
completaria de conexién eléctrica externa.

Conexion a red de gas domiciliario. La ETC informa que imitara el poder el proximo lunes 10 de febrero
de 2020. Adicionalmente informa que el poder se lo dara el representante legal del municipio (alcalde) a
un funcionario de la ETC para que este agilice los tramites y acercamientos en haya lugar con la empresas
de servicios publicos y conjuncién con el funcionario del contratista quien también debe estar autorizado
por la ETC. — el contratista informa que a la fecha no se ha definido el punto conexion para la acometida
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del gas, y se esta a espera que ESP Vanti delegue una visita de campo para definir el punto conexion.

Tramites ante Bomberos. EL contratista informa que se esta ajustando los disefios de instalaciones de
redes contra incendio de acuerdo a solicitud hecha por la oficina de bomberos de Tunja en cuanto la
reubicacion de la siamesa y cambio de especificacion de una tuberia. Adicionalmente informa que puede
salir una obra complementaria y es la instalacién de un hidrante debido q que esta por fuera del predio.

ESTADO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION. Nuevamente se recuerda que el estado de la licencia de
construccion, la cual tiene vigencia hasta el proximo mes de abril de 2020, se requiere estar pendiente y
realizar la solicitud de prorroga ante la curaduria, la ETC informa que emitira oficio a la curaduria
solicitando prorroga a la licencia de construccion el proximo lunes 10 de febrero.

CONSORCIO GA ESCUELAS.

AO 201001 _ IE GONZALO SUAREZ RENDON.

El acuerdo de obra tiene orden de reinicio de obras desde el 26 de agosto de 2019, fecha de terminacion
el 26 de abril de 2020 total del pazo 8 meses.

Avance fase 2: Programado: 68%; Ejecutado: 72,55%; se observa un a diferencia positiva del 4,55%. Se
informa que durante la semana anterior y la presente el contratista finalizo el hito de mamposteria.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
- Apiques para diagnéstico, se deben realizar para determinar la estabilidad del muro y terreno sobre el
cual se va a sustentar el muro de cerramiento.

- Muro de Cerramiento El contratista informa que se esta adelantando en la propuesta técnica y
financiera del cerramiento ubicado sobre la transversal 16.

- Manejo de escorrentias: Consiste en la construccion de una cuneta para encausar las aguas lluvias
que fluyen por los lloraderos del muro de contencion que sustenta la transversal 16.

CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS.

- Conexion a energia. El contratista informa que en reunion con la EBSA se determiné el procedimiento a
seguir para la acometida para IE y se espera hacer entrega de propuesta técnica y financiera de obra
complementaria la proxima semana.

- Conexién a gas domiciliario. El contratista informa que se realizé visita por un funcionario de ESP Vanti
S.A. para definir el punto de conexion a la red de gas domiciliario y se concluyé que podia conectar a la
red existente en la |IE, que esta tiene la capacidad para suministrar el servicio paras las funciones que se
requieran en el area existente y en las nuevas instalaciones que se estan construyendo en la IE. La
Interventoria solicita que esto se soporte mediante comunicado formal. Por lo anterior se deduce que de
ser asi, esto indicaria que no se requiere obra complementaria para la conexién al servicio de gas
domiciliario.

- Instalacion de hidrante. E| contratista informa que radicé comunicado a la ESP Veolia S.A el dia hoy 7
de febrero de 2019, solicitando informacion sobre la posible ubicaciéon actual de un hidrante en un
perimetro no mayor a 200 mts. Quedaria pendiente la respuesta formal de ESP Veolia S.A

Finalmente el contratista informa que radicaran las propuestas técnicas y financieras de estas obras
complementarias el proximo martes 15 de febrero de 2020 exceptuando el tema de Instalacion de hidrante
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AO 406001 JSB IE JULIUS SIEBER

El acuerdo de obra se encuentra en fase 1, actualmente en proceso de licenciamiento en curaduria.
Desde el 4 de septiembre de 2019, la Union Temporal MEN 2016 solcito prérroga para subsanar
observaciones el dia 13 de diciembre de 2019, las observaciones finalmente fueron radicadas UTMEN
2016 el dia 16 de enero de 2020.

Pendientes ETC. El gestor territorial informa que inicialmente el proyecto se planteé en la totalidad del
lote sin embargo en la socializacion del disefio la comunidad se opuso a que se demoliera el salon
comunal por lo que se tuvo que redisefiar el proyecto. Actualmente la comunidad ha presentado peticiones
como el traslado de una huerta y un parque biosaludable Una vez realizado los reajustes a los disefios
conservando una cancha y un salén comunal, se presenta a curaduria quien en acta de observaciones
solicita requiere el reconocimiento arquitecténico y estructural del inmueble (salon Comunal). El
reconocimiento esta a cargo de la ETC. La ETC prevé radicar para el préximo lunes 10 de febrero de
2020. Respecto al traslado del parque y la huerta la ET Chara el respectivo manejo y socializacion con la
comunidad.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Las obras complementarias hacen referencia a las actividades de movimiento de tierras, demoliciones,
Contenciones y escorrentias, estas son fundamentales dado que se requieren previo al inicio de la fase 2.

Obras de urbanismo (barandas), el contratista informa que actualmente ya fue radicada la propuesta
técnica econémica, a la fecha ya esta aprobado el presupuesto y la propuesta tecnica de las obras
complementarias.

AO 406036 IE RURAL DEL SUR (RUS).

Actualmente esta en fase 1, el proyecto se encuentra en curaduria 1 de Tunja.

La ETC comenta que en reunion con funcionarios de la curaduria, estos informaron que: sea revisada la
documentacion y se encontré que la informacion aportada por el contratista respecto al concepto de
supervision técnica independiente no esta ajustada a la norma aplicable, por lo que hace necesarios que
esta sea revisada por el responsable y nuevamente aportada.

Por ofra parte también informaron que continua continGa pendiente el reconocimiento arquitecténico y
estructural del salén comunal existente, el cual debe ser soportado o certificade por un ingeniero con
experiencia en tramites estructurales.

Nuevamente se recuerda a la ETC el compromiso de entrega del Certificado Catastral el cual tiene como
particularidad es que sale a nombre del antiguo propietario. La ETC informa que en dialogo con curaduria
se concluyé que este documento se puede recibir asi como esta saliendo expedido actualmente.

El gestor termritorial del FFIE propone hacer una mesa trabajo conjunta entre Contratista UTMEN 2016 y
Cesionario Consorcio GA Escuelas, ETC y con el acompaifiamiento de Interventoria, FFIE para aclarar
estas dudas. La ETC programara mesa trabajo con fecha por definir.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Las obras complementarias hacen referencia a las actividades de movimiento de tierras incluye rellenos,
manejo de escorrentias y planta de tratamiento de aguas residuales PTAR.
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Durante comité de gestién se hace presencia el rector del colegio quien consulta sobre el valor de las
obras complementarias, quien a su parecer tiene un costo alto. El contratista hace una resefia indicando
los procedimientos que se han tomado para llegar a las propuestas de l|as obras complementarias
necesarias para el funcionamiento de las instalaciones de la IE. También se deja claro que los recursos
para la fase 2 de la |E estan garantizados y estan en la bolsa del FFIE, los recursos para obras
complementarias son a cargo de la ETC, finalmente agrega que los tiempos contractuales en este caso es
de 11 meses estos tiempos no cambian.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. Dado que es un predio rural y no hay cobertura de
una red de aguas sanitarias, se planted la planta de tratamiento de aguas residuales. Para la ejecucién de
la planta en mencién se requiere el permiso de vertimiento por parte de Corpoboyaca, La ETC informa
que asignara profesional para adelantar los tramites pertinentes con la colaboracion del contratista quien
aportara la informacion técnica.

Movimiento de tierras. Estos consisten en la realizacion de cortes para retiro de terreno natural y rellenos
con material de relleno. El contratista informa que se esta adelantando el proceso para aprobacion de
interventoria.

Manejo de escorrentias. Consiste en el manejo de aguas lluvias que caen sobre el predio provenientes
de la via nacional, las cuales afectan el proyecto, estas aguas se encausan por un vallado existente que
va por parte baja del predio y continua hasta llegar a la quebrada chorro blanco. Por lo anterior
nuevamente se recuerda a la ETC tener en cuenta el compromiso de construccién y ampliacion del
vallado. EL contratista informa que dentro las averiguaciones realizadas a la fecha se podido constatar
que los predios colindantes estan afectados por una servidumbre sobre el vallado existente. La ETC
infforma que adelantara las acciones necesarias para socializar con la comunidad la ampliacion del
vallado.

Respecto a los presupuestos y disefios de obras complementarias de Movimiento de tierras, Escorrentias
y PTAR se han presentado a interventoria y a la fecha se ha ido aprobando sin embargo ain esta
pendiente una revision final para dar aprobacién en firme.

AO 406058 IE NTU _ NORMAL SANTIAGO DE TUNJA.

El acuerdo de obra se encuentra en fase 1, actualmente en proceso de licenciamiento en curaduria, desde
el 4 de septiembre de 2019, la Union Temporal MEN 2016 solcito prorroga para subsanar observaciones
el dia 13 de diciembre de 2019, las observaciones finalmente fueron radicadas UTMEN 2016 el dia 16 de
enero de 2020.

Se hacen ajustes a los disefios en fase de pre-disefio y se pasé de un disefio de un solo nivel a uno de
tres pisos a solicitud de la ETC quienes planteron dejar un area de ampliacion.

Pendientes ETC. Reconocimiento a vivienda existe por parte de la ETC dado que la ETC solcito
conservar el inmueble, e informé que entregara el reconocimiento la préxima semana. Otra observacion es
definir el espacio recreativo segun la NTC 4595 para la IE, La ETC emitira carta de solitud para la inclusion
de la cancha como obra complementaria a mas tardar el préximo lunes 10 de febrero de 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Relleno. Dado que los niveles de los pozos de para descarga de aguas servidas no se ajustaban y los
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puntos de descarga quedarian en contrapendiente, se planteo elevar todo el proyecto 1,40 mts.

Muro de contencién. El muro de contencién surge por la necesidad de contener el relleno instalado para
elevar el nivel del proyecto.

El contratista informa que las propuestas técnicas y econdmicas de las obras complementarias (del
relleno, muro de contencion) ya estan avaladas por interventoria.

CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS.

Las conexiones hacen referencia a conexion eléctrica extemma, conexion a gas y conexiéon a red
alcantarillado, la conexion a la red de alcantarillado se plantea en conexién de aguas lluvias y conexion a
red sanitaria,

Cancha multifuncional. - Inicialmente se habia planteado el uso de las areas recreativas del instituto
departamental de deportes, no obstante durante la presente administracion solicita incluir el area
recreativa dentro del area del lote a intervenir. El contratista informa que una vez se tenga la solitud formal
se hara visita a campo para verificacion topografica. Se recomienda que para el proceso de aprobacion de
debe actualizar los planos de implantacion en donde se refleje la ubicacion de la cancha.
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