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CONTRATO 

MARCO 
X 

ACTA DE 
SERVICIO 

 
ACUERDO 
DE OBRA 

 

 

N° 1380-53-2016 N° N° 

ACTA  No : 
REUNION MESA DE TRABAJO IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA 

– BOYACÁ.   

FECHA: 22/01/2021 

OBJETO: 

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE 
FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN 
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE (GRUPO 7) 

 

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 

 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA PROPUESTA 

PARA LA EJECUCIÓN 
DEL COMPROMISO 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL 
COMPROMISO1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                             
1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la 

fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución. 
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TEMAS PRESENTE ACTA 

 

Se reúnen a través de planta forma virtual Microsoft Teams, representantes del FFIE, representantes 
de ETC, Representantes de ESP Veolia S.A., representantes de Consorcio GA Escuelas, y 
representantes de la interventoría Consorcio Sedes Educativas, con el fin de hacer seguimiento al 
cumplimiento de normatividad RAS y definición de nivel de descarga de redes hidrosanitarias de la IE 
Normal Superior Santiago de Tunja.  
 
La ETC manifiesta su agradecimiento a los participantes en especial a los representantes de la ESP 
Veolia S.A., ya que es importante definir el concepto del punto de descarga de aguas servidas y 
pluviales, en el entendido que los recursos se deben racionalizar y ejecutar de manera idónea.   
 
El FFIE informa que el objetivo de la reunión es lograr una conclusión sobre el nivel de la cota de 
descarga de las aguas servidas y pluviales que se evacuaran producto de la construcción de las 
nuevas instalaciones de la IE Normal Santiago de Tunja, dado que se han emitido dos comunicados 
donde los conceptos difieren entre sí; adicionalmente, teniendo definido este concepto proceder con 
el ajuste final de las obras complementarias a que haya lugar.  
 
El contratista informa que en este tema se viene trabajando desde la administración municipal 
anterior, también se había solicitado la disponibilidad servicio a la ESP Veolia S.A. a través del 
ingeniero Juan Pablo Alarcón (Funcionario de ESP Veolia S.A.) en base a esta solicitud, se obtuvo un 
comunicado soportado con un plano donde se mostraba el pozo 2 para hacer el conexionado de 
redes hidrosanitarias. Con esta información el consorcio GA Escuelas responsable de la ejecución 
procedió a realizar unos ejercicios de diseño teniendo en cuenta que según el oficio emitido por ESP 
Veolia S.A. determinaba que se debía conectar a la cota clave de la tubería que pasa por el pozo en 
mención. Por lo anterior se concluyó que para dar cumplimiento al diseño hidrosanitario se tenía que 
hacer un relleno de 1,50m, es decir se tenía que elevar el nivel de implantación del proyecto para 
poder conectar en debida forma las redes sanitarias y pluviales al pozo 2.  
 
Posteriormente, en la actual administración municipal, la ETC presenta un nuevo concepto emitido 
por ESP Veolia S.A. donde se informa que se puede conectar a la cota batea del pozo 2, este nuevo 
concepto modifica de manera sustancia la propuesta inicial de la obra complementaria de rellenos 
para implantación del proyecto. En este orden, el contratista solicita se defina con qué nivel de cotas 
(clave o batea) se puede hacer el empalme de las redes de las edificaciones propuestas a la red 
pública de alcantarillado. Adicionalmente el contratista menciona la resolución 330 de 2017 artículo 
144 que hace referencia a las conexiones domiciliarias e indica que: “…la conexión de la red de 
alcantarillado debe hacerse por gravedad y por la parte superior media del colector de alcantarillado 
como mínimo las cotas claves de las tuberías deben quedar al mismo nivel…” Concluye diciendo que 
es importante el cumplimiento normativo a fin de que los diseños sean aprobados.  
 
De parte de la ESP Veolia S.A. informa que es necesario aclarar que a la fecha el procedimiento 
formal ante la entidad no se ha ejecutado en debida forma. En el año 2019 el contratista solicito 
colaboración sobre unas cotas del alcantarillado existente sobre la zona de afectación del proyecto 
con el fin de proceder sobre la descarga de aguas residuales producto de la construcción del 
proyecto, la ESP Veolia S.A., en su momento notificó por escrito que se colaboraría con el proyecto, 
pero que se necesitaba que el solicitante iniciará con el proceso mediante conducto regular para 
avalar la certificación de disponibilidad del servicio. Por otra parte, informa que la profundidad de la 
red alcantarillado existe está cumpliendo la normatividad vigente, en este orden es el proyecto el que 
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debe ajustarse a las condiciones existentes, lo que se tiene que definir por parte del solicitante es si 
las profundidades de los pozos le permiten descargar por gravedad o requiere la implementación de 
algún sistema adicional. Por lo anterior es el solicitante del servicio quien debe presentar el proyecto 
hidrosanitario a la ESP Veolia S.A. para su revisión y aprobación, situación que a la fecha no se ha 
realizado.  
 
En cuanto a la información aportada inicialmente al consorcio GA Escuelas y posteriormente la 
entregada a la ETC ESP Veolia S.A. informa que se pudieron observar algunas diferencias que no 
tienen relevancia ya que las profundidades cumplen con lo dispuesto en el RAS, es por eso que el 
solicitante debe ajustar con la información aportada por la ESP al proyecto y dar cumplimiento a las 
normas vigentes, conectándose a la red o a los pozos que están adyacentes al proyecto.  
También se puede decir que la disponibilidad del servicio ya la tienen, dado que se emitió un 
documento a la ETC informando los niveles de conexión a la red pública de alcantarillado, en este 
orden se puede proseguir con los datos entregado por la ESP Veolia S.A a la secretaria de 
infraestructura. Finalmente, la ESP Veolia S.A manifiesta su disponibilidad para brindar la asesoría 
pertinente y dar respuesta oportuna cuando se radique el proyecto hidrosanitario de la IE, 
adicionalmente solicita que unifique el canal de comunicación a lo que UG FFIE informa que se hará 
a través de la ETC para que toda la información sea unificada y concisa.  
 
EL contratista solicita a la ETC la carta de inclusión de consultoría y construcción de obras 
complementarias, la UG FFIE informa que este documento ya está y se incluyen las conexiones a 
servicios públicos, obras de rellenos y contenciones.   
 
La interventoría solicita que se radique información previa a mesa de trabajo para poder dar una 
revisión y tener observaciones, también solicita que se le allegue el ultimo documento de 
disponibilidad de servicio. consecuencia, se plantea que los especialistas de contratista e 
interventoría se contacten para dar revisión.   
 
 
COMPROMISOS. 

  

 El contratista informa que radicara proyecto hidrosanitario el 26 de enero de 2021 a 
interventoría Bogotá teniendo en cuanta las ultimas observaciones dadas en la presente mesa 
de trabajo.   

 Allegar a interventoría el ultimo documentación sobre disponibilidad de servicio y cotas de 
descarga de red hidrosanitaria aportada la ESP.   

 Se plantea reunión mesa de trabajo el próximo jueves 28 de enero de 2021.  
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PARTICIPANTES 
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