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ACTADE ACUERDO DE

CONTRATO MARCO X SERVICIO X OBRA X

N° 1380-53-2016 | N.A. [ N.A.

ACTA No: COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

FECHA: 22/02/2022

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

OBJETO:

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR
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TEMAS PRESENTE ACTA

El dia 22 de febrero de 2022, se rednen en las instalaciones de la ETC de Tunja, representantes de la ETC Arq. Nydia
Israel Salgado, Néstor Alfredo Barrera Mora secretario de educacion de Tunja, Patricia Valcarcel, por parte del ministerio de
educacion Maria del Pilar Viana lider territorial del MEN, Representantes del FFIE, Arq. Maria Camila Manrique, Arq.
Ménica Cortes Ramirez (virtual por Microsoft Teams) Arq. Paulo Andrés Herrera y representantes de interventoria PAYC
SAS, Arq. Martha Cortes, (virtual por Microsoft Teams), Juan Pablo Perilla, para revisar el estado actual y seguimiento de
los proyectos de nueva Infraestructura Educativa para los planteles en ejecucion por parte del Consorcio GA Escuelas y
Consorcio |E Boyaca.

Se inicia la reunion con la presentacion de los asistentes; por parte de la profesional de apoyo a la secretaria de educacion
hace una resefia del estado actual de las IE que estan dentro del convenio FFIE y la ETC de Tunja, manifiesta que a la
fecha se ha logrado avanzar en la ejecucién de dos instituciones y tres mas estan pendientes por inicio, la cuales cuentan
con licencia de construccion. De parte de la ETC se aprob6 la indexacion para las |E que estan por iniciar fase 2, sin
embargo, es importante resaltar que a la fecha estd pendiente adicionar obras complementarias para poder dar una
terminacion completa a los colegios por lo que es necesario que de parte de la ETC se gestionen recursos para cubrir los
costos de las obras complementarias fundamentales.

Continua la reunion con la presentacion por parte de la UG FFIE con las IE que estan actualmente en liquidacion.
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IE A CARGO DEL CONSORCIO IE BOYACA

AO 201002 NSU )

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 15 de diciembre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha esta pendiente que el contratista atienda observaciones de planos record y documentos de
dossier.

La UG FFIE informa que esta IE requirié la ejecucion de obras complementarias, como movimiento de tierras, urbanismos,
conexion eléctrica, las cuales fueron adicionadas al acuerdo de obra y ejecutadas por el contratista.

Continua, informando que se han venido adelantado mesas trabajo con el contratista e interventoria con el fin de subsanar
lo pendientes de documentacién para la liquidacion del acuerdo de obra, entre los temas pendientes estan:

o Dossier. La UG FFIE informa que de acuerdo a mesar de trabajo se han evidenciado pendientes documentos
como actas de novedades contractuales, paz y salvos de proveedores, certificado de conexién a servicios
publicos.

Planos record. A la fecha el contratista continia subsanando observaciones emitidas por interventoria.
Posventas: La UG FFIE informa que a la fecha continua pendiente que el contratista haga entrega de subsuncion
de posventas, las cuales hacen referencia a humedades del bloque 4 en la placa de tanques. Pruebas a bombas
del sistema hidraulico, arreglos de bafios del bloque 7 entre otros que estan relacionadas en el acta de visita a
obra del 24 de julio de 2021. Se acuerda realizar visita para verificacion de subsanacion de posventas para el
proximo 24 de febrero de 2022 a las 2:00pm.

COMPROMISOS.
Visita a la |E verificacion de subsanacion de posventas. 24 de febrero de 2022
Seguimiento al proceso de liquidacion del acuerdo obra

IE A CARGO DEL CONSORCIO GA ESCUELAS.

AO 201002 GSR

IE GONZALO SUAREZ RENDON - TUNJA

Estado de Obra: Finalizado desde el 08 de octubre de 2020.

Fase 1 - finalizada.

Fase 2 - Finalizada desde el 8 de octubre de 2020.

Fase 3 - Liquidacion, a la fecha se cuenta con todos pendientes subsanados de la fase 3, en este orden se considera que
esta al 100%.

DOSSIER: La UG FFIE informa que a la fecha se han subsanado todos los pendientes del dossier tanto de contratista como
de interventoria para el proceso de liquidacion. La semana anterior se realizé revisién de documentacion en fisico en las
oficinas de interventoria en Bogota, donde se observo que esta pendiente el certificado de seguridad humana. Actualmente,
se estd adelantando el paquete de entrega (documentos del contrato) para radicar a la ETC para formalizar el acta de
bienes y servicios o acta de transferencia.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD HUMANA.

La UG FFIE informa respecto a este pendiente la ETC esta a cargo del tramite, dado a que se deben hacer unas
adecuaciones en las instalaciones del colegio existente para que la entidad de bomberos de la certificacién de todo el
colegio, afiade que como soporte el afio 2020 la ETC envio documento informando que esta entidad se haria cargo del
tramite de certificacion de bomberos, no obstante, de parte de la UG FFIE se enviara oficio recordando el compromiso. De
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parte de la ETC se informa que se ha venido adelantando el proceso para ejecucion de las obras necesarias para la
obtencion del certificado de seguridad humana; actuaimente, ya se surtio el tramite de la consultoria para las obras de
adecuacion, se esta adelantando el proceso de estudios previos para la adjudicacion del contrato de obra a través del
SECOP, esta actividad la esta adelantado la secretaria de infraestructura. El secretario de educacion consulta que costos
tiene hacer las adecuaciones, la profesional de apoyo manifiesta que estan costando aproximadamente cincuenta millones
de pesos MLV.

COMPROMISOS.
« Hacer seguimiento a certificacion de seguridad con laETC
o Hacer seguimiento a radicacion de documentos contractuales a laETC y firma de acta de transferencia.

A.0. 406001 JSB

IE JULIUS SIEBER - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construccion: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construccion expedida
por curaduria 1 de Tunja.

Entrega del lote: La UG FFIE informa que la ET hizo la entrega del predio al FFIE y este al contratista.

Obras complementarias: La UG FFIE informa que el proyecto requiere obras complementarias fundamentales las cuales
ya fueron aprobadas por interventoria y la ETC, también fueron adicionadas por comité fiduciario del FFIE, pendiente iniciar
obra, el inicio de obra no se ha dado por que el confratista presento una solicitud para que se le reconociera los
incrementos de los costos del acero.

Indexacion costos acuerdo de obra. La UG FFIE informa que la ET dio aprobacion a la solicitud de indexacion y
actualmente esta subsano este pendiente.

Acuerdo directo. El acuerdo directo hace referencia a la solicitud que el contratista presento reclamando el reconocimiento
de los sobre costos del acero, esta solicitud actualmente esta en revision por parte de controversias contractuales del FFIE.
La ETC consulta que tiempo se demora el tramite del acuerdo directo, la UG FFIE manifiesta que se esta adelantado
conversaciones con el contratista de obra y otros posibles contratistas, dado que se contempla la posibilidad de que se
haga con el mismo contratista 0 con un contratista nuevo de no llegar a conciliar con el contratista actual. También, se ha
venido adelantado el proceso para la consecucion de recursos para cubrir estos rubros que no estaban contemplados en el
inicio del contrato. Concluye informando que se prevé dar respuesta a mas tardar el 11 de marzo de 2022, sobre como se
procedera con el acuerdo directo con el contratista GA Escuelas, también si se reasignara o no los tres proyectos de la ETC
de Tunja.

El sefior secretario de educacion consulta si una vez aprobados los recursos para indexacion por parte de la ETC es posible
que haya una nueva solicitud de recursos para indexacién de precios, la UG FFIE informa que no, que ya con los recursos
aprobados para indexacion de precios se da por saldada la solicitud de haber algin condicionante que requiera
indexaciones seran costeadas por el FFIE. Pero en el caso de que el proyecto se llegue a reasignar el proyecto es posible
que las obras complementarias ya aprobadas requieran ser indexadas y se necesiten recursos adicionales.

La ETC manifiesta que actualmente en la IE Julius Sieber se cuenta con los recursos asignados y no hay ninguna
observacion, solo el tema del ameglo directo entre el PA FFIE y el contratista, sin embargo, dado que se aprobd la
indexacion para las tres IE la cual suma alrededor de 1700 millones y estos fueron tomados de la bolsa FFIE, actualmente
solo quedan en la bolsa unos 1000 millones, que no alcanzan para cubrir las obras complementarias de las otras dos
instituciones. Por lo cual se requiere gestionar con la administracion municipal los recursos.
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Tiempos de ejecucion: La UG FFIE informa que los tiempos proyectados para ejecucion son 2 meses para la fase
complementaria, 8 meses para la fase 2, y 1,5 meses para la fase 3.

COMPROMISOS.
o Darrepuesta a arreglo directo, 11 de marzo de 2022.

A.0. 406036 RUS

IE RURAL DEL SUR - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construccion: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construccion expedida
por curaduria 1 de Tunja, la cual fue expedida el 10 de diciembre de 2021.

Entrega del lote: pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Estudio de transito: Durante el proceso de licenciamiento una de las solicitudes de la curaduria fue realizar un estudio
transito, el cual se realizé como obra complementaria. La ETC aprob¢ la consultoria mediante oficio de priorizacion y se
adiciono al acuerdo de obra; el contratista Consorcio GA Escuelas presenté a la secretaria de tarsito de Tunja para su
aprobacion. Actualmente el estudio de transito esté aprobado por la secretania de trénsito y pendiente que el contratista
subsane observaciones para que la interventoria emita concepto aprobatorio. Una vez aprobado por interventoria, se debe
enviar a la UG FFIE para que radique a la ETC y esta, cierre el pendiente con la curaduria, dado que se condiciono el inicio
obra a la enfrega del estudio de transito.

Topografia: La UG FFIE informa que esta obra complementaria se dio por que una vez ejecutado el estudio de transito se
evidencio que la via de acceso a la IE tiene una franja de proteccion mayor a la inicialmente aprobada, por lo que requiere
correr la implantacion del proyecto. Actualmente esta pendiente que la ETC de aprobacion de priorizacion de recursos para
esta obra complementaria. Una vez la ETC apruebe la priorizacion de recursos el proceso para adicionar al acuerdo de obra
puede demorar 45 dias, mas el tiempo de que el contratista se demora en |a ejecucion de la obra complementarias el cual
esta estimado en 20 dias.

Movimiento de tierras: Esta obra complementaria se da por las excavaciones y rellenos que se deben hacer para
implantacion del colegio, depende de la aprobacion y ejecucion de la topografia para poderia cuantificar los movimientos de
tierra.

Obras de escorrentia: La UG FFIE informa que el contratista esté ajustando una propuesta incluyendo la ocupacion del
cauce, los pases de via, una batimetria, y un estudio hidrolégico. Esta obra complementaria depende de la realizacion de la
obra complementaria de topografia. De acuerdo a lo solicitado por la ETC la obra complementaria de escorrentias
comprende la consultoria de las estructuras necesarias para el manejo de aguas superficiales dentro y fuera del predio
desde las aguas que caen desde la via la nacional hasta conducirlas a la quebrada chorro blanco. Pero ya en la etapa de
construccion el contratista de la IE solo ejecutara las estructuras correspondientes al manejo de escorrentias ubicadas
dentro del predio dado que los recursos de FFIE solo son para inversion dentro del predio postulado. Las obras a que haya
lugar seguin la consultoria y que se ubiquen por fuera del predio seran responsabilidad de la ETC.

Sistema séptico: Se ha venido trabajando previo al licenciamiento, inicialmente se proyecto hacer una PETAR la cual se
planteé que seria ejecutada por la ETC, no obstante, la administracion anterior decidi6 solicitar que se ejecutara a través del
FFIE. posteriormente la nueva administracién evalué y solicitd el cambio de sistema séptico, y se plantearon varias
alternativas como una estaciéon de bombeo, luego un sistema de ldminas filtrantes y finalmente un sistema de tratamiento
encapsulado, este Gltimo esta en proceso que el contratista presente la consultoria de disefio y la fase de construccion por
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aparte. Concluye informado que el sistema es importado y se paga de acuerdo a los costos del délar del momento.

Obras complementarias no fundamentales: Se informa que estan se desarrollan durante el desarrollo de la fase 2, estas
son: Conexiones de servicios publicos (agua potable, gas, energia), cerramiento, urbanismos, hidrante. Concluye
informando que todos los precios de las obras complementarias estan basados en los precios de confratacion de la
resolucion vigente de la gobernacion de Boyaca.

Tiempos de ejecucion: La UG FFIE informa que los tiempos para la fase 2 es de 11 meses, y 1,5 meses para la fase 3.
Aln esta pendiente tiempos de las obras complementarias.

A.O. 406058 TNU

IE NORMAL SANTIAGO DE TUNJA - TUNJA

Estado de Obra: Sin inicio de fase 2.

Licencia de construccién: La UG FFIE informa que actualmente el proyecto cuenta con licencia de construccion expedida
por curaduria 1 de Tunja.

Entrega del lote: Pendiente entrega del predio por parte de la ETC a FFIE. La ETC tiene pendiente hacer un retiro de
arboles, retiro de maquinaria.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Topografia: La UG FFIE informa que esta obra complementaria se dio por la necesidad de reajustar el disefio sanitario y
ubicar el nuevo punto de descarga.

Reajuste a red sanitaria y pluvial de la IE. Este reajuste se da porque al proyectar el descargue de la red sanitaria sobre
la red publica de aguas servidas la conexion quedaba en contrapendiente, por lo que en su momento se planteé hacer un
relleno para dar cumplimiento a la pendiente de descarga segin norma NTC 1500. El relleno fue autorizado por la
administracion anterior quienes dejaron una nota aclararia en planos aprobados. No obstante, la administracion actual de la
ETC una vez informada de esta obra complementaria reviso y solicito que se revisara la propuesta del relleno dado que
considero que es una actividad muy costosa. Por lo que nuevamente se solicito a la ESP Veolia aportar informacion sobre
el nivel de la cota que se puede hacer la descarga, en este orden Veolia expidio certificado y se revisdé en campo en
compaiiia de ETC y se convino hacer un reajuste al proyecto sanitario teniendo en cuanta el nuevo punto de descarga. La
consultoria esta en proceso de subsanacion por parte del contratista dado que inicialmente se habia hecho un paquete que
comprendia el redisefio de sanitario, consultoria de escorrentias por la afectacion de aguas superficiales que ingresan al
lote por la parte alta con la via perimetral, sin embargo, una vez concluido el estudio de transito por parte de la ETC se
evidencio que se deben hacer unas estructuras sobre esta via con las que se pueden mitigar y tratar las aguas de
escomentias. Este redisefio es determinante, dado que una vez ajustado al punto de descarga se podra evidenciar si se
requiere hacer rellenos y posiblemente una contencién.

Estudio de transito: Durante el proceso de licenciamiento una de las solicitudes de la curaduria fue realizar un estudio
transito, el cual se realizé como obra complementaria. La ETC aprob6 la consultoria mediante oficio de priorizacion y se
adiciono al acuerdo de obra; el contratista Consorcio GA Escuelas presenté a la secretaria de tarsito de Tunja para su
aprobacion. Actualmente el estudio de transito esta aprobado por la secretaria de transito y pendiente que el contratista
subsane observaciones para que la interventoria emita concepto aprobatorio. Una vez aprobado por interventoria, se debe
enviar a la UG FFIE para que radique a la ETC y esta, cierre el pendiente con la curaduria, dado que se condiciono el inicio
obra a la enfrega del estudio de transito.

Demoliciones. La UG FFIE informa que esta obra complementaria es muy importante dado que es precedente para dar
inicio a la fase 2, inicialmente la ETC realizo demoliciones de las instalaciones existentes, no obstante, desistié de terminar
y durante la administracion actual la ETC solicito que esta actividad fuera ejecutada por el contratista de obra en medio del
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desarrollo de las actividades de ejecucion el acuerdo de obra. Se han realizado varias mesas de trabajo para revisar
observaciones, a la fecha se tiene aprobado las cantidades y sus costos, sin embargo, esta pendiente aprobar el tiempo
para esta obra complementaria, dado que el contratista esta solicitando 120 dias calendario para la ejecucion de esta
actividad. Por lo anterior se tiene previsto realizar el dia 23 de febrero a las 8:30am una visita de campo para revisar
rendimientos de las actividades de demolicion. A esta visita también hizo la invitacion a los profesionales de la ETC. Una
vez ajustados los tiempos y aprobados por interventoria se enviaran a la ETC para aprobacion con oficio de priorizacion de
recurso.

Cancha. Inicialmente esta IE no contemplaba la cancha mdltiple, dado que la administracion anterior informo que se podia
usar la cancha de las instalaciones del IRDET, fue en la la presente administracion cuando se solicitd que se incluyera la
placa para cacha maltiple. .

Obras complementarias no fundamentales: Se informa que estas se desarrollan durante el desarrollo de la fase 2, estas
son: Conexiones de servicios publicos (agua potable, gas, energia), urbanismos, hidrante.

Tiempos de ejecucion: La UG FFIE informa que los tiempos para la fase 2 es de 12 meses, y 1,5 meses para la fase 3.
Aun esta pendiente tiempos de las obras complementarias.

Una vez terminada la intervencion general del FFIE, la ETC solicita que se informe que posibles fechas que tienen previstas
para el inicio de cada una de las IE, la UG FFIE informa que es prioridad dar aprobacion de a las obras complementarias de
consultorias para obtener los estudios y en estos se establezcan los alcances y tipos de ejecucion de las obras a haya lugar
en las IE de Rural del Sur y Normal Santiago. La ETC informa que daré respuesta una vez lleguen las obras
complementarias remitidas por el FFIE, asi poder dar avance y poder inicio lo mas antes posible.

De parte de la ETC solita informacion respecto al tiempo que transcurriria en caso de que haya reasignacion de los
proyectos a un nuevo contratista, la UG FFIE informa que se requieren tiempos para que el nuevo contratista revise y haga
apropiacion de los disefios, este tiempo puede ser de un mes y medio. Este tiempo también aplica para que el contratista
haga las respectivas consultas sobre dudas y que la interventoria de repuesta. En este orden de ideas, el inicio de también
esta condicionado a la reasignacion o no de las IE, de no reasignar se prevé que el inicio de la El Julius Sieber estaria para
la primera semana de abril de 2022, en caso de reasignarse los proyectos se podria atrasar el inicio para a mediados del
mes de mayo de 2022.

La ETC considera pertinente asignar al contratista de obra, las consultorias de las obras complementarias no
fundamentales con el fin de poder establecer los costos y alcances totales y asi mismo buscar los recursos que se
requieran para ejecutar y dar una terminacion total a las IE.

Por otra parte, la ETC manifiesta que le preocupa los procesos de aprobaciones de obras complementarias los cuales
toman mucho tiempo, de parte de la UG FFIE se informa que para estos procesos siempre se ha tenido en cuenta que la
ETC esté enterada, y se invita a las visitas de obra, mesas de trabajo, comités de gestion territorial. Para el caso del
sistema séptico de la IE Rural del Sur que es una de las consultorias que mas ha consumido iempo siempre se han
seguido los lineamientos solicitados por la ETC, primero con la PETAR, después con la posibilidad de conectar con la red
publica a través de un sistema de bombeo, posteriormente con la propuesta de laminas filtrantes y ahora ultimo con el
sistema encapsulado el cual fue recomendado por la misma ETC. La ETC manifiesta que el objetivo es optimizar los
recursos que quedan en la bolsa del convenio con el FFIE.

Se prevé programar cada 15 dias comités de gestion territorial, el proximo comité seria para el 10 de marzo, no obstante, la
UG FFIE enviara la respectiva invitacion.




v ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Caodigo Pagina

infraestructura Vlgenda a partlf de:

Educativa 16-08-2016 01 FE-30 7 DE 4

HITE E N D
PART!C!PANTES L Ll A e ey
g 22— Feo- 2022
F
N r///zw / 4510 /45/((41 Zay/m e

En Repreaenlaaén de

P ~Jzeed 5“-%

Bl = M

En Reprasantadén de 7 Ag s Z. /{ - /
_C?_r_rali_} eiectrénlco doprkae (épn‘ //7/5“;/”// co yff'/ff

Teléfono ZI546076 8% '

NOMBRE Firma

En Representadon de

_.Correo W‘fo ﬁf%aiéiae/ Q& M&-_?mw—:
Teléfono 935982502 | ¢ l
NOMBRE ‘M7 \ @L@mﬁ Firma

NOMBRE

En Representacion de

,r/‘- E—\! LL!AQJ \gm{ﬂ;ﬁ_@l

= iy ém j A Lo By J
Correoe#ach'émco ——--—N‘E [}l iﬁh FI:Q{,Q\' Q"G,&JJL»@L R ’JjAJ‘a
Teiéfono
vovere | Ny Baererz |
En Reprasentacaén de 5 é’ /.i J
Correo electronico /7,_0\5-74;/ AJ({@I& eﬁ}ﬂ/d '?:;_1 " v
Teléfono 3/g3é78 (‘49 7 |

?l lae O lan & Firma

Com e{actronloo \’V\‘A &na@mr'\?c&u(—a‘mc'\ﬂﬂod- Lo
Teléfono 2\ o H0Ab YD)

NOMBRE o i'/nr)\g /Aﬁ l"\’—fi cron ?ﬁj_(rj_': ________ =5
En Representacién de |tJG {ELC

Correo electronico

-P\’\err((/\(\ {Yl(’ Conn. o

Teléfono

200 24 4963




O ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina
T s Vigencia a partir de: ; o s
Educativa 16-08-2016 ot | FEM | 5 DE ¢

COMITE DE GESTION TERRITORIAL ETC TUNJA

PARTICIPANTES

FECHA: 22 de febrero de 2022
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