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ACTA DE ACUERDO
CONTRATO X
MARCO SERVICIO DE OBRA
N° 1380-53-2016 N° N°
REUNION MESA DE TRABAJO IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
ACTA No : p
— BOYACA.
FECHA: 22/01/2021
CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE
OBJETO: FINANCIAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN
DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA PROPUESTA CU';,,EPCL'TQEDETO
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1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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TEMAS PRESENTE ACTA

Se relnen a través de planta forma virtual Microsoft Teams, representantes del FFIE, representantes
de ETC, Representantes de ESP Veolia S.A., representantes de Consorcio GA Escuelas, y
representantes de la interventoria Consorcio Sedes Educativas, con el fin de hacer seguimiento al
cumplimiento de normatividad RAS y definicion de nivel de descarga de redes hidrosanitarias de la IE
Normal Superior Santiago de Tunja.

La ETC manifiesta su agradecimiento a los participantes en especial a los representantes de la ESP
Veolia S.A., ya que es importante definir el concepto del punto de descarga de aguas servidas y
pluviales, en el entendido que los recursos se deben racionalizar y ejecutar de manera idonea.

El FFIE informa que el objetivo de la reunién es lograr una conclusién sobre el nivel de la cota de
descarga de las aguas servidas y pluviales que se evacuaran producto de la construccion de las
nuevas instalaciones de la IE Normal Santiago de Tunja, dado que se han emitido dos comunicados
donde los conceptos difieren entre si; adicionalmente, teniendo definido este concepto proceder con
el ajuste final de las obras complementarias a que haya lugar.

El contratista informa que en este tema se viene trabajando desde la administracion municipal
anterior, también se habia solicitado la disponibilidad servicio a la ESP Veolia S.A. a través del
ingeniero Juan Pablo Alarcon (Funcionario de ESP Veolia S.A.) en base a esta solicitud, se obtuvo un
comunicado soportado con un plano donde se mostraba el pozo 2 para hacer el conexionado de
redes hidrosanitarias. Con esta informacién el consorcio GA Escuelas responsable de la ejecucion
procedio a realizar unos ejercicios de disefio teniendo en cuenta que segun el oficio emitido por ESP
Veolia S.A. determinaba que se debia conectar a la cota clave de la tuberia que pasa por el pozo en
mencién. Por lo anterior se concluyé que para dar cumplimiento al disefio hidrosanitario se tenia que
hacer un relleno de 1,50m, es decir se tenia que elevar el nivel de implantacién del proyecto para
poder conectar en debida forma las redes sanitarias y pluviales al pozo 2.

Posteriormente, en la actual administracion municipal, la ETC presenta un nuevo concepto emitido
por ESP Veolia S.A. donde se informa que se puede conectar a la cota batea del pozo 2, este nuevo
concepto modifica de manera sustancia la propuesta inicial de la obra complementaria de rellenos
para implantacién del proyecto. En este orden, el contratista solicita se defina con qué nivel de cotas
(clave o batea) se puede hacer el empalme de las redes de las edificaciones propuestas a la red
publica de alcantarillado. Adicionalmente el contratista menciona la resolucion 330 de 2017 articulo
144 que hace referencia a las conexiones domiciliarias e indica que: “...la conexion de la red de
alcantarillado debe hacerse por gravedad y por la parte superior media del colector de alcantarillado
como minimo las cotas claves de las tuberias deben quedar al mismo nivel...” Concluye diciendo que
es importante el cumplimiento normativo a fin de que los disefios sean aprobados.

De parte de la ESP Veolia S.A. informa que es necesario aclarar que a la fecha el procedimiento
formal ante la entidad no se ha ejecutado en debida forma. En el afio 2019 el contratista solicito
colaboracion sobre unas cotas del alcantarillado existente sobre la zona de afectacion del proyecto
con el fin de proceder sobre la descarga de aguas residuales producto de la construccion del
proyecto, la ESP Veolia S.A., en su momento notificé por escrito que se colaboraria con el proyecto,
pero que se necesitaba que el solicitante iniciara con el proceso mediante conducto regular para
avalar la certificacion de disponibilidad del servicio. Por otra parte, informa que la profundidad de la
red alcantarillado existe estd cumpliendo la normatividad vigente, en este orden es el proyecto el que
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debe ajustarse a las condiciones existentes, lo que se tiene que definir por parte del solicitante es si
las profundidades de los pozos le permiten descargar por gravedad o requiere la implementaciéon de
algun sistema adicional. Por lo anterior es el solicitante del servicio quien debe presentar el proyecto
hidrosanitario a la ESP Veolia S.A. para su revision y aprobacion, situacion que a la fecha no se ha
realizado.

En cuanto a la informacion aportada inicialmente al consorcio GA Escuelas y posteriormente la
entregada a la ETC ESP Veolia S.A. informa que se pudieron observar algunas diferencias que no
tienen relevancia ya que las profundidades cumplen con lo dispuesto en el RAS, es por eso que el
solicitante debe ajustar con la informacion aportada por la ESP al proyecto y dar cumplimiento a las
normas vigentes, conectandose a la red o a los pozos que estan adyacentes al proyecto.

También se puede decir que la disponibilidad del servicio ya la tienen, dado que se emitié un
documento a la ETC informando los niveles de conexién a la red publica de alcantarillado, en este
orden se puede proseguir con los datos entregado por la ESP Veolia S.A a la secretaria de
infraestructura. Finalmente, la ESP Veolia S.A manifiesta su disponibilidad para brindar la asesoria
pertinente y dar respuesta oportuna cuando se radique el proyecto hidrosanitario de la IE,
adicionalmente solicita que unifique el canal de comunicacion a lo que UG FFIE informa que se hara
a través de la ETC para que toda la informacién sea unificada y concisa.

EL contratista solicita a la ETC la carta de inclusibn de consultoria y construccién de obras
complementarias, la UG FFIE informa que este documento ya estd y se incluyen las conexiones a
servicios publicos, obras de rellenos y contenciones.

La interventoria solicita que se radique informacidén previa a mesa de trabajo para poder dar una
revision y tener observaciones, también solicita que se le allegue el ultimo documento de
disponibilidad de servicio. consecuencia, se plantea que los especialistas de contratista e
interventoria se contacten para dar revision.

COMPROMISOS.

e El contratista informa que radicara proyecto hidrosanitario el 26 de enero de 2021 a
interventoria Bogoté teniendo en cuanta las ultimas observaciones dadas en la presente mesa
de trabajo.

e Allegar a interventoria el ultimo documentacién sobre disponibilidad de servicio y cotas de
descarga de red hidrosanitaria aportada la ESP.

e Se plantea reunién mesa de trabajo el proximo jueves 28 de enero de 2021.




ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Cddigo Pagina

et ety Vigencia a partir de:
lE::luéai:itva 16-08-2016 01 FE-30 DE

FECHA: 22 de enero de 2021
PARTICIPANTES
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