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Actividades Plan de Accion por Indicador

Ano: Mes:

2023 MARZO

Indicadores de Producto:

P_05.108. SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS

INDICADOR
SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS

LINEA BASE

16

META CUATRIENIO

7

META 2023

2

UNIDAD MEDIDA

Numero

Informe de Avance Cuantificable del Indicador

Mensaje:
Indicadores Plan de Desarrollo corte mes de marzo 2023

Entregables / Acciones de las Actividades

REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y DISENOS, LA ADECUACION, CONSTRUCCIC')NIY MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, ADEMAS DE LOS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS Y DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FFIE

Responsable: GARCIA MORENO ALVARO [:

> Actividad:

PROYECTOS FFIE: * 10 marzo se entrega por contratista documentacion para tramite de prorroga de licencia Julius Sieber * 17 marzo,
radicacién a juridica poder para revision, esto con el fin de dar visto bueno y ser tramitada firma de alcalde y autenticacion. * 20 marzo
2023-Derecho de Peticidon, MIGUEL ANTEL FLOREZ avances a proyecto construccion IE Rural del Sur, se dio la respuesta dentro de los
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tiempos * 29 marzo se entrega por MINEDUCACION informe semestral proyectos FFIE * 30 marzo Comité de Seguimiento dado por FFIE,
ETC

04 Poblacion Beneficiada:

3.000 PERSONAS BENEFICIADAS

<3 Logro Alcanzado:
TRES INSTITUCIONES TRAMITADAS, EN SU CONSTRUCCION, UNA TERMINADA PARA EL 2023

4 Empleos Generados:
600 EMPLEOS GENERADOS CON LA CONSTRUCCION DE LAS TRES SEDES

[2) Evidencias:

Descripcion Carpeta Subcarpeta Archivo Fecha

1 TRAMITE DERECHO PETICION planeacion 2023 1681858242960.pdf 18/4/2023 a las Q
RURAL DEL SUR 5:50:43 p. m.

2 RESPUESTA DERECHO PETICION planeacion 2023 1681858279570.pdf 18/4/2023 a las Q
RURAL DEL SUR 5:51:19 p. m.
TRAMITE PODERES JURIDICA planeacion 2023 1681858331739.pdf 18/4/2023 a las Q

3 PRORROGAS JULIUS Y NORMAL 5:52:11 p. m.
SANTIAGO

4 DOCUMENTOS CONTRATISTA planeacion 2023 1681859007428.pdf 18/4/2023 a las Q
JULIUS A PRORROGA 6:03:27 p. m.

5 DOCUMENTOS CONTRATISTA planeacion 2023 1681859023218.zip  18/4/2023 a las Q
JULIUS A PRORROGA 6:03:43 p. m.

6 COMITE GESTION TERRITORIAL planeacion 2023 1681859054273.pdf 18/4/2023 a las Q

6:04:14 p. m.
. INFORME SEMESTRAL FFIE planeacion 2023 1681859079393.pdf 18/4/2023 a las Q
6:04:39 p. m.

REALIZAR LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES ,CONTRACTUALES Y EJECUCION DE LOS CONTRATOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS, LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES , ADEMAS DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE

LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

Y/O OTROS RECURSOS
Responsable: GARCIA MORENO ALVARO

-

(_ Estado: EN REVISION )

> Actividad:

ACCIONES DEL MES DE MARZO EN INFRAESTRUCTURA, AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS, PROCESOS JURIDICOS, GESTION DE
PROYECTOS, RIESGOS, ESTUDIOS PREVIOS.* _ 7 MARZO, solicitud del rector Santiago de Tunja, a solucién de problematica de muro
colindantes con casa fiscales del batallén , amenaza de caida. Se informa que se hara visita con riesgos. _ 4 ABRIL citacion de contraloria
general a revision problematica proyectos FFIE _ 7 MARZO, Entrega a VANTI de estudios y disefios de red de gas, esto para dar tramite a

,marzo _ 10 MARZO, Solicitud al Secretario de Infraestructura, a revision de estudios y disefios en borrador de complementarias de la

del sistema SIER, esto para dar respuesta a entes de control _ 14 MARZO: Entrega formal al Doctor Alvaro Garcia a estado actual de la
infraestructura educativa instituciones _ 23 Solicitud a Infraestrutura a cumplimiento a contrato de obra 977 de 2022, Consorcio Gema -

Sandoval, sobre problematica de cubiertas en época de invierno, se informa que se hara visita conriesgos.

04 Poblacion Beneficiada:

15.000 personas beneficiadas

$3 Logro Alcanzado:

Lograr desarrollar las metas de todas las actividades que se estan ejecutando actualmente en obras, lograr dar apoyo o gestion a
necesidades de la comunidad educativa en general en cuanto su infraestructura

4 Empleos Generados:
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mantenimiento, adecuacién y construccion de instituciones educativas oficial _ 24 MARZO: Solicitud de rectora de Institucion Antonio José

reajustes de disefios _ 9 MARZO, tramite a revisidon de actividades desarrolladas en el mes de febrero, asignacion de labores para el mes de

construccion de la IE Normal Santiago de Tunja. No se dio respuesta _ 10 MARZO: Entrega a SIMAT de trazabilidad a manejo de plataforma
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50 empleos indirectos con mantenimientos

[2) Evidencias:

Descripcion Carpeta Subcarpeta Archivo Fecha
trazabilidad de actuaciones planeacion 2023 1681862994076.rar 18/4/2023 a las Q
dadas en él mes de marzo 7:09:54 p. m.

ELABORAR DOCUMENTO EN DONDE SE REGISTREN LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL SANEAMIENTO
DE LOS PREDIOS DE LAS IEO

Responsable: GARCIA MORENO ALVARO E

( Estado: EN REVISION )

© Actividad:

Se espera dar tramite eficiente a la legalizacion de 5 Instituciones Educativas para el afo 2023, donde estan en tramite 3 predios
comprendidos por las sedes de la Antonio José Sandoval, la Institucion educativa Gustavo Rojas Pinilla sede Club de Leones. para el mes de
marzo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. El 13 de marzo se citaron a las Secretarias Administrativa en cabeza de la oficina de
almacén, Planeacion, infraestructura Juridica. Esto con él fin de informar de los tramites que se estan desarrollando a la legalizacion de los
predios de la Antonio José Sandoval y Club de Leones. se dejaron compromisos entre las partes 2. El 17 de marzo se entrego por parte del
coordinado de la sede club de leones toda la trazabilidad en documentacion dela acreditacion de los predios de la sede, se evidencio el
faltante del predio aledafo a este.

o0

0 Poblacion Beneficiada:

1.3000 estudiantes

<3 Logro Alcanzado:

legalizar tres predios en afio 2023

4 Empleos Generados:

200 empleos con la construccion mantenimiento de estas sedes ya ilegalizadas

[2) Evidencias:

Descripcion Carpeta Subcarpeta Archivo Fecha
trazabilidad en informacion a planeacion 2023 1681862922373.zip 18/4/2023 a las Q
1 actuaciones de predios a 7:08:42 p. m.
legalizar.
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