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Dia Mes Afo Hora de

Fecha

03 marzo 2021 finalizacién

Hora de inicio | 2:00 pm 3:00 pm

ASISTENTES A LA REUNION

Nombres y Apellidos

Dependencia/Entidad

SOL INDIRA QUICENO FORERO

Directora de Cobertura y Equidad - MEN

JOSE ALBERTO MORENO

Secretario de Educacién ETC — Tunja

NIDIA LEONOR ISRAEL SALGADO

Arquitecta Contratista de la Secretaria de Educacion
de la ETC — Tunja

ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ CIFUENTES Profesional de Apoyo MEN Direccién de Cobertura y

Equidad

PAULO HERRERA

Profesional de Apoyo FFIE (Opcional)

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar el Comité de Seguimiento conforme a la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
Marco Nro. 1037 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacion Nacional y la ETC Alcaldia de Tunja.

TEMAS TRATADOS

Verificacion de los asistentes.

Lectura, ajustes y aprobacion del orden del dia.

Lectura del acta del comité de seguimiento anterior y revision de compromisos.

Presentacion del avance y estado de ejecucion fisica y financiera de las actividades
contempladas en el convenio.

Temas de relevancia para la correcta coordinacion y seguimiento del presente Convenio.

CONCLUSIONES/DECISIONES

En primer lugar, se establece que de acuerdo con lo que estipula la clausula quinta del mencionado
Convenio, se establece que se considera suficiente y necesario que, para la presente vigencia, este
comité se celebrara minimo cada tres (3) meses, o cada vez que el mismo considere necesario
hacerlo.

En segundo lugar, se hace la salvedad, que el presente comité se realiza, en estricto cumplimiento de
las funciones que se le asignhan en el respectivo convenio, en especial al seguimiento operativo del
mismo, ya que los aspectos técnicos, y de ejecucion les corresponden a otras instancias contractuales,
tales como, contratistas y sus interventorias.

En cuanto a la revision de compromisos, se tiene lo siguiente:

Para las instituciones que se encuentran en ejecucion se deben garantizar las siguientes obligaciones:
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Garantizar la conexion de servicios publicos, obras de urbanismo, acometidas, redes
publicas, accesos, pozos, canales, la operacion, mantenimiento y las que se requieran
afines para el logro del objeto del presente convenio.

Ejecutar las obras correspondientes a vias de acceso con las respectivas obras de
urbanismo tales como: calzadas, andenes, redes de servicios publicos, drenajes,
cerramientos, arborizacidon o paisajismo de manera que entren en funcionamiento con
el inicio de operacion de las obras de infraestructura educativa que se desarrollen en
virtud del presente convenio, en el evento en que los predios destinados para la
ejecucion de los proyectos no cuenten con vias de acceso, a través de las Alcaldias
de las instituciones educativas que seran atendidas.

Una vez construida la obra, la ETC deberd suministrar la dotacion necesaria y de
manera oportuna para el correcto funcionamiento y entrada en operacion de los nuevos
espacios construidos. Para el efecto debera cumplir con los lineamientos y
especificaciones establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional que sean
aplicables a cada uno de los ambientes del establecimiento educativo u obras de
infraestructura desarrolladas, con las cuales se propenda por el aseguramiento de la
implementacion de la jornada Unica escolar.

El presente comité se adelanta con base en la informacion con corte a febrero de 2021 remitida por la
UG-FFIE a través de sus bases de datos en el que se describen el estado y avance de los proyectos
priorizados por la Alcaldia de Tunja cuyo avance es el siguiente:

VALOR VALOR VALOR MEN-| AULAS AULAS AULAS
|E-SEDE TOTAL COFINANCIADO FFIE AULAS NUEVAS MEJORADAS ESPECIALIZADA | ESPECIALIZADA |TOTA AULAS | MATRICULA
ETC S NUEVAS S MEJORADAS

|IE GONZALO SUAREZ RENDON 0 $3.213 $1.052 $2.161 8 0 4 0 12 1.270
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTARITA $3.381 $1.558 $1.822 11 0 4 0 15 310
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE $7.278 $3.362 $3.916 26 0 7 0 33 960
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL $6.223 $1.858 $4.365 22 0 6 0 28 820
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON $4.901 $1.854 $3.047 18 0 2 0 20 2.476
$24.995 $9.683 $15.312 85 0 23 0 108 5.836

$24.995 $9.683 $15.312 85 0 23 0 108 5.836

ETAPA DE EJECUCION | % EJECUTADO

IE-SEDE ESTADO DEL PROYECTO (1) 3)
IE GONZALO SUAREZ RENDON 0 OBRA TERMINADA OBRA TERMINADA 100%
IE JULIUS SIEBER SEDE SANTA RITA EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA SEDE EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0%
I.E.RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL EN EJECUCION TRAMITE DE LICENCIA 0%
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON ~ OBRATERMINADA OBRA TERMINADA 100%
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Se informa que 5 proyectos en el municipio fueron cedidos por el contratista inicial UNION TEMPORAL
MEN 2016 — G7 por posibles inconvenientes y atrasos en la entrega de los productos (especialidades
de la Fase I), asi como los Hitos y obras complementarias que componen la FASE I, por Falta de
capacidad técnica, operativa y/o financiera para la ejecucion de las obras, por lo que se iniciaron por
parte de la UG-FFIE Inicios a procedimiento de terminacion anticipada y acuerdos de cesion.

Los contratos de los proyectos fueron cesionados el Ultimo trimestre del afio 2019 y una vez cumplidas
las condiciones resolutorias para que la cesién pudiera surtirse como que los disefios y las licencias
de construccién estuvieran listas por parte del contratista cedente se reiniciaron las actividades de
obra donde se evidencia en el primer trimestre el avance de las mismas con respecto a diciembre de
2019 de acuerdo con la siguiente informacion:

I.E. RURAL DEL SUR Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE GONZALO SUAREZ RENDON Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE JULIUS SIEBER Si UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO GA ESCUELAS
IE NORMAL SUPERIOR LEONOR i )
ALVAREZ PINZON UNION TEMPORAL MEN 2016 — G7 CONSORCIO IE BOYACA

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE Si

TUNJA UNION TEMPORAL MEN 2016 - G7 CONSORCIO GA ESCUELAS

Con el seguimiento efectuado desde el Ministerio de Educacion Nacional al convenio marco 1037 de
2016, se consulté ala UG-FFIE y a la ETC sobre los proyectos que se encuentran en etapa de tramite
de licencia de construccién cuyo estado es el siguiente:

JULIUS SIEBER: se informa que se radico oficialmente en la curaduria No. 01 de la ciudad de Tunja
el dia 01-09-2020 y se presentaron observaciones por parte de curaduria el dia 23-10-2020. Se
presentaron las subsanaciones por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y se esta a
la espera del pronunciamiento definitivo por parte de la curaduria para la expedicion. Se informa por
parte de la UG-FFIE que los tiempos de respuesta por parte de la curaduria se encuentran dentro de
los términos establecidos en el proceso. La ETC se encuentra realizando las gestiones
correspondientes ante la curaduria correspondientes a las consultas correspondientes con el animo
de agilizar los tramites de expedicion. Se espera tener la licencia de construccion para mediados del
mes de marzo de 2021.

Frente al compromiso establecido por la ETC de realizar las demoliciones y actividades de
desmantelacién del salon comunal existente, el traslado de un parque biosaludable y una huerta
comunal, la ETC informa que realizaré directamente dichas actividades teniendo en cuenta que en la
desmantelacion Se debera entregar a la comunidad los elementos reciclables que puedan ser
reutilizables.

Se informa que se aprobaron unas obras complementarias por parte de la ETC por un valor de
$624.655.088 incluyendo la Interventoria correspondientes a unos muros de contencion, unas
demoliciones, movimientos de tierras, andenes y una carpeta asféltica para accesos y urbanismos.
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MEN solicita iniciar con los tramites de disefios y solicitud de conexion de servicios publicos una vez
sea aprobadas a las licencias de construccion.

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA: se informa que se radico la solicitud de licencia el
dia 01-09-2020 y se presentaron observaciones el dia 17-11-2020. Se presentaron las subsanaciones
por parte de los contratistas de la UG-FFIE el 30-12-2020 y la curaduria presento unas observaciones
sobre el paramento cuyas subsanaciones finales se radicaran el préximo viernes 12 de marzo de
2021.

Frente a la definicidbn de la cota de entrega del punto de alcantarillado y la controversia generada
frente a las cotas del terreno, se informa que se confrontaron y se identificaron las diferencias en los
diferentes planos existentes y ya se definié técnicamente la cota de entrega y el relleno a ejecutarse
en el proyecto. la empresa VEOLIA ESP debera entregar el certificado de disponibilidad y entrega del
punto indicando la cota; dado lo anterior la ETC realizara los tramites ante la empresa de servicios
publicos para gestionar este documento. Por parte de los contratistas de la UG-FFIE se estan
estructurando las propuestas téchicas y presupuestales para el disefio de estas obras
complementarias que corresponderian a unos rellenos para garantizar la instalacién del alcantarillado,
incluyendo unas contenciones y las obras de conexion. adicionalmente se informa que se gestionara
la elaboracion de un estudio de transito el cual es requerido por la curaduria para la aprobacion de la
licencia. Se aclara que una vez se apruebe la etapa de disefios de estas obras y se termine esta etapa
se podra conocer los presupuestos correspondientes de las obras. Las ofertas de los disefios se
entregaran el proximo viernes 05-03-2021.

I.E. RURAL DEL SUR: A la fecha la UG-FFIE y la ETC informa que no se ha realizado la radicacion
de la solicitud del tramite de licencia de construccion toda vez que se esta realizando el tramite
administrativo para la adiciéon al contratista para la ejecuciéon del estudio de transito, documento
solicitado por la curaduria como requisito para la solicitud de licencia de construccién. La UG-FFIE
informa que se estan realizando los tramites de aprobacién en los 6rganos del patrimonio como el
comité técnico y fiduciario, donde se espera que para el 17-03-2021 tener aprobada la contratacién
de este insumo; una vez aprobado se iniciara con la legalizacién de los otro si correspondientes para
el inici6é de esta actividad. Se tiene previsto un tiempo de ejecucién contractual de 2 meses para la
ejecucion de esta labor. Sin embargo, se informa que se radicara el paquete inicial de insumos en la
curaduria el préximo 08-03-2021 para que de manera paralela se subsanen ambos hitos necesarios
para la expediciéon de la licencia de construccion.

Se informa que se requieren Obras complementarias correspondientes a movimiento de tierras,
escorrentias y la definicion del sistema de entrega definitiva de las aguas residuales. Para el ultimo
hito la UG-FFIE y la ETC informa que estan evaluando 3 alternativas: 1. La construccién por parte de
la ETC de un colector para que peda existir la conexién. 2. Disefiar un campo de infiltracion 3. Disefiar
una PTAR para lo cual se requeriria permiso de vertimientos ante la Corporacion ambiental. La UG-
FFIE informa que el contratista esta realizando la estructuracion de las propuestas correspondientes
con el fin de evaluar la opcién mas favorable teniendo en cuenta la variable recursos-tiempo que mas
favorezca al proyecto, cuya propuesta se entregara a mediados del mes de marzo de 2021.

Una vez evaluado el avance de los proyectos en el trimestre se evidencia lo siguiente para los
proyectos que se encuentran en fase 2 de construccion:
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IE GONZALO SUAREZ RENDON: El proyecto termino el pasado 08-10-2020 y se entregl por
espacios el 08-10-2020.

Se ejecutaron unas obras complementarias correspondientes a un muro de cerramiento y unas obras
de escorrentias y unas demoliciones por valor aproximado de $110.000.000.

Se informa que el proyecto se encuentra energizado garantizando la prestacion del servicio de
energia. Para los servicios de gas, acueducto y alcantarillado se informa que estas conexiones ya se
ejecutaron a las redes existentes interiores por lo que se cuenta el servicio garantizado.

La entidad territorial informa que esta gestionando el menaje del restaurante y de computadores. La
IE cuenta con todo el mobiliario de puestos para garantizar la prestacion del servicio. De todas
maneras, la ETC informa que delegara una persona para verificar la dotacion existente e informar
sobre la completitud y necesidades.

La UG-FFIE informa que continua con la organizando la informacion para la entrega del dossier
documental. Adicionalmente se solicito el certificado de supervision técnica independiente.

Lo anterior con el fin de gestionar con la entidad territorial el cumplimiento de la obligacion referente a
Constituir o modificar sus pdélizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez terminadas y entregadas.

La ETC informa que Esta pendiente el cerramiento del IE Gonzalo Suarez Rendon, el cual se esta en
proceso de asignacion de recursos, para su contratacion, se cuenta actualmente con un presupuesto
de 80 millones y se est4 en espera la asignacion de recursos restantes, para su contratacion
inmediata.

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON: se informa que la fecha de terminacion del
proyecto fue el dia 15-12-2020 y se esta programando la fecha de entrega por espacios para los
préximos 15 dias.

Se informa que el proyecto ya se encuentra energizado y que el servicio de gas natural ya también se
encuentra conectado. Para el caso de redes de acueducto y alcantarillado se informa que se
conectaron a las redes ya existentes en el lote.

Se informa que las obras complementarias realizadas en este proyecto fueron las siguientes:

1. Fase intermedia: tendido de taludes, manejo de escorrentias, espacio publico, urbanismos y
cerramiento de aulas de preescolar por un valor aproximado de $600.000.000.

2. Fase complementaria: conexion final eléctrica y la instalacion de un hidrante por valor aproximado
de $ 55.000.000

La ETC informa que la contraloria general de la republica solicito la informacién sobre todos los cortes
de obra y avances del proyecto, ante lo cual la UG.FFIE informa que se encuentra recopilando la
informacion correspondiente.

Se informa por parte del MEN que una vez terminadas las fases de construccion de la fase 2, el FFIE
suscribe el acta de entrega y recibo final de fase 2 entre la Unidad de Gestién y sus respectivos
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contratistas de obra e interventoria. La fase 2 comprende como alcance los volumenes de la
infraestructura y como fases complementarias corresponde las obras de urbanismos y conexién de
servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de las infraestructuras, las cuales se
pueden ejecutar durante la fase 2 de construccién o en una fase complementaria posterior a la fase
de construccion. Una vez se termina la fase 2 la UG-FFIE convoca a la ETC y a sus representantes y
delegados para realizar la entrega por espacios donde se realiza un recorrido y se realiza un inventario
por cada espacio construido con el animo de ser entregado fisicamente cada espacio y/o elemento
funcional (equipos y tableros) para que la ETC disponga de los mismos para su dotacion y puesta en
funcionamiento. En esta acta se dejara constancia de los pendientes por conexiones de servicios
publicos o cualquier situacién que implique una entrega posterior de alglin equipo o elemento para su
utilizacion.

Paralelamente la UG-FFIE inicia la liquidacion contractual con sus respectivos contratistas para al final
de los tiempos establecidos en este proceso de liquidacion entregar a la ETC la documentacién final
del proyecto (Dossier documental) con toda la informacion del proyecto.

Una vez entregada la informacién documental la entidad territorial de acuerdo con la obligacion
referente a Constituir o modificar sus pdlizas de seguros que amparen todo riesgo y dafio material de
las obras una vez terminadas y entregadas debera iniciar los respectivos tramites. Es importante
precisar que para este tramite la entidad territorial requiere de la informacién documental del proyecto
(ver listado de documentacion segun proceso de transferencia del FFIE), incluyendo al certificado de
ocupacion (una vez concluidas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construccion y
previamente a la ocupacién de nuevas edificaciones, el supervisor técnico Independiente debera
expedir bajo la gravedad de juramento la certificacién técnica de ocupacién de la respectiva obra, en
el cual se certificara que la obra cont6é con la supervision correspondiente y que la edificacion se
ejecuté de conformidad con los planos, disefios y especificaciones técnicas, estructurales y
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo resistentes y
aprobadas en la respectiva licencia") el cual (para licencias de construccion solicitada antes de junio
de 2017 no aplica), si le aplica deberd entregar a la entidad territorial para que esta realice la
correspondiente inscripcion y legalizacion de la infraestructura nueva construida ante escritura publica
con el animo de expedir una pdliza todo riesgo que amparen todo riesgo y dafio material de las obras
una vez estan sean terminadas y entregadas.

La ETC informa que estan realizando las correspondientes estructuraciones del plan de alternancia e
informan que estan revisando los protocolos de las diferentes instituciones educativas para la
respectiva aprobacién y se espera que en el mes de abril se pueda iniciar con los primeros pilotos.

El MEN informa que adjuntara con la presenta acta algunos lineamientos a tener en cuenta con la
habilitacion de sedes donde se debera tener en cuenta aspectos como el célculo de la CAPACIDAD
DE SALONES, CAPACIDAD DE BANOS, AFORO GENERAL, CAPACIDAD DE OTROS ESPACIOS
y UN PLAN DE CIRCULACIONES Y SENALIZACION, donde se deben verificar condiciones como
ventilacion y aseo, capacidad de los espacios, servicio de suministro de agua, Capacidad de atencion
simultdnea de los bafios existentes, necesidad de sanitarios y lavamanos.

Adicionalmente se adjunta la orientacion No. 016 para la implementacion del plan de alternancia
educativa que contemple la implementacién del protocolo adoptado en la resoluciéon 1721 del 24 de
septiembre de 2020.
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Por ultimo recordamos que a se realizé la asignacion de recursos del Fondo de Mitigacion de
Emergencias para la financiacién del regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa a los
establecimientos educativos bajo el esquema de alternancia ante lo cual anexamos el oficio 2020-EE-
149590 donde se informa sobre la asignacién a las Entidad Territorial Certificadas en Educacién los
recursos del Fondo de Mitigacion de Emergencias para la implementacion de los lineamientos, esta
cartera ministerial le informa que, de conformidad con los recursos disponibles, se le asigharan
recursos por la suma de $103.144.000.

Es importante mencionar que el Ministerio continuard con el proceso de acompafiamiento,
seguimiento y monitoreo presupuestal a las ETC en el marco de la implementacién de los protocolos
y los recursos asignados, con el objetivo de propender la eficiencia en su ejecucion.

Lo anterior tiene que ver con el proceso de seguimiento que efectla la supervisién de los convenios
en los aspectos relacionados con la transferencia de los proyectos a la ETC y la verificacion de
cumplimiento de las obligaciones de la ETC.

1. Se expone también; Como es de conocimiento publico, ante el brote viral que se ha presentado a
nivel global por causa del Coronavirus (COVID-19), la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) lo
calificé el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, es este sentido:

El Ministerio de Salud y Proteccion Social mediante la Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020
declaré “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020” por causa
del Coronavirus, en el que ordena entre otros, “(...) a todas las autoridades del pais y particulares, de
acuerdo con su naturaleza y en el @mbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con
el plan de contingencia que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por
COVID-19(...)y através de los diferentes decretos ha declarado el estado de Emergencia Econdmica,
Social y Ecoldgica en todo el territorio Nacional por los términos sefialados en cada uno de ellos”.

Es importante precisar que la emergencia Econémica, Social y Ecoldgica se ha extendido a través de
la Resolucion No. 222 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Proteccién Social prorrogo
la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional hasta el 31 de mayo de 2021.

2. Frente a la obligacion referente a Verificar que los proyectos de infraestructura educativa a
desarrollar cumplan con los pardmetros y exigencias que en materia de infraestructura y en el
marco de la politica de jornada Unica deban atenderse se expresa lo siguiente:

El Decreto No. 2105 de 2017 «Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Educacién, en relacién con la jornada Unica escolar, los tipos de cargos del
- sistema especial de carrera. docente y su forma de provision, los concursos docentes y la actividad
laboral docente en el servicio educativo de los niveles de preescolar, basica y media.» que se
encuentra vigente, en su articulo 2.3.3.6.1.4 “Condiciones para el reconocimiento de la Jornada Unica”
sefiala en el numeral 1 relacionado con infraestructura lo siguiente:

1. Infraestructura educativa disponible y en buen estado.

Adicionalmente los dos incisos finales del citado articulo establecen:

“Una vez verificadas estas condiciones y las demas que correspondan al Proyecto Educativo
Institucional, adoptado en uso de la autonomia escolar establecida en el articulo 77 de la Ley 115 de
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1994 y de conformidad con el articulo 2.3.3.1.4.1. y siguientes del presente decreto, las entidades
territoriales certificadas en educacion otorgaran el reconocimiento de la Jornada Unica para cada
institucion educativa.

La gradualidad en la implementacion de la Jornada Unica a la que se refiere el paragrafo del articulo
85 de la Ley 115 de 1994, madificado por el articulo 57 de la Ley 1753 de 2015, consiste en que esta
Jornada podré instaurarse paulatinamente por ciclos o niveles de formacion, establecimientos
educativos o sedes de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional que adopte el Consejo Directivo
del establecimiento educativo.”

De acuerdo con lo anterior, y en el marco del objeto y alcance de este convenio es preciso indicar,
gue la verificacion que sefiala la obligacion No. 4 del comité de seguimiento, se enmarca en que la
definicién de la necesidad de los espacios que son requeridos para la prestacién de la jornada Unica
la realiza el establecimiento educativo, basado en la autonomia que tiene en su Proyecto Educativo
Institucional y la potestad de poderla instaurar paulatinamente por ciclos o niveles de formacion.

Por lo que para el cumplimento de esta obligacién, los miembros del comité validaran que los espacios
gue han sido priorizados por el establecimiento educativo a través de su entidad territorial certificada,
hayan contado con una interventoria técnica durante todo el proyecto, quien sera la responsable de
validar tanto el cumplimiento de la aplicacién de la NTC 4595, asi como de la calidad de las obras y
procesos constructivos de los espacios construidos y/o mejorados en los proyectos priorizados en el
marco de este convenio.

Dado lo interior se informa que el cumplimiento de la validacién de los requisitos técnicos en todo
ambito es Responsabilidad del contratista de interventoria para cada uno de los proyectos designados
de la siguiente manera, cuyas obligaciones se han venido cumpliendo a cabalidad de acuerdo a lo
informado por el FFIE quien manifiesta que periddicamente la unidad aprueba la suficiencia del
respectivo informe de interventoria y adicionalmente este viene acompafado de un informe de un
supervisor técnico independiente quienes avalan la ejecucion de las actividades desde el punto de
vista técnico cumpliendo con todas las normas técnicas colombianas. El Ministerio solicita enviar
periddicamente de manera virtual soportes sobre esta situacion con el animo de soportar esta
actividad.

se informa que el cumplimiento de la validaciébn de los requisitos técnicos en todo ambito es
Responsabilidad de los siguientes contratistas de interventoria para cada uno de los proyectos
designados de la siguiente manera:

Contratista de Interventoria

Contratista de Interventoria Inicial reasignado o cesionados

Proyecto

I.E.RURAL DEL SUR

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE GONZALO SUAREZ RENDON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE JULIUS SIEBER

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR LEONOR
ALVAREZ PINZON

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE
TUNJA

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7

CONSORCIO SEDES EDUCATIVAS- G7
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Rige a partir de su publicacion en

informacion con corte a 03 de marzo de 2021:

3. Frente ala obligacién referente a Aportar los recursos de contrapartida en dinero o en especie que
se definan para la correcta ejecucion de los proyectos de infraestructura educativa que se prioricen
por parte de la Junta Administradora del FFIE a la fecha la ETC realiz6 los aportes por concepto
de contrapartida con ocasién del convenio marco 1037 de 2015 y especifico 911 de 2016 v el
Acuerdo de Cofinanciacion suscrito con Alianza Fiduciaria en su calidad de vocera del PA FFIE.

De acuerdo con la informacién entregada por el Patrimonio Autonomo La ETC ha dado cumplimiento

a las obligaciones establecidas en el Documento de formalizacion de las condiciones de transferencia
de recursos al Patrimonio Auténomo, girando las siguientes sumas y registrando la siguiente

PRIORIZADO ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERD TOTAL

TOTAL PRIORIZADO EN PROYECTOS S 9.547.700.363 | & 14.960.573.763 | S -1s 35.617.050 | S 24.508.274.126
TOTAL PRIORIZADO EN COSTO FLIO INTERVENTORIA | § 100.147.183 | 147.665.893 | § 203.504.184 | -3 451.317.260
TOTAL RECURSOS EN PROCESO DE PRIORIZACION S - $ - s - s - $ -
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURADOS H 9.647.847.546 | § 15.108.239.656 | S 203.504.184 | § 35.617.050 [ $ 24.959.591.386
DISPONIBLE PARA PRIORIZAR ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERD TOTAL

TOTAL DISPONIELE PARA PRICRIZAR $ 2.619.733.764 3 2.619.733.764
TOTAL DISPONIBLE PARA PRIORIZAR 5 2.619.733.764 | § -1s S S 2.619.733.764
PAGOS REALIZADOS ETC RECURSOS NACION CONTINGENCIAS TERCERO TOTAL

TOTAL PAGO POR PROYECTOS $ 1.944,259.480 | $ 4,709.991.398 | & -ls N 6.654.250.878
TOTAL PAGO POR COSTO FLIO INTERVENTORIA 5 100.147.183 | § 147.665.893 | 5 203.504.184 | § -8 451.317.260
TOTAL PAGO VISITAS 5 2.103.000 | $ 4.907.000 | $ -13 aE 7.010.000
TOTAL PAGO 5 2.046.509.663 | § 4.862.564.291 [ § 203.504.184 | § HIE 7.112.578.138

Compromisos adquiridos (verificacion acta anterior)

Compromiso

Fecha de
limite de
cumplimiento

Responsable

Radicacion de licencias de construccion I.E. RURAL
DEL SUR SEDE PRINCIPAL y definicién de estudio
de transito y definicion de sistema de PTAR para
inicio de tramite de solicitud ambiental.

30-01-2021 .
cumplida

FFIE — Alcaldia de Tunja. — No

Cumplimiento de obligaciones referentes a
dotacion, prestacion de servicios publicos,
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento
de los proyectos

30-01-2021

Alcaldia de Tunja — En
cumplimiento

Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacibn a obras
complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.

30-01-2021

FFIE - Alcaldia de Tunja — En
cumplimiento

Compromisos adquiridos

(Revision proxima reunion)

Fecha de
Compromiso limite de Responsable
cumplimiento
Radicacion de licencias de construccion L.E. RURAL | ja 12 5051 _ FFIE — Alcaldia de Tunja.

DEL SUR SEDE PRINCIPAL
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.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL vy

definicion de estudio de transito y definicion de: 15-03-2021 FFIE — Alcaldia de Tunja
sistema de entrega definitiva de aguas residuales
I.LE. RURAL DEL SUR SEDE PRINCIPAL vy
aprobacion de ejecucion de estudio de transito 17-03-2021 FFIE
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
radicacion de subsanaciones para expedicion de: 05-03-2021 Contratista FFIE
licencia de construccion
IE NORM_A,\L SUPERIOR SANTIAGO_ DE TUN_;IA 15-03-2021 Contratista EEIE
presentacion de Propuesta para estudio de transito
IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
presentacion de  Propuesta para obras: 15-03-2021 Contratistas FFIE
complementarias
Cumplimiento de obligaciones referentes a
d_ot_amon, prestacion de servicios publ_lcos, 30-06-2021 Alcaldia de Tunja
vigilancia, obras complementarias y aseguramiento
de los proyectos
Informar al MEN sobre el inventario efectuado en
cuanto a las necesidades existentes y las nuevas
que se lleguen a surgir con relacibn a obras: 30-06-2021 FFIE - Alcaldia de Tunja
complementarias necesarias para el buen
funcionamiento de los proyectos.
W - QR R U
& = - o .
Nombre NIDIANLEONOR ISRAEL Nombre {JOSE ALBERTO MORENO
Dependencia/ : Delegado ETC SED del Alcaldia de : Dependen : Secretario de Educacion ETC SED
Entidad Tunja cia/Entidad | del Alcaldia de Tunja
Nombre SOL INDIRA QUICENO FORERO :Nombre PAULO HERRERA
Dependencia/ i Directora de Cobertura y Equidad - i Dependen :
Entidad Ministerio de Educacion Nacional : cia/Entidad Profesional de apoyo FFIE
RN
Nombre Nombre ANDRES GUSTAVO VIRGUEZ
Dependencia/ Dependen i Apoyo — Direccion de Cobertura'y
Entidad cia/Entidad ; Equidad MEN
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