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ACTA DE ACUERDO DE

CONTRATO MARCO X SERVICIO X OBRA X

N° 1380-53-2016 N° 406058 N° 406048

ACTA No- REUNION VISITA A PREDIO IE TNU PARA DEFINICION DE PUNTO DE DESCARGA AGUAS

o SERVIDAS Y PLUVIALES.
FECHA: 05/08/2021

CONTRATO MARCO DE INTERVENTORIA DE OBRA A LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR FONDO DE FINANCIAMENTO DE LA
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, EN DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REGION CENTRO ORIENTE (GRUPO 7)

LECTURA Y VERIFICACION DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

FECHA PROPUESTA PARA FECHA DE
COMPROMISO RESPONSABLE LA EJECUCION DEL CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO COMPROMISO!
TEMAS PRESENTE ACTA

Se rednen el dia 05 de agosto de 2021 en las instalaciones del predio definido para el proyecto de la IE Normal Superior
Santiago de Tunja, representantes de la ETC, Ing. John Santamaria, Arg. Nidia Israel, Representante de la UG del FFIE
Arq. Paulo Andrés Herrera, representante del Contratista Consorcio GA Escuelas Ing. Jaime Pefia Tovar, Edgardo Monroy
G. Walter Rojas Diaz y representante de Interventoria Payc SAS Ing. Rafael Cabrera, Arg. Juan Pablo Perilla, para revisar y
definir en sitio de obra el punto de descarga de aguas servidas y pluviales del proyecto a construir en la IE NORMAL
SANTIAGO DE TUNJA del Acuerdo de obra No. 406058.

AO 406058 TNU

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se informa que el objetivo de la reunién es verificar y definir la ubicacion de la caja que servira como punto de descarga de
las aguas servidas y pluviales del proyecto IE Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, para tal fin se realiza recorrido
del lote verificando planos de implantacion e informaciéon de nube de puntos aportados por la ETC y se concluye lo
siguiente:

1 En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la
fecha del acta en elaboracion se hayan vencido sin cumplimiento, deberan registrarse como “Pendiente” para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecucion.
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1. La visita se realiza visita de campo atendiendo la observacion del contratista quien manifesto que la informacién en
viada pon la ETC no era legible y tampoco permitia tomar decisiones sobre qué coordenada tomar de las
referenciadas en la nube puntos.

2. Se aclara que el sistema sanitaria y pluvial se manejas por separado dentro de las instalaciones de la IE, una vez
llega al punto de la caja ubicada sobre el perimetro del lote (caja a la cual se le esta definiendo el sitio de
construccion el dia de hoy) desde la caja al pozo de la red publica se convierte en un sistema mixto.

3. El alcance de las obras a ejecutar por el contratista va desde las redes internas de los bloques hasta la caja
ubicada en el rango de las coordenadas N — 5° 33,680"; E — 73° 20,815" (Coordenadas tomadas durante visita el
05 de agosto de 2021), desde la caja en mencidn hasta el pozo de la red publica seré ejecutado por la ETC.

4. Durante recorrido por el predio se da ubicacién de la caja para la descarga de aguas servidas y pluviales en las
coordenadas N — 5° 33,680 E — 73° 20,815 Z — 2708MSNM, coordenadas tomadas durante visita el 05 de
agosto de 2021, (ver plano anexo con ubicacion de la estructura sanitaria a ejecutar). Se deja como
recomendacion que esta caja se puede ubicar en un perimetro de 4m sobre del lindero del predio, tomando como
referencia un sumidero de aguas lluvias existente.

5. Para el nivel de entrega de la caja de inspeccion se informa que se debe tomar el sistema de coordenado y
referencia de ESP Veolia S.A. y demas documentos aportados por la ETC de acuerdo comunicado COM-0983-21
del 27 de julio de 2021, cuyo objeto es la “remision informacion punto de descarga para planteamiento de obras”.

6. La UG del FFIE informa a la ETC la necesidad de un reajuste al disefio hidrosanitario de acuerdo a la informacién
aportada por la ETC; por lo anterior, el contratista enviara el redisefio de redes hidrosanitarias a interventoria para
revisién, también enviara informacion de propuesta técnica y financiera de redisefio de redes hidrosanitarias y
obras complementarias de demoliciones a interventoria para su inclusién al acuerdo de obra.

7. Una vez surta la aprobacién del otro si de (Obras complementarias de demoliciones y redisefio de redes
hidrosanitarias) el contratista entregara la propuesto técnica y financiera definitiva.

8. La ETC recomienda tener en cuenta los tiempos de tramite del estudio de trénsito para realizar y tramitar las
sobras complementarias necesarias para la |E, es decir ejecutar todas actividades de manera paralela.

9. Se solicita al contratista revisar obras complementarias de escorrentias necesarias para el funcionamiento de la |E.

OTROS.

e La ETC recuerda que si ya estdn lo borradores de los estudios de transito es importante ponerlos en su
conocimiento para programas mesa de trabajo de con la secretaria de trénsito y se hagan las respectivas
correcciones.

e  Se revisa en campo la obra complementaria de demoliciones.

ANEXOS.
o Registro fotografico
e Plano con ubicacion de caja de inspeccion
e Comunicado COM-0983-21



usuario
Texto tecleado
2

usuario
Texto tecleado
6


ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

@

Fondo de Financiarmiento de la

Infraestructura

Vigencia a partir de:

01 FE-30 3 pE 6

Educativa 16-08-2016
FECHA: 05 de agosto de 2021
REGISTRO FOTOGRAFICO.
- o el bia N

Cerramiento sobre sumidero existente

«x_—t

Vista cerramiento hacia punto de descarga

Sumidero existente



usuario
Texto tecleado
3

usuario
Texto tecleado
6


ACTA DE SEGUIMIENTO

Version | Cadigo Pagina

Infraestructura
Educativa

Vigencia a partir de:
16-08-2016

01 FE-30 4 pe 6

FECHA: 05 de agosto de 2021

Sumidero existente

Obras complem

entarias demoliciones.

Obras complementarias demoliciones.

rn

Obras complementarias demoliciones.

Obras complementarias demoliciones.

Obras complementarias demoliciones.



usuario
Texto tecleado
4

usuario
Texto tecleado
6


ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina

- .
&

Infraestructura V'Qeana a pamr de:

Educativa 16'08-2016 01 FE'30 5 DE 6

VIS¢ THA TECAA EA A THNY
PARTICIPANTES FPusro pe PesScafea dn dLC
202 - £F - D5

NOMBRE Firma

En Representacmn de (PC;G]O f\ lrlerrrf:rc\ %@_}

Cormeo eleotromco PX\QV (e ro @ F (IE . Com. CO.

Teléfono 300 241 4‘1 4 5

NGHHE awe 1eq Jovar |7
enreprsensoince(|) oty G ascuedns
_Coie_o electronl_c_c_: - G(‘W J?{ @M‘ G 5t e

Teléiono 210 14 013%; |
overe Y i Ao lagar R

En Rapresentamén de _A\ C/cJ/L é\ - \/g\
Correo e!ec:tré._n.i_cc 3 s MTO Lo Qm&@eﬁj_.. @ (AA

Teléfono ?)OG 5'4'( L—)-j\["’ )

NOMBRE A/,Q/jgrr/ae/ 6@%/«’4 Firma [/
En Representacmn de 554;,&;747” 2 ‘;4/« ceee’o . |

Correo electrémco ardsoreie o & /4,/% o

Telefono 2/259829/7

NOMBRE b o g s~fe Monrs 7 c rima
En Representacion de Gﬁ""m'b GA :&5%[ af

Correo electrénico L-L|W Mv“fc"\@“f’ {—:__ef_t_m —
1_'eléfono 222232 br[ -4

Y | Firma
R . wQCég(jQ)as_Ora?_ —
En Representacién de C i CN = %
Correo electronico
I . W_ f%)?s@_sm:} cor? W

Teléfono /Y4 (P42



usuario
Texto tecleado
5

usuario
Texto tecleado
6


U ACTA DE SEGUIMIENTO Version | Codigo Pagina
Infraestruciura VigeﬂCia a pafﬁr de:
Educativa 16-08-2016 01 FE-30 DE
PARTICIPANTES
NOM BRE Firma

Raboe! Ruardo Cobrerec

En Representacnén de 7)/? YO §. AS

Comeo electrénico f"ﬁ’d' nudord 44122 QPcAyC O
Teléfono /66152120

NOMBRE ,1 g4 / / é’za 3 / o
En Repmsentamén de /24 C / /J . .

Correo electronico

Teigluno

_wgﬁrc/ndc{t?rf // Zﬂ/"_ﬁ” 2.8

ZI7 5t TEEY

NOMBRE

En Representauén de

NOMBRE

En Repmsentacaén de

Corren electrémco

Te{efono

NOMBRE

En Representacuon de

Correo e!ectrémco

Teléfono

NOMBRE

En Representac:én de

Correo electrénico

Teléfono



usuario
Texto tecleado
6

usuario
Texto tecleado
6


1106850 N

108000 E

e Ve 2T 55
X ole ;'-"//14'""' J‘.’?""

j“'3umrc,mj existe J
Tashlo e en ur rod 30
I dﬂ-,n(fw del ‘f

‘ fobee 2

- —
1t pecte af nivel vev o prane
N> §°33 k0" —’f

P
S Lt a

S e
Sl L e bR

de HAlpowm
,\(Jew Y St de?

5 poM-0943D)
|

=
LAt TEMPORAL MENGHE
T eronz.

’ SEDES
EBUICATIVAS

Adr

¢ wvzoms' [l

'E l“ i Al ik
Sidinarce o
snoarit?”




Bogota D.C. 27 julio de 2021 COM-0983-21
FFIE 1706

Sefiores

CONSORCIO GA ESCUELAS

Atn.: Ing. Camilo Gémez L.
Representante Legal

Carrera 47 A # 6 — 39 — Barrio JJ Camacho
Tunja - Boyaca

Referencia: Contrato Marco No. 1380-37-2016 — Elaboracion de los Disefios y Estudios Técnicos, asi como la
Ejecucion de las Obras mediante las cuales se desarrallen los proyectos de infraestructura educativa
requeridos por el PA FFIE - Grupa 7

Asunto: AO 406058 — IE Normal Santiago de Tunja - Tunja, Boyaca. Remision informacién punto de descarga
para planteamiento de Obras.

Respetados sefiores:

Dando alcance a la solicitud realizada por el PA FFIE, anexamos respuestas dadas por la secretaria de desarrollo, la
secretania de educacion y secretaria de infraestructura, en la que sefialan el cumplimiento del compromiso de la entrega
de la informacion para tener en cuenta como posibles puntos de conexion de las redes de la |E del asunto, segin mesa
de trabajo del 16 de julio de 2021 quienes relacionan y sefialan lo siguiente a la informacién requerida por el contratista
dsl.

e Se realizé levantamiento topografico para determinar, tanto la ubicacién como la cota terreno del drea donde guedaré
|3 caja de inspeccion del colegio referenciado, se anexa plano (PDF.DWG) en el plano se evidencia una nube de

puntos con su respetiva cota terreno (CT), para la posible conexién mediante una caja inspeccién dirigida las
estructuras sanitarias locales

s  Es por lo anterior, que la secretarias en mencién reiteran que se dio cumplimiento a lo solicitado por el FFIE y

contratista GA Escuelas, a ubicacion de caja de inspeccion y los puntos de conexion de aguas sanitarias, ¥ es por
esta que se solicita al FFIE, tramitar en el menor tiempo posible Ia radicacion y aprobacién de obras complementarias
de IE Normal Santiago de Tunja, para nuestra revision y viabilidad, también se reitera, la no aceptacién a ninguna clase de
escusas a demoras o trabas, que se han venido presentado por mas de un afio, a su vez recordarfes que la ETC, dio
cumplimento en licencia en mayo, y ya pasados dos meses no se inician labores de aprobacién a estudios de transito ante la
Secretaria de transito de Tunja, se recuerda que los recursos para este estudio, fueron aprobados por la ETC desde el mes
de marzo del 2021, y que este insumo, es requisito indispensable para iniciar obra.

De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta la documentacin adjunta del piano en DWG y la carta remisoria de la
secretaria de educacion con fecha 21 de julio de 2021, la cual incluye el detalle de descarga, segun imagen 1, ésta
interventoria insta a presentar lo antes posible las obras complementarias que se derivan de la definicién del punto de
descarga; sin embargo vale la pena sefialar que segun comunicado LEN-0208-21 del 4 de febrero del 2021 se encuentran
avaladas |a obras de consultoria, sin embargo es necesario el replantear y verificar la necesidad de las obras.

Calle 75 No. 13-81 Piso 6 | Begota D.C - Colombia | Pbx (57 1) 325 6500
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Alcaldia Mayor de Tunja

Descarga Domiciliaria

Finalmente, se solicita atender los requerimientos de la ETC lo antes posible, ya que se cuenta con la informacion
requerida por el contratista Consorcio GA Escuelas, a cargo del proyecto, para continuar con los tramites de disenos
requeridos seglin comunicado de la ETC y de la secretaria de desarrollo.

Cordialmente,

Arg. Martha Paticia Cortes
Director General de Interventoria

PAYC SAS

Anexo: Lo enunciado. Dos archivos en POF y DWG

Copla Ing. Paulo Herrera - Supervisor Zona Centro Oriente — Boyaca -Fondo Financiero de Infragstructura Educativa. (Boyaca). Digital
Archivo

Calle 75 No. 13-51 Piso § | Bogota D.C — Colombia | Phx (57 1) 325 6500
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