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Actividades Plan de Acción por Indicador

Año:

2023

Mes:

MARZO

Indicadores de Producto:

P_05.108. SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS

INDICADOR

SEDES EDUCATIVAS MEJORADAS

LÍNEA BASE

16

META CUATRIENIO

7

META 2023

2

UNIDAD MEDIDA

Número

Informe de Avance Cuantificable del Indicador

 Mensaje:
Indicadores Plan de Desarrollo corte mes de marzo 2023

Entregables / Acciones de las Actividades

REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, ADEMÁS DE LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FFIE

+Responsable: GARCIA MORENO ALVARO

 Actividad:
PROYECTOS FFIE: * 10 marzo se entrega por contratista documentación para tramite de prorroga de licencia Julius Sieber * 17 marzo,

radicación a jurídica poder para revisión, esto con el fin de dar visto bueno y ser tramitada firma de alcalde y autenticación. * 20 marzo
2023-Derecho de Petición, MIGUEL ANTEL FLOREZ avances a proyecto construcción IE Rural del Sur, se dio la respuesta dentro de los

Estado: EN REVISIÓN
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tiempos * 29 marzo se entrega por MINEDUCACION informe semestral proyectos FFIE * 30 marzo Comité de Seguimiento dado por FFIE,
ETC

 Población Beneficiada:
3.000 PERSONAS BENEFICIADAS

 Logro Alcanzado:
TRES INSTITUCIONES TRAMITADAS, EN SU CONSTRUCCION, UNA TERMINADA PARA EL 2023

 Empleos Generados:
600 EMPLEOS GENERADOS CON LA CONSTRUCCION DE LAS TRES SEDES

 Evidencias:

TRAMITE DERECHO PETICION
RURAL DEL SUR

planeacion 2023 1681858242960.pdf 18/4/2023 a las
5:50:43 p. m.

RESPUESTA DERECHO PETICION
RURAL DEL SUR

planeacion 2023 1681858279570.pdf 18/4/2023 a las
5:51:19 p. m.

TRAMITE PODERES JURIDICA
PRORROGAS JULIUS Y NORMAL
SANTIAGO

planeacion 2023 1681858331739.pdf 18/4/2023 a las
5:52:11 p. m.

DOCUMENTOS CONTRATISTA
JULIUS A PRORROGA

planeacion 2023 1681859007428.pdf 18/4/2023 a las
6:03:27 p. m.

DOCUMENTOS CONTRATISTA
JULIUS A PRORROGA

planeacion 2023 1681859023218.zip 18/4/2023 a las
6:03:43 p. m.

COMITE GESTION TERRITORIAL planeacion 2023 1681859054273.pdf 18/4/2023 a las
6:04:14 p. m.

INFORME SEMESTRAL FFIE planeacion 2023 1681859079393.pdf 18/4/2023 a las
6:04:39 p. m.
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REALIZAR LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES ,CONTRACTUALES Y EJECUCION DE LOS CONTRATOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES , ADEMÁS DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
Y/O OTROS RECURSOS

+Responsable: GARCIA MORENO ALVARO

 Actividad:
ACCIONES DEL MES DE MARZO EN INFRAESTRUCTURA, AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS, PROCESOS JURIDICOS, GESTION DE

PROYECTOS, RIESGOS, ESTUDIOS PREVIOS.* _ 7 MARZO, solicitud del rector Santiago de Tunja, a solución de problemática de muro
colindantes con casa fiscales del batallón , amenaza de caída. Se informa que se hará visita con riesgos. _ 4 ABRIL citación de contraloría
general a revisión problemática proyectos FFIE _ 7 MARZO, Entrega a VANTI de estudios y diseños de red de gas, esto para dar tramite a
reajustes de diseños _ 9 MARZO, tramite a revisión de actividades desarrolladas en el mes de febrero, asignación de labores para el mes de
,marzo _ 10 MARZO, Solicitud al Secretario de Infraestructura, a revisión de estudios y diseños en borrador de complementarías de la
construcción de la IE Normal Santiago de Tunja. No se dio respuesta _ 10 MARZO: Entrega a SIMAT de trazabilidad a manejo de plataforma
del sistema SIER, esto para dar respuesta a entes de control _ 14 MARZO: Entrega formal al Doctor Álvaro García a estado actual de la
infraestructura educativa instituciones _ 23 Solicitud a Infraestrutura a cumplimiento a contrato de obra 977 de 2022, Consorcio Gema -
mantenimiento, adecuación y construcción de instituciones educativas oficial _ 24 MARZO: Solicitud de rectora de Institución Antonio José
Sandoval, sobre problemática de cubiertas en época de invierno, se informa que se hará visita conriesgos.

 Población Beneficiada:
15.000 personas beneficiadas

 Logro Alcanzado:
Lograr desarrollar las metas de todas las actividades que se están ejecutando actualmente en obras, lograr dar apoyo o gestión a

necesidades de la comunidad educativa en general en cuanto su infraestructura

 Empleos Generados:

Estado: EN REVISIÓN
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50 empleos indirectos con mantenimientos

 Evidencias:

trazabilidad de actuaciones
dadas en él mes de marzo

planeacion 2023 1681862994076.rar 18/4/2023 a las
7:09:54 p. m.
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ELABORAR DOCUMENTO EN DONDE SE REGISTREN LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA EL SANEAMIENTO
DE LOS PREDIOS DE LAS IEO

+Responsable: GARCIA MORENO ALVARO

 Actividad:
Se espera dar tramite eficiente a la legalización de 5 Instituciones Educativas para el año 2023, donde están en tramite 3 predios

comprendidos por las sedes de la Antonio José Sandoval, la Institución educativa Gustavo Rojas Pinilla sede Club de Leones. para el mes de
marzo se desarrollaron las siguientes actividades: 1. El 13 de marzo se citaron a las Secretarias Administrativa en cabeza de la oficina de
almacén, Planeación, infraestructura Jurídica. Esto con él fin de informar de los tramites que se estan desarrollando a la legalización de los
predios de la Antonio José Sandoval y Club de Leones. se dejaron compromisos entre las partes 2. El 17 de marzo se entrego por parte del
coordinado de la sede club de leones toda la trazabilidad en documentación dela acreditación de los predios de la sede, se evidencio el
faltante del predio aledaño a este.

 Población Beneficiada:
1.3000 estudiantes

 Logro Alcanzado:
legalizar tres predios en año 2023

 Empleos Generados:
200 empleos con la construcción mantenimiento de estas sedes ya ilegalizadas

 Evidencias:

Estado: EN REVISIÓN

trazabilidad en información a
actuaciones de predios a
legalizar.

planeacion 2023 1681862922373.zip 18/4/2023 a las
7:08:42 p. m.
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